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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato nimero: 1.330.17.13-2976 1 de 06 DE MARZO DEL 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006024 del 28 de enero del 2025

RPC No. 5600078529 de} 06 de marzo del 2025 Apropiacién Presupuestal:
121000/1159/2320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/23; Ingresos corrientes de libre
destinacion/SRIA DE AMBIENTE Y DESA /Servicios prestados/Biodiversidad, Valle, rio/Brindar
acompariamiento profesional, técnico y asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y
reporte de acciones desarrolladas para la restauracién, proteccion y recuperacion del recurso hidrico, la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

PILAR 3 Valle biodiverso, cultural e incluyente
META DE PRODUCTO 3300303033202005 - Impactar al menos 4.000 hectareas en areas estratégicas para
la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para la proteccién y recuperacién de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de gobierno.
OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del recurso hidrico, la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas del Departamento del Valle del
Cauca.
' OBJETIVOS ESPECIFICOS: Implementar acciones de conservacion, proteccion y recuperacién del recurso
~ hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas del Departamento de Valle del
Cauca. :
- PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montafias
" ELEMENTO PEP: P135-102430/1/1/01/23; Ingresos corrientes de libre destinacién/SRIA DE AMBIENTE Y
DESA /Servicios prestados/Biodiversidad, Valle, rio/Brindar acompafiamiento profesional, técnico y asistencial
que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacién y reporte de acciones desarrolladas para la restauracion,
proteccion y recuperacién del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Posicién Presupuestaria: 2320202008 - servicios prestados a las empresas y seercxos de produccion.
Cuenta Mayor: 5507052101 - Honorarios

- Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS |
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor  JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Subdirector Técnico Juridico

C.C.13.140.106

Teléfono: 3164991379

Contratista JORGE ALIRIO VERGARA RINCON
Contratista

C.C. 14.455.339

- Teléfono: 3128066597
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. Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en ABRIL de 2025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
ABRIL de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el departamento del Valle .

~del Cauca y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1. Brindar acompafiamiento profesional en los procesos juridicos que |
deben realizar los equipos de trabajo de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con el fin de darle cumplimiento al proyecto
objeto del contrato. 2. Brindar acompafiamiento profesional en los
procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus
|| diferentes modalidades, segin como se requieran en el marco del
proyecto objeto del contrato. 3. Proyectar, gestionar y dar tramite a
las P.Q.R. verbales o escritas, y acciones constitucionales que le

Especificaciones, sean asignadas. 4. Brindar acompafiamiento profesional en los actos
actividades u administrativos y documentos que deban adoptarse para el logro del
obligaciones cumplimiento de todas las acciones de la Secretaria de Ambiente y
especificas Desarrollo Sostenible del Departamento del Valle del Cauca. 5. Llevar
contractuales. | la representacién judicial y extrajudicial de la entidad en la accién

constitucional, contencioso, entiéndase la representacion judicial, |
realizar Ia atencién, contestacién, comparecencia a audiencias y
diligencias al seguimiento de los diferentes procesos asignados,
actuar con diligencia y lealtad en los procesos judiciales y
extrajudiciales a su cargo, evitando incurrir en las faltas disciplinarias
contenidas en |a ley, por el tiempo de duracién del contrato y 45 dias
- més. 6. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin
| de cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de
planeacion y gestion — MIPG.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades
u obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo  100%
programado en el plan de trabajo del mes de ABRIL del 2025: ‘

Porcentaje de 3
cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades s
u obligaciones especificas contractuales en lo transcurridoen la |
vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el : 66.66%
mismo. '

Otras consideraciones.  Sin novedad.

Sugereniclas — .
Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad
Prérroga, suspensiones dadiciones
Fecha suspensién, prérroga o adiciéon Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad.




Departamento del Valle del Codigo: #o_Mg_pg-oz

Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO DE | Version:02

SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019

Gobernac{én Pagina: 3 de 6

Brindar acomparnamiento profesional en los procesos juridicos que deben realizar los
equipos de trabajo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de
darle cumplimiento al proyecto objeto del contrato.

- Realiz6 revision del documento acta de compromiso la cual se encuentra ajustada al marco legal vigente
para la preparacion de convenios interadministrativos entre entidades publicas. Si bien no sustituye el
convenio, es un instrumento valido para evidenciar voluntad conjunta y definir aportes previos, siempre que
se formalice debidamente el convenio con base en la normatividad presupuestal y contractual aplicable. Es
recomendable que el convenio futuro incluya: detalle técnico de actividades, productos y cronogramas,
mecanismos de seguimiento y control, clausulas sobre incumplimiento, modificacion y terminacion
anticipada, Indicadores de impacto en la educacién ambiental y gobernanza.

Brindar acompafiamiento profesional en los procesos precontractuales,
contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades, segtiin como se
requieran en el marco del proyecto objeto del contrato.

- Brinda acompafamiento en el proceso de contratacién segun perfiles, experiencia y
enfoques en la asignacion de actividades de los contratistas que ingresaran en el mes
de abril con el fin de asegurar una ejecucién eficiente y alineada con las prioridades
del proyecto, las actividades seran organizadas y asignadas segun un cronograma
previamente establecido por la supervision, con roles y responsabilidades definidas
para cada miembro del personal adscrito a la Subdireccién Técnica Juridica. De este
modo, se promueve una gestiéon coordinada y efectiva, optimizando los recursos
disponibles y garantizando que todas las acciones realizadas contribuyan al
cumplimiento de las metas y compromisos de la Secretaria en el ambito del desarrollo
sostenible y ambiental.

- Apoyo la rendicion de contratos en la plataforma SIA Observa donde se recopilan los datos de los contratos
ejecutados durante el mes: objeto, valor, estado, contratista, nimero de contrato, tipo de proceso, fecha de
inicio y fin, entre otros. Se verifica que la informacion sea completa y coincida con los registros del SECOP
(Sistema Electrénico para la Contratacion Publica) y otros sistemas internos. Se realiza la carga mensual de
la informacion contractual, incluyendo: Nimero del contrato, objeto, valor total, estado de ejecucion (vigente,
suspendido, finalizado), avances fisicos y financieros, cumplimiento de metas o entregables, si aplica. Antes
de enviar la informacion de manera definitiva, se realiza una revision por parte del supervisor del contrato o
responsable del proceso contractual y se ajustan posibles errores o inconsistencias. Una vez consolidada la
informacién, esta queda publicada en el médulo pablico de SIA Observa, permitiendo el acceso de los
ciudadanos y entes de control a los datos de los contratos. Cada mes se actualiza el estado de ejecucion
de los contratos vigentes. Se registran modificaciones contractuales, prérrogas, suspensiones o
liquidaciones, segun corresponda.
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Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el modelo integrado de planeacién y gestiéon — MIPG.

- Asisti6 a capacitacién sobre pautas de prevencion en SG-SST en la Gobernacién
del valle del Cauca.

~

Particip6 de capacitacion de induccién y reinduccién en temas de PQRSDF despejando
dudas e inquietudes que se vienen presentando en relacién con la reasignhacion y
traslado por competencia dentro de las Dependencias.

Seguimiento técnico segtlin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.
. Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de gestion
documental.
) Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de
las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
" equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias
el contrato: NO APLICA.

SEGUNE e s

°
°
°
°
°
°
d

Seguimiento administrativo segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

° Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA

. Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

. Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

. Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

U Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contrataciéon y de los
documentos del proceso: NO APLICA.

] Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra nhorma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: el contratista realiza Pago de Seguridad Social
correspondiente al mes de marzo cuota 2 con Planilla No. 1071736016 y Referencia de Pago No.
8823050377 Se encuentra afiliado a la EPS (SOS), fondo de pensién (PENSIONADO) y Arl (Positiva),
segun la clausula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley
1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el
Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado, el Contratista no genera relacién laboral
alguna con el Departamento segun el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.
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COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
ici Observa
Concepto Valor (::;t:::g:,’ Fecha Valor ciones
pagos)
Valor inicial del contrato $12.000.000
Valor Adiciones $0 g
Reajustes 30
Actualizacién de precios $0
Valor Total del Contrato $12.000.000
Valor pagado $0
Valor caus::goaz:;e no se ha $8.000.000
Valor total ejecutado $8.000.000
Valor saldo por ejecutar $4.000.000
Intereses moratorios $0

‘ [O FINANC B ;
Seguimiento financiero y contable seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

e Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién de los
pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta
con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

o Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccién de los
bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente;
puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segiin el objeto y sus
especificaciones. X

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacién del
mismo: El presente informe gener6 un valor de $4.000.000 correspondiente al porcentaje de avance 66,66%

e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los términos de
la ley y del contrato: NO APLICA.

e Actividades adicionales que impliquen aumento del vaior o modificacién del objeto del contrato cuentan
con autorizacidn y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuar: NO APLICA.

. Costo de actividades por entregables: Teniendo en cuenta que el objeto contractual fue pactado de
forma integral no se discrimina costo por actividad.

L]
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DESCRIPCION ENTREGABLES "~ VALOR - ' VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:
- Entregable 2: i $ $
Actividades:
Entregable 3: $ $
Actividades:
Entregable 4: _ $ $
Actividades: .
TOTALES: $ $

S EN
El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segln lo establecido
en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de
2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segln la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000,
Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista no .

boral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

 MECANIS
NO APLICA.

Fecha del préximo informe 13 De . MAYO de 2025

| Para cohéfancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisoré los
10 . dias del mes de ABRIL de 2025

/ﬁ,

TORRADO

JHONNY ROLAND
13.140.106
Supervisor



