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Santiago de Cali, 02 de mayo de 2025 

 

ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO 
Profesional Universitario 
arles.lemos@cali.gov.co 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP) 
Calle 7 No. 4-70 Centro Cultural de Santiago de Cali 
60228854646 Ext. 0000 
Cali, Valle Del Cauca 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4182.010.26.1.563-2024 

 

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE 
ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA. 

 

ASUNTO: Solicitud de reinicio, adición presupuestal y prorroga al contrato de referencia.  

 

Cordial saludo, 

En virtud de la solicitud de reinicio, adición presupuestal y prórroga presentada por el 
contratista CONSORCIO PTARD VALLE, la cual fue avalada por esta Interventoría, para el 
CONTRATO DE OBRA No. 4182.010.26.1.561-2024, cuyo objeto es REALIZAR LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - 
CORREGIMIENTO LA LEONERA, y teniendo en cuenta que la causal de suspensión ha sido 
subsanada, como se indica en el oficio No. 202541820100011821 enviado por la Entidad el 
pasado 30 de abril del presente año, solicitamos formalmente el reinicio del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 4182.010.26.1.563-2024, cuyo objeto es REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - 
CORREGIMIENTO LA LEONERA. 
 
 
Asimismo, considerando la solicitud de la adición en plazo del contrato de obra, derivada de 
la adición presupuestal requerida por obra, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de 
la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, contable y ambiental del proyecto, 
solicitamos una prórroga de dos (2) meses y quince (15) días, incluyendo el tiempo adicional 
requerido para la liquidación del contrato de obra, así como una adición presupuestal al 
contrato de interventoría por valor de $35.675.166 (Treinta y cinco millones seiscientos 
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setenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos M/CTE), lo cual eleva el valor total del contrato 
a $104.247.666 (Ciento cuatro millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y 
seis pesos M/CTE). 

Agradecida por la atención prestada,  

 

 

EVELYN TATIANA DIAZ GONZALEZ 
Representante CONSORCIO MNTY - INFINITA 
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