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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 5098 DE 2023
PRORROGA NUMERO DOS (02) DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA
VEGA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL — NACIONAL.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — NIT.800.215.807-2
MUNICIPIO DE LA VEGA- NIT.891.500.997-6

Entre los suscritos CAROLINA PABON SILVA, identificada con cédula de ciudadania nimero
52.353.833, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolucién No. 2148 del 14 de junio de 2024 y
posesionada mediante el acta de posesién No. 000066 del 17 de junio de 2024, obrando en nombre
y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del Orden
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de
1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021,
debidamente facultado al respecto por la Resolucién de Delegacion de Funciones No. 3202 del 21 de
octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02
de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021,
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara EL INSTITUTO,
por una parte, y por la otra, ALEX YAMID RAMOS MUROZ, identificado con cédula de ciudadania
nimero 4.696.195 expedida en la Vega, obrando en nombre y representacion del municipio de LA
VEGA, en calidad de ALCALDE, posesionado mediante acta de posesion de fecha 01 de enero de
2024, ante la Notaria Unica del Circulo de La Vega Cauca, facultado para la suscripcion del presente
documento por la constitucién y la ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y
quien para efectos de este documento se denominara EL MUNICIPIO, en razén a que anteriormente
celebramos el Convenio Interadministrativo No. 5098 de 2023, hemos acordado suscribir la presente
prérroga previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 29 de diciembre de 2023 las partes suscribieron el Convenio Interadministrativo No.
5098 de 2023 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.”

2. Que el Convenio Interadministrativo No. 5098 de 2023, se suscribié por un valor de TRES MIL
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ
PESOS ($3.099.189.810) MONEDA CORRIENTE.

3. Que mediante radicado 2023S-VBOG-033845 del 30 de diciembre de 2023, el Convenio
Interadministrativo No. 5098 de 2023 inicio su ejecucion.

4. Que se suscribié Acta de Suspensién No 1 del 30 de diciembre de 2023, Ampliacion No. 1 de la
Suspensién No. 1 del 01 de febrero de 2024 y Ampliacion No. 2 de la Suspension No. 1 del 02 de
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mayo del 2024 con fecha final de vencimiento el 29 de agosto del 2024.
5. Que el 29 de agosto de 2024 se suscribié prorroga No. 1 hasta el 31 de diciembre de 2024.

6. Que mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2024, EL MUNICIPIO solicita prorroga No. 2 del Convenio
Interadministrativo Numero 5098 de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2025, se justifica de la siguiente
manera:

“El municipio de la Vega en el departamento del Cauca suscribié el Convenio Interadministrativo
No. 5098 de 2023, cuyo objeto es " AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — NACIONAL ", por valor
de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($3.099.189.810,00), para la intervencion de las vias
terciarias que conducen a la vereda Potrerillo (Corregimiento de Santa Rita), vereda Nueva Argelia
(Corregimiento de Arbela) y vereda Loma Grande (Corregimiento de San Miguel).

Para su adjudicacién, el municipio publico el proceso de Licitacion No. LP-001- 2024 de 2024; lo
anterior, teniendo en cuenta que la visita a los sectores para estructuracion del presupuesto fue
adelantada por la Territorial Cauca en el mes de marzo de 2024; sin embargo, el insumo técnico
para publicar fue objeto de varias revisiones, entregas, observaciones y reajustes entre las partes.

Por ello, y hasta el 20/11/2024 la Subdireccion hizo entrega del presupuesto oficial el cual fue
adjunto al proceso de apertura; sin embargo, el municipio solo lo pudo publicar hasta el 02/12/2024,
luego de aprobarse las vigencias futuras por parte del Consejo Municipal de La Vega, herramienta
fundamental para poder garantizar los recursos en la vigencia 2025.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el cronograma del proceso, que se relaciona:

El municipio solicita sea considerada y aprobada una prérroga del convenio por el término de doce
(12) meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, de tal manera que, se brinde el plazo
prudente para la ejecucién de la obra y posterior recibo y liquidacion tanto de la obra como del
convenio.

A continuacion, se sugiere el cronograma de actividades de ser aprobada la prérroga en mencion.

2025
ACTIVIDAD TIEMPOS [Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Construccion de Placa Huella
4 meses

Construccidn de Alcantarillas (21) 3 meses

Construccidn de mures en gavién
2 mese
Actividades de mantenimiento 1 mese
Recibo y liquidacién del contrato de
obra 3 meses
Recibo y liquidacién del contrato del
convenio. 2 meses

(...)

7. Que lajustificacién técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-
IN-12-FR-1 “Solicitud de Adicion y/o Modificacion y/o Prérroga” del 13 de diciembre de 2024, suscrito por, el
Alcalde, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial (E), la Gestora Lider del Proyecto, la Abogada de
la Unidad Ejecutora y La Jefe de la Unidad Ejecutora.

8. Que con Memorando 20241-VBOG-100003 del 24 de diciembre del 2024, la Subdireccién de Vias
Regionales solicita a la Subdireccion de Gestién Contractual y Procesos Administrativos dar
trdmite a la prorroga No. 02 del convenio 5098 de 2023.
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Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Nimero 5098 del 2023 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo No. 5098 del 2023,
desde el 01 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del convenio se concede por solicitud del
MUNICIPIO y no implica adicién en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga se suscribe sin perjuicio de las acciones a las que
haya lugar por parte del EL INSTITUTO.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintan vigentes todas las
estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se entiende
perfeccionado e inicia su ejecucion con la firma electrénica de las partes a través de la Plataforma
Transaccional SECORP II.

Proyect6: Juana Quintero - Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Revis6:  David Seijo - Subdireccién de Gestion Contractual y Procesos Administrativos



