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Bogota, D.C., 23-01-2025

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20251520002273
*20251520002273*

PARA: LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO
Subdirector de Planificacion Energética

DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 306-2024

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD DE INFORMACION DE LA AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS - ANT PARA EL CONTRATO DE OBRA
No. 278 - 2023 - PROYECTO ISLA GRANDE.

Cordial saludo,

Conforme a la solicitudes presentadas por el contratista de interventoria 306-2023
- SECOB SAS, por el contratista de obra Union Temporal Solar Tecnology, respecto
del Contrato de obra No. 278 de 2023 y la solicitud realizada por la comunidad de
Isla Grande, documentacién la cual ha sido traslada a la Subdirecciéon de
planificacién Energetica del IPSE mediante radicados IPSE - 20241330097402 del
30 de octubre de 2024, 20241520052223 del 31 de octubre de 2024,
20241330099072 del 6 de noviembre de 2024, 20241520057913 del 3 de
diciembre de 2024, 20241330113672 del 12 de diciembre de 2024,
20241330116552 del 19 de diciembre de 2024, 20251330003312 del 20 de enero
de 2025 y de las cuales no se ha recibido respuesta.

Por lo anterior, reiteramos las solicitudes antes mencionadas y solicitamos
informar a la supervision del contrato sobre el estado actual del proceso que la
Subdirecciéon de Planificacion Energética adelanta con la Agencia Nacional de
Tierras, lo anterior con el fin de que el contratista de obra conozca y reorganice las
actividades que se encuentran pendientes por ejecutar en las zonas
pertenecientes a la ANT en Isla Grande e Isleta.

Cabe resaltar que los permisos pendientes afectan el desarrollo de la ejecucién de
actividades en Isla Grande tales como:

e Construccién de cajas de media tensién

* Instalacién de cajas de baja tensién

* |nstalacién de redes de media tensién

e Instalacién de redes de baja tension

¢ Construccion de centro de transformacion.
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Asi mismo se ven afectadas las actividades es Isleta, donde la principal afectacién

se representa en la instalacion de redes aéreas para conectar a los usuarios a las
centrales de generacién.

Finalmente cabe resaltar que el contrato de obra 278-2023 esta proximo a vencer
y se requieren de los tramites de manera prioritaria.

Atentamente,

SE A ARIZA
Supervisor Contrato de Interventoria 306 - 2023
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