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Santiago de Cali, 29 de octubre de 2024
ING-2024-UTST-118

Senores

INTERVENTORIA SECOB S.A.S.
Atn. Ing. Diego Rojas
Ciudad

Asunto: CO-278-2023- Informe de sobreposicion de redes BT con predios ANT -
Isleta

Referencia: Contrato 278-2023. “IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-
DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA
COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las situaciones presentadas con Agencia Nacional de Tierras
sobre el desarrollo de actividades en predios baldios de la nacién durante la
instalacién de redes de media y baja tensidn, nos permitimos informar que se
llevdé a cabo la verificacion y sobreposicion de redes de isleta. Durante este
proceso, se evidencié que aproximadamente el 80% de las redes estdn
interfiriendo con predios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Anexamos a la presente el soporte grafico correspondiente, donde se detalla la
ubicacidn y extension de la interferencia detectada en los predios.
Adicionalmente se listan los predios que se verian afectados.
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llustracion 1. Sobreposicion de redes de baja tension con predios de la Agencia Nacional de 86
Punta ltaca

Listado de predios intervenidos.
e 87 La Fragata (Mariajo)
o 88 IslaTijereta
e 89 Maria Galante
e 90 LaRaya (Lalsleta)

e 9l Los Sapos

e 92 los Pachecos

e 93 La Reina Mora

e 94 Isla Chacha

e 95 Caribaru

e 100 Isla Hai Pao

e 101Isla Vicky

e 102 Baldio De La Nacién
e 03 Baldio De La Nacién
e 104 Baldio De La Nacién
e 105 Baldio De La Nacidén
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e 106 La Provincia
e 107 Baldio De La Nacidon

Con lo anterior se solicita que sean incluidos estos predios en el proceso que
adelanta el area de planificacion de IPSE, frente a la autorizacién para ejecucion
de actividades de obra.

Agradecemos su atencidn y quedamos atentos a cualquier observacion
adicional que consideren pertinente para la gestion de esta situacion.

Agradecemos su atencion.

Cordialmente,

PROFESIONAL AMBIENTAL
UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY

Copia: Ing. Edison Arley Diaz Andrade, Coordinacion de proyectos.



