
 

Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2024 
 

ING-2023-UTST-137 
 
Señores 
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE 
Ant Ing. SERGIO SILVA  
Supervisor de contrato  
 
 
Referencia: Contrato 278-2023. “IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-
DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA 
COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente reiteramos la solicitud presentada mediante oficio No. 
ING-2024-UTST-116-Solicitud de información proceso de ANT, con el fin de 
conocer el estado actual del proceso de formalización de permisos de paso en 
los predios administrados por la Agencia Nacional de Tierras.  
 
Hasta tanto no contemos con la autorización formal de la ANT, no podremos 
continuar con las actividades de obra, lo que representara mayor retraso en la 
ejecución del proyecto.  
 
Estamos atentos a la información.  
Cordialmente, 
 
 
                                                                   
JOHANA CAROLINA CAMPOS LESMES 
PROFESIONAL AMBIENTAL 
UNIÓN TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY 
 
Copia:  
Edison Arely Diaz  
Coordinador de proyecto 
UNIÓN TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY 


