ALCALDIAMAYOR EVIDENCIA DE REUNION

DE BOGOTAD C

SECRETARIA DE GOBIERNO

DEPENDENCIA Y/O ALCALDIA RESPONSABLE DE LA REUNION: INFRAESTRUCTURA
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 LUGAR: VIRTUAL
OBJETO DE LA REUNION: _COMITE DE SEGUIMIENTO COP 196-2021
HORA DE INICIO: _9:30 AM HORA DE FINALIZACION: __10:00 _AM
ASISTENTES:
TIPO DE
CARGO VINCULACION
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Jaime Hetnan Villalba x x | FDLM Jgagj‘Z’Zlﬂalba@g‘)blem‘)bogom 3123465197
Pilar Rojas x FDLM Elir'm]as@gOblemObOgom'go 3134221328
Johanna Ivette Lopez < * | Interventoria DAM S.AS. gerencia@damsas.co 3015200672 I
Pedro Juan Navarro < < Paviobras S.A.S. pejuana@yahoo.es 3108568430 (
Diana Galindo X x | Paviobras S.A.S. martires032021 pav@gmail.com 318 6942637 -

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demés normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y
que la informacién proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamacion relacionada con el tratamiento de sus datos personales podra ser elevada verbalmente o por escrito ante
la Secretaria Distrital de Gobierno — Oficina de Atencién al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pagina web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atencién es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar informacion sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aqui consignados
seran usados para temas estadisticos, de caracterizacion poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno.
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.x“* EVIDENCIA DE REUNION

SECRETARIA DE GOBIERNO

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Se da inicio al comité de seguimiento conjunto al apoyo de la supervision, interventorfa y contratista del Contrato de Obra 196 de

2021, se realiza lectura de compromisos del acta del dia 11 de noviembre de 2022 asf:

1. Entrega de la programacion actualizada del CIV 14001416

Se informa que el contratista remitié la programacion el dia 17 de noviembre de 2022, pero no ha sido revisada ni avalada por la

Interventoria una vez avalada serd remitida al FDLM.

2. Entrega de reprogramacion actividades de la contralotia.

Se informa que el contratista remitié la reprogramacion y se encuentra en revisién, una vez aprobada sera remitida al FDLM.

3. Entrega de la programacion del PAC

Se informa que el contratista remitié la reprogramacion del PAC y fue remitida por la interventoria el 18 de noviembre de 2022.

4.  Reunién de inicio en el CIV 14001416

Se informa que el dia 17 de noviembre de 2022 se realiz6 la reunién de inicio en el tramo de la calle 3* con catrera 18; se informa que

la comunidad solicito que se realizaran las actividades de noche, ademas que solicitan ayuda con dos tapas de sumideros que fueron

Robadas y se presenta devolucion de las aguas en los sumideros. También se informa que en el CIV hay mucho flujo de camiones de

carga y descarga.

La interventorfa informa que las tapas de los sumideros seran remplazadas por EAAB vy realizara limpieza de los sumideros.

Se le solicita a la Gestion Social del contratista realizar actas de compromiso con los encargados de los camiones de carga y descarga

donde se les permita el ingreso de los camines en caso de que sea necesario. Respecto a realizar los trabajos de noche la interventoria
lo deja a disposicién del contratista.

El Arq. Jaime solicita que se le recuerde la direccién del tramo a intervenir y el CIV, la interventorfa informa que el tramo de

Intervencion es en la calle 3* entre carrera 18 y carrera 18* del CIV 14001416.

El Arq. Jaime reitera que se radique antes del 10 de diciembre y que todo se tenga al dfa.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesatias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion. Codigo: GDI-GPD-F029
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION

COMPROMISOS DE LA REUNION:

FECHA DE
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA
1 | Entrega de programacioén y PMT del CIV 14001416 aprobada a FDLM Interventoria 23/11/2022
2 | Entrega de reprogramacién de las actividades de contraloria aprobada a Interventoria 23/11/2022
FDLM
Elaborada por:
Fecha de la préxima reunion: Lugar de la préxima reunion:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesatias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.
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