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Objeto Contrato de Obra:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE

SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
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DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PERIODO MES: Marzo de 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATISTA:

2373 de 2021 INTERVENTOR:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Km Construcción Km 0.00

Mejoramiento 12.80                   Km Mejoramiento Km 0.00

Rehabilitación 222.00                 Km Rehabilitación Km 0.00

Túneles -                       Und Túneles Und 0.00

Puentes -                       Und Puentes Und 0.00

Pontones -                       Und Pontones Und 0.00

Mantenimiento Km Mantenimiento Km 0.00

Otros 

(Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

 $      1,296,060,051.00 0.00

0.00

0.00

 $              2,557,692.00 0.00

 $         549,290,000.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSION 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
PÁGINA

FECHA
31/03/2022

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE 

GESTION VIAL

HASTA JULIO 31 DE 2030

MARZO 22 DE 2030 211,033,526,027.00$                                      

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE -$                                                                   

MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 211,033,526,027.00$                                      

TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO HASTA JULIO 31 DE 2030 -$                                                                   

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN HASTA JULIO 31 DE 2030 -$                                                                   

2030". MÓDULO 3.

CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

Pavimentación Pavimentación
0.00

0.00

0.00

Estructuras Estructuras
0.00

0.00

0.00

0.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

BÁSICO TOTAL BÁSICO TOTAL ACUMULADO

OBRAS  $                                  177,355,585,867.00  $      178,651,645,918.00 OBRAS 0.00 0.00 0.00

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                    25,530,593,934.00  $         186,569,725.00  $        25,717,163,659.00 

AJUSTES 0.00

 $              352,557,692.00 
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN
0.00 0.00

0.00 0.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 0.00 0.00 0.00

0.00

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                      2,891,000,000.00  $          3,440,290,000.00 ESTUDIOS Y DISEÑOS 0.00 0.00 0.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN
 $                                          350,000,000.00 

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 

(Incluye EIA,PAGA e IVA19%)
 $          2,671,868,758.00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 0.00

 $              200,000,000.00 GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 0.00 0.00

0.00 0.00

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 0.00 0.00 0.00

0.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $      211,033,526,027.00 GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) 0.00 0.00 0.00

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19 (INCLUYE IVA)=

VALOR EJECUTADO 0.00 0.00 0.00
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INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 2

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

Firma

Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

-$                                                         

-$                                                         

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Foto 2

Indicar la localización y actividad. Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)
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INFORME MENSUAL N° 1 

PERÍODO: 

22 AL 31 DE MARZO DE 2022 

Contrato de Interventoría N°: 2373 de 2021. 

Contrato de Obra N°: 2257 de 2021. 

  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ 

(CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL 

HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. LOTE 2 

. 
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 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

CONTENIDO 

Folio 1 - Resumen Mensual Estado General del Contrato (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2) 

Folio 2 - Lista de Chequeo Informe Mensual Interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1) 

1 INTRODUCCIÓN 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
2.1.1 Localizacion del Corredor Transversal Momposina 

2.1.2 Localizacion de la Variante Magangué 

2.1.3 Localizacion del campamento y fuentes de materiales 

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA 
2.2.1 Mantenimiento y Rehabilitación de sectores priorizados de la Transversal 

Momposina 

2.2.2 Construcción de la Variante Magangué 

2.2.3 Actualización / Ajustes a los Estudios y diseños 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

2.5 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.5.1 Descripción / Alcance y meta física Inicial 

2.5.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada 

3 CONTRATO DE OBRA 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
3.1.1 Datos del Contrato de Obra 

3.1.2 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 

3.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra 

3.1.4 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obras 

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO Y ACUMULADAS 
3.2.1 Etapa de Preconstrucción 

3.2.2 Etapa de Construcción (Variante Magangué) 
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 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

3.2.3 Obras de Mantenimiento y Rehabilitación 

3.2.4 Valores ejecutados 

3.3 ITEMS O PRECIOS NO PREVISTOS 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA 

4 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL OBRA 

4.1 INFORME SEMANAL 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 
4.3.1 Control del Personal de obra 

4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 
4.4.1 Informe financiero y presupuestal 

4.4.2 Forma de pago del contrato 

4.4.3 Actas de recibo parcial de obra 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
4.9.1 Anticipo de Obra 

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra y de Inversiones 

4.9.3 Actas de comité de obra o actas de reunión 

4.9.4 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 

4.10 FUENTE DE MATERIALES 

5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
5.1.1 Datos del Contrato de Interventoría 

5.1.2 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 

6



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

5.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 

5.1.4 Actas Modificativas al Contrato de Interventoría 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 
5.2.1 Actividades específicas realizadas por la interventoría 

5.2.2 Control de correspondencia 

5.2.3 Registro fotográfico 

5.3 INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 
5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra 

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 

6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA 

6.1 EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 

6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
6.2.1 Control Personal de Interventoría 

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
6.3.1 Informe financiero y presupuestal 

6.3.2 Forma de pago del contrato 

6.3.3 Actas de Costos / Recibo parcial de Interventoría 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA 

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría 

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría 

7 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
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 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

7.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS INICIALES RECIBIDOS 

7.2 ACTUALIZACIÓN / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

8.2 RECOMENDACIONES  A LA ENTIDAD 

9 ANEXOS 
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 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

1 INTRODUCCIÓN 

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido 

en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el cual tiene dentro de sus 

objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad / estado de la infraestructura 

y la prestación de servicios para mejorar la conectividad entre centros de producción, distribución 

y consumo, así como la integración de los territorios nacionales. 

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado 

pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas 

físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la 

consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las           

regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad y 

economía; en este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el 

programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, 

Visión 2030, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento 

económico del país. 

Los tramos viales contemplados en el mencionado Programa, hacen parte del portafolio de 

proyectos identificado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, PMTI. Bajo este marco, el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la 

priorización de recursos para la ejecución del proyecto cuyo objeto nos ocupa en el presente 

informe. 

La Transversal Momposina con aproximadamente 222 kilómetros de longitud, es una vía de vital 

importancia para la nación y forma parte de la Ruta Nacional 78, comunicando por vía terrestre 

las poblaciones de la Depresión Momposina y permitiendo así mismo la conexión entre la Troncal 

de Occidente (Ruta nacional 25 Medellín - Cartagena) con la Ruta del Sol (Ruta 45 Bogotá – 

Santa Marta). En su recorrido esta importante transversal atraviesa cuatro (4) departamentos 

(Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar) y doce (12) municipios los cuales se ven directamente 

beneficiados por la interconexión vial con el resto del país además de generar una amplia área 

sobre los municipios circundantes en la cual se influencia de manera positiva el transporte 

terrestre. Es importante destacar que las poblaciones de la zona de la Depresión Momposina y 

sus alrededores durante mucho tiempo se vieron sometidas a dificultades por las características 

mismas del transporte multimodal requerido para el tránsito por la Ruta 78, puesto que en el paso 
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sobre el rio Magdalena entre Bodegas y Yatí se requería de los servicios prestados por un Ferri 

mediante el cual se lograba la conexión fluvial entre estos dos puntos, con las consecuentes 

demoras y restricciones por horarios y capacidad.   

En su paso por Magangué la Ruta 78 atraviesa la zona urbana, generando traumatismo, demoras 

en el tráfico, daños a la vía y afectaciones a la seguridad vial tanto para el tráfico urbano como 

para el tráfico que transita por la vía nacional, circunstancia esta que se ha visto acrecentada 

con la puesta en servicio de los puentes de Santa Lucía y Roncador, los cuales sustituyeron el 

paso fluvial a través del ferri y permiten continuidad del tránsito terrestre, generado así mismo un 

aumento inusitado del tráfico atraído sobre la Ruta 78.  

El Instituto Nacional de Vías en el ejercicio de su labor se vio abocado a considerar alternativas 

que permitiesen que el tránsito de paso no tuviese que atravesar las vías urbanas de la ciudad 

de Magangué llevando esto a la formulación de la necesidad de construcción de la variante 

Magangué que comunicará el barrio Camilo Torres y el corregimiento de Yatí, con una extensión 

aproximada de 12,8 kilómetros y cuyos estudios y diseños fueron entregados en Fase III, llevados 

a cabo mediante el Contrato N° 1374 de 2019, suscrito con el “Consorcio Tour Magangué”.  

Posteriormente el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ante la necesidad de construir la variante 

Magangué, realizar el mantenimiento a la Transversal Momposina y de formular así mismo otras 

variantes semejantes en los municipios de Guamal y El Banco en el departamento del 

Magdalena, adelantó el proceso de licitación pública LP-DT-050-2021, seleccionando al 

“Consorcio BMC” como contratista y suscribiendo posteriormente el Contrato de Obra N° 2257 

de 2021 cuyo objeto es ejecutar el “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ 

(CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL 

HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.”, 

dicho contrato tiene fecha de terminación el 31 de julio de 2030.  

Simultáneamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de contratación colombiana, el 

INVIAS adelantó el proceso de Concurso de Méritos N° CMA-DTE-185-2021, llevando a la 

suscripción del Contrato de Interventoría N° 2373 del 2021 con el CONSORCIO REACTIVACION 

CARIBE para ejercer la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION 
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PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA 

VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 

MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2”  sobre el Contrato de obra N° 2257 de 2021, teniendo 

este contrato igualmente fecha de terminación en julio 31 de 2030.  

Mediante oficio SGI 15258, expedido por la subdirectora Técnica Gestión Integral De Carreteras 

Nacionales del INVIAS, se impartió orden de inicio al contrato de Interventoría a partir del día 22 

de marzo de 2021. 

La Supervisión del Contrato es ejercida por el Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, 

director de la Territorial Magdalena del INVIAS, quien fue designado para tal labor mediante 

Resolución N° 563 del 18 de febrero de 2022; La gestión técnica del Proyecto es ejercida por la 

Ingeniera DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO, quien fue designada mediante el oficio 

DEO 7879 del 16 de febrero de 2022. 

Es importante mencionar que al inicio del contrato que hoy nos ocupa, a saber el Contrato de 

obra 2257 de 2021, se halló en ejecución (sobre el corredor vial Transversal Momposina) el 

Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto es el "Mejoramiento y mantenimiento de las 

carreteras Puerta de Hierro – Magangué - Yatí Ruta 78-02, Mompox Guamal. Ruta 78-04 

Departamento de Bolívar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, Departamento de Magdalena y El 

Banco – El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, conforme con lo establecido en el Anexo 

1 - Anexo Técnico. 

El presente Informe Mensual de Interventoría N° 1, describe las actividades realizadas en el 

periodo comprendido del 22 al 31 de marzo de 2022, de acuerdo con los lineamientos descritos 

en el Manual de Interventoría del INVIAS. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1.1 Localizacion del Corredor Transversal Momposina 

La Ruta Nacional 78 (comúnmente llamada Transversal de la Depresión Momposina) es un 

corredor vial de la Red Nacional de Vías de Colombia el cual conecta las poblaciones de la 

Depresión Momposina, tiene una longitud de 222 km y es uno de los corredores viales más 

importantes de la región Caribe de Colombia. 

En lo que corresponde a las actividades de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 

Transversal Momposina, objeto del contrato de obra que nos ocupa, estas obras se ejecutarán 

en el corredor Puerta de Hierro – Magangué – Mompox – El Banco – El Burro, como parte de la 

Ruta 78; en su paso por el departamento de Bolívar (tramo 7802), interconecta con la Troncal de 

Occidente (Medellín – Cartagena, Ruta 25) y con la Ruta del Sol (Bogotá – Santa Marta, Ruta 

45). En su recorrido el corredor atraviesa 4 departamentos, así:  

▪ Departamento de Sucre: Municipios de Los Palmitos, San Pedro y Buenavista.  

▪ Departamento de Bolívar: Municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Cruz 

de Mompox, San Fernando, Margarita.  

▪ Departamento del Magdalena: Municipios de El Banco y Guamal. 

▪ Departamento del Cesar: Municipio de Tamalameque. 

A continuación, se muestra una imagen del corredor a Intervenir en el presente contrato, así: 
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Ilustración 1. Localización General de la Transversal Momposina 

2.1.2 Localizacion de la Variante Magangué 

El proyecto de la construcción de la Variante Magangué está ubicado en jurisdicción de este 

municipio en el Departamento de Bolívar. Magangué se encuentra ubicada en todo el centro del 

departamento de Bolívar, entre la Depresión Momposina y la Mojana Bolivarense. Al norte se 

encuentran las tierras relativamente altas, llegando hasta los 90 m s. n. m. (metros sobre el nivel 

del mar), mientras que al sur se encuentran las tierras bajas e inundables, complejos cenagosos, 

y la desembocadura en el Río Magdalena del Río Cauca. 

Magangué está localizado en la zona con el mayor número de ciénagas del país: 320.000 

hectáreas de las 478.419 del inventario nacional correspondiente a las cuencas del Río 

Magdalena, que incluye el bajo San Jorge y el bajo Cauca. A unos 20 Km al sur de del Municipio 

de Magangué, en el área rural, se une el Río Cauca con el Brazo de Loba, un brazo del Río 

Magdalena. Según coordenadas geográficas se encuentra localizado así: 09°13′N 

74°46′O / 9.217, -74.767. 

Magangué es uno de los 48 municipios de Bolívar y es el más importante después de Cartagena 

de Indias. Limita al norte con el municipio de Córdoba, al occidente con el departamento de 

Sucre, al sur con el municipio de Achí y al oriente con los municipios de Cicuco, Talaigua Nuevo, 

Mompós y Pinillos. 
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La construcción de la variante Magangué, cuya longitud será de 12,8 kilómetros, se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad, iniciando en el Barrio Camilo Torres y terminado en el corregimiento 

de Yatí, incluyendo la construcción de dos glorietas (Camilo Torres y San Rafael de Cortina). 

A continuación, se muestra una imagen del recorrido de la Variante, así: 

 

Ilustración 2. Localización General de Magangué y su Variante 

2.1.3 Localizacion del campamento y fuentes de materiales 

A la fecha de corte del presente informe, se cuenta con los datos de la localización del 

campamento de la interventoría en el municipio de Magangué en la Calle 16 # 24 – 50, 

urbanización Santa Rita. 
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Ilustración 3. Localización Campamento y Fuente de Materiales 

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

2.2.1 Mantenimiento y Rehabilitación de sectores priorizados de la Transversal 

Momposina 

Los municipios de la zona de influencia correspondientes al mantenimiento del corredor de la 

transversal momposina se indican a continuación: 

Departamento: SUCRE 

▪ Los Palmitos 

▪ San Pedro 

▪ Buenavista 

Departamento: BOLÍVAR 

▪ Magangué 

▪ Cicuco 

▪ Talaigua Nuevo 

▪ Santa Cruz de Mompós 

▪ San Fernando 

▪ Margarita 

Departamento: MAGDALENA 

▪ El Banco 

▪ Guamal 
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 Departamento: CESAR 

▪ Tamalameque 

2.2.2 Construcción de la Variante Magangué 

En las obras que corresponden a la  construcción de la Variante Magangué, la zona de influencia 

es: 

Departamento: BOLÍVAR 

▪ Magangué 

2.2.3 Actualización / Ajustes a los Estudios y diseños 

Dado que el alcance de los ajustes a los estudios y diseños a realizar durante la etapa de 

Preconstrucción incluye los estudios y diseños de las variantes El Guamal y El Banco a nivel de 

fase II avanzada, además de Magangué Bolívar se incluyen dos municipios del departamento del 

Magdalena dentro del área de influencia del proyecto, teniendo una zona de influencia para los 

ajustes a los diseños así: 

Departamento: BOLÍVAR 

▪ Magangué 

Departamento: MAGDALENA 

▪ El Banco 

▪ Guamal 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS 

Mantenimiento de la Transversal Momposina: En la actualidad la Transversal Momposina 

(Ruta 78) a lo largo de sus 222 kilómetros se encuentra pavimentada, no obstante, presenta 

diversas muestras de deterioro por uso, que requieren atención y mantenimiento de manera 

urgente con el fin de garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, tales como: 

• Fisuras.  

• Deformaciones.  

• Descascaramientos.  

• Baches.  

• Desgaste superficial.  
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• Perdida de agregado.  

• Cabezas dura. 

La alternativa de solución implica la priorización de los tramos a intervenir con el fin de lograr la 

óptima inversión de los recursos asignados a este componente. 

Es importante mencionar que sobre el corredor vial Transversal Momposina al inicio del Contrato 

de obra 2257 de 2021, se halló en ejecución el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto 

es el "Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro – Magangué - Yatí Ruta 

78-02, Mompox Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolívar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, 

Departamento de Magdalena y El Banco – El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, 

conforme con lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico. 

A continuación, se muestra el estado del sitio de las obras a intervenir inicialmente: 

  
Estado actual de la vía. 
Tramo 7802 – PR15+550 

Estado actual de la vía. 
Tramo 7802 – PR15+650 

  
Estado actual de la vía. 
Tramo 7802 – PR15+150 

Estado actual de la vía. 
Tramo 7802 – PR15+650 

Ilustración 4. Estado Inicial de la Vía: Tramo 78-02 
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Variante Magangué: Se requiere la construcción de los 12,8 Kilómetros que componen la 

Variante Magangué así como las glorietas Camilo Torres y San Rafael, para permitir que el tráfico 

de larga distancia y de carga pesada pueda realizar su tránsito sin afectar la seguridad y 

capacidad de las vías urbanas de Magangué, para lo cual el contratista deberá efectuar la gestión 

y/o adquisición predial necesaria, así mismo, obtener los permisos de las autoridades 

ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la 

remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remoción de 

tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con lo 

dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación 

ambiental vigente.   

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

El proyecto contempla las siguientes características técnicas: 

LOCALIZACIÓN EN EL 
PROYECTO 

ESTRUCTURA / 
COMPONENTE 

CARACTERÍSTICAS 

Transversal Momposina 
(Ruta 78, Tramos 7802, 
7803, 7804,7805) 

Explanaciones para la 
Transversal 
Momposina 

 

✓ Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 
✓ Demolición de Estructuras. 
✓ Remoción de alcantarillas. 
✓ Excavación sin clasificar de la explanación y 

canales.  
✓ Excavación sin clasificar de préstamos. 
✓ Remoción de Derrumbes. 
✓ Terraplenes 
✓ Mejoramiento de la subrasante con adición de 

materiales. 

Transversal Momposina 
(Ruta 78, Tramos 7802, 
7803, 7804,7805) 

Mantenimiento y 
Rehabilitación de la 

Estructura de 
Pavimento de la 

Transversal 
Momposina. 

 

✓ Afirmado 
✓ Subbase Granular clase A. 
✓ Base granular clase A 
✓ Base granular para bacheo clase A 
✓ Riego de imprimación con emulsión asfáltica 

CRL‐1. 
✓ Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 

✓ Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25. 
✓ Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 
✓ Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para 

bacheos 
✓ Fresado de pavimento asfaltico. 
✓ Excavación para reparación de pavimento 

asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes. 

✓ Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo. 

Magangué y Transversal 
Momposina (Ruta 78, 
Tramos 7802, 7803, 
7804,7805) 

Explanaciones para la 
Variante Magangué 

✓ Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 
✓ Demolición de Estructuras. 
✓ Remoción de alcantarillas. 
✓ Excavación sin clasificar de la explanación y canales. 
✓ Remoción de Derrumbes. 
✓ Terraplenes 
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LOCALIZACIÓN EN EL 
PROYECTO 

ESTRUCTURA / 
COMPONENTE 

CARACTERÍSTICAS 

✓ Mejoramiento de la subrasante con adición de 
materiales. 

Magangué y Transversal 
Momposina (Ruta 78, 
Tramos 7802, 7803, 
7804,7805) 

Estructura de 
pavimento para la 

Variante Magangué 

✓ Subbase Granular clase A: espesor= 20 cm en 
corte y 30 cm en terraplén.  

✓ Base granular clase A: espesor=20 cm. 
✓ Riego de imprimación con emulsión asfáltica 

CRL‐1. 

✓ Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25: 
espesor=7,50 cm 

✓ Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19: 
espesor=7,50 cm 

Magangué y Transversal 
Momposina (Ruta 78, 
Tramos 7802, 7803, 
7804,7805) 

Estructuras y 
Drenajes 

✓ Excavaciones varias sin clasificar. 
✓ Excavaciones varias en roca en seco. 
✓ Excavaciones varias en material común bajo 

agua. 
✓ Rellenos para Estructuras con suelo. 
✓ Concreta clase 28 MPA. 
✓ Concreto clase 21 MPA. 
✓ Concreto clase 14 MPA. 
✓ Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 
✓ Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 

900mm de diámetro interior. 
✓ Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la 

conformación de la superficie de apoyo. 
✓ Geotextil Tipo II no tejido. 
✓ Material granular drenante. 
✓ Material de cobertura tipo SBG. 

Magangué y Transversal 
Momposina (Ruta 78, 
Tramos 7802, 7803, 
7804,7805) 

Señalización y 
Seguridad 

✓ Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica 
pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos. 

✓ Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica 
pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío. 

✓ Suministro e instalación de tachas reflectiva 
bidireccionales. 

✓ Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva. 

✓ Suministro e instalación de  Señal delineador 
horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm. 

✓ Suministro e instalación de  Señal vertical de 
transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva. 

✓ Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina 
retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06. 

✓ Poste de referencia. 
✓ Defensa metálica. 
✓ Sección final. 
✓ Captafaros. 

Magangué y Transversal 
Momposina (Ruta 78, 
Tramos 7802, 7803, 
7804,7805) 

Transporte de 
materiales. 

✓ Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros 
(1.000 m) de distancia. 

✓ Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y 
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LOCALIZACIÓN EN EL 
PROYECTO 

ESTRUCTURA / 
COMPONENTE 

CARACTERÍSTICAS 

préstamos para distancias mayores de mil metros 
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). 

✓ Transporte de materiales provenientes de 
derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m). 

Magangué y Transversal 
Momposina (Ruta 78, 
Tramos 7802, 7803, 
7804,7805) 

Obras varias. ✓ Cerca de Alambre de Púas con postes de 
madera. 

✓ Protección de Taludes con bloques de césped. 
 

Tabla 1. Ficha Técnica del Proyecto 

2.5 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.5.1 Descripción / Alcance y meta física Inicial  

El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se encuentra definido en el Anexo 1 

– Anexo Técnico, en su numeral “ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE”, donde se 

indica que:  

El Alcance priorizado para el corredor Transversal Momposina y Variante Magangué, en los 

Departamentos Bolívar, Magdalena y Cesar, comprende las siguientes intervenciones las cuales 

no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato: 

Actualización de diseños. (Incluye las variantes de Guamal y el Banco a nivel de fase II 

avanzada):  

Abarca la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización 

y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficientes 

sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para 

garantizar la continuidad de la transitabilidad por el corredor vial: 

1. Variante Magangué (Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o 

Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase 

III a fin de materializar el proyecto) 

2. Variante de Guamal (a nivel de fase II avanzada) 

3. Variante de El Banco (a nivel de fase II avanzada) 

Construcción de aproximadamente 12.8 kilómetros en el sector Variante Magangué:  
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La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en 

los resultados que arroje la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o 

Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 

debidamente aprobados del corredor Transversal Momposina; por lo tanto, el contratista deberá 

adelantar inicialmente la revisión y/o intervención de estos diseños.  

Previo a la construcción de las obras, el contratista deberá efectuar la gestión y/o adquisición 

predial necesaria, así mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes 

para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remoción y disposición de 

materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala 

de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con lo dispuesto en las 

especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente.  

La Variante Magangué está proyectada para iniciar en el barrio Camilo Torres de la ciudad y 

finalizar en el corregimiento de Yatí. 

Con el propósito de brindar a las poblaciones contiguas al proyecto vial, las mejores condiciones 

operativas para sus viajes Origen - Destino y la conexión con el puente Santa Lucia que conecta 

Yatí (en la orilla occidente) con la isla grande (orilla oriente), sobre el Río Magdalena, generando 

continuidad del corredor vial de la Transversal Momposina, se incluye la construcción de 2 

glorietas, buscando solucionar la conectividad entre la cabecera municipal (Magangué) con los 

corregimientos de San Rafael de Cortina y Santa Fe, entre otros, así: 

• Glorieta Camilo Torres: Inicia la variante y está conformada por tres ramales de los cuales 

dos empalman con el proyecto y con el sector vial Puerta de Hierro – Camilo Torres, 

permitiendo así la accesibilidad a la variante y la conexión con la zona urbana de 

Magangué. 

• Glorieta San Rafael: El diseño de esta segunda glorieta se realiza atendiendo la 

necesidad de conexión del corregimiento San Rafael de Cortina con Magangué, 

generando para ello cuatro ramales que solucionan la accesibilidad. 

Mantenimiento y rehabilitación de los sectores priorizados a lo largo del corredor 

Transversal Momposina:  

La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en 

los resultados que arroje la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o 

Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
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debidamente aprobados del corredor Transversal Momposina; por lo tanto, el contratista deberá 

adelantar inicialmente la revisión y/o intervención de estos diseños.  

Las intervenciones se deberán acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente 

acordados con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las 

intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que 

permitan la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de acarreo 

y espesores de intervención, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros 

pavimentados. 

Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO” a lo largo del corredor de la Transversal, del contrato corresponde no sólo a 

los resultados que arroje el componente de diseño acometido por el Contratista sino que además 

abarca la totalidad del corredor vial, siendo que para la determinación del presupuesto oficial han 

sido priorizados segmentos viales. De igual manera, el INSTITUTO podrá ordenar, en caso de 

requerirse, la ejecución de obras para la intervención de un tramo y/o sector que se encuentre 

incluido en el corredor Transversal Momposina y Variante Magangué, EL INSTITUTO notificará 

dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios 

establecidos en la propuesta económica. En caso de no corresponder a un ítem pactado, se 

efectuará bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

Es de aclarar que sobre el corredor vial Transversal Momposina al inicio del contrato que hoy 

nos ocupa, a saber el Contrato de obra 2257 de 2021, se halló en ejecución el Contrato de obra 

N° 1581 de 2021 mediante el cual se ejecutan actividades de mejoramiento y mantenimiento de 

los tramos Ruta 78-04 Ruta 78-05, 78-06, conforme con lo establecido en el Anexo 1 - Anexo 

Técnico. 

El contratista de obra durante el plazo de ejecución del otro contrato (N° 1581 de 2021), debe 

implementar las medidas de seguridad vial y transitabilidad, y además a ejecutar las actividades 

de rehabilitación y/o mantenimiento y/o atención de emergencias en la totalidad del corredor 

Transversal Momposina que, no estén contempladas en el alcance del citado contrato. 

En consecuencia, una vez finalice el plazo del Contrato N° 1581 de 2021, el contratista debe 

ejecutar la totalidad de actividades que requiera el corredor vial Transversal Momposina, en los 

sectores que se encuentren a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

En general las obras a ejecutar en el corredor (y en la Variante) son: 
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✓ Mejoramiento mediante la construcción de aproximadamente 12,8 kilómetros en el 

sector Variante Magangué 

✓ Rehabilitación en los sectores previamente aprobados a lo largo de la Transversal 

Momposina 

✓ Mantenimiento preventivo: incluye sello de fisuras y grietas, parcheos y/o bacheos 

durante el plazo del contrato y a lo largo de del corredor Transversal Momposina y 

Variante Magangué 

✓ Atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo de del corredor 

Transversal Momposina y Variante Magangué. 

2.5.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada 

A la fecha de corte del presente informe, el alcance inicialmente establecido y descrito en el 

numeral anterior no ha tenido modificaciones. 
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3 CONTRATO DE OBRA  

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

3.1.1 Datos del Contrato de Obra 

A continuación se describen los aspectos contractuales del contrato de obra. 

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

CONTRATO DE OBRA N°: 2257 DE 2021 

OBJETO: “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ 
(CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y 
EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA 
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y 
CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3”. 

PROCESO DE SELECCIÓN N°: LP-DT-050-2021 

DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA  

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC 

NIT: 901.552.699-4 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO  • SAINC INGENIEROS S.A.S TICOM S.A. NIT. 
901.192.828-2 (30%) 

•  CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. con NIT. 
901.281.471-9  (65%) 

• CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. 
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.407.695-1 (5%) 

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO 

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Calle 11 # 100-121 Piso 12 / Cali – Colombia 

TELÉFONO: (2) 4852919 

OTROS DATOS DEL CONTRATO  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 31 de diciembre de 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 22 de marzo de 2022 

VALOR INICIAL: $211.033.526.027,00 

VALOR ACTUALIZADO: $211.033.526.027,00 

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030 
(8 años cuatro meses y nueve días) 

PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030 
(8 años cuatro meses y nueve días) 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de julio de 2030 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUALIZADA: 

31 de julio de 2022 

VALOR ANTICIPO: Hasta un 50% del valor básico del contrato 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE 

SUPERVISOR: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA 

Tabla 2. Información del contrato de obra 
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3.1.2 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y 

prórrogas al contrato de obra: 

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO 

  Plazo inicial:  
Hasta 31/Julio/2030 
(8 años 4 meses y 9 

días) 

Valor Inicial 
$211.033.526.027,00  

 

  

ACLARACIÓN 
NÚMERO UNO (1) Y 

MODIFICACIÓN 
NÚMERO UNO (1) 

DE 2022 

19-ene-2022 -- -- Aclarar el NIT del 
Consorcio BMC y 
número de cuenta 

bancaria para pagos. 

  Plazo final:  
Hasta 31/Julio/2030 
(8 años 4 meses y 9 

días) 

Valor final  
$211.033.526.027,00 

 

Tabla 3. Otrosíes y Adicionales Contrato de obra 

3.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al 

contrato de obra: 

DOCUMENTO FECHA 
INICIO 

SUSPENSIÓN 

FECHA FIN 
SUSPENSIÓN 

TIEMPO DE 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REINICIO 

MOTIVO Acta de 
Suspensión o 

Reinicio N° 

Ampliación o 
Prórroga N° 

Fecha 
Documento 

NO APLICA 
A LA FECHA 

       

        

Tabla 4. Suspensiones y reinicios Contrato de obra 

3.1.4 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obras 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las 

cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra: 

ACTA 
MODIFICATIVA 

N°  

FECHA MOTIVO 

AJUSTE 
MAYORES Y 
MENORES 

CANTIDADES 

ÍTEMS NO 
PREVISTOS 

ADICIONAL 
EN VALOR 

COMENTARIOS 

NO APLICA A LA 
FECHA 
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Tabla 5. Actas de modificaciones de cantidades de obra. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO Y ACUMULADAS  

3.2.1 Etapa de Preconstrucción 

Con fecha 22 de marzo de 2022 el contratante emitió la orden de inicio al Contratista e 

Interventoría, dándose así inicio a la Etapa de Preconstrucción, tras lo cual el contratista 

dispondría de 30 días para la revisión de los diseños. El contratista inició la revisión de los diseños 

iniciales de la variante Magangué, para lo cual emplea los servicios de la firma consultora 

OpenWorld, la cual una vez culmine su labor de revisión entregará al contratista los Informes de 

revisión de la totalidad de los componentes de los diseños de la variante Magangué, según la 

relación que se adjunta a continuación, indicando el componente del cual se presenta el informe 

de revisión, así: 

• Tránsito y Transporte. 

• Diseño Geométrico.  

• Geología para Ingeniería. 

• Geotecnia. 

• Geotécnico y diseño del pavimento. 

• Hidrología, Hidráulica y Socavación. 

• Estructuras. 

• Gestión Ambiental. 

• Componente Social. 

• Gestión predial. 

Los anteriores documentos relacionados, corresponden a la información suministrada por el 

INVIAS, entregada al contratista por parte del INVIAS, mediante un disco digital el pasado 21 de 

febrero de 2022, información que cuenta con un tamaño de 6.80 GB (7 303 731 308 bytes) 

compuesta por 2496 archivos, 163 carpetas.  

Es importante destacar que según lo indicado en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” , en su numeral 

“4.1.1 Revisión Estudios y Diseños: El tiempo para revisión de los Estudios y Diseños entregados 

por la entidad será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la orden de inicio del 

contrato”, por lo cual el contratista deberá realizar la entrega de la revisión de cada uno de estos 

componentes del diseño a más tardar el 22 de abril de 2022, para que posteriormente la 
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Interventoría proceda al estudio y revisión de los informes recibidos del contratista, siendo 

necesario para esto que se aprueben por parte del INVIAS, la incorporación de los especialistas 

de interventoría requeridos para tal fin. 

En cuanto a la documentación organizativa inicial que debe presentar el contratista de obra de 

conformidad con las disposiciones contractuales, se detallan a continuación los documentos 

requeridos: 

REQUERIMIENTO REFERENCIA CONTRACTUAL ESTADO DEL DOCUMENTO 

1) Programa de Gerencia de 

Proyectos 

• Pliegos Condiciones, numeral 

4.2.1, pág. 52 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

2) Hoja de Vida del Profesional 

PMI y soportes 

• Pliegos Condiciones, numeral 

4.2.1, pág. 52 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

3) Hojas de vida del personal 

profesional y soportes 

• Anexo 1 - Anexo Técnico Obra, 

numeral 7; pág. 36 (perfiles y 

requisitos) 

•  Pliegos Condiciones, numeral 8.1, 

pág. 73 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

4) Relación del equipo mínimo 

obligatorio 

• Pliegos Condiciones, numeral 8.1, 

Ítem 2 pág. 73 

• Anexo Técnico 1 Interventoría, 

numeral 7.2 Ítem 3; pág. 10   

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

5) Análisis de Precios Unitarios (En 

medio físico y Magnético) 

• Pliegos Condiciones, numeral 8.1, 

Ítem 4 pág. 73 

• Anexo Técnico 1 Interventoría, 

numeral 7.2 Ítem 4; pág. 10   

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

6) Programa de obra (En medio 

físico y Magnético) 

• Pliegos Condiciones, numeral 8.1, 

Ítem 3 pág. 73 

• Anexo Técnico 1 Interventoría, 

numeral 7.2 Ítem 5; pág. 10 y 11  

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

7) Programa de inversiones (En 

medio físico y Magnético) 

• Anexo Técnico 1 Interventoría, 

numeral 7.2 Ítem 6; pág. 11   

• Anexo Técnico 1 Obra, numeral 13 

Ítem 13.2; pág. 56   

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

8) Plan de manejo de tránsito- 

PMT (En medio físico y 

Magnético) 

• Pliegos Condiciones, numeral 8.1, 

Ítem 5 pág. 73 

• Anexo Técnico 1 Interventoría, 

numeral 7.2 Ítem 12; pág. 11   

• Anexo Técnico 1 Obra, numeral 13 

Ítem 13.10; pág. 60  

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

9) Programa de reincorporación. 

• Anexo Técnico 1- Interventoría, 

numeral 7.2; Ítem 7; pág. 11 y 

numeral 40 pág. 45 

• Anexo Técnico 1- Obra, numeral 

13, Ítem 13.4 pág. 57 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

10) Programa de generación de 

empleo. 

• Anexo Técnico 1- Interventoría, 

numeral 7.2; Ítem 8; pág. 11  

• Anexo Técnico 1- Obra, numeral 

13, Ítem 13.5 pág. 58 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

11) Instalaciones provisionales. 
• Anexo Técnico 1- Interventoría, 

numeral 7.2; Ítem 9; pág. 11 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 
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REQUERIMIENTO REFERENCIA CONTRACTUAL ESTADO DEL DOCUMENTO 

12) Laboratorio toma de control de 

calidad 

• Anexo Técnico 1- Interventoría, 

numeral 7.2; Ítem 11; pág. 11 y 

numeral 3; Ítem 14; pág. 34  

• Anexo Técnico 1- Obra, numeral 

13, Ítem 13.7 pág. 58 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

13) Plan de Calidad (En medio físico 

y Magnético) 

• Anexo Técnico 1- Interventoría, 

numeral 7.2; Ítem 10; pág. 11  

• Anexo Técnico 1- Obra, numeral 

13, Ítem 13.6 pág. 58 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

14) Planes de Gestión Social, 

Ambiental, Predial y de 

Sostenibilidad  

• Manual de Interventoría, Numeral 

8.5; pág. 68 

Requerido con oficio 184-1-

002 (29-mar-2022) 

15) Cronograma de Estudios y 

Diseños  

 Requerido con oficio 184-1-002 
(29-mar-2022) 

Tabla 6. Documentación organizativa inicial. 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones, numeral 8.1, el contratista debió entregar a 

Interventoría dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la orden de inicio, 

la información mencionada en la tabla anterior. 

No obstante a la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra no ha cumplido con 

la entrega de la documentación mencionada, por lo que se les enviaron los comunicados 

referenciados en la tabla. 

El contratista de obra no ha cumplido con la entrega de la documentación correspondiente a la 

Etapa de Preconstrucción: 

a) Documentación Organizativa (ya mencionada) 

b) Actualización de diseños (Cronograma de diseños y Acreditación de la experiencia en 

estudios y diseños del consorcio o de la empresa consultora) 

c) Gestión Inicial Ambiental, Predial, Social y de Sostenibilidad 

Respecto de los puntos b y c mencionados, está pendiente emitir un oficio de requerimientos de 

los mismos y adicionalmente reiterar la documentación organizativa solicitada con oficio 184-1-

002 de fecha 29 de marzo de 2022 

A la fecha el contratista de obra solo ha realizado entrega de las hojas de vida del Director de 

Obras y del personal Profesional y Técnico, actualmente estas hojas de vida están en revisión 

y/o aprobación por parte de Interventoría.  
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3.2.2 Etapa de Construcción (Variante Magangué) 

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción de la Variante 

Magangué ejecutadas en el período y las actividades acumuladas: 

UBICACIÓN / 
ABCISADO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 
PERÍODO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
ACUMULADAS 

NO APLICA A LA 
FECHA 

  

   

Tabla 7. Actividades de Construcción  

Dado que el proyecto se encuentra en etapa de preconstrucción, a la fecha de corte de este 

informe no se han dado inicio a las actividades constructivas en la  Variante Magangué. 

No obstante lo anterior, es importante considerar lo establecido en el Anexo Técnico N° 1 que 

indica:  

“Se contará sesenta (60) días calendario después de la orden de inicio del contrato, sin 

perjuicio del deber de iniciación de las actividades constructivas dentro del periodo de 

estudios diseños, toda vez que el INVIAS ha previsto la necesidad de contar mínimo con 

3.0 kilómetros ejecutados de vía durante los primeros SEIS MESES de ejecución del 

contrato, según consideraciones del numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecución 

estipuladas en el presente documento. Las obras deben empezar con anterioridad, e irá 

hasta la fecha de terminación del plazo total estipulado en el Pliego de Condiciones” 

3.2.3 Obras de Mantenimiento y Rehabilitación  

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de mantenimiento y rehabilitación a lo 

largo del corredor, ejecutadas en el período y las actividades acumuladas: 

UBICACIÓN / 
ABCISADO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 
PERÍODO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
ACUMULADAS 

NO APLICA A LA 
FECHA 

  

   

Tabla 8. Actividades de mantenimiento y rehabilitación 

En lo que respecta a las obras de mantenimiento a lo largo del corredor Transversal Momposina, 

si bien el Anexo Técnico N° 1 dispone que se efectúen estas actividades a partir de la orden de 

inicio, estas aún no se han comenzado hasta tanto el INVIAS determine los tramos o sectores 
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priorizados a intervenir; adicionalmente y de conformidad con el anexo mencionado sobre el 

corredor vial Transversal Momposina en la actualidad se encuentra en ejecución el Contrato de 

obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto es el "Mejoramiento y Mantenimiento de las carreteras Puerta 

de Hierro – Magangué - Yati Ruta 78-02, Mompox - Guamal Ruta 78-04 Departamento de Bolívar, 

Guamal - El Banco Ruta 78-05, Departamento de Magdalena y El Banco – El Burro Ruta 78-06, 

Departamento de Cesar”. 

En cuanto a las obras de rehabilitación conforme al Anexo Técnico N° 1, no se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas físicas 

de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del contrato, en 

todo caso para las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las alternativas de 

parcheos técnicos y demás actividades que garanticen la transitabilidad y seguridad vial del 

corredor 

En todo caso la definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con 

fundamento en los resultados que arroje la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación 

y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 

debidamente aprobados del corredor Transversal Momposina; por lo tanto el contratista deberá 

adelantar inicialmente la revisión y/o intervención de estos diseños.  

El contratista de obra durante el plazo de ejecución del otro contrato (N° 1581 de 2021), debe 

implementar las medidas de seguridad vial y transitabilidad, y además a ejecutar las actividades 

de rehabilitación y/o mantenimiento y/o atención de emergencias en la totalidad del corredor 

Transversal Momposina que, no estén contempladas en el alcance del citado contrato. 

Las intervenciones se deberán acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente 

acordados con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las 

intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que 

permitan la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de acarreo 

y espesores de intervención, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros 

pavimentados. 

Es de aclarar que conforme al Anexo Técnico N°1, en la Variante Magangué, se efectuarán 

rutinas de mantenimiento que implementará el Contratista para proteger la infraestructura que se 

construya y eventualmente se dé al servicio antes de finalizar la etapa de Construcción y/o 

Mejoramiento. 
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3.2.4 Valores ejecutados 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales 

actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos: 

DESCRIPCION 
VALORES 

ACTUALIZADOS 

VALORES  
EJECUTADOS 

MES 

VALORES  
ACUMULADOS 

VALORES  
SALDOS 

EXPLANACIONES $ 22.604.365.046,00 
NO APLICA A LA 

FECHA 
  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 43.285.340.000,00    

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 51.770.111.400,00    

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 33.132.569.978,00    

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 1.769.578.662,00    

OBRAS VARIAS $ 4.304.702.000,00    

TRANSPORTES $ 20.488.918.781,00    

SUBTOTAL OBRA BÁSICO  $     177.355.585.867,00        

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE 
OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y/O ADICIONALES 

$ 25.530.593.934,00     
  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA 

$ 350.000.000,00     
  

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
AJUSTES 

$ 203.236.179.801,00     
  

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE 
UTILIDAD OBRA) 

$ 1.485.187.468,00     
  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = 
(A) 

$ 204.721.367.269,00     
  

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) 

$ 2.891.000.000,00     

  

IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) 
* 19% = (2) 19,00% 

$ 549.290.000,00     

  

TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) 
+ (2) = (B) 

$ 3.440.290.000,00     

  

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , 
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
(Incluye EIA,PAGA e IVA19%)= (C) 

$ 2.671.868.758,00     
  

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  (INCLUYE IVA)= (D) 

$ 200.000.000,00     
  

VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + 
(D) 

 $   211.033.526.027,00        

Tabla 9. Valores ejecutados  
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3.3 ITEMS O PRECIOS NO PREVISTOS 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios 

no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra: 

ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N°  FECHA: 
 

IT
E

M
 D

E
 

P
A
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O

 

G
R

U
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O
 D

E
 

A
J
U

S
T

E
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

U
N

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

PRECIO UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

N°. 

NO APLICA 
A LA FECHA 

  
    

 

Tabla 10. Ítems no previstos 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA 

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance 

financiero de las obras ejecutadas a la fecha: 

Valor total del contrato: $211.033.526.027,00   
Programado o 

ejecutado  
MES 

  
Programado o 

ejecutado 
ACUMULADO 

Fecha de corte datos: No aplica 

PROGRAMADO / EJECUTADO 

NO APLICA A LA FECHA 
   

   

Tabla 11. Avance del contrato 

A continuación, se indica la gráfica que evidencia el avance de obra versus lo programado según 

las vigencias: 

 

Ilustración 5. Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado. 
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A fecha de cierre del presente informe no se presentan avances en la ejecución física de la obra, 

actualmente el contratista está en proceso de revisión de los estudios y diseños de la variante 

Magangué de acuerdo a la etapa de preconstrucción.  

Adicionalmente a lo antes dicho, es importante resaltar que el contratista deberá entregar el 

Programa de Obra dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la realización de la Reunión 

Técnica Inicial, la cual a la fecha no se ha llevado a cabo. 

De conformidad con el Anexo Técnico N°1, se debe realizar anualmente el recibo de las obras 

ejecutadas en la respectiva vigencia, se realizarán entregas parciales anuales de obra las cuales 

deberán obedecer a hitos funcionales (la longitud de tramos entregados deberán contener todas 

las actividades y/o obras, señalización, entre otras que definan su funcionalidad y puesta a 

servicio). Por lo tanto, en el avance de las obras se debe tener en cuenta este requerimiento 

contractual. 
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4 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL OBRA 

4.1 INFORME SEMANAL 

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados: 

N° SEMANA PERÍODO 

1 Marzo 22 al 24 de 2022. 

2 Marzo 25 al 31 de 2022. 

  

Tabla 12. Informes semanales 

El informe semanal corresponde al seguimiento periódico que realiza el Interventor al 

cumplimiento de la ejecución del contrato de obra. 

Los informes semanales, se adjuntan al presente informe en el ANEXO B – INFORMES 

SEMANALES (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3) 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y 

equipo destinados a la ejecución de las obras: 

N° TIPO DE EQUIPO 
Equipo 

mín. 
requerido 

CANT. MARCA MODELO CAPACIDAD COMENTARIOS 

 
EQUIPO PARA 
ACTIVIDADES EN 
OBRA 

      

 
NO APLICA A LA 

FECHA 
      

        

        

Tabla 13. Maquinaria y equipo obra 

El Anexo Técnico en su numeral 8, establece como maquinaria y equipo mínimo requerido lo 

siguiente: 

• Una (1) Planta o central de fabricación de mezclas de concreto hidráulico o Asfáltico con 

capacidad mínima de 50 Toneladas/hora, según la estructura de pavimento de cadafrente 

de obra. 

• Una (1) Trituradora con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora 
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• Una (1) Terminadora de Asfalto o equipo completo de extendido, vibrado, compactado, 

texturizado y curado de losas de concreto hidráulico, según la estructura de pavimento 

de cada frente de obra. 

• Dos (2) Retroexcavadoras sobre orugas de mínimo 120 HP. 

• Dos (2) Moto niveladoras de mínimo 120 HP 

• Dos (2) Compactadores vibratorios de mínimo 8 toneladas cada uno (peso operando) 

• Dos (2) Compactadores neumáticos de mínimo 8 toneladas cada uno (peso operando) 

• Diez (10) Volquetas 

A la fecha, el contratista no dispone de maquinaria ni equipo en obra debido a que aún no inician 

las labores de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento. 

El control de la maquinaria y el equipo, en el cual el Interventor lleva el registro diario de 

maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del 

equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo), se 

adjuntan al presente informe en el ANEXO C – MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA (Formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-4) 

Es responsabilidad de la Interventoría presentar la justificación del estado de la maquinaria y 

equipo que se encuentre en reparación o inactiva. El Interventor debe verificar que la maquinaria 

y equipo se encuentren dispuestos en obra, dejando todas las aclaraciones y evidencias de su 

utilización, presentando las observaciones necesarias en cuanto a la disponibilidad, con el fin de 

mantener indemne al Instituto frente a una posible reclamación del Contratista.  

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 

4.3.1 Control del Personal de obra 

En la siguiente tabla se registran los datos del personal mínimo requerido y el personal dispuesto 

para el desarrollo del contrato de obra: 

CARGO 

REQUERIMIENTO 
CONTRACTUAL 

CANT. 
ACTIVO 

NOMBRE 
OFICIO 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

Dedicación 
(%) 

Cant. 
Contrac-

tual 

Director de Obra 100% 1 
 

Jairo Manzano Neira  
Oficio observaciones: 
184-1-001 (29-mar-
2022) 

35



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

CARGO 

REQUERIMIENTO 
CONTRACTUAL 

CANT. 
ACTIVO 

NOMBRE 
OFICIO 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

Dedicación 
(%) 

Cant. 
Contrac-

tual 

Líder de Integración 
Parcial o 

total 
1 

 Carlos Augusto Ramírez 
Botero 

En proceso de 
revisión 

 

Ingeniero Residente de 
Obras 1 

100% 

2 

 
Mario Hernández 

En proceso de 
revisión 

 

Ingeniero Residente de 
Obras 2 

100% 
 

Luis Achicanoy 
En proceso de 
revisión 

 

Ingeniero Residente 
Auxiliar 1 

100% 

2 

 
Andrés Bertel 

En proceso de 
revisión 

 

Ingeniero Residente 
Auxiliar 2 

100% 
 

Jhon Gómez 
En proceso de 
revisión 

 

Especialista en 
Sostenibilidad 

N/A 1 
 

Milena García 
En proceso de 
revisión 

 

Especialista Ambiental N/A 1 
 

Manuel Ramírez 
En proceso de 
revisión 

 

Especialista en 
Geotecnia y/o Geología 

N/A 1 
 

Luis Carrillo 
En proceso de 
revisión 

 

Especialista en 
Pavimentos o Vías 

N/A 1 
 

Juan Galarza 
En proceso de 
revisión 

 

Especialista en 
Hidráulica e Hidrología 

N/A 1 
 

Luis Marulanda 
En proceso de 
revisión 

 

Especialista en 
Estructuras 

N/A 1 
 

Efrén Sandoval 
En proceso de 
revisión 

 

Profesional Ambiental 100% 1 
 

Christiant Galeano 
En proceso de 
revisión 

 

Profesional Social 100% 1 
 María Angelica 

Castañeda 
En proceso de 
revisión 

 

Profesional Jurídico 
Predial 

50% 1 
 

Jennifer Flores 
En proceso de 
revisión 

 

Profesional técnico 
Predial 

50% 1 
 

Javier Romero Pinzón 
En proceso de 
revisión 

 

Profesional en Gestión 
de la Calidad 

50% 1 
 

María Cristina Páez 
En proceso de 
revisión 

 

Auditor interno de 
Calidad 

50% 1 
 

Leyssi Collazos 
En proceso de 
revisión 

 

Inspector SISO 1 100% 

2 

 
Jose David Moncada 

En proceso de 
revisión 

 

Inspector SISO 2 100% 
 

Magdy Liney Roa Torres 
En proceso de 
revisión 

 

Operarios y obreros N.A  
 

 No aplica aún  

Tabla 14. Personal contratista de obra 

Los nombres especificados en la tabla anterior fueron aportados por el contratista, cuyas hojas 

de vida fueron enviadas a interventoría para su revisión y/o aprobación en cumplimiento de los 

requisitos contractuales y las cuales están en proceso de revisión. 

El requerimiento contractual definido en la tabla anterior se registra de conformidad con lo 

establecido en el Anexo 1— Anexo Técnico – Numeral “7.1 Requisitos del personal”.  
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A la fecha el contratista de obra no ha presentado el desglose del porcentaje de la Administración 

(A) a fin de controlar el personal que se incluya como parte de la administración. 

4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 

Los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales realizados por el contratista se adjuntan 

en el ANEXO D - CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 

OBRA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6) del presente informe. 

El Interventor verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego 

de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del 

personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible 

reclamación. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales 

y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra. 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

4.4.1 Informe financiero y presupuestal 

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal N° 207621 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de 

Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de 

$917.135.685, del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente de los recursos: Propios.  

Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de obra N° 2257 de 2021 en el parágrafo primero 

de la cláusula séptima. 

De igual forma en el parágrafo segundo de la misma cláusula se indica que se comprometerán 

vigencias futuras con recursos de la Nación así:   

“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 

autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio N° 5.2.0.1., 

Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora 

General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, 

Subprograma 0600, Proyecto 0109 (…) recursos Nación, con número de autorización SIIF 

Nación 127421 del 20 de noviembre de 2021, así: 
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VIGENCIA VALOR 

2022  $       8.373.651.753,00  

2023  $     18.340.248.963,00  

2024  $     18.340.248.963,00  

2025  $       9.170.124.481,00  

2026  $     27.510.373.444,00  

2027  $     27.510.373.444,00  

2028  $     27.510.373.444,00  

2029  $     27.510.373.444,00  

2030  $     45.850.622.406,00  

Total Vigencias =  $  210.116.390.342,00  

Reserva = $          917.135.685,00 

Valor Contrato = $  211.033.526.027,00 

Tabla 15. Vigencias contrato de obra 

La reserva no está especificada en la citada cláusula. 

Es importante resaltar que según lo indicado en oficio dirigido al Director General del Instituto 

Nacional de Vías en fecha 20 de noviembre de 2021, la Directora General del Presupuesto 

Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez, entre sus apartes indica que  

“La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante 

Comunicaciones MT N°: 20211201102471 y N° 20214340007806 del 21 de octubre de 

2021, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización  de  cupo  de  

vigencias  futuras,  los  cuales  cuentan  con  los  Certificados  de  Disponibilidad 

Presupuestal N° 207621 y 207721 del 17 de septiembre de 2021, expedidos por el Jefe 

de Presupuesto de ese Instituto.” 

El Interventor debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven 

de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos 

asignados para cada vigencia. 

En el ANEXO E – INFORME FÍSICO FINANCIERO OBRA se adjunta el Informe Financiero y 

Presupuestal Contrato de Obras (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8), en el cual se muestra un 

resumen presupuestal del proyecto. 

4.4.2 Forma de pago del contrato 

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula Novena –Forma de Pago, 

el valor del contrato se pagará así: 
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a) Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 

vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por 

EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones 

del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los 

aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL 

CONTRATISTA (…). Como requisito para la presentación de la última Acta de recibo 

parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, 

debidamente firmada por los participantes.  

b) Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, las obras ejecutadas bajo el esquema de 

Uso de Opción, serán remuneradas así: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras 

contempladas en la opción, la Interventoría y el Supervisor del Contrato suscribirán el acta 

de recibo de las mismas, en la cual incluirá exclusivamente las actividades ejecutadas en la 

OPCIÓN a los costos directos del contrato afectados por el costo logístico de aceleración de 

las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y la factura correspondiente será radicada 

en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad siguiente” 

Adicionalmente, el Contrato N° 2257 de 2021 contempla otorgar según su Cláusula Decima un 

anticipo de hasta el 50% del valor básico del contrato. 

4.4.3 Actas de recibo parcial de obra 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de 

obras: 

ACTA DE 
OBRA N° 

FECHA PERÍODO VALOR 
DIRECTO 

($) 

VALOR AIU 
($) 

VALOR TOTAL 
ACTA 

($) 

NO 
APLICA A 
LA FECHA 

     

      

      

      

Tabla 16. Actas de recibo parcial de obras 

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial de obras por parte del contratista, por lo 

tanto la Interventoría procederá mediante oficio a solicitar su entrega. 

El Parágrafo Primero de la Cláusula Novena del Contrato de Obra establece que: 
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“Las Actas de Recibo Parcial de Obra, deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de 

los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL 

CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 

correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 

de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO (…) Para el pago de la 

última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra".  

El Interventor debe revisar mensualmente el reporte del SIIF NACION, con el fin de verificar los 

pagos efectuados de las actas tramitadas; información que se debe solicitar al Gestor Técnico 

de Proyecto o al Supervisor del Contrato de Interventoría.  

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

Los detalles referentes a lluvias presentadas y el control diario del tiempo se muestran en el 

ANEXO F – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10). En este 

formato el Interventor lleva el registro diario del estado general del tiempo; debe indicar en cada 

casilla el número de horas por día señalando la clase de tiempo: Seco, lluvias moderadas, lluvias 

intensas. El Interventor debe diligenciar en observaciones, las aclaraciones y evidencias que 

mantengan indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación del Contratista. 

Se debe anexar el registro pluviométrico del IDEAM actualizado, correspondiente a la estación o 

estaciones más cercanas al sitio de las obras. 

A la fecha no se diligencia este registro dado que el contratista de obra no ha iniciado las 

actividades de obra. 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los reportes de los resultados de ensayos se adjuntan al ANEXO G - ENSAYOS DE 

LABORATORIO e incluye un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-11), en el cual el Interventor registra los resultados de los ensayos requeridos 

para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las 

normas de ensayo correspondientes. 

El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los 

ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el Contratista como por la 

interventoría de forma separada, anexando los resultados de laboratorio que los soportan, por lo 

tanto los registros de ensayos para la interventoría se adjuntan en el ANEXO O - ENSAYOS DE 
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LABORATORIO e incluye asimismo un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-11). 

Dado que no ha iniciado las obras de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento no se han 

realizado estos ensayos de laboratorio como parte del control de calidad de materiales para las 

actividades de obras. 

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA 

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos 

de conformidad con lo establecido por el contrato de obra: 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA: 

SEGUROS 
EQUIDAD 

    

AMPARO PÓLIZA N° CERTIFICADO 
O ANEXO N° 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N 

EXPEDIDA / 
MODIFICADA 

SEGÚN 

REGISTRO DE 
APROBACIÓN 

CUMPLIMIENTO 400037477 400037477 22-MARZO-
2022 

Orden de inicio de 
fecha 22 de marzo 

de 2022 

Memorando N° SPC 
18922 17-03-2022 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTU
AL 

400037478 400037478 22-MARZO-
2022 

Orden de inicio de 
fecha 22 de marzo 

de 2022 

Memorando N° SPC 
18922 17-03-2022 

 Tabla 17. Datos de las pólizas 

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados: 

AMPARO 

REQUISITOS 
CONTRACTUALES 

DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA 

Vigencia 
contractual 

% 
contractual 

Desde Hasta Valor asegurado 

CUMPLIMIENTO      

a). Cumplimiento del 
contrato 

Hasta diciembre 
31 de 2025. 

10% 22-marzo-
22 

31-dic-25 $ 5.514.140.985.00 

b). Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta diciembre 
31 de 2025. 

100% 22-marzo-
22 

31-dic-25 $   4.156.451.806.00 

c). Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones  

Diciembre 31 de 
2025 y tres (3) 

años mas 

20% 22-marzo-
22 

31-dic-28 $   11.028.281.969.00 

d). Estabilidad y calidad de 
las obras. 

Cinco (5) años 
contados a partir 

de la fecha de 
suscripción del 
acta del acta de 
entrega y recibo 
definitivo de las 
obras del primer 

periodo. 

30% 22-marzo-
22 

31-dic-30 $   16.542.422.954.00 

41



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

AMPARO 

REQUISITOS 
CONTRACTUALES 

DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA 

Vigencia 
contractual 

% 
contractual 

Desde Hasta Valor asegurado 

e). Calidad de los estudios. Plazo del contrato 
y cuatro (4) 
meses mas 

100% 31-dic-25 31-dic-30 $   1.032.087.000.00 

RESPONSABILIDAD CIVIL      

a). Predios labores y 
operaciones 

Igual al periodo 
de ejecución y 

cuatro (4) meses 
mas 

5% 22-marzo-
22 

31-dic-25 $     2.757.070.492,00 

b). Contratistas y 
Subcontratistas 

Igual al periodo 
de ejecución y 

cuatro (4) meses 
mas 

5% $     2.757.070.492,00 

c)    Responsabilidad civil 
y patronal 

Igual al periodo 
de ejecución y 

cuatro (4) meses 
mas 

5% $     2.757.070.492,00 

d) Vehículos Propios y no 
Propios 

Igual al periodo 
de ejecución y 

cuatro (4) meses 
mas 

5% $     2.757.070.492,00 

Tabla 18. Pólizas actualizadas a la fecha 

De conformidad con el Anexo Técnico N°1, se debe realizar anualmente el recibo de las obras 

ejecutadas en la respectiva vigencia, es decir entregas parciales anuales de obra de hitos 

funcionales. Así las cosas, el amparo de estabilidad de las obras se empezará a contar a partir 

del recibo de cada hito funcional, lo cual deberá constar en el anexo correspondiente que expida 

la Compañía Aseguradora en la cual se evidencien las fechas y tramos objeto de recibo. 

Para más detalles de las garantías constituidas véase el ANEXO H – PÓLIZAS CONTRATO DE 

OBRA, que contiene el formato Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra (Formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-12), así como copia de las Pólizas del Contrato de Obra. En este formato 

el Interventor realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la 

aprobación de las mismas. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la 

información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o 

seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran). 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

Respecto al seguimiento del Plan de calidad del contrato de obra, de presenta el registro en el 

formato Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14) 
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adjunto en el ANEXO I - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. En el 

cual el Interventor realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del Plan de Calidad 

del Contrato de Obra. 

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 

4.9.1 Anticipo de Obra 

4.9.1.1 Datos generales del anticipo de obra 

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra 

otorgado: 

 ANTICIPO 

CONTRATO INICIAL 

Valor total anticipo Sin datos aún 

Valor retenido por la entidad Sin datos aún 

Valor ingresado al Fideicomiso Sin datos aún 

Porcentaje Hasta un 50% del valor básico del 

contrato 

Entidad Fiduciaria Sin datos aún 

Nombre del Fideicomiso Sin datos aún 

Fecha desembolso anticipo Sin datos aún 

Fecha de cierre del Fideicomiso No aplica a la fecha 

Tabla 19. Datos generales de anticipo de obras. 

En Informes mensuales posteriores cuando el contratista haga entrega de los documentos de 

anticipo, se adjuntará copia del Contrato de Fiducia Mercantil. 

Los documentos correspondientes al anticipo de obra se adjuntan al presente en el ANEXO J- 

ANTICIPO DE OBRA. 

La Interventoría se encuentra a la espera de que el Instituto desembolse el anticipo a solicitud 

del contratista y que este efectúe los trámites necesarios a fin de constituir una fiducia o 

patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los anticipos otorgados, de conformidad con 

el contrato de obra 2257 de 2021 en su Cláusula Decima – ANTICIPO. 
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4.9.1.2 Órdenes de pago o de giro 

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago 

o de giro aprobadas: 

ORDEN DE GIRO N.º FECHA 
TRANSAC-

CIÓN 

 BENEFICIARIO  VALOR 
($) 

 N.º 
ÍTEM  

 DESCRIPCIÓN EGRESO 
(N° de factura y fecha, 
Concepto y Contrato 

proveedor) 

OFICIO 
REMISORIO 

NO APLICA A LA FECHA       

       

TOTAL INVERSIÓN ANTICIPO     

Tabla 20. Órdenes de pago anticipo de obra 

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el 

contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado 

y aprobado, y con el lleno de los requisitos de los soportes correspondientes.  

Mediante los informes mensuales de interventoría se adjuntarán los Informes de inversión y buen 

manejo de anticipo de obra (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2), anexando el extracto bancario e 

informe fiduciario correspondiente; en este formato se registran los movimientos detallados de la 

utilización del anticipo. 

4.9.1.3 Plan de inversión del anticipo Vs Inversión del anticipo 

En la siguiente tabla se registran los datos comparativos correspondientes a la inversión del 

anticipo versus la programación de la inversión: 

ÍTEM   DESCRIPCIÓN   PLAN DE 
INVERSIÓN 

($)  

 AJUSTES PLAN 
DE INVERSIÓN 

($)  

 ACUMULADO 
TOTAL 

($)  

 SALDO 
ANTICIPO 

($)  

 NO APLICA A LA FECHA     

      

      

   TOTAL  
  

    

Tabla 21. Plan de inversión del anticipo Vs Inversión del anticipo 

La Interventoría se encuentra a la espera de que el contratista haga entrega del Plan de Inversión 

del Anticipo en cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

En el informe se anexa copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MEPI-

MN1-IN-2-FR-1), cuando se presente por parte del contratista de obra y se dé la aprobación del 

mismo por parte de la interventoría. 
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4.9.1.4 Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses 

financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad: 

MES  VALOR 
RENDIMIENTOS  

VALOR 
REINTEGRAD

O 

 FECHA DE 
REINTEGRO  

NO APLICA A 
LA FECHA 

   

    

TOTALES    

Tabla 22. Rendimientos financieros anticipo de obra  

En el Parágrafo Segundo: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, Contrato de Obra, se establece lo 

siguiente: 

“Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al 

CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la 

Tesorería del INSTITUTO (…) serán consignados en la cuenta que para el efecto indique 

la Subdirección Financiera (…). Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación” 

4.9.1.5 Amortización del anticipo 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo 

deducidas de las actas de recibo parcial de obras: 

ACTA N° FECHA VALOR TOTAL ACTA AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO ACTA 

NO APLICA A 
LA FECHA 

    

     

TOTAL     

Tabla 23. Amortización anticipo contrato de obra 

A la fecha no se han realizado desembolsos por concepto de anticipo por lo cual no procede 

amortización alguna. 

En el Parágrafo Cuarto: AMORTIZACIÓN, Contrato de Obra, se establece lo siguiente: 

“El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de 

obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría (…) Su amortización total 
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deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 

(…), situación que deberá ser controlada por la interventoría” 

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra y de Inversiones 

En el ANEXO D – INFORME FÍSICO FINANCIERO OBRA se anexan los siguientes documentos, 

de conformidad con las obligaciones contractuales del contratista de obra: 

1. El Programa de obra que deberá incluir: 

a. Programa o Cronograma de obra (en projet o similar) 

b. Programa de Inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1) 

c. Otros documentos complementarios 

2. Seguimiento al programa de inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2). 

A la fecha de corte del presente informe el contratista de obra aún no ha presentado la 

programación. 

Es importante tener en cuenta que la programación de las obras debe tener en cuenta entregas 

parciales anuales de obra las cuales deberán obedecer a hitos funcionales (la longitud de tramos 

entregados deberán contener todas las actividades y/o obras, señalización, entre otras que 

definan su funcionalidad y puesta a servicio).  

4.9.3 Actas de comité de obra o actas de reunión 

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el 

período: 

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS 
ACTA N° FECHA TEMAS TRATADOS 

Reunión Técnica Inicial  NO APLICA AÚN 

Comité de Obra N°1   

   

Tabla 24. Actas de comités y reuniones 

A la fecha está pendiente por efectuar la Reunión Técnica Inicial a solicitud del contratista de 

obra presentada al INVIAS. 

Las actas suscritas durante el período correspondiente a cada informe se incluyen en el ANEXO 

K – ACTAS DE COMITÉ Y ACTAS DE REUNIÓN. 
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En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se deberán llevar a cabo las siguientes 

reuniones y comités y así mismo suscribir las correspondientes actas de comité y/o de reunión: 

Acta de Reunión Técnica Inicial. (Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3).   

Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e interventoría se debe realizar una 

reunión técnica en la Dirección Territorial respectiva que debe contar con la participación como 

mínimo de: los Directores de Obra e Interventoría, los Ingenieros residentes de obra e 

Interventoría, el Director de la Territorial y el Supervisor del Contrato.  

Actas de Comité de Obra. (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1)  

La Interventoría debe coordinar con el residente de obra y demás personas que considere 

conveniente convocar, el lugar y fecha de la reunión semanal con el propósito de efectuar 

seguimiento al avance físico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial, de 

sostenibilidad y otros durante la ejecución del contrato de obra.  

Los Directores de Obra e Interventoría deben participar en los Comités de Obra con la 

periodicidad que le indica su participación H-mes en los respectivos contratos suscritos.  

El Acta de Comité de Obra debe ser suscrita por los asistentes a la misma al término de la reunión 

y su original será parte del informe mensual de interventoría correspondiente. En el evento de 

que alguno o algunos de los participantes asista de manera virtual, la firma de la citada Acta debe 

realizarse en forma digital por parte de quién esté obligado a tramitar firma digital, en caso 

contrario se podrá hacer mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, según 

los medios de que se disponga. 

Actas de Reunión. (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2) 

Cuando la reunión no corresponda a un comité de obra, el Interventor diligencia el formato MEPI-

MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión. 

El Acta de Reunión debe ser suscrita por los asistentes a la misma al término de la reunión y su 

original será parte del informe mensual de interventoría correspondiente. En el evento de que 

alguno o algunos de los participantes asista de manera virtual, la firma de la citada Acta debe 

realizarse en forma digital por parte de quién esté obligado a tramitar firma digital, en caso 

contrario se podrá hacer mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, según 

los medios de que se disponga. 
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4.9.4 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 

Los valores y porcentajes de Obra Presupuestada y Obra Ejecutada a la fecha, resumida por 

Grandes Partidas de Pagos, así como el “Avance Financiero” se detallan en el Resumen Mensual 

Estado General del Proyecto (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2), correspondiente al Folio 2 de este 

informe.  

Es importante tener en cuenta que el contrato se encuentra en el inicio de la etapa de 

preconstrucción por lo cual a la fecha no hay ejecución física de obra.  

4.10 FUENTE DE MATERIALES 

Dado que a la fecha el proyecto está en Etapa de Preconstrucción, a la fecha de cierre del 

presente informe el contratista no ha remitido a la interventoría ninguna solicitud para evaluación 

y/o aprobación de fuentes de material de acuerdo con los requerimientos ambientales y de control 

de calidad de materiales. 
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5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoría 

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de interventoría. 

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

CONTRATO N°: 2373 DE 2021. 

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE 
MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN 
YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA 
(PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

PROCESO DE SELECCIÓN N°: CMA-DTE-185-2021 

DATOS DEL INTERVENTOR  

CONTRATISTA INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE.  

NIT 901.553.549-2 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIGGI PUGLIESE MERCADO 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO ECOVIAS S.A.S. NIT 890.104.625-1 (50%) 
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. NIT 
890.403.012-8 (50%) 

DIRECCIÓN:  CARRERA 45 N° 85-50. BARRANQUILLA 

TELÉFONO: (5) 3576115 

OTROS DATOS DEL CONTRATO  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 

VALOR INICIAL: $19.999.876.510 (incluido IVA) 

VALOR ACTUALIZADO: $19.999.876.510 (incluido IVA) 

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030 
(8 años cuatro meses y nueve días) 

PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030 
(8 años cuatro meses y nueve días) 

FECHA DE INICIACIÓN: 22 de marzo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de Julio de 2030. 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUALIZADA: 

31 de Julio de 2030. 

VALOR ANTICIPO: N.A. 

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

SUPERVISOR: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA 

Tabla 25. Información del Contrato de Interventoría 
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5.1.2 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y 

prórrogas al contrato de interventoría: 

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO 

  Plazo inicial:  
Hasta 31-Julio-2030 
(8 años, 4 meses, 9 

días) 

Valor inicial: 
 $19.999.876.510,00 

 

ACLARACION N° 1 Y 
MODIFICACION N°1 DE 

2022. 

19-ene-
2022 

__ __ Aclarar el NIT del 
Consorcio Reactivación 

Caribe y la cuenta 
Bancaria de 

Interventoría para el 
pago de las actas de 

costos. 

     

  Plazo inicial:  
Hasta 31-Julio-2030 
(8 años, 4 meses, 9 

días) 

Valor final: 
$19.999.876.510,00 

 

Tabla 26. Otrosíes y Adicionales Contrato de interventoría 

5.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y reinicios del  

contrato de interventoría: 

DOCUMENTO 

FECHA 
INICIO 

SUSPENSIÓN 

FECHA FIN 
SUSPENSIÓN 

TIEMPO DE 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REINICIO 

MOTIVO 
Acta de 

Suspensión 
o Reinicio 

N° 

Ampliación 
o Prórroga 

N° 

Fecha 
Documento 

NO APLICA A 
LA FECHA        

Tabla 27. Suspensiones y reinicios Contrato de interventoría 

5.1.4 Actas Modificativas al Contrato de Interventoría 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos 

del presupuesto contractual del contrato de interventoría: 

 

50



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

ACTA 
MODIFICATIVA 

N° 

FECHA MOTIVO 

AJUSTE MAYORES 
Y MENORES 

COSTOS 

PRÓRROGA ADICIONAL EN 
VALOR 

COMENTARIOS 

NO APLICA A LA 
FECHA 

     

Tabla 28. Actas de modificaciones Costos de interventoría 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

5.2.1 Actividades específicas realizadas por la interventoría 

En general las actividades que realiza la interventoría en esta etapa de preconstrucción consisten 

en la supervisión y control de los distintos aspectos técnicos, administrativos, financieros, 

ambientales, sociales y de seguridad industrial de conformidad con las obligaciones 

contractuales del contratista de obra y la interventoría.  

A continuación, se detallan las gestiones de la interventoría de acuerdo con el PLAN DE 

GESTIÓN del proyecto: 

N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN EL 

PRESENTE 
PERÍODO 

REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

1 
Recibir orden de inicio 

de contrato de 
interventoría 

X 

Se recibió orden de inicio para el contrato de 
Interventoría mediante oficio SGI 15258 del 22 de 

marzo de 2022. 
El Director de Interventoría viajó a Bogotá en esta 

fecha a fin de recibir la orden de inicio y su respectiva 
inducción al proyecto 

2 
Recibir orden de inicio 
de contrato de Obra 

X 
Se recibió orden de inicio para el contrato de Obra 

mediante oficio SGI 15261 del 22 de marzo de 2022. 

3 
Realizar reunión 

técnica y visita inicial 
al proyecto 

 
En la actualidad se coordina la fecha para la Reunión 
Técnica Inicial y se suscribirá la respectiva acta como 

registro de su realización. 

4 
Revisión y aprobación 
parcial de Estudios, 
Diseños y Planos 

 

El contratista deberá entregar el resultado de la 
revisión de los Estudios y Diseños iniciales dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la orden de inicio, por 
lo tanto, podrá entregar esta Información hasta el 22 

de abril de 2022.  

5 
Revisión y aprobación 
Definitiva de Estudios, 

Diseños y Planos 
No Aplica    

6 

Exigir Documentos 
para la Revisión, 

Seguimiento y Control 
de la Obra 

X 
Se realizó esta solicitud mediante oficio 184-1-002 de 

fecha marzo 29 de 2022. 

7 

Solicitar al contratista 
y Revisar Análisis de 
Precios Unitarios - 

APU 

 
El contratista debió entregar esta Información dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de 

inicio. 

8 
Controlar los 

desembolsos y la 
No Aplica  

A la fecha no se han realizado desembolsos al 
contratista. 
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N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN EL 

PRESENTE 
PERÍODO 

REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

inversión de los 
recursos entregados 

al contratista 
(Anticipo) 

9 

Tramitar los 
desembolsos y la 
inversión de los 

recursos entregados 
a la Interventoría 

(Anticipo) 

No Aplica   
 A la fecha no se han realizado desembolsos a la 

Interventoría. 

10 

Recopilar para 
información la 

documentación 
contractual  

X Documentos Contractuales 

11 

Disponer la 
organización, 

personal y recursos 
necesarios para la 

Interventoría 

X -Informe mensual de interventoría 

12 
Revisar el Programa 

de Obra 
 

El Contratista debió presentar el programa de Obras, 
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 

orden de inicio para su revisión y aprobación. 

13 
Revisar el Programa 

de Generación de 
Empleo 

 
El Contratista debió presentar el programa de Obras, 

dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
orden de inicio para su revisión y aprobación. 

14 

Revisar el Programa 
de Reintegración, 

Madres Cabeza de 
Hogar y Mano de 

obra no calificada de 
la región 

 
El contratista aún no ha hecho entrega del Programa 
de Reintegración, Madres Cabeza de Hogar y Mano 

de obra no calificada de la región. 

15 

Verificar y revisar el 
estado, calidad y 

cantidad del equipo 
disponible 

 

El Contratista debió presentar el programa de 
disponibilidad de plantas y equipos, dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes a la orden de inicio para 
su revisión y aprobación 

16 
Llevar y mantener 
diario de la obra 

(bitácora) 
  

La Bitácora se diligenciará en la medida que se inicie 
la ejecución física de obras. 

17 

Revisar replanteo 
topográfico y 

permanencia de 
referencias. 

  
Esta actividad se realizará en cuanto se inicie la 

ejecución física de obras. 

18 

Efectuar seguimiento 
al cumplimiento del 

plan de calidad de la 
obra 

 
El Contratista debió presentar el plan de calidad, 
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 

orden de inicio para su revisión y aprobación. 

19 

Efectuar seguimiento 
al cumplimiento del 

plan de calidad de la 
interventoría 

 

El contratista aún no ha presentado el plan de calidad 
para su revisión y/o aprobación. El seguimiento al 

cumplimiento de este plan de calidad se registrará en 
el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 

20 

Controlar el 
cumplimiento de 

especificaciones y 
diseños del proyecto 

  
Esta actividad se realizará en cuanto se inicie la 

ejecución física de obras. 

21 

Mantener actualizado 
el archivo de los 

contratos y efectuar el 
Control de registros y 

X 

-Listado maestro de registro del proyecto 
-Registros de interventoría internos y externos 

identificados y controlados según listado maestro de 
registros del proyecto 
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N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN EL 

PRESENTE 
PERÍODO 

REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

archivo de 
interventoría 

22 
Verificar el Personal y 
equipo del constructor 

X Oficio 184-1-001 

23 
Solicitar Nómina o 

Paz y Salvos 
NO APLICA 

En la actualidad se desarrolla la etapa de 
preconstrucción  

24 
Impartir instrucciones 

por escrito 
X Correspondencia enviada  

25 
Efectuar Ensayos y 
control de calidad 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

26 
Realizar Seguimiento 

del avance del 
contrato 

X 
El Contratista debió presentar el programa de Obras, 

dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
orden de inicio para su revisión y aprobación. 

27 
Revisar y aprobar 
actas de recibo 
parcial de obra 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción por lo cual no se han ejecutado obras 
para su recibo. 

28 

Informar 
permanentemente 

sobre 
incumplimientos, 

avances y dificultades 
del contratista 

    

29 

Verificar el pago de 
aportes legales 

(parafiscales) y de 
seguridad social. 

NO APLICA  
A la fecha no se cuenta con la aprobación del personal 

del contratista para su incorporación. 

30 

Llevar Registro de 
provisión, consumo y 

existencia de 
explosivos 

NO APLICA    

31 
Elaborar informe 

semanal de 
interventoría 

X Informes semanales 1 y 2.  

32 
Elaborar informe 

mensual de 
interventoría 

X 

-Informe mensual con los anexos requeridos, 
incluyendo los incluidos en la Lista de Chequeo 

Informe Mensual, MEPI-MN1-IN-15-FR-2; 
Lista de chequeo MEPI-MN1-IN-15-FR-1 

33 

Realizar el Registro y 
la Actualización del 

Sistema de 
Información 

    

34 

Realizar seguimiento 
a la Aplicación de la 

reglamentación sobre 
señalización 

NO APLICA  
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción por lo cual no se han ejecutado obras 
que requieran señalización. 

35 

Revisar los cambios o 
modificaciones y 

conceptuar al 
respecto (tiempo, 

suspensiones, 
cantidades, obras 
nuevas, dinero, 

diseños, etc) 

NO APLICA 
En el presente periodo no hubo cambios o 

modificaciones. 

36 
Realizar Registro 

Filmico de los 
avances de las obras. 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 
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N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN EL 

PRESENTE 
PERÍODO 

REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

37 
Atender Sugerencias, 

reclamaciones y 
consultas 

NO APLICA 
No se han realizado Sugerencias, Reclamaciones ni 

consultas. 

38 

Controlar la vigencia 
de las garantías que 
amparan el contrato 

de obra 

X 

-Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-12 y MEPI-MN1-IN-
15-FR-13  

-Control de garantías o pólizas del contrato de obra e 
interventoría (en informe de interventoría) 

-Documentos legales del contratista de obra vigentes 

39 
Exigir el cumplimiento 

de las Normas de 
Seguridad Industrial 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

40 
Atender procesos 
administrativos y/o 

judiciales 
NO APLICA 

En la actualidad se desarrolla la etapa de 
preconstrucción. 

41 
Rendir Informes de 

Participación 
ciudadana 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

42 
Realizar Visita Previa 

Para el Recibo 
Definitivo de Obra 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

43 

Elaborar Acta de 
entrega y recibo 

definitivo del contrato 
de obra 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

44 

Elaborar Acta de 
entrega y recibo 

definitivo del contrato 
de interventoría 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

45 Elaborar informe final NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

46 
Hacer proyecto de 

acta de liquidación del 
contrato de obra 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

47 

Hacer proyecto de 
acta de liquidación del 

contrato de 
interventoría 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

48 
Controlar la Gestión 

ambiental del 
proyecto 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

49 

Verificar que el 
contratista tramite las 
licencias y permisos 

necesarios 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

50 
Exigir la elaboración 

del PAGA 
X 

El Contratista debió presentar el PAGA, dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes a la orden de inicio 

para su revisión y aprobación. 

51 
Exigir el Plan de 

Manejo de Tránsito 
X 

El Contratista debió presentar el PMT, dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes a la orden de inicio 

para su revisión y aprobación. 

52 
Realizar seguimiento 
a la Gestión Social  

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

53 
Realizar seguimiento 
a la Gestión Predial 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

54 
Efectuar el control de 
la correspondencia 
recibida y enviada 

X 
-Control de la correspondencia recibida (054) 
-Control de correspondencia enviada (055) 
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
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N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN EL 

PRESENTE 
PERÍODO 

REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

55 
Realizar los comités 

técnicos 
X 

MEPI-MN1-IN-14-FR-1 
Acta de Comité de Obra 

56 
Realizar Reuniones 

técnicas 
X 

MEPI-MN1-IN-14-FR-2 
Acta de Reunión  

57 
Verificar la 

elaboración y entrega 
de planos record 

NO APLICA 
En la actualidad se desarrolla la etapa de 

preconstrucción. 

Tabla 29. Actividades de la Interventoría 

5.2.2 Control de correspondencia 

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión de calidad, se han 

establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o 

campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la 

oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el número central del código 

consecutivo de correspondencia: 

• Enviada  

o Oficina Central con el -0-  

o Oficina Proyecto con el -1- 

• Recibida / Radicada 

o Oficina Central con el -2- 

o Oficina Proyecto con el -3- 

En el ANEXO S – RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA, se muestra la 

correspondencia generada en el desarrollo de las actividades del proyecto; tanto la enviada como 

la recibida en el período correspondiente de este informe. 

5.2.3 Registro fotográfico 

En el ANEXO A - REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO, se presentan las fotografías del 

avance de las obras y actividades que evidencian lo descrito en el presente informe. 
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5.3 INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS  

En la siguiente tabla se registran los informes técnicos, profesionales y especialistas que apliquen 

al presente período y que hayan elaborado su correspondiente informe: 

CARGO/OFICIO 
PARTICIPACIÓN 
EN EL PERÍODO 

OBSERVACIONES 

PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA   

Especialista Ambiental 
NO APLICA A LA 

FECHA 
 

Especialista en Geología y/o Geotecnia    

Especialista en Pavimentos y/o Vías    

Especialista en Estructuras   

Especialista en Hidráulica e Hidrología   

Especialista en Diseño Geométrico   

Especialista en Tránsito   

Especialista en Sostenibilidad    

Líder de Integración   

Profesional Social    

Profesional Ambiental   

Profesional Técnico Predial   

Profesional Valuatorio   

Profesional Aseguramiento o Gestión Calidad   

Auditor de calidad    

Abogado   

Tabla 30. Informes de especialistas de la Interventoría 

A fecha de corte para la elaboración del presente informe no se han presentado informes 

Técnicos, Profesionales y Especialistas por parte de Interventoría, se está a la espera de la 

entrega por parte del contratista del diagnóstico de los diseños iniciales de la variante Magangué.  

En el ANEXO T- INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS 

INTERVENTORÍA, se presentan los informes ejecutivos de los profesionales y especialistas que 

sean utilizados durante el período, en el cual se relacionan las actividades y recomendaciones 

dirigidas por éstos a la interventoría. Los informes deben presentarse de manera detallada por 

escrito y debidamente firmados, indicando especialidad y número de matrícula profesional o 

equivalente. 
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5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra 

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC 

del contrato de obra: 

MES PROGRAMADO 
MENSUAL 

PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
MENSUAL 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

Marzo de 2022 NO APLICA A LA 
FECHA 

   

Abril de 2022     

Mayo de 2022     

Junio de 2022     

Julio de 2022     

Agosto de 2022     

Septiembre de 2022     

Octubre de 2022     

Noviembre de 2022     

Diciembre de 2022     

 Tabla 31. Seguimiento PAC Contrato de obra Año 2022 

A la fecha no se ha presentado el Plan Anual de Caja del contrato de obra para el año 2022, el 

cual está en proceso de elaboración. 

El Interventor debe presentar la programación mensual de los recursos a ejecutar tanto para el 

contrato de obra como para el contrato de interventoría, y comparar esta programación con la 

ejecución mensual ejecutada para dichos contratos. 

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría  

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC 

del contrato de interventoría: 

MES PROGRAMADO 
MENSUAL 

PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
MENSUAL 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

Marzo de 2022 NO APLICA A LA 
FECHA 

   

Abril de 2022     

Mayo de 2022     

Junio de 2022     

Julio de 2022     

Agosto de 2022     

Septiembre de 2022     

Octubre de 2022     

Noviembre de 2022     

Diciembre de 2022     

 Tabla 32. Seguimiento PAC Contrato de Interventoría Año 2022 
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A la fecha no se ha presentado el Plan Anual de Caja del contrato de Interventoría para el año 

2022, el cual está en proceso de elaboración. 

El Interventor debe presentar la programación mensual de los recursos a ejecutar tanto para el 

contrato de obra como para el contrato de interventoría, y comparar esta programación con la 

ejecución mensual ejecutada para dichos contratos. 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe incluir 

en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias que afectan 

la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para lograr su mitigación 

o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados a estas actividades. 

Este informe debe contener además de las observaciones que considere el Interventor mínimo 

la siguiente información: 

N
° 

T
ip

o
 d

e
 R

ie
s
g
o

 Descripci
ón (Que 
puede 
pasar y 
como 
puede 
ocurrir) 

 

Consecuen
cia de 

ocurrencia 
del evento 

 

A quien 
se asigna 

Tratamiento / 
control a ser 

implementado 

Responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Fecha en que 
se inicia el 
tratamiento 

Fecha en 
que se 

completa el 
tratamiento 

Actividades 
de 

seguimiento 
al tratamiento 
y control por 
parte de la 

interventoría 
(describir las 
actividades) 

Mejoras 
propuestas 

por la 
interventoría 

a los 
tratamientos 
y controles 
definidos 

 

IN
V

IA
S

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

  NO 
APLICA 

A LA 
FECHA 

        

           

           

Tabla 33. Monitoreo y revisión matriz de riesgos 

El Interventor debe evaluar, monitorear y presentar un informe del seguimiento a los tratamientos 

y controles de cada uno de los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y 

proponer al Instituto, si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la 

matriz con la finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos.  

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 

El Interventor debe presentar el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en 

el pliego de condiciones del contrato de obra y del contrato de interventoría o solicitados por el 

INVIAS.  
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El Interventor debe informar las actividades de seguimiento adelantadas para el trámite y 

aprobación de los planos de estudios y diseños así como de los planos record realizados por el 

contratista. Así mismo debe informar el estado del trámite realizado por el Contratista ante la 

Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que el sistema 

de referenciación que se está utilizando para la elaboración de los planos es compatible con el 

sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 
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6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA 

6.1 EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación: 

❖ Equipo completo de topografía: 

✓ Estaciones Totales HITARGET RS232. 

✓ Nivel Óptico SANOING SLC32. 

✓ Miras Topográficas. 

✓ Bastones Topografía. 

✓ Prismas. 

✓ Equipos Menores Topografía. 

❖ Equipo completo de laboratorio 

✓ No aplica a la fecha 

❖ Equipo de oficina: 

✓ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles 

✓ Equipos de Escáner e Impresión. 

✓ Dotación de oficina 

❖ Sede la interventoría: 

✓ Oficina como sede de la Interventoría en obra, ubicada en el Municipio de Magangué, en 

la calle 16 # 24 – 50, urbanización Santa Rita. 

✓ Una Oficina ubicada en la ciudad de Barranquilla, Carrera 45 N° 85-50, Barrio La Campiña 

en la ciudad de Barranquilla.  

✓ Vehículo. 

La relación diaria de los equipos se puede ver de forma detallada en el ANEXO L - EQUIPO 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5). Se entiende por "Activo" 

el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos 

y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los 

equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 
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6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.2.1 Control Personal de Interventoría 

El personal de la interventoría a cargo de la supervisión y control de obra para el presente período 

se indica a continuación en la siguiente tabla: 

CARGO/OFICIO 
CANTIDAD 

ACTIVO 

OFICIO 
REMISORIO A 

ENTIDAD 

APROBACIÓN 
ENTIDAD 

OBSERVACIONES 

PERSONAL PROFESIONAL     

Director de Interventoría  1 Oficio 184-0-005 
(09-feb-2022) 

  

Ingeniero Residente de 
Interventoría 

1 Oficio 184-0-003  
(09-feb-2022)  

  

Oficio 184-0-015  
(30-mar-2022) 

  

Ingeniero Auxiliar de 
Interventoría 

    

Especialista Ambiental 
 Oficio 184-0-008  

(23-feb-2022) 
  

Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 Oficio 184-0-008  
(23-feb-2022) 

  

Especialista en Pavimentos y/o 
Vías  

    

Especialista en Estructuras 
 Oficio 184-0-008  

(23-feb-2022) 
  

Especialista en Hidráulica e 
Hidrología 

 Oficio 184-0-008  
(23-feb-2022) 

  

Especialista en Diseño 
Geométrico 

 Oficio 184-0-008  
(23-feb-2022) 

  

Especialista en Tránsito 
 Oficio 184-0-008  

(23-feb-2022) 
  

Especialista en Sostenibilidad  
 Oficio 184-0-008  

(23-feb-2022) 
  

Líder de Integración     

Profesional Social  
 Oficio 184-0-015  

(30-mar-2022) 
  

Profesional Ambiental 
 Oficio 184-0-015  

(30-mar-2022) 
  

Profesional Técnico Predial     

Profesional Valuatorio     

Profesional Aseguramiento o 
Gestión Calidad 

    

Auditor de calidad      

Abogado     

PERSONAL TÉCNICO     

Inspector      

Topógrafo Inspector      

Laboratorista Inspector      

Inspector SST      
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CARGO/OFICIO 
CANTIDAD 

ACTIVO 

OFICIO 
REMISORIO A 

ENTIDAD 

APROBACIÓN 
ENTIDAD 

OBSERVACIONES 

PERSONAL AUXILIAR 
TÉCNICO 

    

Cadenero      

Auxiliar de Laboratorio     

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

    

Secretaria 1    

Conductor 1    

Campamentera     

Tabla 34. Personal de la interventoría 

Para más detalles del personal utilizado y facturado véase el Acta de Costos correspondiente a 

este período, formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1. 

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria 

El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad 

social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral 

y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio (como en este caso), debe 

indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor 

o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio. 

Para este período, se realizaron los debidos aportes legales y de seguridad social tal y como se 

evidencia en el ANEXO M – CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA presentado. (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7) adjunto al 

presente informe. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el 

seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el 

pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.3.1 Informe financiero y presupuestal 

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal N° 207721 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de 

Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de 

$82.864.315, del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente de los recursos: Propios.  
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Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de Interventoría N° 2373 de 2021 en su Clausula 

Séptima, Parágrafo Primero. 

De igual forma en el parágrafo segundo de la misma cláusula se indica que se comprometerán 

vigencias futuras con recursos de la Nación así:   

“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 

autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio N° 5.2.0.1., 

Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora 

General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, 

Subprograma 0600, Proyecto 0109 (…) recursos Nación, con número de autorización SIIF 

Nación 127421 del 20 de noviembre de 2021, así”: 

VIGENCIA VALOR 

2022  $       1.659.750.784,00  

2023  $       1.659.751.037,00  

2024  $       1.659.751.037,00  

2025  $          829.875.519,00  

2026  $       2.489.626.556,00  

2027  $       2.489.626.556,00  

2028  $       2.489.626.556,00  

2029  $       2.489.626.556,00  

2030  $       4.149.377.594,00  

Total Vigencias =  $    19.917.012.195,00  

Reserva =  $            82.864.315,00  

Valor Contrato =  $    19.999.876.510,00  

Tabla 35. Vigencias contrato de interventoría 

La reserva no está especificada en la citada cláusula. 

Es importante resaltar que según lo indicado en oficio dirigido al Director General del Instituto 

Nacional de Vías en fecha 20 de noviembre de 2021, la Directora General del Presupuesto 

Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez, entre sus apartes indica que  

“La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante 

Comunicaciones MT N°: 20211201102471 y N° 20214340007806 del 21 de octubre de 

2021, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización  de  cupo  de  
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vigencias  futuras,  los  cuales  cuentan  con  los  Certificados  de  Disponibilidad 

Presupuestal N° 207621 y 207721 del 17 de septiembre de 2021, expedidos por el Jefe 

de Presupuesto de ese Instituto.” 

En el ANEXO N - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA, se adjunta el 

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9) 

que muestra un resumen presupuestal del contrato de Interventoría y en el cual el Interventor y 

el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e 

indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de 

que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia. 

6.3.2 Forma de pago del contrato 

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula Novena –Forma de Pago, 

el valor del contrato se pagará así: 

“El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante 

el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado 

por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados 

por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 

ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y 

aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor 

designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad 

social y parafiscales del respectivo periodo a facturar” 

6.3.3 Actas de Costos / Recibo parcial de Interventoría 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de costos o actas de 

recibo parcial de interventoría: 

N°  
DE ACTA 

FECHA PERÍODO VALOR BÁSICO 
($) 

I.V.A. 
($) 

VALOR TOTAL 
ACTA 

($) 

NO 
APLICA A 
LA FECHA 

     

      

TOTAL      

Tabla 36. Actas de interventoría 
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La Cláusula Décima del Contrato de Interventoría establece que: 

“Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 

al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia 

competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO 

y A la fecha de corte del presente informe no se han presentado actas de costos / recibo 

parcial de interventoría” 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

La interventoría otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos 

de conformidad con lo establecido por el contrato: 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA: 

LA PREVISORA S.A. 

AMPARO PÓLIZA N° CERTIFICADO 
O ANEXO N° 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDA / 
MODIFICAD
A SEGÚN 

REGISTRO DE 
APROBACIÓN 

PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO EN 

FAVOR DE 
ENTIDADES 
ESTATALES 

3004667 1 25-mar-2022 Orden de 
inicio del 22 
de marzo de 

2022. 

Memorando No 
SPSC 17783 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRAC-
TUAL 

NO APLICA __ __ __ __ 

 Tabla 37. Datos de las Pólizas Vigentes  

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la 

Cláusula Décima Octava del contrato de interventoría: 
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Tabla 38. Pólizas del contrato de interventoría 

Las pólizas iniciales fueron remitidas al INVIAS con oficio 184-0-004 de fecha 14 de febrero de 

2022 y posteriormente las pólizas actualizadas se remitieron con oficio 184-0-012 de fecha 31 

de marzo de 2022. 

Para más detalles véase el ANEXO P – PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, que 

contiene el formato Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-13), así como copia de las Pólizas Contrato de Interventoría. En este formato 

Interventor y el Supervisor del contrato de Interventoría realizan el seguimiento a las garantías 

del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad. El formato debe 

diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación 

de las garantías aprobadas por el Instituto. El Interventor debe incluir en este formato de manera 

AMPARO REQUISITOS CONTRACTUALES DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA 

Vigencia 
contractual 

% contractual DESDE Vigencia 
contractual 

% contractual 

CUMPLIMIENTO      

a). Cumplimiento hasta el 31 de 
diciembre del año 

2025 

10% 22-marzo-
2022 

22-sept-
2026 

$589.199.269,00 

b).   El buen manejo 
y correcta inversión 
del anticipo 

hasta el 31 de 
diciembre del año 

2025 

100% 22-marzo-
2022 

22-marzo-
2029 

$697.374.280,00 

c). Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
del personal y/o 
empleados a su 
cargo 

hasta el 31 de 
diciembre del año 

2028 

20% 22-marzo-
2022 

22-marzo-
2029 

$1.178.398.539,00 

d). Calidad del 
servicio 

Vigencia igual cinco 
(5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscrición del acta 
del acta de entrega 
y recibo definitivo 

de la interventoría. 

30% 22-marzo-
2022 

22-marzo-
2031 

$1.767.597.809,00 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

No aplica     
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consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las 

garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran). 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA 

En el ANEXO Q - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 

se adjunta el registro correspondiente (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15) que muestra un 

resumen de la aplicación del Plan de Calidad asignado al contrato de interventoría. 

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL  

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría 

6.6.1.1 Datos generales del anticipo de interventoría 

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de interventoría 

otorgado: 

 ANTICIPO 
CONTRATO INICIAL 

Valor total anticipo En espera de aprobación 

Valor retenido por la entidad Sin datos aún 

Valor ingresado a la cuenta bancaria Sin datos aún 

Porcentaje Hasta un 50% del valor básico del contrato 

Entidad bancaria DAVIVIENDA 

Número de cuenta bancaria 027900079586 

Fecha ingreso anticipo No aplica aún 

Fecha de cierre de la cuenta  No aplica aún 

Tabla 39. Datos generales de anticipo de interventoría. 

La Interventoría está en proceso de remisión de documentos y trámites a fin de que el Instituto 

desembolse el anticipo. 

Al presente Informe mensual N° 1 se adjunta copia de la Certificación bancaria de la cuenta 

destinada para el recurso de anticipo expedida por la entidad bancaria.  
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Los documentos correspondientes al anticipo de interventoría se adjuntan en el ANEXO R - 

ANTICIPO DE INTERVENTORÍA. 

El contrato 2373 de 2021 en su Clausula Décima Primera: Anticipo indica: 

“Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, EL 

INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor 

básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR (…)”. 

Adicionalmente indica el contrato en la citada clausula, en su Parágrafo Primero: MANEJO DEL 

ANTICIPO: 

El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria 

conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del 

anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser 

pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor” 

6.6.1.2 Órdenes de giro 

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago 

o de giro aprobadas: 

ORDEN DE GIRO N.º FECHA 
TRANSAC 

-CIÓN 

 BENEFICIARIO  VALOR 
($) 

 N.º 
ÍTEM  

 DESCRIPCIÓN 
EGRESO 

(N° de factura y 
fecha, Concepto y 

Contrato 
proveedor) 

OFICIO 
REMISORIO 

NO APLICA A LA FECHA       

       

TOTAL INVERSIÓN ANTICIPO     

Tabla 40. Órdenes de giro anticipo de interventoría 

La Supervisión realiza el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por la 

interventoría firmando las órdenes para transacción que estén acordes con el Plan de inversión 

actualizado y aprobado.  

Al presente Informe mensual de interventoría se adjunta el Informe de inversión y buen manejo 

de anticipo de interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2), correspondiente al mes de Marzo 

de 2022, anexando el extracto bancario y su conciliación bancaria correspondiente. Formato en 

el que se registran los movimientos detallados de la utilización del anticipo. 

68



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

6.6.1.3 Plan de inversión del anticipo Vs Inversión del anticipo 

A continuación, se anexa la tabla donde se presentará el plan de inversión vigente con relación 

a la inversión acumulada y el saldo de anticipo: 

ÍTEM   DESCRIPCIÓN   PLAN DE 
INVERSIÓN 

($)  

 AJUSTES PLAN 
DE INVERSIÓN 

($)  

 ACUMULADO 
TOTAL 

($)  

 SALDO 
ANTICIPO 

($)  

 NO APLICA A LA FECHA     

      

      

   TOTAL        

Tabla 41. Plan de inversión del anticipo Vs Inversión del anticipo 

La Interventoría se encuentra a la espera de que la entidad apruebe el Plan de Inversión del 

Anticipo, el cual fue remitido con oficio 184-0-013 de fecha 31 de marzo de 2022. 

En el informe mensual se anexa copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato 

MEPI-MN1-IN-3-FR-1), cuando se dé la aprobación del mismo. 

6.6.1.4 Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses 

financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad: 

MES  VALOR 
RENDIMIENTOS  

VALOR 
REINTEGRADO 

 FECHA DE 
REINTEGRO  

 NO APLICA A LA 
FECHA 

  

    

TOTALES    

Tabla 42. Rendimientos financieros anticipo de Interventoría  

De conformidad con lo establecido en el Parágrafo Segundo: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 

Contrato de Interventoría, se establece lo siguiente: 

“Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al 

INTERVENTOR, serán reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del 

INSTITUTO (…) serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 

Subdirección Financiera” 

6.6.1.5 Amortización del anticipo 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo 

deducidas de las actas de cobro de la interventoría: 
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ACTA N° FECHA VALOR TOTAL ACTA AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO ACTA 

NO APLICA 
A LA FECHA 

    

     

TOTAL     

Tabla 43. Amortización anticipo Interventoría 

De conformidad con lo establecido en el Parágrafo Cuarto: AMORTIZACIÓN, Contrato de 

Interventoría, se establece lo siguiente: 

“El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de 

costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor (…) Su amortización total 

deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 

(…)” 

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado  

A la fecha no se ha presentado el Plan de Cargas, el cual está en proceso de elaboración. 

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría  

La Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1), se 

establece como formato de control para que verificar de forma sistemática el cumplimiento de los 

requisitos y formatos que componen el presente informe mensual, este registro se adjunta al 

presente informe en el Folio 1. 
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7 ESTUDIOS Y DISEÑOS  

7.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS INICIALES RECIBIDOS 

La información de los diseños iniciales de la variante de Magangué, suministrada al contratista, 

corresponde a la que a continuación se relaciona:  

VOLUMEN DESCRIPCIÓN 

VOLUMEN I Tránsito 

VOLUMEN II Trazado y Diseño Geométrico 

VOLUMEN III Geología 

VOLUMEN IV Suelos 

VOLUMEN V Estabilidad y estabilización de taludes. 

VOLUMEN VI Geotecnia y diseño de pavimentos 

VOLUMEN VII Hidrología e hidráulica 

VOLUMEN VIII Estructuras 

VOLUMEN IX Gestión Predial 

VOLUMEN X Componente Ambiental y Social 

VOLUMEN XI Cantidades y Presupuesto 

VOLUMEN XII Evaluación Económica 

VOLUMEN XIII Informe Final Ejecutivo 

Tabla 44. Estudios y Diseños Iniciales recibidos 

Esta documentación con la cual el contratista adelanta la revisión y diagnóstico de los diseños 

iniciales de la variante Magangué corresponde a la información digital suministrada por el INVIAS 

el pasado 21 de febrero de 2022 al contratista, información que cuenta con un tamaño de 6.80 

GB (7 303 731 308 bytes) compuesta por 2496 archivos y 163 carpetas.  

7.2 ACTUALIZACIÓN / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

De conformidad con los requerimientos contractuales, se requiere la actualización de los estudios 

y diseños recibidos, cuyo seguimiento se resume en la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO DE 

ACTUALIZACIÓN 

OFICIO / 
DOCUMENTO 

APROBATORIO 
OBSERVACIONES 

TRÁNSITO 
 

 NO APLICA A LA FECHA 

TRAZADO Y DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

     

GEOLOGÍA      

SUELOS      

ESTABILIDAD Y 
ESTABILIZACIÓN DE 
TALUDES. 

     

GEOTECNIA Y DISEÑO DE 
PAVIMENTOS 
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DESCRIPCIÓN 
ESTADO DE 

ACTUALIZACIÓN 

OFICIO / 
DOCUMENTO 

APROBATORIO 
OBSERVACIONES 

HIDROLOGÍA E 
HIDRÁULICA 

     

ESTRUCTURAS      

GESTIÓN PREDIAL      

COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

     

CANTIDADES Y 
PRESUPUESTO 

   

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

   

INFORME FINAL 
EJECUTIVO 

   

Tabla 45. Estado de los Estudios y Diseños  

En desarrollo de la Etapa de Preconstrucción, se requiere la actualización de los diseños de la 

Variante Magangué (Incluye las variantes de Guamal y el Banco a nivel de fase II avanzada) y 

abarca inicialmente la revisión y posteriormente el ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 

incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o 

adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a 

cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el corredor 

vial.  

Los estudios y diseños recibidos se encuentran en revisión por el contratista, quien debe 

presentar a la interventoría los informes correspondientes al diagnóstico y revisión de los diseños 

iniciales de la variante Magangué a más tardar el 22 de abril de 2022.  

Es Importante destacar que en caso de que como resultado de esta revisión se objeten los 

diseños, según lo indicado en el Anexo Técnico N° 1 en su numeral 4.1 Etapa de 

Preconstrucción, el contratista deberá proceder a: 

“ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar” los estudios y 

diseños y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato y 

entregarlos al interventor dentro de los Ciento Veinte (120) días calendario contados a partir 

del vencimiento de la revisión inicial (numeral 4.1.1) en cumplimiento de lo dispuesto en el 

numeral “4.1.2 Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar 

y/o Adaptar” del citado anexo y en el numeral “4.1.3 Modificación y/o Incorporación y/u 

Optimización de los Estudios y Diseños”.  
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

Con fecha 22 de marzo de 2022 se emitió orden de inicio para los Contratos de Obra y de 

Interventoría, y así mismo se dio inicio a la Etapa de Preconstrucción del proyecto. 

En desarrollo de esta etapa, se efectúa la actualización de los diseños de la Variante Magangué 

(Incluye las variantes de Guamal y el Banco a nivel de fase II avanzada) y abarca inicialmente la 

revisión y posteriormente el ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u 

optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y 

suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato 

y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el corredor vial.  

De conformidad con esta etapa, el contratista adelanta la revisión y diagnóstico de los diseños 

iniciales de la Variante Magangué con base en la información digital suministrada por el INVIAS 

el pasado 21 de febrero de 2022.  

En lo que respecta a las obras de mantenimiento a lo largo del corredor Transversal Momposina, 

si bien el Anexo Técnico N° 1 dispone que se efectúen estas actividades a partir de la orden de 

inicio, estas aún no se han comenzado hasta tanto el INVIAS determine los tramos o sectores 

priorizados a intervenir; adicionalmente y de conformidad con el anexo mencionado, sobre el 

corredor vial en la actualidad se encuentra en ejecución el Contrato de obra N° 1581 de 2021 

que ejecuta obras de mejoramiento y mantenimiento en los tramos 78-02, 78-05 y 78-06. 

En cuanto a las obras de rehabilitación conforme al Anexo Técnico N° 1, no se adelantarán 

actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas físicas 

de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del contrato, en 

todo caso para las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las alternativas de 

parcheos técnicos y demás actividades que garanticen la transitabilidad y seguridad vial del 

corredor. 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría y el Anexo Técnico N° 1, a la 

fecha de corte del presente informe el contratista de obra no ha cumplido con la entrega de la 

documentación correspondiente a la Etapa de Preconstrucción: 

a) Documentación Organizativa 
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b) Actualización de diseños (Cronograma de diseños y Acreditación de la experiencia en 

estudios y diseños del consorcio o de la empresa consultora) 

c) Gestión Inicial Ambiental, Predial, Social y de Sostenibilidad 

A la fecha el contratista de obra solo ha realizado entrega de las hojas de vida del Director de 

Obras y del personal Profesional y Técnico, actualmente estas hojas de vida están en revisión 

y/o aprobación por parte de Interventoría.  

Está pendiente emitir un oficio de requerimientos de la documentación mencionada. 

8.2 RECOMENDACIONES  A LA ENTIDAD 

• La Interventoría se encuentra a la espera de los Informes de revisión de los diseños iniciales 

de la variante Magangué, para poder dar inicio al proceso de revisión y para lo cual se 

requiere la aprobación del INVIAS para la incorporación del personal profesional y 

especialistas de Interventoría, cuyas hojas de vida fueron remitidas a la entidad con oficio 

184-0-008 del 23 de febrero de 2022. 

• Se requiere la pronta coordinación entre Instituto, Contratista e Interventoría para establecer 

los procedimientos a implementar para la rápida solicitud y obtención de la(s) licencia(s) 

ambiental(es) pertinentes para la construcción de la variante Magangué. 

• Se requiere la colaboración del instituto a fin de priorizar los tramos definitivos a intervenir 

con las obras de mantenimiento en el corredor, teniendo en cuenta la ejecución actual del 

Contrato de obra N° 1581 de 2021 y la existencia de otras intervenciones recientes que 

pudiesen estar en garantía. 
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9 ANEXOS 

LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS 
SEGUIMIENTO OBRA   
A. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O 

FÍLMICO 
Registro fotográfico y/o fílmico N.A 

B. INFORMES SEMANALES Informes Semanales  MEPI-MN1-IN-15-FR-3 

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
OBRA 

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra  MEPI-MN1-IN-15-FR-4 

Certificados de calibración  

D. PERSONAL Y CONTROL DE 
APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO DE OBRA 

Control de Aportes y Seguridad Social 
Contrato de Obra 

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 

Certificado de Aportes Seguridad Social y 
Parafiscales 

N.A 

E. INFORME FÍSICO FINANCIERO 
CONTRATO DE OBRA 

Programa de Obra N.A 

Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1 

Seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

Informe Financiero y Presupuestal 
Contrato de Obras 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

F. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO Estado General del Tiempo  MEPI-MN1-IN-15-FR-10 

G. ENSAYOS DE LABORATORIO 
CONTRATISTA DE OBRA 

Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 

Ensayos de Laboratorio N.A 

H. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato 
de Obra 

MEPI-MN1-IN-15-FR-12 

Pólizas Contrato de Obra N.A 

I. SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato 
de Obra  

MEPI-MN1-IN-15-FR-14 

J. ANTICIPO DE OBRA 

Plan de Inversión del Anticipo de Obra MEPI-MN1-IN-2-FR-1 

Informes de inversión y buen manejo de 
anticipo de obra  

MEPI-MN1-IN-2-FR-2 

Otros Documentos de anticipo de obra N.A 

K. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA Y 
ACTAS DE REUNIÓN 

Acta de Reunión Técnica Inicial MEPI-MN1-IN-1-FR-3  

Actas de comité de Obra  MEPI-MN1-IN-14-FR-1 

Actas de Reunión MEPI-MN1-IN-14-FR-2 

SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA   
L. EQUIPO CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5 

Certificados de calibración N.A 

M. CONTROL DE APORTES 
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Control de Aportes Legales y Seguridad 
Social Contrato de Interventoría  

MEPI-MN1-IN-15-FR-7. 

Certificado de Aportes Seguridad Social y 
Parafiscales 

N.A 

N. AVANCE FINANCIERO 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Informe Financiero y Presupuestal 
Contrato de Interventoría  

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 

O. ENSAYOS DE LABORATORIO 
INTERVENTORÍA 

Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 

Ensayos de Laboratorio N.A 

P. PÓLIZAS CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato 
de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-13 

Pólizas Contrato de Interventoría N.A 

Q. SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
CALIDAD CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Plan de Cargas o Reprogramación al Plan 
de Cargas aprobado 

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato 
de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-15 

R. ANTICIPO DE INTERVENTORÍA 

Plan de Inversión del Anticipo de 
Interventoría 

MEPI-MN1-IN-3-FR-1 

Informes de inversión y buen manejo de 
anticipo de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-3-FR-2 

Otros Documentos de anticipo de 
Interventoría 

N.A 

OTROS ANEXOS  
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LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS 
S. RELACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y 
RECIBIDA 

Relación de correspondencia enviada N.A 

Relación de correspondencia recibida N.A 

T. INFORMES TÉCNICOS, 
PROFESIONALES Y 
ESPECIALISTAS DE 
INTERVENTORÍA 

-Informe de Especialistas 
-Informe ambiental de Interventoría 
-Informe social de Interventoría 
-Informe SST de Interventoría 

N.A 

U. BITÁCORA DE OBRA Bitácora de obra N.A 

Tabla 46. Lista de anexos 
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PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 24 de marzo de 2022 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 2030-31-07 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 2030-31-07 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 2030-31-07 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 2030-31-07 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO 2027

27.510.373.444,00$    

27.510.373.444,00$    

2.489.626.556,00$      

2.489.626.556,00$      

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0,32%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 0,32%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,32%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,32%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad Cantidad
Vigencia

______

Vigencia

(n)

Avance 

Físico
Total % Total Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

Se entregará el 31 de mayo de 2022 según Reunión Tecnica de Inicio

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas 

contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Total

Estudios y diseños

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta 

Física Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción Equipo Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones:

•	Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 207621 del 

17 de septiembre de 2021, del cual se reservará la suma de $917.135.685, del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente 

Propios, Recurso 20. (ver CLÁUSULA SÉPTIMA - PARÁGRAFO PRIMERO del contrato 2257 DE 2021).

•	El programa de Inversión deberá ser presentado por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica 

Inicial.

Observaciones:Interventoría presentará esta Información una vez sea recibido y aprobado el programa de inversión del contratista.

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                             -$                                                                

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

5.303.345,00$                                                                    

-$                                                          %

-$                                                          %

-$                                                          %

-$                                                          % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

5.303.345,00$                                                                    

-$                                                          %

%

-$                                                          % TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
5.303.345,00$                                                                    

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

OBRA INTERVENTORÍA

203.236.179.801$                                   

-$                                                          %

-$                                                          % TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

5.303.345,00$                                                                    

-$                                                          

SALDO DE VIGENCIA 1.659.750.784,00$     1.659.751.037,00$               1.659.751.037,00$       829.875.519,00$         2.489.626.556,00$                   2.489.626.556,00$      2.489.626.556,00$            4.149.377.594,00$       

2.489.626.556,00$            4.149.377.594,00$       

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

27.510.373.444,00$          45.850.622.406,00$     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.659.750.784,00$     1.659.751.037,00$               1.659.751.037,00$       829.875.519,00$         2.489.626.556,00$                   2.489.626.556,00$      

SALDO DE VIGENCIA 8.373.651.753,00$     18.340.248.963,00$             18.340.248.963,00$     9.170.124.481,00$      27.510.373.444,00$                 27.510.373.444,00$    

27.510.373.444,00$                 27.510.373.444,00$    27.510.373.444,00$          45.850.622.406,00$     

EJECUTADO DE LA VIGENCIAOBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 8.373.651.753,00$     18.340.248.963,00$             18.340.248.963,00$     9.170.124.481,00$      

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030

-$                                                            -$                                              

-$                                                            -$                                              

-$                                                            -$                                              

Marzo 22 de 2022 -$                                                            FECHA DE INICIO: Marzo 22 de 2022 -$                                              

211.033.526.027,00$                               19.999.876.510,00$                    

CONSORCIO BMC CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

SAINC INGENIEROS S.A.S. (30%), CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. (65%) y CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA (5%). ECOVIAS S.A.S (50%) y AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A (50%)

2257 DE 2021 211.033.526.027,00$                               2373 de 2021 19.999.876.510,00$                    

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Actualización de diseños. ( incluye las variantes de Guamal y el Banco a nivel de fase II avanzada) , Mejoramiento mediante la construcción de aproximadamente 12.8 kilómetros en el sector Variante Magangué y Mantenimiento y rehabilitación de los sectores priorizados a lo largo de la Transversal 

Momposina (Ruta 78).

Las actividades de Mejoramiento comprenden la construcción de aproximadamente 12.8 kilómetros en el sector Variante Magangué con ancho de calzada de 7.3 m y bermas de 1,5 m, para un total de ancho de corona de 10.3 m, como derecho de vía se proyecta una faja de retiro de zona de 

reserva de treinta (30) metros. Se hará también la actualización de los diseños de las variantes de Guamal y el Banco a nivel de fase II avanzada, así como el mantenimiento de los sectores priorizados por el contratante para garantizar el transito vehicular en condiciones adecuadas de seguridad 

vial.

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

GRUPO GERENCIA DE GRANDES 

PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA 1 22 de marzo de 2022

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

FECHA 24/03/2022
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL
PÁGINA

OBSERVACIONES: La Información Ambiental será entregada por contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión 
Técnica Inicial. OBSERVACIONES: La Información Ambiental será entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

OBSERVACIONES:La Información ambiental deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

OBSERVACIONES: La Información social deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

OBSERVACIONES: La Información predial deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

80



FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.: 08202-39156 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA:

1.	Seguimiento al avance en la revisión de los diseños Iniciales de la variante Magangué

2.	Revisar las hojas de vida del personal del contratista y remitir a INVIAS.

3.	Coordinar la realización de la Reunión Técnica Inicial.

4.	Seguimiento al avance en la preparación de la información a entregar después de la Reunión Técnica Inicial.

MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Indicar localización y actividad Indicar localización y actividad Indicar localización y actividad

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Esta Información deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades ejecutadas:

1.	El Contratista remitió a Interventoría la hoja de vida del director de Obra para su revisión y aprobación. 

2.	El contratista recibió del INVIAS, la información de los diseños de la variante Magangué que cuenta con un tamaño de 6.80 GB (7 303 731 308 bytes) compuesta por 2496 archivos, 163 carpetas, distribuida por capítulos así:

•	Tránsito y Transporte.

•	Diseño Geométrico. 

•	Geología para Ingeniería.

•	Geotecnia.

•	Geotécnico y diseño del pavimento.

•	Hidrología, Hidráulica y Socavación.

•	Estructuras.

•	Gestión Ambiental.

•	Componente Social.

•	Gestión predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades para ejecutar en la próxima semana:

1.	Revisión de los diseños iniciales de la variante Magangué.

2.	Entrega de hojas de vida del personal profesional para su revisión y aprobación por parte de Interventoría.

3.	Actualización de garantías del contrato.

Adicionalmente a lo anterior, el contratista deberá preparar la entrega de la siguiente información:

1.	Análisis de Precios Unitarios.

2.	Programa de Obra. 

3.	Programa de Inversiones.

4.	Plan de Inversión del Anticipo.  

5.	Flujo de caja.

6.	Requisitos sociales:

6.1.	Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto.

6.2.	Plan de Inversión Social.

7.	Requisitos Prediales:

7.1.	Cronograma de Gestión y Adquisición Predial.

7.2.	Presupuesto de Gestión y Adquisición Predial.

8.	Programa de disponibilidad de plantas y equipos.

9.	Información concerniente a Personal, Programa de reintegración y reincorporación, programa de generación de empleo, campamento, laboratorio certificado para toma de control de calidad, logística, Plan de calidad, Plan del manejo del tránsito, señalización temporal, etc.
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PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 31 de marzo de 2022 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 2030-31-07 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 2030-31-07 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 2030-31-07 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 2030-31-07 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO 2027

27.510.373.444,00$    

27.510.373.444,00$    

2.489.626.556,00$      

2.489.626.556,00$      

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 1,07%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 1,07%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,75%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,75%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad Cantidad
Vigencia

______

Vigencia

(n)

Avance 

Físico
Total % Total Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

Se entregará el 31 de mayo de 2022 según Reunión Tecnica de Inicio

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas 

contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Total

Estudios y diseños

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta 

Física Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción Equipo Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones:

•	Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 207621 del 

17 de septiembre de 2021, del cual se reservará la suma de $917.135.685, del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente 

Propios, Recurso 20. (ver CLÁUSULA SÉPTIMA - PARÁGRAFO PRIMERO del contrato 2257 DE 2021).

•	El programa de Inversión deberá ser presentado por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica 

Inicial.

Observaciones:Interventoría presentará esta Información una vez sea recibido y aprobado el programa de inversión del contratista.

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                             -$                                                                

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

12.374.472,00$                                                                  

-$                                                          %

-$                                                          %

-$                                                          %

-$                                                          % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

12.374.472,00$                                                                  

-$                                                          %

%

-$                                                          % TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
17.677.817,00$                                                                  

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

OBRA INTERVENTORÍA

203.236.179.801$                                   

-$                                                          %

-$                                                          % TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

17.677.817,00$                                                                  

-$                                                          

SALDO DE VIGENCIA 1.659.750.784,00$     1.659.751.037,00$               1.659.751.037,00$       829.875.519,00$         2.489.626.556,00$                   2.489.626.556,00$      2.489.626.556,00$            4.149.377.594,00$       

2.489.626.556,00$            4.149.377.594,00$       

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

27.510.373.444,00$          45.850.622.406,00$     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.659.750.784,00$     1.659.751.037,00$               1.659.751.037,00$       829.875.519,00$         2.489.626.556,00$                   2.489.626.556,00$      

SALDO DE VIGENCIA 8.373.651.753,00$     18.340.248.963,00$             18.340.248.963,00$     9.170.124.481,00$      27.510.373.444,00$                 27.510.373.444,00$    

27.510.373.444,00$                 27.510.373.444,00$    27.510.373.444,00$          45.850.622.406,00$     

EJECUTADO DE LA VIGENCIAOBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 8.373.651.753,00$     18.340.248.963,00$             18.340.248.963,00$     9.170.124.481,00$      

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030

-$                                                            -$                                              

-$                                                            -$                                              

-$                                                            -$                                              

Marzo 22 de 2022 -$                                                            FECHA DE INICIO: Marzo 22 de 2022 -$                                              

211.033.526.027,00$                               19.999.876.510,00$                    

CONSORCIO BMC CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

SAINC INGENIEROS S.A.S. (30%), CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. (65%) y CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA (5%). ECOVIAS S.A.S (50%) y AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A (50%)

2257 DE 2021 211.033.526.027,00$                               2373 de 2021 19.999.876.510,00$                    

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Actualización de diseños. ( incluye las variantes de Guamal y el Banco a nivel de fase II avanzada) , Mejoramiento mediante la construcción de aproximadamente 12.8 kilómetros en el sector Variante Magangué y Mantenimiento y rehabilitación de los sectores priorizados a lo largo de la Transversal 

Momposina (Ruta 78).

Las actividades de Mejoramiento comprenden la construcción de aproximadamente 12.8 kilómetros en el sector Variante Magangué con ancho de calzada de 7.3 m y bermas de 1,5 m, para un total de ancho de corona de 10.3 m, como derecho de vía se proyecta una faja de retiro de zona de 

reserva de treinta (30) metros. Se hará también la actualización de los diseños de las variantes de Guamal y el Banco a nivel de fase II avanzada, así como el mantenimiento de los sectores priorizados por el contratante para garantizar el transito vehicular en condiciones adecuadas de seguridad 

vial.

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

GRUPO GERENCIA DE GRANDES 

PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA 2 25 de marzo de 2022

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL
PÁGINA

OBSERVACIONES: La Información Ambiental será entregada por contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión 
Técnica Inicial. OBSERVACIONES: La Información Ambiental será entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

OBSERVACIONES:La Información ambiental deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

OBSERVACIONES: La Información social deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

OBSERVACIONES: La Información predial deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.
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FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.: 08202-39156 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA:

1.	Seguimiento al avance en la revisión de los diseños Iniciales de la variante Magangué

2.	Revisar las hojas de vida del personal del contratista y remitir a INVIAS.

3.	Coordinar la realización de la Reunión Técnica Inicial.

4.	Seguimiento al avance en la preparación de la información a entregar después de la Reunión Técnica Inicial.

MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Indicar localización y actividad Indicar localización y actividad Indicar localización y actividad

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Esta Información deberá ser entregada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades ejecutadas:

1.	El Contratista remitió a Interventoría la hoja de vida del personal profesional faltante para su revisión y aprobación. 

2.	El contratista inició la revisión de la información de los diseños iniciales de la variante Magangué por los siguientes capítulos:

•	Tránsito y Transporte.

•	Diseño Geométrico. 

•	Geología para Ingeniería.

•	Geotecnia.

•	Geotécnico y diseño del pavimento.

•	Hidrología, Hidráulica y Socavación.

•	Estructuras.

•	Gestión Ambiental.

•	Componente Social.

•	Gestión predial

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades para ejecutar en la próxima semana:

1.	Revisión de los diseños iniciales de la variante Magangué.

2.	Actualización de garantías del contrato.

Adicionalmente a lo anterior, el contratista deberá preparar la entrega de la siguiente información:

1.	Análisis de Precios Unitarios.

2.	Programa de Obra. 

3.	Programa de Inversiones.

4.	Plan de Inversión del Anticipo.  

5.	Flujo de caja.

6.	Requisitos sociales:

6.1.	Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto.

6.2.	Plan de Inversión Social.

7.	Requisitos Prediales:

7.1.	Cronograma de Gestión y Adquisición Predial.

7.2.	Presupuesto de Gestión y Adquisición Predial.

8.	Programa de disponibilidad de plantas y equipos.

9.	Información concerniente a Personal, Programa de reintegración y reincorporación, programa de generación de empleo, campamento, laboratorio certificado para toma de control de calidad, logística, Plan de calidad, Plan del manejo del tránsito, señalización temporal, etc.
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ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS - VARIANTE MAGANGUÉ
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PR
62

+0
00

31/03/2022FECHA ACTUALIZACION : 

CONVENCIONES PUENTE

TRAMOS FUERA DEL 

ALCANCE DEL 

CONTRATO

PR
11

1+
00

0

Tramo 78-02 Tramo 78-03 Tramo 78-04 Tramo 78-05

MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SEÑALIZACION 
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO

TOTAL EN REPARACIÓN

TOTAL INACTIVO

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: Nombre: Francisco Rafael Durante Pretelt

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202091335 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El Contrato se encuentra en la etapa de precosntrucción por lo cual el contratista no tiene maquinaria ni equipos en obra.

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

RESUMEN PERIODO / MES

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

27 28 29 30 3121 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 209 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8

2373 de 2021 CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MAQUINARIA Y EQUIPO DÍAS DEL MES

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO CAPACIDAD LOCALIZACIÓN 1 2

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARZO DE 2022

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – 

PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - 

EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

2257 DE 2021 CONSORCIO BMC

PÁGINA 

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
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PERSONAL Y CONTROL DE APORTES Y 

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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3
0

3
1 Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 79104114 Director de Obra.  $ 15.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $         584.700 V ALIANSALUD 9433423656  $      1.050.000 PORVENIR S.A 9433423656  $  1.428.000  $              336.000  $ 168.000  $ 252.000 

2 37.399.355
Auxiliar 

Administrativo
 $   1.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $         104.400 V CAJA COPI 9433423656  $           48.000 PORVENIR S.A 9433423656  $     192.000  $                48.000 

3

4

5

6

7

8

9

10

N

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: Nombre:

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión

Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

mar-22

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de

cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
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Razón Social 

del 

Responsable 

del Pago   

(Ver nota 5)

Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

Johana Milena Piedrahita 

Meneses 

No.

Jairo Manzano Neira  

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

C.C.

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALESDías del Mes

Nombres y Apellidos SalariosCargo

1. SEGURIDAD SOCIAL
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Texto tecleado
        31/03/2022

Asus
Texto tecleado
MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

Asus
Texto tecleado
08202-39156 ATL.

Asus
Texto tecleado
JAIRO MANZANO NEIRA

Asus
Texto tecleado
2520218980 CND



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados) $9,600,000 $1,620,000 $9,600,000 $1,098,000 $9,600,000 $384,000 $9,600,000 $668,300 $8,400,000 $420,000 $4,190,300

Centro de Trabajo: RIESGO 01 (2 Afiliados) $9,600,000 $1,620,000 $9,600,000 $1,098,000 $9,600,000 $384,000 $9,600,000 $668,300 $8,400,000 $420,000 $4,190,300

Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (2 Afiliados) $9,600,000 $1,620,000 $9,600,000 $1,098,000 $9,600,000 $384,000 $9,600,000 $668,300 $8,400,000 $420,000 $4,190,300

1 CC 79104114 MANZANO JAIRO X                 23030
1

24 $8,400,000 $1,428,000 EPS005 24 $8,400,000 $1,050,000 CCF08 24 $8,400,000 $336,000 14-4 24 $8,400,000 6.960% $584,700 24 $8,400,000 $420,000 No $3,818,700

2 CC 37399355 PIEDRAHITA 
JOHANA

X                 23030
1

24 $1,200,000 $192,000 CCFC5
5

24 $1,200,000 $48,000 CCF08 24 $1,200,000 $48,000 14-4 24 $1,200,000 6.960% $83,600 24 $0 $0 Si $371,600

Total         Afiliados( 2) $9,600,000 $1,620,000 $9,600,000 $1,098,000 $9,600,000 $384,000 $9,600,000 $668,300 $8,400,000 $420,000 $4,190,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-03 2022-04 1429002770 9433423656 E 2022/04/26 2022/04/26 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $4,190,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-03 2022-04 1429002770 9433423656 E 2022/04/26 2022/04/26 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $4,190,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $1,620,000 $0 $0 $1,620,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $1,620,000 $0 $0 $1,620,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $668,300 $0 $0 $668,300

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 2 $668,300 $0 $0 $668,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $384,000 $0 $0 $384,000

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 2 $384,000 $0 $0 $384,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $1,098,000 $0 $0 $1,098,000

     CAJACOPI ATLANTICO CCFC55 890,102,044 1 1 $48,000 $0 $0 $48,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $1,050,000 $0 $0 $1,050,000

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $252,000 $0 $0 $252,000

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $252,000 $0 $0 $252,000

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $168,000 $0 $0 $168,000

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $168,000 $0 $0 $168,000

TOTAL 2 $4,190,300 $0 $0 $4,190,300

Página 1 de 1 2022/06/06 08:58 AM

Planilla Resumen
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

GPP8

TOTAL OTROS ITEMS

GPP7

GPP5

GPP6

GPP4

GPP3

GPP2

S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 N

o
. 

1

8 9

Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año N…

GPP1

211,033,526,027.00$                                       -$                                

211,033,526,027.00$                               

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 10

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año

4 5 6 7

PÁGINA

31/03/2022

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
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NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR 

ACTUALIZADO

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

-$                         Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

-$                         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL Jefe de Unidad Ejecutora

-$                         Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

-$                         

-$                         

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 

Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV Matrícula Profesional No.: 25202119963 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B 

)
-$                         %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
-$                         

* -$                         %

* -$                         %

* -$                         %
OBSERVACIONES: 

El contratista debió entregar esta Información dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de inicio es decir en Marzo 25 de 2022.

* -$                         %

* -$                         %
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

* -$                         %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

* -$                         %

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 DE Marzo de 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 1

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %
$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 

DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.00%

31/03/2022

(Día / Mes / Año)

-$                                      

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

211,033,526,027.00$                                                                      -$                                      

211,033,526,027.00$                                             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL 

OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año

2 3 4

Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año N…

8 9 105 6 7

GPP2

GPP1

GPP3

GPP5

GPP4

GPP7

GPP6

GPP8

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TOTAL OTROS ITEMS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
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VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 

ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        Aprueba Firma: Aprueba Firma:

-$                        Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

-$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

-$                        Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

-$                        %
OBSERVACIONES: 

-$                        %
el contratista debió entregar el programa de inversiones dentro de los (3) días habiles posteriores a la orden de inicio.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

-$                        %

-$                        %

-$                        %

-$                        %

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
-$                        

-$                        %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

-$                        %
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

93



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2022

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

20 8,373,651,753.00$     NO APLICA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

CONSORCIO BMC

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – 

PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL 

BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

TOTALES

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

TOTAL

211,033,526,027.00$                                                                              

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

Actual 255422
2401-0600-109 Nación Contrato Principal

PÁGINA

31/03/2022
(Día / Mes / Año)

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
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FECHA 

PÁGINA

31/03/2022
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: JAIRO MANZANO NEIRA Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520218980 CND Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL

*

*

*

*

*

*

*

*

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL
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ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Seco 24 24 24 24 24 24 24 24 21 22

Lluvias moderadas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Lluvias intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Total horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma Firma

Nombre: Nombre: Francisco Rafael Durante Pretelt

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202091335 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

OBSERVACIONES: 

junio de 2022

Total
Clase de tiempo

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
PÁGINA

DÍAS DEL MES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

31/03/2022

2257 DE 2021

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN

CÓDIGO

2373 de 2021

FECHA

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

1

97



CodigoEstaci

on

NombreEsta

cion Latitud Longitud Altitud Categoria Entidad AreaOperativa DepartamentoMunicipio FechaInstalacion FechaSuspension IdParametro Etiqueta DescripcionSerie Frecuencia Fecha Valor Grado Calificador

NivelAproba

cion

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 22/03/2022 0:00 0 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 23/03/2022 0:00 0 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 24/03/2022 0:00 0 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 25/03/2022 0:00 0 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 26/03/2022 0:00 0 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 27/03/2022 0:00 0.1 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 28/03/2022 0:00 0 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 29/03/2022 0:00 0.3 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 30/03/2022 0:00 14.6 50 900

25025100

AEROPUERT

O BARACOA 

[25025100] 9.28194444 -74.845278 18

ClimÃ¡tica 

Principal

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Area Operativa 

02 - AtlÃ¡ntico-

Bolivar-Sucre Bolivar MaganguÃ© 15/01/1954 0:00 PRECIPITACION PTPM_CON

DÃ­a 

pluviomÃ©trico 

(convencional) Diaria 31/03/2022 0:00 11.6 50 900

98



ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA DE 

OBRA 

99



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2022

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

No. Consecutivo 

del Ensayo

Fecha del 

Ensayo 

(Día/Mes/Año)

Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio 

donde se tomo la 

muestra)

No. De Muestras
Cumple      

SI o NO

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: JAIRO MANZANO NEIRA Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520218980 CND Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente

calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los

resultados de laboratorio que los soportan.

OBSERVACIONES:

A la fecha de corte para elaboración del presente informe, el contrato se encuentra en la etapa de preconstrucción y no se han realizado ensayos de laboratorio.

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que

evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN 

YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 

MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

MÓDULO 3.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

Rango Cumplimiento 

del Ensayo
Resultado del Ensayo Observación / Acciones

PAGINA

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-11
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
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31 3 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 2257 DE 2021 CONTRATISTA:

FECHA DE INICIO: MARZO 22 DE 2022

PLAZO INICIAL: JULIO 31 DE 2030

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2373 de 2021 INTERVENTOR:

10%  $   5,514,140,985.00 29 12

100%
4,156,451,806.00$    

27 1

20%  $ 11,028,281,969.00 29 12 31 12 2028

100%  $   1,032,087,000.00 31 12 31 12 2030

30%  $ 16,542,422,954.00 31 12 31 12 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400037477

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO 

TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA 

DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

MAGDALENA

GRUPO GERENCIA DE GRANDES 

PROYECTOS DE GESTION VIAL

CONSORCIO BMC

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

JULIO 31 DE 2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

211,033,526,027.00$                         

211,033,526,027.00$                         
(Incluye adiciones)

3,440,290,000.00$            

3,440,290,000.00$            

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo
Valor 

Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

Cumplimiento 2021 31/12/2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 31/12/2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2025

17/03/2022

SEGUROS EQUIDAD
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31 3 2022

(Día) (Mes) (Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

5%  $   2,757,070,492.00 29 12 31 12 2025

NO APLICA  NO APLICA Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400037478 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/03/2022

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10%  $   5,514,140,985.00 22 3

100% 4,156,451,806.00$    22 3

20%  $ 11,028,281,969.00 22 3 31 12 2028

100%  $   1,032,087,000.00 31 12 31 12 2030

30%  $ 16,542,422,954.00 22 3 31 12 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400037478

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado
Valor 

Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2021

Otros Año

NO APLICA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

SEGUROS EQUIDAD

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

1

Amparo % Amparo
Valor 

Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

2022

Cumplimiento 2022 31/12/2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 31/12/2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2022

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra

SEGUROS EQUIDAD
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31 3 2022

(Día) (Mes) (Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma

Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

% Asegurado
Valor 

Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) Año

Otros Año

OBSERVACIONES:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el

Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

  TELÉFONO                               (601)

DIRECCIÓN GENERAL

BOGOTÁ, D.C.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

No. PÓLIZA

 400037478 BOGOTÁ D.C.
FECHA EXPEDICIÓN

ANEXO

TIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 2

2 / 3 / 2022 29 / 12 / 2021 31 / 12 / 2025

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS
Horas

HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BOGOTA11  15 116727 

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

CONSORCIO BMC

CALLE 11 N. 100 121 PISO 12, CALI, VALLE  4852919 

NIT 901.552.699 - 4

 4852919 

TERCEROS AFECTADOS

CONSORCIO BMC 901.552.699 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
ac

io
na

l d
e 

Se
gu

ro
s 

 S
.A

.

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

20
01

20
12

-1
34

5-
P-

06
-R

C
E2

00
00

00
10

00
11

VALOR PRIMAAMPAROS SUBLIMITE POR EVENTO SUMA ASEGURADASUBLIMITE POR VIGENCIA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO  735.216,17 2.757.070.492,002,757,070,492.00 2.757.070.492,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  0,00 2.757.070.492,002,757,070,492.00 2.757.070.492,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES  0,00 2.757.070.492,002,757,070,492.00 2.757.070.492,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  0,00 2.757.070.492,002,757,070,492.00 2.757.070.492,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS  0,00 2.757.070.492,002,757,070,492.00 2.757.070.492,00

RASHER & SEMA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS LTDA  70,00 40199
AON COLOMBIA SA CORREDORES DE SEGUROS  30,00 2031

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 874.907,24$ 139.691,07$ 0,00$ 735.216,17

VALOR ASEGURADO% PARTICIPACIÓNNOMBRECLAVE %NOMBRE

INTERMEDIARIO

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS$ 2.757.070.492,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

COASEGURO

Día - Mes - Año
03/03/2022

C
C

M
O

R
A

FIRMA TOMADOR
_______________________________________________________
FIRMA AUTORIZADA 
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Cra. 13 # 73-34  Ed. Catania. Of:  202 / Bogotá D.C.
            (601) 926 0801
            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com 105



No. PÓLIZA

 400037478 

SUCURSAL

BOGOTÁ D.C.

FECHA SOLICITUD

 2  3  2022

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 2 BOGOTÁ, D.C.

www.nacionaldeseguros.com.co 7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERAL

Día - Mes - Año

MODIFICACIÓN00:00 31  12  202500:00 29  12  2021

TIPO DE MOVIMIENTO
Horas

A LAS

Día - Mes - Año

A LAS

HorasDía - Mes - Año

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

CONSORCIO BMC

CALLE 11 N. 100 121 PISO 12, CALI, VALLE  4852919 

NIT 901.552.699 - 4

 4852919 

TERCEROS AFECTADOS

CONSORCIO BMC 901.552.699 - 4

000.000.000 - 0  1000000 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DE VALOR ASEGURADO Y SE ACLARA:

- FECHA DE INICIO 29/12/2021

LA PRESENTE POLIZA AMPARA:
- PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
- VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
-  PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
- RC PATRONAL
- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES COTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN 
CAUSAR EN LA EJECUCION DEL  CONTRATO NÚMERO 2257 DE 2021. CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 
MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONSORCIO BMC CONFORMADO POR:

SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT 901.192.828-2 PARTICIPACION 30%
CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. NIT 901.281.471-9 PARTICIPACION 65%
CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. NIT 900.407.695-1 PARTICIPACION 5%

ASEGURADO: CONSORCIO BMC.; SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE 
LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
POR EL CONTRATISTA CONSORCIO BMC. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS          
                                                                     
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA 
EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO.  EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:CCMORA

20012012-1345-P-06-RCE2000000100011

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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SUC. RAMO

11  15

POLIZA No.

 400037478 

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE 
DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 
CONTRATO.

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 
CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 
ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :
VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 2 DE 2.022

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIOFECHA DE PAGO
$03/03/2022  874.907,24

0
CONTADO 30 DÍAS

 874.907,00$
$

_____________________________________
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:CCMORA

- ORIGINAL - CLIENTE -

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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No. PÓLIZA

 400037477 BOGOTÁ D.C.
FECHA EXPEDICIÓN

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
ESTATAL
CIUDAD DE EXPEDICIÓN

ANEXO

TELÉFONO                              (601)

DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 2

BOGOTÁ, D.C.  7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

2 / 3 / 2022 29 / 12 / 2021 31 / 12 / 2030

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS

Horas HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BOGOTA11  30

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

 116726 

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

CONSORCIO BMC

CALLE 11 N. 100 121 PISO 12, CALI, VALLE  4852919 

NIT 901.552.699 - 4

 3770600 

OBJETO DEL SEGURO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DE VALOR ASEGURADO Y  DONDE SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES DESDE 29 12 2022.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION.

OBJETO DE LA POLIZA:

800.215.807 - 2

800.215.807 - 2  3770600 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
ac

io
na

l d
e 

Se
gu

ro
s 

S.
A.

DIRECCIÓN TELÉFONO

DATOS DEL AFIANZADO

 4852919 

CONSORCIO BMC

CALLE 11 N. 100 121 PISO 12, CALI, VALLE

NOMBRE NIT 901.552.699 - 4

20
01

20
12

-1
34

5-
P-

05
-C

um
Es

tG
U

10
00

00
21

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 29/12/2021 31/12/2025 5.514.140.985.00  1.470.432,35
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES

29/12/2021 31/12/2028 11.028.281.969.00  5.144.000,48

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 27/01/2022 31/12/2025 4.156.451.806.00  0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/12/2025 31/12/2030 16.542.422.954.00  5.505.829,36
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS 31/12/2025 31/12/2030 1.032.087.000.00  0,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA

INTERMEDIARIO

NOMBRE    CLAVE %

RASHER & SEMA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS LTDA  70,00 40199

AON COLOMBIA SA CORREDORES DE SEGUROS  30,00 2031

NOMBRE COMPAÑÍA %

ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 14.423.112,01

$ 38.273.384.714,00

$ 2.302.849,82$ 0,00$ 12.120.262,19

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

VALOR ASEGURADO

03/03/2022

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

Día - Mes - Año

COASEGURO

C
C

M
O

R
A

____________________________________________________
FIRMA TOMADOR

_______________________________________________________
FIRMA AUTORIZADA 
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.
            (057 1) 217 4707
            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co
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No. PÓLIZA
 400037477 

SUCURSAL
BOGOTÁ D.C.

FECHA SOLICITUD
 2 /3 /2022

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO
 2 BOGOTÁ, D.C.

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERALTIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN00:00 Horas del  31 /12 /2030Horas del00:00
VIGENCIA HASTA

 29 /12 /2021
VIGENCIA DESDE CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

 7463219

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN
ASEGURADO

DIRECCIÓN
TOMADOR CONSORCIO BMC

CALLE 11 N. 100 121 PISO 12, CALI, VALLE  4852919 
NIT 901.552.699 - 4

 3770600 
800.215.807 - 2INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
800.215.807 - 2

NIT

 3770600 
NIT

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 2257 DE 2021. CUYO OBJETO ES 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL 
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

TOMADOR CONSORCIO BMC CONFORMADO POR:

SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT 901.192.828-2 PARTICIPACION 30%
CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. NIT 901.281.471-9 PARTICIPACION 65%
CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. NIT 900.407.695-1 PARTICIPACION 5%

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:CCMORA

01/12/2011-13xx-NT-P-05-NASE0501120111201 20012012-1345-P-05-CumEstGU10000021

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 3 0 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE 
DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 
CONTRATO.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 
CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 
ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 
DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :
VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

________________________________________
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 2 DE 2022

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIOFECHA DE PAGO
$03/03/2022  14.423.112,01

0
CONTADO 30 DÍAS

 14.423.112,00$
$

________________________________________

USUARIO:CCMORADIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400037477, no 
expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que 
se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 
tomador o de la compañía.

Tomador

Asegurado

:

:

CONSORCIO BMC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800.215.807 - 2

NIT : 901.552.699 - 4

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de Marzo de 2022.

Cordialmente,

__________________________
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:CCMORADIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO 

DE OBRA 
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. 2257 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

FECHA DE INICIO: 22/03/2022 PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PRESENTADO: X APROBADO: VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 

FECHA 31/03/2022

OBJETO DEL CONTRATO  DE OBRA:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

31/07/2030

1. PLAN DE CALIDAD

OBSERVACIONES:

El contratista debió entregar el plan de calidad dentro de los tres (3) días siguientes a la orden de inicio.

SI NO SI NO

SI NO

SI NO
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3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.

La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.

La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

El contratista debió entregar el plan de calidad dentro de los tres (3) días siguientes a la orden de inicio.

OBSERVACIONES:

El contratista debió entregar el plan de calidad dentro de los tres (3) días siguientes a la orden de inicio.

OBSERVACIONES:

No Aplica

SI NO SI NO

SI NO
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5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

No Aplica

Título indicador de Gestión: Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

IG1: Índice de gestión 1 = No Aplica

IG2: Índice de gestión 2 = No Aplica

IG3: Índice de gestión 3 = No Aplica

IG4: Índice de gestión 4 = No Aplica

IG5: Índice de gestión 5 = No Aplica

IGn: Índice de gestión n = No Aplica

OBSERVACIONES:

No Aplica
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7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración). 

No. Marca Serie
Fecha de 

Calibración

No. y Fecha 

Certificado de 

Calibración

Fecha de 

Vencimiento 

Calibración

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: JAIRO MANZANO NEIRA Nombre: Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ Nombre:

Director de Obra Profesional en Calidad Contrato de Obra Director de Interventoría Profesional en Calidad Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520218980 CND Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL. Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Tipo de Equipo Comentarios

OBSERVACIONES:

No Aplica
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ANTICIPO DE OBRA 
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1    de    1                        .

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

INTERVENTOR:

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES N

VALOR 

PROGRAMA 

APROBADO (A)

%

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

N %

100%

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

01/04/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE 

GESTION VIAL

CÓDIGO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-2-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 2257 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE

SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2373 de 2021
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN: 

La Interventoría se encuentra a la espera de que el contratista haga entrega del Plan de Inversión del Anticipo en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

TOTAL

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como

anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo,

transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo

deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe

estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de

maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y

deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a

la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el

nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Interventor 
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                              1    de    2                              .                         

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 MES: mar-22 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No. 2257 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. DE ENTIDAD FINANCIERA:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 95010866070 BANCO SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: (M/CTE)

CONTRATISTA: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2373 de 2021
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

NÚMERO DE 

FACTURA, CHEQUE 

O DOCUMENTO DE 

EGRESO

FECHA VALOR

NOTA:

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.

VALOR 

PROGRAMA 

APROBADO 

(A)

VALOR 

ACUMULADO MES 

ANTERIOR (B)

VALOR 

PRESENTE MES                      

( C )

            (Indicar el mes)  (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION 

VIAL

-$                                                                     

TOTALES

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :  -$                                

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y

notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente

Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
VALOR ACUMULADO 

ACTUAL D=(B+C)

SALDO ANTICIPO 

ACTUAL (A-D)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley,

según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA

LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO 

MERCANTIL (FACTURA, 

CHEQUE O DOCUMENTO DE 

EGRESO)

BENEFICIARIO **ÍTEM No. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

(Día / Mes / Año)

DATOS GENERALES

GNB SUDAMERIS

-$                                       

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

FECHA 01/04/2022

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CONSORCIO BMC

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1
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                              2    de    2                              .                         

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

FECHA 01/04/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

NOTA:

Firma: Firma:

Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Representante Legal o Delegado Representante Legal  o Delegado

Contratista Interventor

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la

consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. 

OBSERVACIONES: 

A la fecha de cierre del presente informe aún no se han efectuado desembolsos de anticipo.

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS No.
VALOR RECURSOS NACIÓN VALOR RECURSOS PROPIOS

PERIODO DE 

RENDIMIENTO
FECHA VALOR ACUMULADO
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ACTAS DE COMITÉ DE OBRA Y ACTAS DE 

REUNIÓN 

(No aplica en este periodo) 
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1    de    4                .                         

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

En

y

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de 

Obra No. de  y de Interventoría No. de .

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: 22 DE Marzo DE  (Oficio No. )
 (Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: 31 DE 7 DE
 (Día) (Mes)

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO):
(Valor total del contrato de obra en números)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO BMC

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

103 meses

MAGDALENA

(Nombre o razón social del Contratista)

2022

2030

(Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal,

Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:

1. Estudios y Diseños.

1.1 El Contratista manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.

4. Programa de Inversiones. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)

INTERVENTOR:

5. Plan de inversión del Anticipo. (Instructivo MEPI-MN1-IN-2)

VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

(Número de días o de meses para ejecutar el contrato) 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-3

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL
PÁGINA

(Año)

FECHA

211,033,526,027.00$            

se reunieron

3. Programa de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA,

EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE

BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA:

2. Análisis de Precios Unitarios. (Instructivo MEPI-MN1-IN-10)

(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE 

GESTION VIAL

       (Indique en este espacio el lugar de reunión)                                 (Director de Obra)                    (Residente de Obra)                        (Director de Interventoría)

    (Residente de Interventoría)                            (Director Territorial - INVÍAS)                         (Supervisor del Contrato de Interventoría)

(Año)
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2    de    4                .                         

VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-3

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL
PÁGINA

FECHA

9. Requisitos Sociales.

11. Equipos, plantas, etc.

7. Requisitos Ambientales.

10. Requisitos Prediales.

14. Vallas.

15. Manual Normativo de Identidad Visual vigente. 

12. Personal, Programa de reintegración y reincorporación, programa de generación de empleo, campamento, laboratorio certificado para

toma de control de calidad, logística, Plan de calidad, Plan del manejo del tránsito, señalización temporal, vallas y producción de piezas

informativas, de comunicación, dotación y de otros elementos.

13. Sistema de Información Geográfica – SIG.

11.1 El Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica inicial, se compromete a realizar mediante oficio la consulta del

modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar

durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual

debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de

Estructuración.

6. Flujo de Caja.

8. Requisitos de Sostenibilidad.

15. Otros.
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3    de    4                .                         

VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-3

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL
PÁGINA

FECHA

5. Plan de Cargas Inicial (Instructivo MEPI-MN1-IN-9).

2. Aprobación Análisis de Precios Unitarios (Instructivo MEPI-MN1-IN-10), Programa de Obra (Instructivo MEPI-MN1-IN-6), Programa de

Inversiones (Instructivo MEPI-MN1-IN-6) y Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3).

3. Aprobación Programa de Obra.

8. Vallas.

10. Manual Normativo de Identidad Visual vigente.

1. Estudios y/o Diseños.

COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA  INTERVENTORÍA:

4. Aprobación Programa de Inversiones.

6. Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Interventoría. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3)

9. Sistema de Información Geográfica – SIG.

6.1 El Interventor debe exigir al Contratista que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial, realice mediante oficio la

consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a

desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto

para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y

de Estructuración.

7. Oficina, Campamento, Laboratorio, Logística, etc.
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4    de    4                .                         

VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-3

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL
PÁGINA

FECHA

el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

NOTA:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Supervisor Contrato de Interventoría Director Territorial

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo Cargo

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

El incumplimiento de los compromisos y plazos acordados en el Acta de Reunión, dará lugar al inicio de los procesos administrativos sancionatorios o

de multas establecidos en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha

11. Otros.

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.)
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1    de    3                .                         

ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE 

GESTION VIAL 

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2257 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FECHA

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO

TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

2373 de 2021
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2    de    3                .                         

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FECHA

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
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3    de    3                .                         

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FECHA

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

(Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

RESPONSABLESCOMPROMISOS PACTADOS 

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.
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ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO

TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

2257 DE 2021

2373 de 2021

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL 

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
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VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

FECHA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

FECHA

R

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO

RESPONSABLES

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

COMPROMISOS PACTADOS 

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

desempeñadas por cada uno de los mismos.

FIRMAEMPRESA / ENTIDAD

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría

suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)
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EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

132



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: mar-22

PROYECTO:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA:

Camioneta Placas JIO-440 A A A A A A A A A A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-5
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA 

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

2373 de 2021 CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

2257 DE 2021 CONSORCIO BMC

EQUIPOS Y VEHÍCULOS DESCRIPCIÓN

DÍAS DEL MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Toyota Land Cruiser 78 (Linea LC70) Modelo 2018.

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

MAGDALENAGRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-5
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA 

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director de Interventoría Director Territorial

Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL. Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento

y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes

a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021 CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 8,726,301          Director de Interventoría  $        2,250,000 X X X X X X X X X X 100 ECOVÍAS S.A.S  $     2,250,000  $            156,600 5 SANITAS EPS 22960838  $                 90,000 PORVENIR 22960838  $          360,000  $                       90,000  $                 -  $                 - 

2 72,161,276         Ingeniero Residente  $        1,800,000 X X X X X X X X X X 100 ECOVÍAS S.A.S  $     1,800,000  $            417,600 5 NUEVA EPS 22960838 240,000$                COLPENSIONES 22960838 960,000$           240,000$                      -$                  -$                  

3 22,443,294         Secretaria  $           345,000 X X X X X X X X X X 100 ECOVÍAS S.A.S  $        345,000  $               6,100 1 SANITAS EPS 22960838  $                 46,000 PORVENIR 22960838  $          184,000  $                       46,000  $                 -  $                 - 

4 1,140,876,954    Conductor  $           420,000 X X X X X X X X X X 100 ECOVÍAS S.A.S  $        420,000  $              97,500 5
ASOCIACIÓN MUTUAL 

SER
22960838  $                 56,000 COLPENSIONES 22960838  $          224,000  $                       56,000  $                 -  $                 - 

4,815,000$   

El Interventor adjunta la certificación de fecha 02/04/2022     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: MANUEL DE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-39156 ATL Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del 

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

Lucinda María Cardona 

Sandoval

Juan Andrés Arrieta Romero

Manuel de Jesús Rodríguez 

Gómez

Pastor Antonio Castilla 

Consuegra

Días del Mes

Razón Social del 

Responsable del 

Pago (Ver nota 

5)

Ín
d
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e

 

C
o

ti
z
a

c
ió

n
 (

IB
C

)

1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, 

retiros, licencias, 

entre otros)

marzo de 2022 MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CONSORCIO BMC

COMFAMILIAR DEL ATLÁNTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N° Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

PÁGINA

31/03/2022

(Día / Mes / Año)

2021 CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACION EMPLEADO

PORVENIR

NOMBRE EMPLEADO MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CC-8726301

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 22960838

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.

RAZÓN SOCIAL ECOVIAS SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-890104625

SUCURSAL 1

FECHA PAGO 2022-04-01

NOVEDAD INGRESO FINAL

2022-03

ETIPO PLANILLA

PERIODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERIODO SALUD 2022-04

SUBTIPO COTIZANTE

 2022-03-22

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

X 022/03/22

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 360.000 $ 360.000$ 09 $ 0 $ 0 $ 02.250.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 90.000 $ 09 2.250.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

2.250.000 $ 156.6009 0,0696000 2

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 09 0,0000000 0,00000000,000000002.250.000 $ 90.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 360.000

Pension Riesgos Parafiscales

$ 156.600$ 90.000 $ 90.000

Total

$ 696.600

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 04 abril 2022
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    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACION EMPLEADO

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

NOMBRE EMPLEADO PASTOR ANTONIO CASTILLA CONSUEGRA

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CC-72161276

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 22960838

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

RAZÓN SOCIAL ECOVIAS SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-890104625

SUCURSAL 1

FECHA PAGO 2022-04-01

NOVEDAD INGRESO FINAL

2022-03

ETIPO PLANILLA

PERIODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERIODO SALUD 2022-04

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

XX 01/03/22 31/03/22

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 30.000$ 960.000 $ 960.000$ 030 $ 0 $ 30.000 $ 06.000.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 240.000 $ 030 6.000.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

6.000.000 $ 417.60030 0,0696000 2

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000006.000.000 $ 240.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 1.020.000

Pension Riesgos Parafiscales

$ 417.600$ 240.000 $ 240.000

Total

$ 1.917.600

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 04 abril 2022
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    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACION EMPLEADO

PORVENIR

NOMBRE EMPLEADO LUCINDA MARIA CARDONA SANDOVAL

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CC-22443294

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 22960838

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.

RAZÓN SOCIAL ECOVIAS SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-890104625

SUCURSAL 1

FECHA PAGO 2022-04-01

NOVEDAD INGRESO FINAL

2022-03

ETIPO PLANILLA

PERIODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERIODO SALUD 2022-04

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 184.000 $ 184.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 01.150.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 46.000 $ 030 1.150.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.150.000 $ 6.10030 0,0052200 1

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000001.150.000 $ 46.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 184.000

Pension Riesgos Parafiscales

$ 6.100$ 46.000 $ 46.000

Total

$ 282.100

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 04 abril 2022
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    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACION EMPLEADO

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

NOMBRE EMPLEADO JUAN ANDRES ARRIETA ROMERO

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CC-1140876954

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 22960838

Asociacion Mutual SER ESS EPS

RAZÓN SOCIAL ECOVIAS SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-890104625

SUCURSAL 1

FECHA PAGO 2022-04-01

NOVEDAD INGRESO FINAL

2022-03

ETIPO PLANILLA

PERIODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERIODO SALUD 2022-04

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 224.000 $ 224.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 01.400.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 56.000 $ 030 1.400.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.400.000 $ 97.50030 0,0696000 2

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000001.400.000 $ 56.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 224.000

Pension Riesgos Parafiscales

$ 97.500$ 56.000 $ 56.000

Total

$ 433.500

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 04 abril 2022
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MES INFORME MENSUAL: 1 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1092321 (17-ene-

2022)
20 82,864,315$               

214222 (11-feb-2022) 11 1,659,750,784$          

1,659,751,037$          

1,659,751,037$          

829,875,519$             

2,489,626,556$          

2,489,626,556$          

2,489,626,556$          

2,489,626,556$          

4,149,377,594$          

$19,999,876,510

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

697,374,279.00$     214222 (11-feb-2022) 82,864,315.00$       19,999,876,510$        

1 14,855,308$            2,822,509$              17,677,817$            7,427,654$               $        10,250,163 687,124,116.00$     1092321 (17-ene-2022) 72,614,152.00$        $       19,989,626,347 

14,855,308.00$       2,822,509.00$         17,677,817.00$       7,427,654.00$         10,250,163.00$    687,124,116.00$     72,614,152.00$       19,989,626,347.00$   

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

TOTALES

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de Ejecución Observaciones

22-mar-2022 al 31-mar-2022

2030 2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

TOTAL

19,999,876,510$                                               

2028 2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

2029 2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

2026 2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

2027 2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

2025 2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

2022 C-2401-0600-109-0-2401008-02 Nación Contrato Principal

2023 Vigencia futura 

comprometidas según oficio 

5.2.0.1, Referencia 2-2021-

061605 de fecha 20 de 

noviembre de 2021, 

suscrito por la Directora 

General del Presupuesto 

Público Nacional del 

Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

2401-0600-0109 Nación Contrato Principal

2024

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

2021 C-2401-0600-109-0-2401008-02 Propios Contrato Principal

PÁGINA

31/03/2022

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: MANUEL DE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-39156 ATL Matrícula Profesional No.:13202097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

*

VALOR TOTAL

* 14,855,308$                                              2,822,509$                                             17,677,817$                                            

*

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL
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ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORÍA 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2022

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

No. Consecutivo 

del Ensayo

Fecha del 

Ensayo 

(Día/Mes/Año)

Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio 

donde se tomo la 

muestra)

No. De Muestras
Cumple      

SI o NO

OBSERVACIONES:

A la fecha de corte para elaboración del presente informe, el contrato se encuentra en la etapa de preconstrucción y no se han realizado ensayos de laboratorio.

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN 

YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 

MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

Rango Cumplimiento 

del Ensayo

Resultado del 

Ensayo
Observación / Acciones

PAGINA

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-11
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
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NOTAS:

Firma Firma

Nombre: JAIRO MANZANO NEIRA Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520218980 CND Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente

calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los

resultados de laboratorio que los soportan.

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que

evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
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PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO: 22/03/2022

PLAZO INICIAL: 31/07/2030

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

10 $ 589,199,269.00 10 2

100
$ 697,374,280.00

10 2

20
$ 1,178,398,539.00

10 2 31 12 2028

30
$ 1,767,597,809.00

31 12 31 12 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3004667

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14/03/2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

Calidad del servicio 2025

Hasta

Cumplimiento 2022 30/06/2026

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 31/12/2025

19,999,876,510.00$                    

19,999,876,510.00$                    
(Incluye adiciones)

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo
Valor 

Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde

GRUPO GERENCIA DE 

GRANDES PROYECTOS DE 

GESTION VIAL

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

OBJETO DEL CONTRATO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2.

31/07/2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

PÁGINA

FECHA 31/03/2022

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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PÁGINA

FECHA 31/03/2022

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

10 $ 589,199,269.00 22 3

100
$ 697,374,280.00

22 3

20
$ 1,178,398,539.00

22 3 22 3 2029

30
$ 1,767,597,809.00

22 3 22 3 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3004667

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ Nombre: ING. FABIAN ARANGO PINEDA

Director de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL. Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el

Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

Calidad del servicio 2022

OBSERVACIONES:

Se actualiza la garantía según Orden de Inicio de fecha Marzo 22 de 2022.

Cumplimiento 2022 22/09/2026

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 22/03/2029

Amparo % Amparo
Valor 

Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

149



La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para
exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.
(artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no
rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la
prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza,
en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas
que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa
representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente
para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.  

DÍA         MES          AÑO
CIA. PÓLIZA LÍDER N° A.P.

%

GASTOS                    

-   O R I G I N A L  -

PRIMA

I N T E R M E D I A R I O S
CÓDIGO COMISIÓNCOMPAÑÍA P R I M A CLAVE CLASE% NOMBRE

               D I S T R I B U C I Ó N 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SISE-U-001-7

SOLICITUD CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO

NÚMERO
DE  DÍAS

V I G E N C I A

CARGAR A:

CENTRO
OPER

EXPEDICIÓN
SUC. H A S T A

DÍA         MES          AÑO A  LASDÍA         MES          AÑO

VALOR ASEGURADO TOTAL

A  LAS

FORMA DE PAGO

DÍA       MES          AÑO
D E S D E

EMITIDO EN

TIPO CAMBIO

MONEDA

IVA

CERTIFICADO LÍDER N°

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O
SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, contactenos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 6108161 / 6750385,
defensoriaprevisora@ustarizabogados.com

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link
https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los
campos Usuario y Contraseña, digitar el  No. Identificación.  
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de
1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto,
abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio. 

22 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

PÓLIZA N°

3004667

EXPEDICIÓN 07 3 2022

7 3 20222022

EL TOMADOR

TOMADOR 22074278-CONSORCIO REACTIVACION CARIBE
DIRECCIÓN KR 45 85 50 BR LA CAMPIÑA, BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO 6053576115

NIT 901.553.549-2

Pesos

1,00 35

BARRANQUILLA

3502

NO

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

07
/0

3/
20

22
 1

6:
20

:1
7

31 12 2021 00:00 31 12 2030 00:00 3287

BARRANQUILLA

4. 30 DIAS $4.232.569.897,00

2681    1  CORRECOL LTDA. - COR

$***42.427.302,17

$****8.061.187,41

$************0,00

$***50.488.489,58TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS

ASEGURADO 1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA

NIT 800.215.807-2
TELÉFONO 7056000

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                  NIT:           800.215.807-2
No. Amparo                       Valor Asegurado    AcumVA   Vig. Desde Vig. Hasta         Prima
1   CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO     589.199.269,00      SI     31/12/2021 30/06/2026   5.301.179,18
2   BUEN MANEJO DEL ANTICIPO      697.374.280,00      SI     31/12/2021 31/12/2025   5.582.815,47
3   PAGO DE SALARIOS PRESTACI   1.178.398.539,00      SI     31/12/2021 31/12/2028  16.510.493,50
4   CALIDAD DEL SERVICIO        1.767.597.809,00      SI     31/12/2025 31/12/2030  15.032.814,02

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Se garantiza el cumplimiento general de las obligaciones del contrato; El pago de las multas y la
cláusula penal pecuniaria que se le impongan; El buen manejo y correcta inversión del anticipo
concedido al interventor; El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional y la calidad del
servicio referente al Contrato Principal 2373 del 31 de diciembre 2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" LOTE 2".

El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le
impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

El buen manejo y correcta inversión del anticipo, su vigencia se extenderá hasta la liquidación o
hasta la amortización total del anticipo.

Texto Continua en Hojas de Anexos...
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SISE-U-002-3

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O
SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, contactenos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 6108161 / 6750385,
defensoriaprevisora@ustarizabogados.com

HOJA ANEXA No. 1     DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3004667
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

EXPEDICIÓN 0CERTIFICADO DE:

La calidad del servicio, tiene una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de
interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría,
para lo cual se deberá tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo.

El CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE con NIT 901.553.549-2 tiene la calidad de GARANTIZADO.

El CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE con NIT 901.553.549-2 está Integrado por:
. ECOVIAS S.A.S con NIT. 890.104.625 con un porcentaje de participación del 50%.
. AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A con NIT. 890.403.012-8 con un porcentaje de participación del
50%

Previsora Seguros conoce y ampara la aclaración número uno (01) y modificación número uno (01) de
fecha 19 de enero del 2022.
SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FECHA DE
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL NUMERO 2373 DE 2021.
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA 
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FECHA

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

RESOLUCIÓN No.: 563 DE 18/02/2022 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal
Prima Regional

Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR 

REMANENTE

*

*

*

*

*

*

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las 

necesidades de ejecución del proyecto. 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

El plan de cargas se presentará una vez que el contratista haga entrega a Interventoría de la programación y programa de inversiones y estos docuemntos sean aprobados para su implementación.

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

MES MES Valor Total ($) Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

TOTAL
MES MES MES MES MES MES MES MES

AÑO

No. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total Dedicación 

Recurso 

AÑO

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

MES MES MES MES
TOTAL

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR 

No. __ de fecha ________

AÑO AÑO

MES MES MES MES MES MES

(Indique día/mes/año)

211,033,526,027.00$                   -$                                            

(Según contrato principal)

-$                                             

No. de 

Orden
Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

APROBADA

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 

TARIFAS

OBJETO: Marzo 22 de 2022 2030-31-07

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE

SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR,

MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2.

PÁGINA

31/03/2022

(Día / Mes / Año)

103 meses 103 meses

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO: 22/03/2022 PLAZO INICIAL: Julio 31 de 2030 FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

PRESENTADO: X APROBADO: VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: X

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: X APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.

La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA 

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA:

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL MAGDALENA

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2.

31/07/2030

1. PLAN DE CALIDAD

OBSERVACIONES:

Aun no se cuenta con la aprobación del contratante para la incorporacion del profesional respectivo.

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CONSORCIO BMC

OBSERVACIONES:

Aun no se cuenta con la aprobación del contratante para la incorporacion del profesional respectivo.

OBSERVACIONES:

Aun no se cuenta con la aprobación del contratante para la incorporacion del profesional respectivo.

OBSERVACIONES:

Aun no se cuenta con la aprobación del contratante para la incorporacion del profesional respectivo.

OBSERVACIONES:

Aun no se cuenta con la aprobación del contratante para la incorporacion del profesional respectivo.

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA 

FECHA 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración). 

No. Marca Serie
Fecha de 

Calibración

No. y Fecha 

Certificado de 

Calibración

Fecha de 

Vencimiento 

Calibración

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma

Nombre:  MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ Nombre: Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director de Interventoría Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Director Territorial

Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL. Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Título indicador de Gestión: Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

IG1: Índice de gestión 1 =

IG2: Índice de gestión 2 =

IG3: Índice de gestión 3 =

IG4: Índice de gestión 4 =

IG5: Índice de gestión 5 =

IGn: Índice de gestión n =

OBSERVACIONES:

No Aplica.

Tipo de Equipo Comentarios

OBSERVACIONES:

No Aplica.
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ANTICIPO DE INTERVENTORÍA 
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FECHA 28 3 2022

(Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL:     MAGDALENA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2373 2021 INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ÍTEM No. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 VR. MES 7 VR. MES 8
VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A) %

1 COSTOS PERSONAL ( NOMINA Y HONORARIOS)  $   37,070,000.00  $                          37,070,000.00  $   57,770,000.00  $   78,620,000.00  $   65,100,000.00  $   75,720,000.00  $   77,720,000.00  $   72,550,000.00  $            501,620,000.00 71.93%

2
COSTOS OPERACIONALES ( ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

 $   14,785,884.00  $                          14,785,884.00  $   17,285,884.00  $   29,785,884.00  $   29,785,884.00  $   29,785,884.00  $   29,785,884.00  $   29,753,091.00  $            195,754,279.00 28.07%

 $   51,855,884.00  $                          51,855,884.00  $   75,055,884.00  $  108,405,884.00  $   94,885,884.00  $  105,505,884.00  $  107,505,884.00  $  102,303,091.00  $            697,374,279.00 100%

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre:  Ing. Luiggi Alberto Pugliese Mercado Nombre: Ing.  Fabian Ernesto Arango pineda
Representante Legal Supervisor del contrato de Interventoría
Consorcio Reactivación Caribe Matrícula Profesional No.:  13202 - 097750
Matrícula Profesional No.: 08202 - 25353

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-FR- 1

1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO: 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

TOTAL

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el
valor girado al Interventor.

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y
nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y
presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN: 

1

PÁGINA

DATOS GENERALES

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
(Indique si corresponde) (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021

(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 027900079586 BANCO SUCURSAL:

ANTICIPO OTORGADO: 50 % Vigencia 2022

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: (M/CTE)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

NÚMERO DE 

FACTURA, CHEQUE 

O DOCUMENTO DE 

EGRESO

FECHA VALOR

NOTA:

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.

VALOR 

PROGRAMA 

APROBADO (A)

VALOR ACUMULADO 

MES ANTERIOR (B)

VALOR 

PRESENTE 

MES ( C )

                (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

                                                                                                         (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Firma: Firma:

Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Representante Legal o Delegado Supervisor del contrato de Interventoría

Interventor Matrícula Profesional No.: 13202097750 BLV

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". LOTE 2.

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DATOS GENERALES

697,374,279.00$                 

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

FECHA 02/05/2022

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

*TIPO DE DOCUMENTO 

MERCANTIL (FACTURA, 

CHEQUE O 

DOCUMENTO DE 

EGRESO)

BENEFICIARIO **ÍTEM No. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica (Hasta la fecha no 

se ha recibido el anticipo en la 

cuenta bancaria)

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan

los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de 

rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
VALOR ACUMULADO 

ACTUAL D=(B+C)

SALDO ANTICIPO 

ACTUAL (A-D)

No aplica (Hasta la fecha no se ha recibido el anticipo 

en la cuenta bancaria)

-$                                                                          

TOTALES

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (N.A):  -$                                          

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS No.
VALOR RECURSOS NACIÓN VALOR RECURSOS PROPIOS

PERIODO DE 

RENDIMIENTO
FECHA VALOR ACUMULADO

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad

Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

DAVIVIENDA BARRANQUILLA
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Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:
defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com

H.02

CUENTA DE AHORROS
0279 0007 9586

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Apreciado Cliente

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

TANIAEGUYZMAN@GMAIL.COM

Saldo Anterior $0.00

Más Créditos $0.00

Menos Débitos $0.00

Nuevo Saldo $0.00

Saldo Promedio $0.00

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
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RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y 

RECIBIDA 
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ECOVÍASS.A.S. Sistema de gestión de la calidad

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA
Formato 054 / Versión 06 / Página 1 de 1

Proyecto:

Código de proyecto: 184

ASUNTO TRATADO

(Breve descripción del tema tratado en el oficio)

Im
p
re

so

Mail

184-0-001 13-ene.-2022 Banco AvVillas Luiggi Pugliese Mercado Apertura de una Cuenta Corriente X
Enviado por correo electrónico sr Juan Camilo

Simmonds

184-0-002 13-ene.-2022 Banco AvVillas Luiggi Pugliese Mercado Apertura de una Cuenta Corriente x
Enviado por correo electrónico sr Juan Camilo

Simmonds

184-0-003 9-feb.-2022 INVIAS
LIDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 
Luiggi Pugliese Mercado Remisión Hojas de vida x

184-0-004 14-feb.-2022 INVIAS
LIDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 
Luiggi Pugliese Mercado Remisión póliza inicial x

184-0-005 9-feb.-2022 INVIAS
LIDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 
Luiggi Pugliese Mercado Remisión Hojas de vida II

184-0-006 22-feb.-2022 Davivienda Luiggi Pugliese Mercado condiciones de manejo x

184-0-007 22-feb.-2022 Davivienda Luiggi Pugliese Mercado Apertura de una Cuenta ahorros x

184-0-008 23-feb.-2022 INVIAS
LIDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 
Luiggi Pugliese Mercado Remisión Hojas de vida III x

184-0-009 24-feb.-2022 Davivienda Luiggi Pugliese Mercado proveedores regulares x

184-0-010 24-feb.-2022 Viajar S.A Luiggi Pugliese Mercado Solicitud aprobación de crédito x

184-0-011 1-mar.-2022 Agencia de Seguros Correcol Oscar Bernal Gerente Regional Costa Luiggi Pugliese Mercado 
Solicitud formal de aclaración de una

póliza
x

184-0-012 31-mar.-2022 INVIAS
LIDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 
Luiggi Pugliese Mercado 

Remisión original de pólizas según Acta de

Inicio 
x

184-0-013 31-mar.-2022 INVIAS
LIDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 
Luiggi Pugliese Mercado 

Remisión Original  Plan de Inversión de 

Interventoría 
x

184-0-014

184-0-015 30-mar.-2022 INVIAS
LIDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 
Luiggi Pugliese Mercado Remisión hojas de vida x

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL 

BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3

CÓDIGO 

CONSECUTIVO 

DE ENVIADO

ENTIDAD DESTINATARIA
PERSONA 

DESTINATARIA

CARGO DE PERSONA 

DESTINATARIA

PERSONA QUE FIRMA EL 

DOCUMENTO

MEDIO DE ENVÍO

OBSERVACIONES
FECHA DEL 

DOCUMENTO
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ECOVÍASS.A.S. Sistema de gestión de la calidad

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA
Formato 054 / Versión 06 / Página 1 de 1

Proyecto:

Código de proyecto: 184

ASUNTO TRATADO

(Breve descripción del tema tratado en el oficio)

Im
p
re

so

Mail

184-1-001 29-mar.-2022 CONSORCIO BMC
FRANCISCO JOSE DE 

ANGULO ANGULO

REPRECENTANTE 

LEGAL
MANUEL RODRIGRZ GOMEZ

OBCERVACIONES HV INGENIERO 

DIRECTOR DE OBREA
X

Enviado a los correos carlos.ramirez@sainc.co, 

romulo.jimenez@grupoortiz.com, 

jmanzanoneira@gmail.com, 

farango@invias.gov.co

184-1-002 30-mar.-2022 CONSORCIO BMC
FRANCISCO JOSE DE 

ANGULO ANGULO

REPRECENTANTE 

LEGAL
MANUEL RODRIGRZ GOMEZ

SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

CONTRACTUAES DE OBRA
X

Enviado a los correos carlos.ramirez@sainc.co,

jmanzanoneira@gmail.com, 

farango@invias.gov.co

184-1-014 29-mar.-2022 INVIAS
LYDA MILENA 

ESQUIEVEL ROA

SUBDIRECCION RED 

NACIONAL DE 

CARRETERAS

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE 

MERCADO
REMISION HV X

Enviado a los correos 

dmhernandez@invias.gov.co, 

atencionciudadano@invias.gov.co

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL 

BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030". MÓDULO 3

CÓDIGO 

CONSECUTIVO 

DE ENVIADO

ENTIDAD DESTINATARIA
PERSONA 

DESTINATARIA

CARGO DE PERSONA 

DESTINATARIA

PERSONA QUE FIRMA EL 

DOCUMENTO

MEDIO DE ENVÍO

OBSERVACIONES
FECHA DEL 

DOCUMENTO
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ECOVÍAS S.A.S. Sistema de gestión de la calidad

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Formato 055 / Versión 06 /  Página 1 de 1

Proyecto:

Código de proyecto: 184

ASUNTO TRATADO
REFERENCIA O CÓDIGO DE 

ORIGEN
OBSERVACIONES RESPUESTA OFICIO

(Breve descripción del tema tratado en el oficio)
(Código, consecutivo o referencia 

con que se emitió el oficio)

Im
p
re

so

Mail

(Si el oficio se recibió por correo 

electrónico y luego impreso en fecha de 

recibo se coloca la impresa y aquí en 

observaciones la fecha de recibido vía e-

mail)

Dato que se llena antes del 

archivo definitivo del oficio

184-2-001 20/01/22 07-feb-22 Invias

Consorcio 

Reactivacion 

Caribe

Ricardo Corredor
Subdirector Gestión 

Integral
Valor anticipo Autorizado SGI 1835 x

184-2-002 09/02/22 10-feb-22 Invias

Consorcio 

Reactivacion 

Caribe

Lyda Esquivel Roa 
Subdirector Gestión 

Integral

Valor anticipo Autorizadoy garantia de buen 

manejo
SGI 6079 x

184-2-003 23/02/22 24-feb-22 Invias

Consorcio 

Reactivacion 

Caribe

Alvaro Ruiz Morales Gerent Grupo Proyecto Aprobación de hojas de vida SGI -GGPV 9327 x

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE 

SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3

CÓDIGO 

CONSECUTIV

O DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

DOCUMENTO

FECHA DE 

RECIBO
ENTIDAD DE ORIGEN DIRIGIDO A PERSONA QUE FIRMA

CARGO DE QUIEN 

FIRMA

MEDIO 

DE 

RECIBO
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ECOVÍAS S.A.S. Sistema de gestión de la calidad

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Formato 055 / Versión 06 /  Página 1 de 1

Proyecto:

Código de proyecto: 184

ASUNTO TRATADO
REFERENCIA O CÓDIGO DE 

ORIGEN
OBSERVACIONES RESPUESTA OFICIO

(Breve descripción del tema tratado en el oficio)
(Código, consecutivo o referencia 

con que se emitió el oficio)

Im
p
re

so

Mail

(Si el oficio se recibió por correo 

electrónico y luego impreso en fecha de 

recibo se coloca la impresa y aquí en 

observaciones la fecha de recibido vía e-

mail)

Dato que se llena antes del 

archivo definitivo del oficio

184-3-001 23/02/22 01-mar-22 INVIAS LUIGGI PUGLIESE
ALVARO EDUARDO 

RUIZ MORALES

GERENTE GRUPO 

PROYECTO 

GESTION VIAL

APROBACION HV CONTRATO 2373 DE 

2021
SGI-GGPV 9327 x

Enviado por 

enviorespuestas@invias.gov.

co

NA

184-3-002 12/03/22 17-mar-22 CONSORCI0 BMC
MANUEL 

RODRIGUEZ

FRANCISCO DE 

ANGULO

REPRESENTANTE 

LEGAL

APROBACION DIRECTOR DE OBRA DEL 

CONSORCIO BMC
CBMC-002-2022 x

Enviado por 

carlos.ramirez@sainc.co
OFICIO 184-1-001

184-3-003 22/03/22 23-mar-22 INVIAS LUIGGI PUGLIESE
LYDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

SUBDIRECTORA 

TECNICA GESTION 

INTEGRAL DE 

CARRETERAS 

NACIONALES 

ORDEN DE INICIO SGI 15258 X
Enviado por 

info@eciviasas.com
NA

184-3-004 31/03/22 31-mar-22 CONSORCI0 BMC
LYDA MILENA 

ESQUIVEL ROA

FERNANDO DEL 

VAL PEREZ

REPRESENTANTE 

SUPLENTE

RESPUESTA OFICIO SGI 15261 ORDEN 

DE INICIO 
CBMC-003-2022 X

Enviado por 

carlos.ramirez@sainc.co

OFICIO  SGI-GGV 

21205        OFICIO 184-

1-007

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE 

SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3

CÓDIGO 

CONSECUTIV

O DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

DOCUMENTO

FECHA DE 

RECIBO
ENTIDAD DE ORIGEN DIRIGIDO A PERSONA QUE FIRMA

CARGO DE QUIEN 

FIRMA

MEDIO 

DE 

RECIBO
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INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y 

ESPECIALISTAS DE INTERVENTORÍA 

(No aplica en este periodo) 
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BITÁCORA DE OBRA  

(No aplica en este periodo) 
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