INFORME DE GESTION — CUOTA 03
Contrato de Prestacion de Servicios
No. 4162.010.26.1.0288-2025
FECHA: 27/mar/2025

CONTRATISTA: KEVIN SANTIAGO ANGULO ANGULO
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA'Y RECREATIVA
SUPERVISOR: ANDRES CAMILO CERVINO TORO

Por medio del presente entrego informe de Gestion de las actividades realizadas en
la SDR — DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA, como parte de la ejecucion delcontrato: No.
4162.010.26.1.0288-2025

Cuota TRES:

1. Soportar en estudios analiticos de replanteo para las obras en ejecucion y disefios
e No realicé esta actividad durante este periodo.

2. Realizar levantamientos fotogramétricos para la elaboracion de disefios por parte
del equipo de disefio.
e No realicé esta actividad durante este periodo.

3. Soportar y realizar apoyo en sistemas de informacién geogréfica.

e Apoyé en la realizacion de la Georreferenciacion y Mapeo a través de usos de
programas de sistemas de informacion geografica correspondiente a los
escenarios seleccionados como micro territorios para realizar inversién por
medio de recursos del Empréstito.

4. Elaborar planificacion, ejecucion, observacion, calculo de puntos geodésicos y
topograficos, por sistemas convencionales o con G.P.S.

e Elaboré la planificacion, ejecucion y observacion, estableciendo puntos con
tecnologia GPS para la correcta georreferenciacion en el sistema de
coordenadas Magna Sirgas de los levantamientos topograficos a realizar en:
Parque la Arboleda Potrero Grande, Parque Calipso Il, Polideportivo Calimio
Norte, Cancha de Futbol Muller, Polideportivo Calima, Parque Recreativo
Berlin, Parque la Amistad Vallado, Parque el Faro Comuneros |, Parque
Holguin Garces, Parque la Carolina, Unidad Recreativa Lourdes, Parque
Belisario Caicedo, Parque 7 de Agosto.

5. Realizar levantamientos topogréficos, replanteos de obras y de proyectos de
infraestructura barrial y de alto rendimiento, para la elaboracion de disefios y control
de Obras.

e Realicé levantamientos topograficos de proyectos de infraestructura barrial
priorizados por el sistema general de participacion correspondiente a:
Polideportivo Calima C4, Parque Recreativo bajos de Ciudad Coérdoba C16,
Polideportivo la Isla C4, Parque Santa Rosa Poblado Il C13, Parque Recreativo



Obrero C9, Polideportivo Ulpiano Lloreda C13, Parque Recreativo los Mangos
Acustica C14, Polideportivo Pilar Tayrona C14, Polideportivo Ciudad 2000 C16

6. Realizar célculos y representaciones graficas de las mediciones topograficas.

e Realicé los calculos y representaciones graficas de las mediciones topograficas
realizadas en: Polideportivo Calima C4, Parque Recreativo bajos de Ciudad
Cordoba C16, Polideportivo la Isla C4, Parque Santa Rosa Poblado 1l C13,
Parque Recreativo Obrero C9, Polideportivo Ulpiano Lloreda C13, Parque
Recreativo los Mangos Acustica C14, Polideportivo Pilar Tayrona C14,
Polideportivo Ciudad 2000 C16

7. Elaboracion de dibujos de los levantamientos topogréaficos para posteriormente
entregar a los arquitectos del equipo de disefio.

e Apoyé en la elaboracion de los dibujos de los levantamientos topogréaficos
realizados correspondientes los proyectos priorizados por el recurso de
Empréstito que corresponden a: Polideportivo Calima C4, Parque Recreativo
bajos de Ciudad Coérdoba C16, Polideportivo la Isla C4, Parque Santa Rosa
Poblado Il C13, Parque Recreativo Obrero C9, Polideportivo Ulpiano Lloreda
C13, Parque Recreativo los Mangos Acustica C14, Polideportivo Pilar Tayrona
C14, Polideportivo Ciudad 2000 C16

8. Soportar técnicamente, en el &rea de su competencia, a los Supervisores de obras.
e No realicé esta actividad durante este periodo.

9. Asistir y participar en reuniones de laboratorio Disefio, generando conceptos para
De finir las necesidades de la infraestructura de escenarios deportivos y recreativos,
para la adecuacion, mantenimiento y construccion de los mismos.
e Asisti y Participé en reuniones a las que se le citd por parte de la Secretaria
del Deporte y la Recreacion y sus diferentes subdependencias.

MEDIO DE VERIFICACION
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE
LINK:

https://drive.qgooqgle.com/drive/u/l/folders/1\WogzBoelLxox06kCjzzUIn5HuY55kkzac

KEVIN SANTIAGO ANG ANGULO
1.151.955.164



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WoqzBoeLxox06kCjzzUIn5HuY55kkzac

