CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

901.902.462-9

CIT_FDLT_577_2024_047

Bogota, abril 7 de 2025

Sefiores:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
Maria Angélica Gonzélez Russi

Alcadesa Local

Calle 39b N°18Bis-38/41

Ciudad

REF: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO
RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO
ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE
LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y
PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA
MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DE CONFORMIDAD
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APENDICES.

ASUNTO: APROBACION INFORME MENSUAL No.2 CONTRATO DE OBRA 552 -
2024.

Cordial saludo,

Acorde a las obligaciones contractuales, esta interventoria una vez revisado el informe de
obra No.2 y acta parcial de obra No.2 correspondiente al periodo del 22 de febrero al 21 de
marzo de 2025, se permite dar aprobacién del mismo, los cuales cumple con las
necesidades del proyecto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Gracias por su atencion. Cualquier duda y/o inquietud comuniquese con nosotros.

Atentamente,
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal
ANEXOS: Se anexa dos (2) carpetas.
Carpeta ActaNo.2 (27 archivos en PDF)

Carpeta Informe No.2 (1 archivo en PDF y anexos)

Elaboro: FPR
Reviso: AVDZ
Aprobé: JGF
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