
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                        20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                              

20/12/2024 500240824 0% dd/mm/aaaa -$                              

210.317.213.859,00$                        100% 0% TOTAL -$                              

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024

dd/mm/yyyy  $                                          716.330.592,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Objeto:En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de 
                     telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                            - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   0%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

340124

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                                                

46378869

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                            

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Comentarios

18/12/2024  $                                   209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará un único 
desembolso de los aportes al patrimonio 

autónomo constituido por
INTERNEXA S.A. en desarrollo del Acuerdo 
Específico No. 1, previa comunicación de 

INTERNEXA S.A. en la que 
se informe que se ha incluido el manejo de los 

recursos del presente Acuerdo Específico No. 4 
como parte de las 

obligaciones derivadas del correspondiente 
contrato de fiducia mercantil, en una subcuenta 

destinada para el 
presente acuerdo específico.

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

$ 210.317.213.859TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                                                       

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: INTERADMINSTRATIVO

Fecha de aprobación de la Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abril-2025 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A.        811021654 - 9

30/07/2024242089498 Denice Bibiana Acero Vargas

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

        SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

6/07/2024

   C-2301-0400-12-0-2301028-03 

FTIC-CD-1502-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

$ 209.600.883.267 8/07/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024

0%

210.317.213.859,00$                                   TOTAL

Observaciones 

Legalización 1: En el mes de abril de 2025 se trámito legalización ante 
la supervisión por $ 7.247´971.286,63

 $   210.317.213.859 

-$                                                                           TOTAL -$                                         

100%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del
Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyo el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - FUTIC, realizó 
el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”.
De acuerdo con el Plan de Desembolsos del proyecto, se realizo traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo por el valor estipulado con 
fecha 20/12/2024.

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los
procesos de selección que se deban adelantar

  La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y 
              según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.

4. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por el Fondo Único de TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4
  La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y 

              según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos

5. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

 La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y 
según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.
Mediante comités, reuniones y comunicaciones, se ha venido realizando el seguimiento y cumplimiento a la presente obligación por parte de esta Supervisión. 

La Supervisión, realizó visitas de recibo en terreno a los nodos de Atrato (Yuto), Certegui, Itsmina, Tado, Condoto y Unión Panamericana.
La Supervisión, realizo visitas de recibo  en terreno a los tramos de : Quibdó  - Atrato, Atrato - certegui, Certegui - Unión Panamericana y Unión Panamericana - Tadó.
Las visitas anteriomente mencionadas fueron realizadas los dias 22, 23 y 24 de abril de 2025.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 04/30/25 1.241.758.510$                                   5.551.429.637$                                                     
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

-$                                                                                             

4.309.671.127$                                                                          
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%

0,37% 3,45%11. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Con corte al 30 de abril se registra para el Acuerdo Especifico No. 4 el siguiente avence:
* 6 Nodos recibidos documentalmente Dic 2024 (Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto), y recibidos en terreno en Abril 2025
* 7 Nodos recibidos documentalmente Abril 2025 (Lloro, Rio Quito, El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró) .
* Avance de 76 km de 76k m nueva expansion recibida documentalmente, y recibidos en Abril 2025.

6. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

 La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y 
según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos

          

7. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

8. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011.              Mediante Radicado Mintic No. 242089498 del 30 de julio de 2024, la Secretaria General Designo a Denice Bibiana Acero Vargas - Director de Infraestructura como supervisora del convenio

9. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución
de este Acuerdo Específico No. 4

Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

10. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

Se realizaron reuniones de seguimiento en las siguientes fechas:
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,08% 37,96%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 

"Se relaciona los avances que se presentan hasta el momento en el Acuerdo Específico No.4:
- Se finaliza  firma el AE4 el 8 de Julio del 2023  
- Se recibe aprobación de la póliza el 26 de Julio lo que marca el inicio de las actividades para el despliegue de los 32 municipios distribuidos en el Departamento del CHocó, Antioquia, Cauca y 
Nariño
-Se realiza el kick off el 31 de Julio de 2024 en presecial del personal del MINTIC e Internexa.

Habilitacion de Nodo:
Atrato: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025.
Certegui: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025.
Union Panamericana: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025.
Tado: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025.
Istmina: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025.
Condoto: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025.
Expansion de Red:
Atrato: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025.
Certegui: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025.
Union Panamericana: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025.
Tado: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025.
Habilitacion de Nodo:
Lloro: Entrega documental reportada 10 de abril 2025 
Rio Quito: Entrega documental reportada 10 de abril 2025 
El Canton de San Pablo: Entrega documental reportada 10 de abril 2025 
Medio Baudo: Entrega documental reportada 10 de abril 2025 
Medio San Juan: Entrega documental reportada 10 de abril 2025 
Novita: Entrega documental reportada 10 de abril 2025 

              Rio Iró: Entrega documental reportada 10 de abril 2025

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El activo
resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

Se relaciona las fechas de expansion:

De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado:
251028559 se ha registrado correctamente en la Fecha y Hora: 2025-03-14 12:27:02.

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP
Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

"COMPENSACIÓN FIJA:  
Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.  
Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) 
Iniciar la causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA.
               

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  INTERNEXA
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

0,31% 2,92%

                Se acataron las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.
Internexa ha venido participando en los comités asesores del patrimonio autónomo, los cuales tienen una periodicidad mínimo de una al mes. En el periodo del presente informe se realizaron estos

                comités los días 7, 11, 16 y 23 de abril de 2025: .

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Específico No. 4.                 El informe final será presentado una vez culmine el plazo de ejecución del Acuerdo. 

10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen una
modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el 
fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye 
pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en estratos 1
y 2, distribuidos de la siguiente manera:

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.

Se informará una vez inicie la ejecucion del acuerdo, actualmente se encuentra en fase de preparacion previa para el inicio de los despliegues estimados en el alcance del acuerdo.

Expansion de Red:
Atrato: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Recibida 25 de abril 2025 en terreno.
Certegui: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Recibida 25 de abril 2025 en terreno.
Union Panamericana: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Recibida 25 de abril 2025 en terreno.

                Tado: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Recibida 25 de abril 2025 en terreno.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los
procesos de selección que se deban adelantar. 

Adicoional a lo informado en el punto 4 de este informe, se tiene que  InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de 
acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados con el 
proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico
-Acompañamiento en el manejo de SST
-Acompañamiento en la divulgación del proyecto
-Comunicación efectiva
-Evaluación de rendimiento
-Fortalecimiento de capacidades
-Mejora continua
-Relacionamiento ISP
-Acompañamiento en la Supervisión

                -Planes de formación"

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4.               Mediante el comunicado 251044427  fue reportado a la supervision, el Evento de fuerza mayor que se encuentra en  revisión de la supervision. 

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente, el informe del mes de marzo de 2025, fue presentado mediante radicado 251039282

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 
Se ha generado a la fecha imprevistos como el reportado en el choco en donde por motivos de reorganizacion empresarial de AZTECA TELECOMUINICACIONES se hace necesario contar con un

                plazo adicional en el proyecto de 30 dias como quiera que se presentan afectaciones en diferentes territorios de la zona.  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,31% 2,92%

4,08% 37,96%

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

                .

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 38,0%

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el período** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

#Pública Página 7 de 9
GCC-TIC-FM-051

V11



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables
Entregable Fecha entrega

0%

SI

Observaciones por parte del Supervisor

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

38,0%

Número de contratos 
derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:Denice Bibiana Acero Vargas -  -  -  -  - Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

Versión 11.4
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
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gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-023717-3f8557-29160310

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-15 02:37:17

Finalización: 2025-05-16 11:55:08

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

John Jairo
González Echavarría
jjgonzalez@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - DINFRA

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

Marco Esteven Fontecha
2968757
mfontecha@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

Sebastián Chaparro Jiménez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC
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1465-2024 Abril

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-023717-3f8557-29160310

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-15 02:37:17

Finalización: 2025-05-16 11:55:08

Firma: Directora de Infraestructura

Denice Bibiana Acero Vargas
46378869
dacero@mintic.gov.co
Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Subdirector de Estructuración de Proyectos

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

Oscar Julián Ayala Sierra
74243758
oayala@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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1465-2024 Abril

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-023717-3f8557-29160310

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-15 02:37:17

Finalización: 2025-05-16 11:55:08

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-05-15 02:37:22

Lec.: 2025-05-15 02:37:52

Res.: 2025-05-15 02:37:56

IP Res.: 191.156.236.200

Revisión

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Aprobado

Env.: 2025-05-15 02:37:56

Lec.: 2025-05-15 09:54:24

Res.: 2025-05-15 09:54:29

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-05-15 09:54:29

Lec.: 2025-05-15 09:55:21

Res.: 2025-05-15 09:55:25

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

John Jairo

jjgonzalez@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - DINFRA

Aprobado

Env.: 2025-05-15 09:55:25

Lec.: 2025-05-15 09:57:22

Res.: 2025-05-15 09:57:25

IP Res.: 186.29.181.65

Revisión

Oscar Julián Ayala Sierra

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2025-05-15 09:57:25

Lec.: 2025-05-15 09:57:54

Res.: 2025-05-15 09:58:03

IP Res.: 186.154.221.4

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-05-15 09:58:03

Lec.: 2025-05-15 10:35:10

Res.: 2025-05-15 10:39:38

IP Res.: 191.111.39.206

Revisión

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-05-15 10:39:38

Lec.: 2025-05-15 12:04:27

Res.: 2025-05-15 12:04:30

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Denice Bibiana Acero Vargas

dacero@mintic.gov.co

Directora de Infraestructura

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Aprobado

Env.: 2025-05-15 12:04:30

Lec.: 2025-05-16 11:55:03

Res.: 2025-05-16 11:55:08

IP Res.: 190.145.189.98
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