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CONTRATO: MP-1050-2025.

1437-prestacion De Servicios Profesionales Brindar Apoyo En Los Diferentes Procesos Que
OBJETO DEL CONTRATO : ) i . o .
Realice La Secretaria Agropecuaria Y Desarrollo Rural Del Municipio De Palmira.

Ronald Henao Burbano

NOMBRE DEL CONTRATISTA : 0C.1.113,695,905

VALOR DEL CONTRATO : $16,000,000.00

SUPERVISOR O INTERVENTOR : Nancy Bonnie Loaiza Castillo - Supervisor Secretaria Agropecuaria Y De Desarrollo
FECHA ACTA DE INICIO : 06 de Marzo de 2025.

FECHA DE FINALIZACION : 30 de Junio de 2025.

INFORME CORRESPONDIENTE ACTA

Cuota numero 2 mes Abril de 2,025
PARCIAL No.:

CUENTA DE COBRO POR VALOR DE : CUATRO MILLONES MCTE ($4,000,000.00).

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. - OBLIGACION CONTRACTUAL : Disefiar una estrategia para la optimizacién de los costos de produccién de los ocho (8) emprendimientos
agroindustriales del Municipio de Palmira.
ACTIVIDADES REALIZADAS : La ejecucion de esta actividad se pospone para Mayo.

2 . - OBLIGACION CONTRACTUAL : Generar la trazabilidad reportando mensualmente la siguiente informacién capturada en campo en el
instrumento de Drive dispuesto por la Secretaria Agropecuaria y de Desarrollo Rural. ( Evidencia fotogréfica utilizando la aplicacién
“TimeStamp”.

ACTIVIDADES REALIZADAS : Durante el transcurso del mes se llevd a cabo la trazabilidad con cada uno de los productores agroindustriales.
Al finalizar el periodo, se reporté toda la informacién recopilada mediante la aplicacién TimeStamp, la cual fue almacenada en el Drive
habilitado por la Secretaria Agropecuaria y de Desarrollo Rural.

3. - OBLIGACION CONTRACTUAL : Mantener actualizada la carpeta fisica del contrato de prestacion de servicios en la SADR, ordenando los
documentos segun el sistema de archivo de la entidad y verificar que la carpeta esté completa y organizada correctamente

ACTIVIDADES REALIZADAS : Durante el mes se actualizd la carpeta fisica correspondiente al contrato MP-1050-2025 de prestacion de
servicios en la SADR. Los documentos fueron organizados de acuerdo con las exigencias establecidas previamente por la supervision y
conforme al sistema de archivo institucional.

4 . - OBLIGACION CONTRACTUAL : Presentar un informe mensual (Formato ACTFO-035 Informe de Avance de Actividades) en fisico y digital
de las labores realizadas anexando evidencia fotografica utilizando la aplicacion “Time Stamp”.

ACTIVIDADES REALIZADAS : Durante el transcurso del mes, se presenta un informe que incluye todas las actividades especificas
establecidas contractualmente, las cuales se evidencian en el formato ACTFO-035, donde quedaron debidamente registradas.
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5. - OBLIGACION CONTRACTUAL : Prestar el servicio de asistencia técnica a ocho (8) productores del Municipio de Palmira en temas de
agroindustria, realizando tres visitas mensuales a cada uno. Como resultado de esta actividad, se debe diligenciar el formato MADFO-002.
ACTIVIDADES REALIZADAS : Se prestd el servicio de asistencia técnica a ocho (8) productores del municipio de Palmira en temas
relacionados con agroindustria. Durante las visitas se abordaron temas como las Buenas préacticas de manufactura (BPM) y el Procesamiento
de productos agroindustriales. Cada visita fue registrada en el formato MADFO-002, el cual se encuentra debidamente diligenciado y anexo a
este informe. Se adjunta también evidencia fotogréfica de las visitas realizadas por la aplicacién TIME-STAMP, en donde se observa el
acompafiamiento técnico brindado, las actividades ejecutadas y la participacion activa de los productores. Las asistencias permitieron
identificar oportunidades de mejora en los procesos agroindustriales de cada productor y se dejaron compromisos para el fortalecimiento de
sus unidades productivas. VISITA #1 Durante la primera visita se realizé el empalme y la socializacion del objetivo de la misma con la persona
encargada de cada emprendimiento agroindustrial, contando en todos los casos con la autorizacion previa del gestor del proyecto. En total, se
visitaron siete (7) iniciativas ubicadas en la comuna 14, distribuidas en las siguientes veredas: La Buitrera (1 proyecto), Arenillo (1 proyecto),
Aguaclara (1 proyecto), Boyaca (1 proyecto), Amaime (2 proyectos) y La Zapata (1 proyecto). VISITA #2 En la segunda visita, se hizo entrega
de material informativo relacionado con las Buenas Prdcticas de Manufactura (BPM) segun la resolucién 2674 de 2013, con el propdsito de
que cada gestor del proyecto lo socializara e implemetara dentro de su iniciativa. Los mismos siete (7) proyectos de la comuna 14 fueron
visitados nuevamente: La Buitrera, Arenillo, Aguaclara, Boyacd, Amaime y La Zapata. VISITA #3 Durante la tercera visita, se revisaron los
avances logrados en cada proyecto y se entrego la normatividad vigente en materia de BPM, adaptada a las particularidades de cada caso. La
visita incluyd nuevamente a los siete (7) proyectos localizados en las veredas ya mencionadas.

6 . - OBLIGACION CONTRACTUAL : Realizar capacitaciones a ocho (8) emprendimientos agroindustriales en términos de Buenas Précticas de
Manufactura (BPM) estableciendo un plan que permita definir las necesidades de los emprendimientos para su fortalecimiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS : Como parte del cumplimiento de esta actividad, se llevd a cabo un proceso de capacitacion dirigido a ocho (8)
emprendimientos agroindustriales, enfocado en la aplicacién de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) segun el tipo de producto
transformado. Durante este proceso se desarrollaron las siguientes acciones: « Se consiguié y compartié con los gestores de proyecto un
manual de BPM especifico para la transformaciéon de leche, permitiendo una orientacion practica y adaptada al contexto de los
emprendimientos que trabajan con este tipo de producto. « Se entregd un folleto informativo basado en la Resolucion 2674 de 2013, el cual
resume los requisitos generales de BPM para la produccion y comercializacion de alimentos, sirviendo como guia de referencia para todos los
proyectos participantes. + Adicionalmente, se socializé la normatividad vigente en BPM para el sector de licores, conforme a lo establecido por
el INVIMA, para los emprendimientos que trabajan en esta linea productiva. Estas acciones permitieron identificar las necesidades especificas
de cada emprendimiento en cuanto a infraestructura, documentacion, control de procesos y cumplimiento normativo.

7 . - OBLIGACION CONTRACTUAL : Realizar el levantamiento de los costos de produccién de ocho (8) emprendimientos agroindustriales en el
Municipio de Palmira.
ACTIVIDADES REALIZADAS : La ejecucion de esta actividad se pospone para Mayo.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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5 Anumciacion Tenono, fransformacion de leche en yogurt JOMPY {Amaime)
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7. Nelly Castario, Transformacion de kche en pestres LOS DULCES DE NELLY (La Buitrera).

TOMA DE FOTOGRAFIAS CON TIME-STAMP

17/04/2025 9:30:52.a. m.
3.47883044 -76.18215462

1. Antonio Guejia, transformacion del café a café tostado EL ARENILLO (Arenillo), VISITA 1
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CAPACITACIONES EN BPM A LOS GESTORES DE PROYECTO
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MANTENER ACTUALIZADA LA CARPETA DE DRIVE

DOCUMENTOS ADICIONALES APORTADOS

1. PAQUETE DE DOCUMENTOS.pdf

2. Informe de Actividades.pdf

3. Actualizacion de cronograma.pdf

4. manual de buenas practicas en lacteos.pdf

5. Elaboracion de guia para usar el densimetro, como practica para controlar el nivel del alcohol..pdf

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL :

Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidacion de
aportes No. 9486017146, corresponde al Contrato de Prestacion de Servicios
Profesionales No. MP-1050-2025, cumpliendo de esta manera con el articulo 50 de

FIRMA
rhenao- IP : 181.52.218.78. Fecha : 2025-05-15
00:22:28
CONTRATISTA:
FECHA GENERACION 2025-04-30 00:00:00
VERIFICACION 6dac211b93baf3e05ff3443643a8ca3b

la ley 789 de 2002.

USUARIO AUTORIZA nbloaizac
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