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Revisión sistemática de alcance sobre biomarcadores en cáncer y el estado 

de arte en la medicina personalizada en la práctica clínica

Tiempo (días hábiles) 81

Fecha de inicio de ejecución 16/7/2024

Fecha primer entregable: plan de trabajo y cronograma 16/7/2024

Fecha segundo entregable: informe de avance 28/8/2024

Fecha tercer entregable: informe final para revisión 12/11/2024

Inicio Fin Total 1

1 1. Elaboración de cronograma y plan de trabajo. 16/7/2024 16/7/2024 1 1 1

2 Primer entregable: cronograma y plan de trabajo 16/7/2024 16/7/2024 1 1 1

3 Revisión por parte de MinSalud. 17/7/2024 22/7/2024 2 4 3

4 Ajuste del IETS según revisión del MinSalud. 23/7/2024 24/7/2024 5 6 2

5 2. Conformación del grupo desarrollador. 16/7/2024 24/7/2024 1 6 6

6 3. Desarrollo de la revisión de alcance 25/7/2024 12/11/2024 7 81 75

7 a) Definición de pregunta de investigación y estrategia de búsqueda 25/7/2024 27/8/2024 7 29 23

8 b) Búsqueda sistemática de evidencia 25/7/2024 27/8/2024 7 29 23

9 c) Tamización y selección de documentos que respondan a la pregunta de investigación por título y resumen en la fase inicial y en una fase posterior por texto completo.  25/7/2024 27/8/2024 7 29 23

10 Segundo entregable: informe de avance. 28/8/2024 28/8/2024 30 30 1

11 Revisión de avance por el financiador 29/8/2024 4/9/2024 31 35 5

12 Ajuste del IETS según revisión del MinSalud. 5/9/2024 11/9/2024 36 40 5

13 d) Valoración de la calidad metodológica teniendo en cuenta el tipo de 

documento seleccionado, en los casos que aplique.  

12/9/2024 14/11/2024 41 83 43

14 e) Extracción de información.  12/9/2024 12/11/2024 41 81 41

15 f) Consolidación y síntesis de la evidencia. 12/9/2024 12/11/2024 41 81 41

16 4. Elaboración del documento final 12/9/2024 12/11/2024 41 81 41

17 Envío de documentos finales (tercera entrega) 12/11/2024 12/11/2024 81 81 1

18 Revisión entrega final por el financiador 13/11/2024 19/11/2024 82 86 5
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19 Ajuste del IETS según revisión del MinSalud. 20/11/2024 26/11/2024 87 91 5

20 Entrega definitiva 27/11/2024 27/11/2024 92 92 1
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