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Alcance

Realizar la RS y estado de arte en medicina personalizada que sirva para reconocer los
biomarcadores en cancer que se encuentran en uso en la actualidad, para los canceres de
mayor prevalencia y/o incidencia en Colombia, sus indicaciones y estado de aprobacion.
También se realizara la construccién del estado del arte sobre medicina personalizada, en
gué consiste, para qué condiciones se ha propuesto y cédmo se ha introducido su préactica
en algunos paises.

1. Objetivo general

Llevar a cabo una RSL de alcance sobre los biomarcadores en cancer (aquellos de mayor
incidencia y/o prevalencia en el pais) y realizar un estado del arte de la medicina
personalizada en la practica clinica.

2. Metodologia

Se desarrollara de acuerdo con las siguientes actividades:
1. Elaboracion plan de trabajo y cronograma
2. Definicion grupo desarrollador

3. Desarrollo de revisién de alcance con dos preguntas, una sobre los biomarcadores
en cancer y la otra sobre el estado del arte de la medicina personalizada en la practica
clinica:

a) Busqueda sistematica de evidencia

b) Tamizacion y seleccion de documentos que respondan a la pregunta de
investigacion por titulo y resumen en la fase inicial y en una fase posterior por texto
completo.

c) Valoracion de la calidad metodoldgica teniendo en cuenta el tipo de documento
seleccionado, en los casos que aplique.

d) Extraccion de informacion.

e) Consolidacion y sintesis de la evidencia.

4. Elaboracion del documento final

Se realizara una mesa de trabajo conjunta para revisar avances con los supervisores del
contrato de manera quincenal y los espacios seran acordados entre el IETS y el MSPS
después del inicio del presente proyecto.
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3. Plan de trabajo

Se llevaran a cabo las siguientes actividades para elaborar una RSL de alcance sobre los
biomarcadores en cancer y estado del arte en medicina personalizada.

4. Primeraentrega: 16 de julio de 2024.

4.1. Actividades

1. Elaboracién de plan de trabajo y cronograma

4.2. Entregable

Documento con el plan de trabajo y archivo Excel con cronograma de trabajo.
5. Segunda entrega: 28 de agosto de 2024

5.1. Actividades

2. Definicién grupo desarrollador

3. Desarrollo de revision de alcance sobre los biomarcadores en cancer y el estado del arte
de la medicina personalizada en la practica clinica:

a. Definicion de pregunta de investigacion y estrategia de busqueda

b. Busqueda sistematica de evidencia

c. Tamizacion y seleccidbn de documentos que respondan a la pregunta de
investigacion por titulo y resumen en la fase inicial y en una fase posterior por texto
completo.

5.2. Entregable

Informe técnico parcial que contenga el proceso de la revisién, con alcance y métodos,
estrategia de blsqueda y resultados de las busquedas, sobre los biomarcadores en cancer
y el estado del arte de la medicina personalizada en la practica clinica.

6. Terceraentrega: 12 de noviembre de 2024
6.1. Actividades

d. Valoracion de la calidad metodolégica teniendo en cuenta el tipo de documento
seleccionado, en los casos que aplique.
e. Extraccion de informacion.
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f. Consolidacién y sintesis de la evidencia.

4. Elaboracion del documento final de la revision de alcance sobre los biomarcadores en
cancer y el estado del arte de la medicina personalizada en la practica clinica:

6.2. Entregable

Documento final con los resultados de la revision sistematica de alcance que dé cuenta de
la identificacion y descripcidn de indicaciones de los biomarcadores en cancer (aquellos de
mayor incidencia y/o prevalencia en el pais) que se encuentran en uso y que estén
disponibles en la literatura. Asi como también el estado del arte de la medicina
personalizada en la practica clinica.

6.3. Revision final

Revision tercera entrega por parte de ministerio: 13 de noviembre al 19 de noviembre.
Ajustes tercera entrega por parte del IETS: 20 de noviembre a 26 de noviembre

Entrega definitiva documento ajustado: 27 de noviembre
7. Reguerimientos técnicos

1. Asistencia como observadores a espacios de trabajo con expertos o con actores.
2. Revision de informes de avance.

8. Otros requerimientos
No aplica.
9. Cronograma

En el archivo de Excel se adjunta el cronograma de entregables durante el proceso del
proyecto.
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