
DE

NIT

No. 1

No. 2

No. 3
No. 4

No. N/A
No. N/A

No.

No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7

No. 11

No. 13
No. 15
No. 27

No. 28
No. 33

No. 40

No. 41

No. 42

No. 44

No. 45

No. 46

No. 47

No. 48

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 5/12/2024 No. DIAS 18

16

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

VALOR

ACTA DE SUSPENSIÓN 

MAYORES CANTIDADES

DE FECHA

DE FECHA

DE FECHA

VALOR

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 477.834.784.322,00

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

1

21

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR 901.714.212-8 
(Escriba el NIT del Interventor)(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

DE FECHA 20/03/2024

PRÓRROGAS DE FECHA 20/05/2024

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO DOS (2) MESES

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

DOS (2) MESESDE FECHA 28/12/2023PRÓRROGAS

CONTRATOS ADICIONALES

PRÓRROGAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No. DIAS 16

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 31/03/2025 No. DIAS 15

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA
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CONTRATO No
1456 DE 2023

(Número de Contrato)

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 49  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 DE JUNIO 2023

No. DIAS

125

323/08/2024 No. DIAS

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS

OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C. 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-017-2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1550 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO CC L1
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

$ 477.834.784.322,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

36 MESES

(Día) (Mes) (Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. DIAS

DE FECHA 27/09/2024 No. DIAS 18ACTA DE SUSPENSIÓN 

PLAZO

VALOR

VALOR

PLAZO

PLAZO

VALOR

TRES (3) MESES

VALOR

VALOR

UN (1) MES

5/11/2024 No. DIAS 30

DE FECHA 21/12/2023

DE FECHA 4

7

DE FECHA

16/08/2024 No. DIAS 7

No. DIAS

DE FECHA 19/03/2024

DE FECHA 15/10/2024

DE FECHA

DE FECHA 30/08/2024 PLAZO

PRÓRROGAS

MAYORES AJUSTES VALOR

SUSPENSIONES ANTERIORES:

27/02/2024 No. DIAS 16

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  14/03/2024 No. DIAS

DE FECHA

MAYOR PERMANENCIA VALOR

DE FECHA

OCHO (8) MESES

ADICIONES:

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ADICIONES:

DE FECHA

No. DIAS

DE FECHA 24/12/2024 No. DIAS 23

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/03/2025

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/01/2025 No. DIAS 59

15/04/2025 No. DIAS
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ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 49  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

No. 49

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

(Día)

N/A N/AN/A

 contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 1/05/2025

(Mes) (Año)

No. DIAS 15

MAYO

DE NOVIEMBRE

3. ENEL: Se cuenta con aprobación por parte ENEL del diseño Serie 1, con comunicado del 27 de enero de 2025 No. Caso 1500622860, y del diseño Serie 3,

con comunicado del 8 de febrero de 2025 No. Caso 1500657412. Mediante correo electrónico del 15 de abril de 2025, ENEL presentó observaciones al diseño

Serie 6 remitido por el Contratista el 8 de abril de 2025, dichas observaciones fueron reenviadas por la Interventoría al Contratista mediante comunicado I-13CR-

1714-25 del 21 de abril de 2025 y fueron atendidas por el Consorcio CC L1 a través del comunicado CCL1/1456-INT-2277-25, emitido el 25 de abril de 2025, se

esta a la espera de la respuesta de la Interventoria a este último comunicado, una vez se reinicie el contrato de obra e interventoría.   

Las partes representadas por: 

2027
(Día)

FECHA DE REINICIACIÓN 17

Indicar el número de radicado IDU

N/A

De acuerdo con las causales que dieron origen a la ampliación de suspensión pactada mediante acta No. 45, se tiene que:

1. EAAB: Respecto de los trámites de aprobación de los diseños presentados a la EAAB, de los tres (3) componentes (Red Troncal de Alcantarillado, Red

Matriz de Acueducto y Redes menores) se tiene que: se cuenta con la No objeción de la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado mediante oficio de la EAAB

S-2025-078453 radicado IDU 202552600371082 del 10 de Marzo de 2025; de igual manera, se cuenta con la no Objeción Condicionada de la Dirección de Red

Matriz de Acueducto de la EAAB por medio del Memorando 2541001-2025-1059 del 11 de Marzo de 2025. En relación con los diseños de redes menores, con

el oficio 3050001-S-2025-113447 del 11 de abril de 2025, la DAT de la EAAB emitió observaciones al diseño hidráulico de las redes menores de acueducto,

quedando pendiente su pronunciamiento sobre el diseño de redes menores de alcantarillado y SUDS. En conclusión, continúa pendiente la obtención de la No

Objeción a los diseños de redes Menores por parte de la EAAB. En caso de que dicha aprobación sea condicionada, por las demoras en las respuesta de la

EAAB no se le podrá imputar responsabilidad al Contratista, ni impredir el recibo y cobro de las obras.

2. UAESP: Se precisa que para el año 2023 cuando se suscribió el Contrato de Obra la reglamentación vigente era la Resolución 180540 de 2010 (RETILAP

2010). Sin embargo, durante el 2024 entró en vigencia la Resolución 40150 del 3 de mayo de 2024 (RETILAP 2024), que derogó la normativa del 2010, y en el

artículo 3 establece las “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” aplican para los proyectos cuya fecha de inicio de obra sea haya dado con anterioridad a la entrada

en vigencia de la normativa del 2024. Por medio del oficio STEST 202534600204791 del 21 de febrero de 2025, el IDU señaló que es su entendimiento que para

la entrega final de las obras del proyecto de alumbrado público se debería aplicar el artículo 3 de la Resolución 40150, pues el acta de inicio del Contrato se

suscribió hace 11 meses y, por lo tanto, la entrega final de las obras de alumbrado público que se deban adelantar ante el operador (ENEL) bajo la normativa

RETILAP 2010 y bajo la certificación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

– RETIE, expedida por cualquier empresa certificadora de la ONAC. Por su parte la UAESP remitió la aprobación al diseño fotométrico, mediante correo

electrónico dirigido al Contratista, el 6 de noviembre de 2024. Sin embargo, en dicha aprobación existe una ambigüedad sobre la aprobación del diseño con el

RETILAP 2010 y el consecuente recibo de obra con la normativa bajo la cual fue aprobada (RETILAP 2010), razón por la cual no hay claridad frente a la

necesidad de hacer nuevamente los diseños. La UAESP dio respuesta a la solicitud de aclaración elevada por el Contratista mediante la carta CCL1-1456-EXT-

405-24 del 21 de noviembre del 2024, con el oficio 20244000242591 de 05 de diciembre del 2024, en el que expresa que se debe hacer la consulta a la entidad

que rerecibirá las obras. La UAESP dió respuesta con oficio 20254000060881 del 11 de marzo de 2025, donde ratificó su concepto y precisó que: "De 

conformidad con lo indicado por el IDU y su contratista, en el evento en que el proyecto se hubiera aprobado dentro de los términos de las disposiciones

transitorias contenidas en la Resolución 40150 del 03 de mayo de 2024, es posible continuar trabajando bajo los lineamientos establecidos en el RETILAP

2010 " y que "la UAESP no es la entidad que recibe la infraestructura desarrollada por el IDU, ya que actualmente existe el convenio de cooperación 849 de

2016 entre IDU – Codensa (ahora Enel Colombia), sus respectivas prorrogas y otrosíes, donde éste último es quien hace recepción de infraestructura

construida por el IDU ". Teniendo en cuenta esta respuesta el Contratista radicó ante la interventoría el comunicado CCL1-1456-INT-2267-25 donde se hace la

solicitud de gestionar, ante el IDU, el trámite correspondiente para que se solicite a ENEL Colombia la ratificación de la recepción de las obras, de acuerdo con

lo establecido en la normativa RETILAP 2010.

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTArepresentante legal del contratista;

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

4. ANTECEDENTES 

(Año)(Día) (Mes)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan

2025DE

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 19

(Año)(Mes)
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OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

( 1 ) de

(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)   c (Nombre)   c

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)   c

Primero días del mes de MAYO 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

Así mismo, al tener la fotometría aprobada desde el 6 de noviembre de 2024 junto con los planos SERIE 1 y SERIE 3 aprobados en enero y febrero de 2025, y

radicados para aprobación el SERIE 6, es posible proceder con el reinicio de actividades y continuar con la terminación de la etapa de preconstrucción.

Adicionalmente se tiene el PMT de alto impacto aprobado por la SDM en el COI 41 del 10 de octubre de 2024, superando así las condiciones que dieron origen

a la suspensión del acta 33 del 27 de septiembre de 2024; por lo tanto se entienden dadas las condiciones para el Reinicio de actividades y así el contratista

ejecute la implementación del PMT de alto impacto. 

Tambien se informo por parte del Contratista de obra, que se tiene la respuesta a las observaciones de SERIE 6, las caules solo requieren del VoBo de la

interventoría para poder ser radicadas ante ENEL una vez se reinicie el contrato de obra e interventoría.   

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos 

descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Consideraciones del Contratista: El Contratista deja constancia expresa que la totalidad de las causas que dieron lugar a la suspensiones que constan en las

actas No. 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 no son imputables al Consorcio CC L1.

Consideraciones de la Interventoría: La Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignó en el Acta de Suspensión No. 33 y

Acta No. 45. Adicionalmente, pone de presente que mientras el Contrato de Interventoría se encuentre en suspensión total carece de recursos y competencia

para emitir concepto sobre los productos de diseño y/o solicitudes que presente el Contratista.

Consideración del IDU: El IDU considera que la presente suspensión no genera costos adicionales para la entidad y no está atada a solicitudes de

reconocimiento o reclamaciones por parte del contratista. Por lo anterior, en caso de presentarse una futura reclamación en los términos anteriormente

expuestos, la misma será analizada demanera particular, en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos aplicables y de conformidad

con las pruebas conducentes e idóneas que allegue el contratista con el fin de acreditar dicha situación, cuando a ello hubiere lugar. El origen de los

antecedentes por el cual se dio la suspensión en el Acta 33 y Acta 45, se en marcaron en la viabilidad técnica y aceptación de los Estudios y Diseños por la

EAAB, ENEL y Secretaria de Movilidad con el PMT de alto impacto, Por lo cual la empresa de Acueducto EAAB, ya emitió No objeción de la Dirección de Red

Troncal de Alcantarillado mediante oficio de la EAABS-2025-078453 radicado IDU 202552600371082 del 10 de Marzo de 2025, y también con la No Objeción

Condicionada de la Dirección de Red Matriz Memorando EAAB 2541001-2025-1059 del 11 de Marzo de 2025. Respecto a las observaciones de redes menores

componente de acueducto, con la Direccion de Apoyo Tecnico - DAT de la EAAB se programó una mesa como jornada de atención puntual a las

observacioens de acueducto para el dia 15 de mayo de 2025 a las 2:30 PM, observaciones que se deben atender por el equipo de especialistas de redes

humedas del contrato de obra e interventoria, asi mismo aun se espera la respuesta de redes menores componente alcantarillado por parte de la DAT de la

EAAB.

Dado lo anterior, teniendo el antecedente que la EAAB no ha emitido concepto de viabilidad a los Diseños presentados en el componente a Redes Menores del

Acueducto, ni del componente de Alcantarillado, con la Direccion de Apoyo Tecnico - DAT, de la EAAB se programó una mesa especifica para la observaciones

de redes menores Acueducto, el dia 15 de mayo a las 2:30pm en las instalaciones de la EAAB, por lo que se estima que alli sean resueltas las dudas y

observaciones tecnicas; y por lo tanto de mutuo acuerdo, se decidio entre las partes ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1456-2023 y de

interventoría IDU-1550-2023 por un término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, desde el 02 de Mayo del 2025, hasta el 16 de mayo de 2025.

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Representante Legal del Interventor

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR CONSORCIO CCL 1

Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto

Instituto de Desarrollo Urbano

MAURICIO REINA MANOSALVA

Director Técnico de Construcciones - Supervisor

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

Subdirector  Técnico de Ejecución del Subsistema de transporte

Representante Legal del Contratista

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 

establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones

desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

(Año de firma del acta)

Por medio de la presente ampliación de suspensión, el Contratista no renuncia y reitera las salvedades y manifestaciones que el mismo consignó en el Acta de

Suspensión No. 33, origen de esta ampliación. De igual manera, el IDU y la Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignaron en

el Acta de Suspensión No. 33  y Acta No. 45.
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