INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

e
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacién
abril-2025 Direccion de Infraestructura 1042-2020 Comcel SA. NIT 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
242040545 2310412024 CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL DE CONECTIVID. 51581437
09104/2025 hasta el 23/04/2025
252055252 y 252055515 (Por periodo de vacaciones de JORGE ALBERTO MATULEVICH - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 79.760.815
Margarita Hernandez Cortés)
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio [Contrato [x T Tipo: | FOMENTO T Modalidad de seleccion] LICITACION PUBLICA
LegalizaRecursos| — sI_|X NO Legaliza Bienes [ sl [ NO X
Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico
Valor Contrato y/o Convenio Fechas

No. Rubro presupuestal Nombre def Rubro Presupuestal

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -

©-2301-0400-20-0-2301024-03 IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL Aport - Fondo Unico TIC| 1.065.564.968.97200 Fecha de Suscripcion 171212020
Aporte - Fondo Urico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio) 287122000

Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 31/10/2029]

Aparte -Otros| § - Fecha Final de ejecucion 102029

segun prérrogas

Valor Total | § 1.065.564.968.972,00
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el
P, ° Fecha de aprobacién de la N . 0 (@i anli Fecha de aprobacién de la actualizacién o N.° de Registro Valoren el N Fecha Suscripcion
Poliza inicial N. Péliza Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Nueva Péliza Presupuestal Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020 2211212020 CHUBB - Pdliza Numero 68938 18.09-2023 actualizacidn otrosi 1 247320 §68.852.323.567 18/1212020 2811212020
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 2211212020 CHUBB-Péliza Numero 56919 18.00-2023 actualizacidn otrosi 1 3355?221‘ e 08/01/2021
R y . . 39922 $65.405.717.29
(CHUBB - Péliza Numero 68938 anexo 27-28 25-02-2025 actualizacion Otrosi 2 40022 85420374012 17/01/2022
(CHUBB-Pdliza Numero 55919 anexo 3-4-5-6 25-02-2025 actualizacion Otrosi 2 7223 $ 86.629.514.578 10/01/2023
CHUBB - Pdliza Numero 68938 anexo 29 31-03-2025 actualizacion otrosi 3 13724 $93.139.177.300 12101/2024
CHUBB-PGiza Numero 55919 anexo 7 37-03-2025 aclualizadion oo 3
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Wodicaclones [ Terminacion T Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de Ia prérroga (En meses) Fecha finalde ejecucién segin prérroga Valor de Ia adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual

1. Extender la figura de CAMBIOS a la Fase de Instalacion y Puesta en Servicio.
2. Division del desembolso No. 14

otosi1 0812023 1600 o032 s |- Defincien de metodologia de proporcionalidad para as utiizaciones 4 a la 46 respecto a a cantidad de Centros
Digitales operativos y se incluyeron 6 utizaciones adicionales de la 47 a la 52.
4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos y reinvversion de descuentos de ANS.
5. Se extendio el plazo de ejecucion contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032,
1. Habiltar el poder remplazar o arreglar a través de procesos tales como impresin sobre vinilo adhesivo en avisos
interos y externos.
2. Redistribucion de los tiempos de operacion de los CD afectados entre cualquiera de los centros digitales que
componen los grupos de la region A.
3. En fase de operacion y los centros de traslados y aprobados con
el reporte de instalacion y la ejecucion de la prueba remota.
4. Modificar el numeral 2.3.4.3 del Anexo Técnico incluyendo los Movimientos de la Infraestructura de los CD
(Reinstalacién y Reubicacion).
5. Se regulan los tickets de mantenimiento correctivo que afectan la velocidad, de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.
6. Se ajusta la formula del calculo de disponibilidad para los sitios de energia alternativa (12 horas de conectividad), con
el fin de dar equivalencia frente a los Centr tan con energia 24 horas, y su
consideracion respecto al tiempo de atencion a fallas.

Otro si 2 22/07/2024 NA NA $ 8.Se establece el periodo de transicion derivado de las aclaraciones realizadas para la medicion de velocidad.
9. Dividirlos desembolsos y las utiizaciones Decimonovena; Vigésimo cuarta, Vigésimo novena, Trigésimo cuarta,
Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta
10. Se ajusta la formula para el célculo del valor de las utili y ANS conforme a
los centros digitales operativos para cada mes,
11. Inclusion de la metodologia para la reinversion de los recursos proveniente de los descuento de ANS dentro de los
2 afios subsiguientes a la realizacion de dicho descuento; asi como el ajuste de la destinacion de los mismos si no
llegan a ser reinvertidos en el tiempo sefialado e igualmente el ajuste de la destinacion de los rendimientos financieros
generados en la cuenta de inversion a causa de estos recursos mientras son reinvertidos.
12. Posibilitar el tramite de los desembolsos y utilizaciones de manera no consecutiva en la etapa de operacion del
proyecto,
13. Se incluye obligacion al Contratista para que se garantice el tramite de los desembolsos durante los 15 dias habiles
una vez aprobados los requisitos por a interventoria, y asi garantizar la ejecucion presupuestal del proyecto y el
cumplimiento del PAC.
1. Modifcacien parcialde la Clausula Segunda lteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Incluir
numeral 11y 12.
2. Modifcacién parcial de la Cldusula Quinta del Conrato de Aporte 1042 de 2020, que se modificd mediante OtrosiNo
12 del Conlralo de Aporte 1042 de 2020 - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desembolsos y
3. Modifcaciom del plazo de jecucion, se educe al 2029 y) moificar a Meta 14, i) modifcar a Meta 15, ) modifar
la Meta 16, i) modificar a Meta 17 y v) modifcar la Meta 17°, e iempo ejecucion
4. Modifcacion parcial e la Cléusula Séptima delplazo establecido para la etapa de Operacion periodo 2, & incur
pardgralo 1
5. Modifcacion parcial de s CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y

Orosi3 280212025 NA 311012029 s NIVELES DE SERVICIO I cual a parti de la suscripcién del presente olrosi
5. Modifcacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a parti de Ia suscripcion delpresene ofosi,
7. Modifcacion de la CLAUSULA DECIMA PRIVERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL
OFERTADO
8. Modifcacion parcial de la clausla cuarl, valor del conrato, en el seniido de Incui el prgrafo 2
9. Modifcacion parcial del numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.
10. Modifcacion del numeral 2.3, OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo Técnico, ¢ ncluirun numeral sobre la VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS,
1. Modificacion parcialdel numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técrico

TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién mﬂ:z:::: de Comentarios
sl | | NO | 31/10/2029 | sl ] | NO
INFORMACION Y CONTABLE
Valor Apors Fondo UnicoTiC T$ TOG5 5465972 | TAntco: | § TBEZIBITI0| % del Anfcipo T 3
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Fagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%) Fecha di Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
programada
Radicado Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/21
Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21
Radicado Mintic 222056902 - 07/06/2022
Radicado Mintic 222076863 - 02/08/2022
Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y Radicado Mintic 222080592 - 11/08/2022
seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del Radicado Mintic 222080604 - 11/08/2022
2811212020 68.852.323.567,00 |contrato por concepto de anticipo, sujeto : (i) 10/02/2021 18377021 6%| $ 68.852.323.567,00 dd/mm/aaaa $ ddimm/aaaa 251012023 $ 68.852.323.567,00 |Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022
Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (i) Entrega del Radicado Mintic 222134380 - 29/12/2022
plan de inversion del anticipo. Radicado Mintic 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintic 232080618 - 25/08/2023
Radicado Mintic 232106100 - 20/10/2023
Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 222076879 - 02108120221
Segundo Desembolso: Sueto & ) la enirega de s Radicado Mintc 222090251 - 07/0912022 1
Estucios de Campo de los Grupos 1A 18 corespondientes Radicado Mintc 222135368 - 30/1212022 1
al reinta y dos coma cinco por iento (325%) de los Cenros Radicado Mintc 232032754 - 1410412023
140412021 21.787.837.348,00 | Digitales (i) Informe detalado de Ingenieria y operacion. (i) | 2010512021 114293921 2%| $ 21.787.837.348,00 25% | dd/mm/aaaa $ 17213080892 2000572021 $ 17.213.080892 | 21/11/2023 | § 21.787.837.348,00 |Radicado Mintic 232082418 -  30/08/2023
Plan de Instalacién y Puesla en Sevicio (i) Plan de Radicado Mintc 232106111 - 2011012023
c Radicado Mintc 232108059 - 25/1012023
del aniip. Radicado Mintc 232119075 - 21/1112023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 232065263 - 141072023
Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalacion Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Radicado Mintic 242017620 - 28/02/2024
31/07/2021 21.787.837.348,00 | Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y 07/0212022 15791022 2% $ 21.787.837.348,00 25% |ddimm/aaaa $ 17.213.080.892 0710212022 $ 17.213.080.892 26/04/2024 $ 21.787.837.348,00 Radicado Mintic 242036073 - 1310412024
os coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. -
Con este desemboiso se amortizaré 25% del anticipo Radicado Mintic 242042895 - 26/0412024
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 242017620 - 2910212024
) Radicado Mintc 242036073 - 1310412024
Cuarto ‘dasambulso. Sujeto a emve?a de los informes: Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
tart02021 21.787.837.348,00 |on os meses 1, 2 3 contados aparr delnico de nctapa |  21/102022 | 334005222 % s 21.787.837.348,00 25%ddimmiaaza s 123080802 2wz |§ 17213080892 | 2000972024 | §  13.269.283.869.67 Ea:wag” m‘"{m %ﬁgg;g . %;gggggz
de operacién. Con este desembolso se amortizara 25% del 334006322 adicado Mintic -
jai Radicado Mintc 252036219 - 050312025
Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
Quinto desembolso: Sujeto a enirega de los informes
p i igi 0 Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
91212021 14.525.224.897,00 |enlos meses 4 y 5 contados a partc delnico de la etapade | 25/t0/2022 | 957699522 1%| § 14525.224.897,00 25%| ddimm/asaa $ 17213080892 25/1012022 $ 17213080892 | 30072024 | § 8.034.286.376,44 |Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
operacién. Con este desembolso se amortizard 25% del w7252 Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
anticipo.
Sexto desembolsos sueto s entrega de ) s nstaacén y Radicado Mintc 242042695 - 2610412024
puesia en senicio delgrupo 2 corespondiente al 32.5% de P Radicado Mintc 242042911 - 2610412024
28122021 7.262.612.449,00 [los Centros Digitaes y i) entrega de o informes mensuaes [ 2511012022 19%| § 7.262612449,00 ddimmiazaa s ddimmiaaza 3007204 | § 7.259.318.323.22 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
do indicadores de os centros digitales operalivos en el mes 6 331737322 Radicado Mintc 252046625 - 26/03/2025
contado a pari dl nicio e a elapa de operacicn. Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
- Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Séptino desambols: o ) o de os inormes Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
e s centos gt Radicado Mintc 242036073 - 310512024
130412022 37.706.522.827,00 ;":":;‘:‘f:g;z’c"‘::e;;Ei‘{;:“:e‘as::“u’::; ‘;Z‘ gf:pie o122022 | 398815922 1% $ 37.706.522.827,00 ddimmiaaaa $ ddimmiaaaa 30072024 | § 21.302.202.806,67 | Radicado Mintic 242090067 - 3010712024
del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
{a5%) de s Centes Dighake Radicado Minic 252046625 - 26103/2025
Radicado inic 252046829 - 2610312025
R T 23203 2595~ Z0T0aTZ0Z%
Octavo desembolso: suietoa a enrega de: () nstalcion Radicado Mintc 242042911 - 2610412024
¥ puesta en sevici delgrupo 3 i) entrega de los nformes s20058723 Radicado Mintc 242036073 - 3110512024
130772022 37.706.522.627,00 . s digtaes op 20092023 a%| s 37.706.522.627,00 ddimmiazaa s ddimmiaaza 30072024 | $  20817.200.02467 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
en el meses 10, 11y 12 contado a partrdel nicio de a elapa 329084323 Radicado Mintc 252036219 - 05/03/2025
de operacion. Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicadn Minic 252046829 - 261032025
Sujeto a: fe Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
" ynivees d p 3 Radicado Minic 252036219 - 05/03/2025
2020z 37.706.522827.00 | o cenios igitaes operatios en s meses 13, 14y 15 fortozzs |- 345970823 |8 37.706.522821,00 ddimmiasaa $ ddmmizaza SoloTi2024 | S 1962034394267 | o o Mintc 252046625 - 2600312025
contados a partir del niio d I elapa de operacion. Radicado Minic 252046829 - 26103/2025
Décimo d bolso: St e Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
! oo les de de Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024
0122022 25137 681886.00 [ oot an s e 16 17 for0n0z3 | 346162723 2% $ 25.137.681.886,00 ddimmiacaa $ ddimmiazaa 20092024 | § 8.034.286.376.44 [Radicado Mintic 242119339 - 2010912024
contados a partirdelnicio de a etapa de operacion. Radicado Mintc 252036219 - 050312025
Radicado inic 252046625 - 26103/2025
- Radicado Minlc 242042695 - 26/0412024
uelo .
mensual de indicadores de caiidad y niveles de servicio de los [Radicado Mintic 242042011 - 26/0412024
28122022 120004300 | e eratvon ol e 15 contadu  porir o | 10102028 | 346190023 195§ 12,568.840.943,00 ddimmiazaa $ ddimmiazaa 26004202 | § 3915.179.563,68 |Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
ik o g s aperacn, Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046820 - 26/0312025
::;L‘::Z‘;"’"‘:""S::gZ‘:"""ms:f‘m";e(‘l;‘"&ga :;‘fs " EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
12/04/2023 $ 21.657.378.64500 | i e os centros dighas operatvos en bys meses 10, 301102023 373185323 2% $ 21.657.378.645,00 dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa esta uilizacion, el Contratista presentd ordenes de pago y fueron aprobadas por la
0y 21 cotaio i el ik e slop o oo Inferventoria, por fanto estan en proceso de legalizacion ante a Enidad.
e i desembalse: f“ﬁ"’d" jonkoga dels. EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
1200712023 $ 2165737864500 | qqrrcs o os comos ditons aparaties oo ko mosce 22, | 221112023 | 403398123 2% $ 21657.378.645,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaea ddimm/aaea esta utiizacion, el Contratista present6 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
524 contados i il il do s stop s cprace, Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacién ante a Entidad,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

111012023

14.438.252.430,00

Decimocuarto A desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 25y
26 contados a parti del incio de la etapa de operacion.

09/02/2024

24915024

1%

14.438.252.430,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utizacion, el Contratista present5 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.

11112023

7.219.126.215,00

Decimocuarto B desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuzles de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 27
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

16/05/2024

146741924

1%

7.219.126.215,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utizacion, el Contratista present5 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.

061212023

14.438.252.429,00

Decimoquinto desembolso: Sueto a: i enirega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y
29 contados a partir del inicio de la etapa de operacién.

1410612024

188338624

1%

14.438.252.429,00 $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

E1 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utiizacion, el Contratista presents ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante a Enidad.

2811212023

7.219.126.214,00

Decimosexto desembolso: Sujelo a: (i) entrega del informe
mensual de indicadores de caidad y niveles de senvicio de los
centros digitales operativos en el mes 30 contados a partr del
inicio de la etapa de operacion.

1710612024

189679524

1%

7.219.126.214,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utizacion, el Contratista present5 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.

10/04/2024

23.284.794.324,00

Sujetoa:
informes mensuzles de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 31,
32,y 33 contados a parir del inicio de a etapa de operacion

30/08/2024

299184824

2%

23.284.794.324,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 08 de octubre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 16 y se realizo aprobacion de
esta utiizacion, el Contratista present ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de pago por parte de la Fiduciaria y de
legalizacion ante la Entidad.

10/07/2024

23.284.794.324,00

Decimoctavo desembolso: Suieto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 34,
35 y 36 contados a partir del incio de la etapa de operacin.

0411212024

469697724

2%

23.284.794.324,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 19 de diciembre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 17 y se realizo aprobacion
de esta utiizacion, el Contratista esta en proceso e presentacion de las ordenes de
pago para ejecutar los recursos

0211202024

15.623.196.216,00

A desembolso: Sujeto
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitaes operativos en os meses 37y
38 contados a partr delinicio de la etapa de operacion.

19/02/2025

38169225

1%

15.523.196.216,00 dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

Se realizo tramite del desembolso ante financiera el 20 de diciembre de 2024 mediante
radicado Mintic No. 242173437,

0211212024

7.761.598.108,00

Stjetoa
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitaes operativos en el mes 39
contados a partr delinicio de fa etapa de operacién.

17/03/2025

70105625

1%

7.761.598.108,00 dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

dd/imm/aaaa

Se realizo tramite del desembolso ante financiera el 05 de marzo de 20254 mediante
radicado Mintic No. 252029213,

0411212024

15.523.196.218,00

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (j) entrega de los informes
I d d

los centros digitaes operativos en los meses 40y 41
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

ddimm/aaaa

0%}

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

Se realizo tramite del desembolso ante financiera el 30 de abril de 2025 mediante
radicado Mintic No. 252065482,

2711202024

7.761.598.110,00

Vigesimoprimer desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de

sevicio de los centros digitales operativos en el mes 42

contado a partir del inicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%}

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

dd/imm/aaaa

Se realizo solicitud de reserva presupuestal mediante radicado Mintic No. 242173073
del 19 de diciembre de 2024.

30052025

7.787.744.770,00

Vigésimo segundo desembolso: Sujeto : () entrega del

indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 43
contados a partr delinicio de fa etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

270612025

11.440.650.803,00

Vigésimo tercer desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caldad y niveles de
senvicio e los centros digitales operativos en el mes 44
contados a partir del inicio de a etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

310712025

11.440.650.811,00

Vigésimo cuarto desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caldad y nivels de
senvicio e los centros digitales operativos en el mes 45
contados a partir del inicio de a etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%}

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2910812025

11.496.651.003,00

Vigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y nivels de
senvicio e los centros digitales operativos en el mes 46
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

300092025

11.496.651.082,00

igésimo sexto desembolso: Suieto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 47
contados a partr delinicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3111012025

11.626.578.560,00

Vigésimo séptimo desembolso: Suieto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caldad y nivels de
senvicio de los centros digitales operativos en el mes 48
contados a partrdel ncio de  etapa de operacion

ddimm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/imm/aaaa

ddimm/aaaa

281112025

11.526.578.479,00

Vigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 49
ontados a partr delinicio de la etapa de operacién.

ddimm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/imm/aaaa

ddimm/aaaa

2611212025

11.526.578.560,00

10 noveno desembolso: Sujeto a: () enlrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 50
contados a partr del nicio de fa etapa de operacion

ddimm/aaaa

dd/imm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2611212025

11.626.578.567,00

Trigésimo desembolso: Suieto a: () entrega parcial del 1 al
15 de diciembre del 2025, del informe mensual de indicadores|
de calidad y niveles de senicio de los centros digitales
operativos en el mes 51 contados a partr del inicio de
etapa de operacion.

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa
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Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y nivees de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 52y
53 contados a parir delinicio de I etapa de operacion,

3110312026 $ 26.367.780.839,00 dd/imm/aaaa 0%; ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 54
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

30/04/2026 $ 13.388.842.534,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo tercer desembolso: Suieto a: i enirega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 55
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

29/05/2026 $ 13.451.165.747,00 ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: ) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en el mes 56
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

301062026 $ 13.451.165.686,00 dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ - dd/mm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 57
ontados a partr el inicio de la etapa de operacién.

31/07/2028 $ 13.451.165.686,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digitales operativos en el mes 58

contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

3110812028 $ 13.513.406.650,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: ) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 59
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

301012026 $ 13.513.406.596,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y
65 contados a partir delinicio de I etapa de operacion,

310312027 $ 37.994.915.809,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: () enlrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 66
contados a partirdel nicio de 2 etapa de operacion.

30/04/2027 $ 19.225.249.744,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Cuadragésimo desembolso: Suieto a: () enirega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 67
contados a partrdel ncio de & etapa de operacion.

280512027 $ 19.292.586.284,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

primer desembolso: Sujeto a: ()

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
tados a partir delnicio de la etapa de operacio

3010612027 $ 19.292.586.259,00 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujelo a: ()

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
tados a partir delinicio de la etapa de operacio

300712027 $ 19.292.586.261,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
31/03/2028 $ 49.231.504.157,00 |caiidad y niveles de senvicio de los centros digitales dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operatvos en los meses 76 y 77 contados a partr del
inicio de la etapa de operacion.

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 78 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

210412028 $ 24.861.868.003,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: ()
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de senicio de los centros digitales operativos en el
mes 79 contados a parii el nicio de la etapa de operacion.

3110512028 $ 24.936.886.632,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: ()
entrega del informe mensual de ndicadores de cadad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 80 contados a parii del nicio de la etapa de operacion.

3010612028 $ 24.936.886.626,00 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa
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2810312029

45.921.245.280,00

Cuadragésimo séptimo desembolso: Suieto a: ()
entrega de los informes mensuales de indicadores de
calidad y niveles de senicio de los centros digitaes
operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del
inico de la etapa de operacien.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3000412029

23.234.816.728,00

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujelo a: (i)

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 90 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

311052029

23.311.184.385,00

Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 91 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2910612029

23.311.184.283,00

Quincuagésimo desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digiales operativos en el mes 92

contados a partrdel ncio de  etapa de operacion

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3110812029

17.217.416.003,00

Quincuagésimo primer desembolso: Sujelo a ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 94 contados  partirdel nicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%}

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

TOTAL

1.065.564.968.972,00

'ACUMULADOS

43,48%]| §

463.313.661.817,00 100% | TOTAL $

68.852.323.567

TOTAL

§

68.852.323.567,00

TOTAL

§

214.689.108.546,46
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
SALDO POR GIRAR: | § 602.251.307.155 57% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ 0% | SALDO POR LEGALIZAR: | § 248.624.553.271 54%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO: PERIODO: VALOR (§) EN EL PERIODO: | § 783072468 |ACUMULADO: | §  39.312481.445 | TOTAL CONSIGNADO AL Fi’é‘;ﬂ:’;ff;‘;g::; s 38.532528.790
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: 28/02/2025 VALOR ($) EN EL PERIODO: | § FECHA DEL REPORTE: ° %
EJECUCTON CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato ! convenio

(%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:
1.En el afio 2021 se realiz6 pago de los desembolsos No. 1 y 2 por valor total de $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y se realizé la amortizacion del 25% del anticipo.
2. En el afio 2022 se realiz6 pago de los desembolsos No. 3 al 7 por valor total de $103.070.034.869,00 realizando la amortizacion del 75% del anticipo.
3. En el afio 2023 se realizo pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor total de $156.434.325.773,00.
4. En el afio 2024 se realizo el pago de los desembolsos No 14A al 18 por un valor total de $89.884.345.936,00
094% 991% 5. En el afio 2025 se realizo el pago de los siguientes desembolsos:
g ; *E119/02/2025 Mintic realizo el decimo noveno A desembolso por $15.523.196.216
*EI 17/03/2025 Mintic realizd el decimo noveno B desembolso por $7.761.598.108

Nota 1: se firmo otrosi No. 1 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023.
Nota 2: se firmo otrosi No. 2 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.
Nota 3: se firmo otrosi No.3 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una Interventoria seleccionada mediante concurso de méfitos.

Teniendo e cuenta que e contto de aparle No.1042.2020, entaconIrvenora i cua ene como objto e seguimintonegrl de s Oblgacions ecices, uridios, arieras y
cargo del delp tros digitales. Esta Interventoria es llevada por parte del CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, durante

el periodo del informe, se ha prtipado en reuniones con a ntrventoria CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 el operador COMCEL $.A.con e objetvo de

revisar el seguimiento de las actvidades del mes.

Abril 2025

023% 12.26% COMITE OPERATIVO No 50 marzo 2025

Realizado el 23/04/2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias 04, 11 y 25 de abril 2025

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias 04, 11y 25 de abril 2025.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo. La supervision ha velado por Ia ejecucion de las actidades que conlle Digaciones esiablecd
E| Contratista asisté a toda las reuniones de Seguimiento y Control al cumphm\enm delas Dbhgacmnes Contractuales convocadas tanto por Ia Interventoria como por fa Supervision.
Abril 2025

COMITE OPERATIVO No 50 marzo 2025

Realizado el 23/04/2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias 04, 11y 25 de abril 2025
COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias 04, 11y 25 de abril 2025..

023% 12,26%
Actualizacion de pélizas: OTROSI No3
Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 llevado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirié a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solcité al Contratista la actualizacion de las péiizas
mediante radicado 252033864; el Contratista remit los documentos mediante radicado No 251024425 y 1a Interventoria remitid su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto
de cumplimiento con radicado 251032416 este Glimo fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verfcacion y aprobacion.
Aprobadas el dia- por parte de la Subdireccion de Gestion Contractual 31-03-2025.
CHUBB
Cumplimiento 68938- anexo 29,
4 Pronunciarse por escrto sobre las soltudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solictud.
El contrato de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoria Inegral CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023), la cual es responsable de}
025% 1226% realizar el sequimiento y verificacion de las obligaciones Técnicas, Juridicas, Financieras y Administrativas.
De acuerdo con la modificacién No 3 contrato de aporte No 1042 de 2020, ¢l 03 de marzo de 2025, se soliit al Contratsta la actualizacién de las polizas mediante radicado 252033864
Total 2% 4%

Piblca
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA YO COOPERANTE
* Obligaciones Comcel Ponderacion 1 | 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinar I de aports el valor del la finalidad establecida en el contrato, DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patrimonio Autonomo hasta el desembolso diecinueve B (19B) por valor total de $463.313.661.817 de acuerdo con el los hitos tablecid
para cada desembolso, previamente revisados y aprobados por la Interventoria. Se encuentra en proceso el giro de los desembolsos 20 y 21 para el cual también se encuentran cumplidos
los hitos contractuales.

UTILIZACIONES:
*Se han realizado nueve (9) Comités Fiduciarios para aprobacion de utiizaciones hasta la diecinueve B (19B) por valor de $376.807.398.950,77.

EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):

1. De la utiizacion No. 1, 2, 3,4,6,7,8, 9,12, 13,14, 15,16 y 17 por valor total de $289.619.392.071,22- se ejecutt el 100% de los recursos.

2. De las utiizaciones No. 5, 10 y 11 se ha ejecutado un total de $40.624.647.055,98, quedando un saldo por ejecutar de estas utiizaciones por valor de $2.441.276.660,79.

3. Parala utilizacion No. 18 y 19A se ejecutadas por $22.134.557.845 y $14.658.350.241 respectivamente, queda un saldo por ejecutar $5,38 el cual sera reintegrado al FUTIC como
recursos no ejecutados del Contrato, teniendo en cuenta las definiciones de la interventoria frente al cobro de las utilizaciones,

4. Para la utiizacion No. 19B aprobada en marzo de 2025, se tiene un saldo por ejecutar de $7.329.175.0714

007% 377%

LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Ala fecha se han aprobado 39 legalizaciones por $294.854.054.426,58.
2. La interventoria dio concepto de aprobacion hasta la legalizacion No. 43 por valor de $352.319.511.536,06

2. Cumpli os témminos y condiciones del contralo de fidudia mercantl de administracion y pagos, respeclo Gel cual no podra paciar ninguna modifcacion, acuerdo, arreglo, ransaccion, condliacion, elacionados con su celebracion, Comités Fiduciarios:
interpretacon, ejecucion o terminacion ina autoizacion previa y expresa, por escio, del Fondo Unico d TIC. De conformidad con las disposiciones del artcul 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contatista asuird los costos de Ala fecha se han realizado diecinueve (19) comités iduciarios para:

de la fiducia, a n delosrecursos a o de anicipo. Esta obligacion del Conlratista también apicrs para los recursos do aporte difrentes s eniregados atulo de antiipo. Es importante (i) aprobacion utizaciones hastala diecinueve B (198)
sefialar que los regados a tiulo de anticpo deberdn ser manejados en una cuenta i alresto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia (i) doce (12) cobros aprobados de visitas adicionales de la interventoria.
mercantil de ony deben transferirse al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalizacion del contrato seran reintegrados al Fondo Unico de TIC. 0.07% 3% Durante el periodo no se realizaron comités fiduciarios

La AVAL Fiduciaria ha giradt fimi financieros al Fondo Unico de TIC desde el afio 2021 hasta marzo de 2025 por valor de $40.726576384,06

3. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el Anexo Técnico. A la fecha se bacion de de los grupos 1A, 1B, 2,3 Y A asi

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de juiio de 2021 rad. 211059627 - 100%.
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%
“Reporte de Instalacion aprobado por la Interventoria el dia 09 de junio de 2022 Rad. 221045613
*Pruebas Remotas:29 : presentd: 2919 / aprobd: 2919/ rad. 221060901
“Visitas de Aprobacion: Aprobo 2919
NOTA: Mediante el Otro Si No. 1 Cto 1042 el 31/08/2023 se modifico el cronograma de ejecucion a partir de la meta 12 y hasta la meta 17:
*Meta 12 2954 CD con 80 EFM reportados por COMCEL el 03/05/2023 radicado 231033828, Aprobacin interventoria meta 12 Rad. 231066864
Meta 13 Grupo 3 2622 CD por la interventoria el 11 2023 Rad. 231068061
Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - El Eventos de fuerza mayor 1 Rad. 241033025
Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - EI 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digital 74573 que en el mes de abril fue reportado con
0,07% 377% fueza mayor
Grupo 1A: EI28 de Septiembre de 2021, la interventoria dié aprobacin y determind el inicio de operacion al Grupo 1A a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales rad. 211079599, Nota: Nota: El inicio de
operacién y reporte de indicadores de disponibiidad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021
Grupo 1B: EI 31 de diciembre de 2021, la \nlervenmna me apmhacm ¥ de«ermmﬁ e\ inicio de operacion al Grupo 1B a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331
Grupo 2:E1 31 de enero de 2023, la pr | GmpoZ a partir del 01 -2.919 Centros Digitales rad. 231006802
Grupo 3 el 11 de septiembre 2023, la ia dic -2622 Centros Digitales rad. 231068061
Grupo 3A el 26 de abril de 2024, la ia dic o oel d
1D beneficiario 74 por la interventoria visita virtual remota, emrandu en b elapa de Of o 1 21/05/2024 241039797 inicio de
operacién para este CD a partir del 1 de junio do 2024
 Total Centros Digitales en Operacion: 7468 (100%).

4 Operarlos senvicios objeto del conirato durante el plazo pactado, en fablecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta A continuacion se presenta el avance de Centros Digiales en fase de Operacion y Manteimiento:
Grupo 1A: E128 de septimbre de 2021,Ia nfeventoria o aprobacion para iniiaroperacion del Grupo A el 25-09-2021 - 758 Centros Digiales

Nota: EI de ope y reporte de y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 18: 1 31 de diciembre de 2021, la Inerventoria dio aprobacion para iiciar operacidn de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales

Grupo 2: 1 31 de enero de 2023, la Interventoria dio aprobacion para inciar operacion de este grupo a pariir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales

Grupo 3: EI 18 de septiembre de 2023, la Interventoria dio aprobacidn para iniciar operacion de este grupo a partrdel 01-09-2023 - 2622 Centros Digitales

Grupo 3A: EI 26 de abril de 2024, la interventoria dio aprobacion y determin el inicio de operacion al grupo 3 a part del 01/04/2024 -411 Centros Digiales 1 en evento de fuerza mayor rad
241033025

I Centro Digtal con ID benefiiario 74573 fue aprobado por la interventoria vista virtual remota, entrando en la etapa de Operacion para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado
241039797 inicio de operacion para este CD a parti del 1 de junio de 2024

Total Centros Digitales en Operacion: 7468(100%).

Ala fecha se cuenta con concepto inal de indicadores de calidad y niveles de servicio por parte de inerventoria hasta el mes de enero de 2025 con un cumplimiento del 100% de estos
indicadores.

Respecto al periodo del informe, el 04/04/2025 la nterventoria emitc el concepto fnal del célculo de indicadores del mes de febrero de 2025 con radicado 251038536, asi:

0,00% 769%

=3
J—

5. Efectuar los norementos peredicos de capacidad y veloadad efecia de ransmisien de conformidad con as estpulaciones del Anexo Técmico
De acuerdo con o establecido en e Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIVA DE TRANSMISION DE DATOS. A prtr de enero de 2023, velocidad miia de
iransmision de datos Download/Upload de cada Centro Diial debe incrementarse en un 12% anual

0.00% 3.30% Para el aiio 2025, el cual corresponde al tercer incremento anual del 12%, el contratsta mediante el comunicado CD-COMCEL-INTV3-3808-24 con radicado Mintic 241102667 presents el
pan de ncremento de velocdad para el aio 2025. gualmente, Comoel mediante comunicados con racicado MInTIC 251030593y 25103665 presentd el reporte de cumplimiento de
ampliacén de velocidad de acuerdo con o establecido en el trosi No. 3 del onirato de aporte.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

6. Permil, y colaborar durants la e

del conirato, con el desarrollo de las actidades e verificacion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones coniracluales, a cargo de la interventoria y de la supervision del proyecto

007%

377%

oda ls reuniones de Seg.
COMITE OPERATIVO No. 50 MARZO 2025 realizado del 23/04/2025.
REUNIONES DE ALA OPERACION Y

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias 04, 11y 25 de abril 2025.
COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias 04, 11y 25 de abril 2025.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE PORSD, radicados MinTIC
D

las Oblgaciones Contractuales convocadas tanto por la Interventoria como por la Supervsion.

2025 se realzaron reuniones de seg\ PQRSD los dias miercols.

el contrato.

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del conirato yio por el Interventor

007%

377%

EI 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669,COMCEL SA., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Fernandez Ibarra, quien finalizo su
gestion en este rol el 22 de julio de 2021.

£123 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernandez, quien finalizo su gestion en este ol el 30
de junio de 2022

EI 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilimur , quien desempefiara este rol a partir del
01 de julio de 2022.1

E128 d lbre de 2022 con i
cual se designo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopezl

DIG-INTERV2-0898-2022-REC se nofifics por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Integral, en el

8. Oblener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y aulorizaciones necesarios para lograr a instalacion, puesta en servicio y operacion de los sifios beneficiados.

007%

377%

Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las aulorizaciones y permisos siguientes:
- Certficado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio.

-Registro TIC.

Es importante aciarar, que esta informacion es validada por la Interventoria, la cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.

| Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) Todos los permisos
requeridos para ello ser&n gestionados por el contratista,y la Instalacion garantizaré la seguridad fisica de los equipos.’(...) s obligacion del contratsta, gestionar y obtener los permisos,
tramites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la instalacion de la infraestructura requerida para cada sitio. La
ubicacidn, energia y seguridad del equipamiento de cada sitio sera responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sito que se efectie; asi comola adecuacion de los
sitios para 2 instalacion de los equipos y sus elementos necesarios. . Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratsta y es validado por la Interventoria de acuerdo a la
fase del proyecto. COMCEL S.A. mediante los informes mensuales.

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que corresponden a

0,07%

3,77%

Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el
estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados  la region (2.809)

0,07%

3,77%

"Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), seran instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuiré de esta manera los 2.809 centros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Nota: luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31/08/2023 se conforma el Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A correspondiente a 412 CD."

Con corte al presente informe comcel cumplio con el 100% de los Centros Digitales ofertados como adicionales

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)

0,07%

377%

Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2y 3 en un 50% respectivamente, el contralista COMCEL S A. distibuy de esta manera los 2,809 centros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior,la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A
correspondiente a 412

El estado relacionado con la Fase de Instalacion y puesta en servicio de los Grupos 1A, 18, 2, 3y 3A se presenta a continuacion:
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Inerventoria el 23 de julio de 2021

Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021

Grupo 2: 2.919 reporte aprobado por a Interventoria el 31 de enero de 2023.

Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por la interventorfa el 11 de septiembre de 2023

Grupo 3A:412CD reporte aprobado por la nterventoria, - EI 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digial 74573 que en el mes de abril fue
reportado con fueza mayor.

En Fase de Operacion se encuentra
Grupo 1A: 758 Centros Digiales - Aprobacion de inicio de operacion 25-09-2021

Nota: El nicio de op y reporte de indicad isponibiidad y niveles de sevicio del Grupo 1A , inicia formalmente a parti del 1/10/2021
Grupo 18: 757 Centros Digitales - nicio de operacion 01-01-2022.

Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - nicio de operacion 01-02-2023.

Grupo 3 : 2622 Centros Digitales - inicio de operacion 01/09/2023.

Grupo 3A: 411 Centros Digitales - nicio de operacion 01/04/2024, ID 74573 nicio de Operacion 01/06/2024 Total412

De acuerdo con lo establecido en el orosi No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, los meses adicionales ofertados por Comeel quedaron deistribuidos as

+2026- 4 meses I/ +2027-6 meses // +2028-7 meses // +2029- 1 mes

9.¢ Cantidad de Mbps de senvicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

0,07%

3,77%

En ¢l anexo 8 del piego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL S A
ofert una velocidad adicional de 6 Mops. En el contrato de aporte 1042, Obigaciones Especifcas — Nota 1 ndica b siguente:

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta a regi de proporcionaidad para Download y Upload, ejemplo: sioferta 2 Mops adicionales, la proporcionaidad serd 4 a 1, es decir para Download: 2
Mbps y para Upload: 0.5 Mops, los cuales se sumarén a cada uno de s rangos de velocidad minima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con o ofertado por COMCEL S.A., ls velocidades iniciales con ls los mediciones y ap

s 14 f0n (R o
o~ ‘MMM

iDestle el 25 de septierbre de 2021 iricd la etapa de operacian e 758 Gentros Ditales
1Deste el 1 de enero de 2022 incid la etana de operacidn de 757 Certros ol arupo 18,
iDeste el 1 de febrero de 2023 iicid la etapa de operacien y martenimiento de 2.319 Centros Dinitles cortespondientes alarupo 2.
1Deste el 1 de sentierrbre de 2023 ricid la etapa de operacicn y mantenimiento de 2622 Gentros Diitales del arugo 3.

Destle el 1 de abril de 2024 nici6  etapa de operacion y manterimierto de 411 Certros Digtales del arupo 3A v desde o 1 de furio de 2024 se inici ka operacion del sif restante para completar los 412 Gentros
Digitales del grupo 3A.

A parti 2025 igura el t

14, ya se inicié el tercer afio de operacicn de este qrupo.

to de velocidad anual, por lo cual las i ctuales con las g lizaran las medi

| R0 0 20ND I LERN
L d FUVPA DAL T2 e T | PP Pape T
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA YO COOPERANTE
10. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso liitatorio y s requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

PLAN DE DIFUSION (COMCEL)

Evidencias Estrategia de Difusion febrero de 2025

0s sop estrategia d para el mes de febrero de 2025 fueron presentados por L No. Ct
COMCELINTV3-4185-25 y radicado MinTIC No. 251025649 del 7 de marzo de 2025, los cules presentaron ob ) operador con D-NTV-
COMCEL-2025-7110, radicado MinTIC 251033255 del 21 de marzo de 2025.
2. En ¢l comunicado CD-COMCEL-INTV3-4304-25, radicado MinTIC 251042714 del 14 e abril de 2025, el operador subsana las observaciones reaizadas. Por l tanto, a I fecha de corte del presente informe las.
evidencias comrespondientes a la estrategia de difusion de febrero de 2025 se encuentran aprobadas.

Evidencias Estrategia de Difusion marzo 2025
1.Los

p Ia estrategia de difusio para el mes de marzo de 2025 fueron presentados por el coniratista en el nforme mensual, mediante comunicado No. CD-

CCOMCEL-INTV3-4282-25 y No. 7 de abril de 2025, los les , las cuales fueron adas al d INTV-COMCEL-2025-7538,

radicado MinTIC 251046163 del 23 de abri de 2025. A la fecha de , n por

007% 377%

Estrategia de difusion mensual abril 2025

1. Presentacion de la Estrategia de Difusion del mes de abril de 2025 mediante oficio No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0544-25 radicado MinTIC No. 251033444 del 26 de marzo de 2025 por p:

2. Remisicn por parte de la Interventoria o Difusion de abri fa correo ekecirdnico el 31 de marzo de 2025

3. Mesa de el2 de abril de te lizad el Contratista a la Interventoria y la Supervision, en la cual se generaron observaciones adicionales. la cual fue

documentada mediante Acta 374-COMCEL 02042025,

4. Presentacion de ajustes a la Estrategia de Difusion del mes de abril de 2025 realizados en mesa de trabajo, enviados por el contratista mediante correo electronico de fecha 3 de abril de 2025.

5 de 202 \a atencid

6. De acuerdo con lo anterior, la Interventoria procedio a comunicar al Contratista mediante correo electronico de fecha 4 de abril de 2025, que:

(. las observaciones realzadas por parte del Ministerio han sido atendidas; asi mismo, por parte de l interventoria o se tienen observaciones adicionales. En razon a o anterior el operador puede proceder

con la ejecucion de a estrategia planteada para el mes de abril de 2025 (...)"

U 4 de abrlde 2025 CD-INTV-COMCEL-2025-7265, radicado MinTIC No. 251038539, esta interventoria rtiico o anteriormente expuesto.

Estrategia de difusion mensual mayo 2025

1. Presentacion de la Estrategia de Difusion del mes de mayo de 2025 por parte del Contratista mediante el comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0549-25, radicado MinTIC 251044620 del 21 de abril de 2025.

2. Remisio parte de la Intenventoria y a 6n de las b ala Estraleg de mayo de 2025 v onico el 25 de abri de
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

P—
DATOS DEL CONTRATISTA YO COOPERANTE
Total] 0.8%] 52,5%]
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas [ 420%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) anndnm:ién 2 | | (%) Avance mes 1 (%) Acumulado 1 ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero : : I 0.0%
Cuando se trate de i ‘con mas de un (1) ista deberan incluirse todas las obligaci isos estipulad
Enfregables [Ponderacion3 | 20% | Total de Entregabld 129
Entregable
Productos o Servicio a entregar recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
Plan de Inversion del Anficipo 2911212020 | 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobacion al Plan e Inversion del Anticipo V.1 - aprobado Supervision 30 ener0/2021 Radicado No. 212005449
10 2. Solicitud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abril2022 Radicado No. 222031384
3. Solicitud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.3 - aprobado Supervision 05 abrill2023 Radicado No. 2320302150 1
Entrega Disenos de Marca e Imagen 10 3011212020 | La supenvision del contrato sefalética remiti ajustes (aviso intemo y extero) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobiero mediante correo electronico
DIO - Informe Defallado de Ingenieria y Operacion 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004857, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de Instalacion y Puesta en Servicio 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004857, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004857, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de Calidad 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004857, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Estrategia Anual de Difusion 2021 aiio (1 de 9) 10 04/06/2021 | Radicado: 211044796 del 04/06/2021
Estrategia Anual de Difusion 2022 o (2 de 9) 10 0411172021 | Radicado: 211089812 del 04/11/2021
Esirategia Anual de Difusion 2023 afio (3 de 9) 10 121122022 |Radicado 221099363 del 1211212022
Estrategia Anual de Difusion 2024 aiio (4 de 9) 10 2811212024 | Radicado 232135962 del 281212023
Esirategia Anual de Difusion 2025 afio (5 de 9) 10 311212024 ___|Radicado 241110876 del 31/12/2024
Estrategia Anual de Difusion 2026 ano (6 de 9 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2027 afio (7 de 9) 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2028 ano (8 de 9) 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2029 aiio (9 de 9) 00 pendiente
Estudios de Campo Grupo 1A 10 0110212021 | Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021
Estudios de Campo Grupo 1B 10 290312021 __ | Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
Estudios de Campo Grupo 2 10 30107/2021 | Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
Estudios de Campo Grupo 3 10 280212022 | COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A 10 3010472021 | Radicado 211034079 el dia 30 de abril de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B 10 3000712021 __|Radicado 211062029 el dia 30 de julio de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 10 2911012021 | Reporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3 011092023 | Grupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3A 10 01/04/2024 | Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. ID 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual (1 de 106)-enero 2021 10 25/02/2021 | Entrega de subsanacion mensual 211015257 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad 211017285
nforme Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 05/03/2021 __| Comunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.211017775; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
Informe Mensual (3 de 106)-marzo 2021 10 910412021 Entrega informe mensual Marzo 2021 Rad.211027386,Subsanacion informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad 211036225
3000412021
oo Manoual (4 de 106) - abrl 2021 0 710512021 Entrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 Subsanacion informe mensual Abril 2021 Rad.211057410, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad 211060203
16/07/2021
Informe Mensual (5 de 106) - mayo 2021 10 05/08/2021 | Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
forme Merisual (6 de 106) - junio 2021 10 2%/11%22002211 g%nm;;ggs 5cm:or\nc&»nwv-uzaz Rad 21 211082838 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de la Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21
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Tnforme Mensual (7 de 106) - julo 2021 0 T1/10/2021__|Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21 Rad. 211083238; Aprobacion de la Interventoria CD-NTV-COMCEL-0199-21 Rad 211085932
Informe Mensual (8 de 106) - agosto 2021 1,0 25111/2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653
nforme Mensual (9 de 106) - septiembre 2021 10 0211272021 _|Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211098949; Aprobacion nterventloria CO-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884
Informe Mensual (10 de 106) - octubre 2021 1,0 04/01/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-394-21 Rad. 221000447; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad.221002388
nforme Mensual (11 de 106) - noviembre 2021 10 27/01/2022__|Comunicado CD- CONCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobacén inerventoria CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793
Informe Mensual (12 de 106) - diciembre 2021 1,0 03/02/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-463-22 221008348; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386
fome Nensual (134 106 -enero 2022 o oz Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379;Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad 221030678
Informe Mensual (14 de 106) - febrero 2022 1,0 07/03/2022 Entrega informe mensual febrero 2022 22101 6n Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacion de la interventoria CD-INTV-COMCEL-0586-22
Tnforme Mensual (15 de 106) - marzo 2022 10 07/0412022__|Enirega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667 én CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 Alcance CD-COMCELINTV-0806-22 Rad. 221051697; Aprobacion
Informe Mensual (16 de 106) - abril 2022 1,0 06/05/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555
Tnforme Mensual (17 de 106) - mayo 2022 10 07/06/2022__|Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacién inerventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00085-2022 rad. 221064576
Informe Mensual (18 de 106) - junio 2022 1,0 05/08/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Tnforme Mensual (19 de 106) - ulo 2022 10 05/08/2022__|Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad 221063181, aprobacion inervenoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00436-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (20 de 106) - agosto 2022 1,0 09/09/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22 rad.221073064, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152
Tnforme Mensual (21 de 106) - sepliombre 2022 10 07/10/2022__|Comunicado CD-COMCELINTV2-1268-22 rad 221081070, aprobacion intervenloria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437
Informe Mensual (22 de 106) - octubre 2022 1,0 08/11/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
nforme Mensual (23 de 106) - noviembre 2022 10 07/12/2022__|Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobacion nferventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Informe Mensual (24 de 106) - diciembre 2022 1,0 10/01/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793
Tnforme Mensual (25 de 106) - enero 2023 0 07/02/2023__| Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23 rad 231032122, aprobacion nlerventoria CDIGINTERV2-COMCEL02148-2023 rad.231032759
Informe Mensual (26 de 106) - febrero 2023 1,0 09/05/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073
Tnforme Mensual (27 de 106) - marzo 2023 0 21106/2023__| Comunicado CD-COMCELINTV2-2136-23. Rad.231045080. Aprobacion nferventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad 231046764,
Informe Mensual (28 de 106) - abril 2023 1,0 30/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 231048863 Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
Tnforme Mensual (29 de 106) - Mayo 2023 0 2606/2023__|Comunicado CD-COMCELINTV2-2123-23 Rad 231044019, Observaciones Interventoria V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-027 15-2023 Rad 231046188
Informe Mensual (30 de 106) - Junio 2023 1,0 12/07/2023 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remision Informe mensual junio 2023 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
Tnforme Mensual (31 de 106) - Jullo 2023 0 08/08/2023__|Comunicado CD-COMCELINTV3-2344-23 Rad.231079544 Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-2023-498 Rad 231079856
Informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 1,0 07/09/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
Tnforme Mensual (33 de 106) - Sepliembre 2023 0 06/10/2023__| Comunicado CD-COMCELIINTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remision Informe mensual de sepliembre 2023 V1.
Informe Mensual (34 de 106) - Octubre 2023 1,0 10/11/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2505-24 Rad.241000501 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-1233 Rad.241001551
Informe Mensual (35 de 106) - Noviembre 2023 1,0 29/01/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2537-24 Rad. 241004340.Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-1388 Rad. 241006290
Informe Mensual (36 de 106) - Diclembre 2023 0 2200272024 |Cominicado CD-COMOELINTV3-2616-24 Rad. 241017599 Aprobacion nferventoria OD-INTV-COMCEL-2024- 1655 Rad. 241013662
Informe Mensual (37 de 106) - Enero 2024 1,0 18/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2738-24 Rad. 241020548 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2103 Rad. 241023112
Informe Mensual (38 de 106) - Febrero 2024 1,0 07/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2704-24 Rad. 241017589 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2043 Rad. 241021894
Tnforme Mensual (39 de 106) - Marzo 2024 0 05/04/2024__|Comunicado CD-COMCELINTV3-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-2024-3374 Rad. 241055864
Informe Mensual (40 de 106) - Abrl 2024 10 08005/2024 |Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2894-24 Rad. 241036030 - Remision Iforme mensual de abril 2024 V1., Aprobacién inerventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3251 Rad. 241053126
Informe Mensual (41 de 106) - Mayo 2024 1,0 11/06/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3017-24 Rad. 241045649 - Remision informe mensual de mayo 2024 V1, Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3714 Rad. 241063294
Informe Mensual (42 de 106) - Junio 2024 1,0 08/07/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3111-24 Rad. 241053535 -Remision informe mensual de junio 2024 V1 Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024- 4308 Rad 241076311
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC 241063818 Remision Informe mensual jlio 2024 V1
Informe Mensual (43 de 106) - Juio 2024 10 080812024 | ¢ cepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/1012024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392-24 rad 241073319 - Remisién informe agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 0610912024 | &1 cepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 231212024
) Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision informe septiembre 2024 V1
Informe Mensual (45 de 106) - Septiembre 2024 10 071012024 | ¢nepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 1910212025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3728-24 rad MinTIC 241094111 Remision informe octubre 2024 v1
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 0811112024 | Gomunicado de aprobacién CD-INTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251003861 el 20001/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1
Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 0 0811212024 | Gomunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7008 rad MinTIC 251029658 del 1710312025
] Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remision informe diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diclembre 2024 10 0900112025 | ¢ municado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 27/03/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 ad MinTIC 251013683 Remision nforme enero 2025 V1
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 0710212025 | Gomunicado de aprobacién CD-INTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 2510412025
Tnforme Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 00 571032025 __|Comuricado CD-COMCEL-NTV3-4185-25 rad MinTIC 251026236 Remisén informe febrero 2025 V1
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 00 07/0412025 | Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4282-25 rad MinTIC 251039245 Remision informe marzo 2025 /1
Porcentaje do Avance 5%
% Acumulado Avance Entregables T T05%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio [ 525%
io tiene o derivad: o o Namero de contratos
(de ser afimativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) derivados a la fecha
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas Dll:zgl.DTEAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR Informe inicial de apertura radicado MINTIC N.° 221041542. 1.03/06/2022 Subdireccion de Gestion Contractual - Grupo de Actuaciones 1.Administrativas Radicado No 222055507 -
S.A. - COMCEL S.A. Expediente 15 Juridicos 1. Cierre del expediente No. 15 por medio de la resolucion 3002 del 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos).
" Cierre de la actuacion por medio de N.° Resolucion 03002 de 25 agosto 2022
Informe inical radicado MINTIC No. 221035653, Informe inical radicado MINTIC No. 221035653,
Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
Cierre de Ia actuacion por medio de Resolucion N.2 03098 del 01 de septiembre de 2022, Cierre de Ia actuacion por medio de Resolucion N2 03098 el 01 de septiembre de 2022,
. ) ) [Apertura de a acluacion por medio de radicado MINTIC N2 221042587 [Apertura de la acluacion por medio de radicado MINTIC N2 221042587
Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juridicos | i e e Ia actuacion por medio de Resolucion N.> 03443 del 05 de oclubre de 2022 Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.2 03443 del 05 de octubre de 2022
Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. radicado por la Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N° 221049636, Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N° 221049636,
interventoria a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022. Expediente 21 Juridicos
Cierre de Ia actuacion por medio de fa Resolucion N2 1772 del 15 de noviembre 2022. Cierre de Ia actuacion por medio de la Resolucion N.# 1772 del 15 de noviembre 2022.
[Apertura de a acluacion por medio d radicado MINTIC N2 221044681 [Apertura de la acluacion por medio de radicado MINTIC N2 221044681
Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 ‘Reporte de a instalacion y puesta en senvici del Grupo 3 Jurdcos
ateinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitles. Expediente 19 Cierre de Ia actuacien con Resolucion N. 00569 del 06 d febrero de 2023 se revocd en todas sus partes |a Resolucién N.¢ [Cirre de la actuacion con Resolucién N.* 00569 del 06 de febrero de 2023 se revoco en todas sus pares la Resolucion N. 04326 del 1 de diciembre
04326 del 1 de diclembre de 2022 y se archivo el expedinte 19 de 2022 de 2022, se archivé el expediente 19 de 2022
pertura Gel nforme de presunlo diante radicado Mint 22107475 1610972022 (Apertura del informe de presunto incumplimiento mediante radicado Mintc 22107475 1610972022
Mediant adcadoMinic 242054102 desde acuaciones admistates nofcan  a supenisin ol archivo del expedent(Mednie radicado it 242054102 desde acuacone admiistavis notfcan asupevsio dl archiv dlexpediente 30 medane
(Grupo 1Ay 18, Meta 11y 16 del Grupo 2 . Mela 13y 17 de Grupo 3. Expeciente 30 (CLAUSULA PENAL duidicos |30 medint a resoucin 017472024k cualresushve: Archivarl resolucion 01747-2024 Ia cual resuelv: Archivar el procedimig contractual contenido en el expediente N. 30 de
tenidoen el 30 de 2022, adelantadk Celular S.A, Comeel SA, identiicada con [2022, adelantado en contra de Comunicacion Cellar S.A, Comcel .A, dentifcada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con lo expuesto en la
NIT. 800.153.993-7,de conformidad con o expuesto e a parte mofva de esta resoucion parte moiva de esta resolucion
& Mediante comunicado con consecutvo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presunto icumpimiento No. [6. Mediante comunicado con consecutvo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1555 y asunto: nforme por presunto ncumplimiento No. 1~ Comeel S A —
1-Comeel S.A. - Cantidad de muesiras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 1410212024, Canlidad de. muesiras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/0212024 2910212024 "De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del
6. Mediante correo elcronico de a supervsicn se e pide alcance a o IPI con asunto Cantidad de muestas de velocidad [ Informe por presunto incumplimiento No. 1 — Comcel §.A. ~ Cantidad de muestas Indicador de Velocidad y la mesa de rabajo del dia 29 de febrero
donde se solca: de 2024, sobre el cual desde la Supervision se indicaron las observaciones del documento, s fequiere la actualizacion y ajuste de los periodos de
a.Validar de forma integral losradicados relacionados en el documento, toda vez que, se identfica l cita del mismo radicado ~[incumplimiento y su corespondiente tasacién, de Ia siguiente manera
con fechas y asunlos diferentes, de la misma manera, inclui las portadas de radicado de Ia plataforma Integrati dentro de [Valdar de forma integral ls radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifia l cita del mismo radicado con fechas y asuntos
cada documento diferentes, de la misma manera, incli as portadas de radicado de la plataforma Itegraticdentro de cada documento
b.nclir el material probatoro elacionado en ks que hacen referencia aa informacion de Comcel SA. dentro de un ik [ Incuir el matertal probatoro elacionado en links ue hacen referenciaa l informacion de Comce S.A. dentro de un lnk abierto de la nferventoria
abierto de la interventoria para la consulta de cualquier usuario. para la consulta e cualquier usuario
Jes hace parte region A. Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte region A.
4 Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuzles del numeral 15, a razabilidad completa que corresponde a cada | Organizar en el cuadro resumen de Indicadores mensuales del numeral 15,Ia razabildad completa que corresponde a cada mes
y Vaidar la pertnencia de l tasacion para los meses e octubre, noviembre d 2023 teniendo en cuenta que en la razabildad del documento se
e Validar a pertinencia de Ia tasacion para los meses de octubre, noviembre de 2023 feniendo en cuenta que en la encuentra e cumpiimiento de los hitos por prte del Operador.
trazabildad del documento se encuienira el cumplimiento de lo hios por parte del Operador. No'se encuenta a tasacien de los meses de jlo, agosto y septiembre de 2023, meses que de acuerdo al documento persisten en su presunto
Informe por presunto incumplimiento No. 1 - Comcel S.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 Juridicos 1.No se encuentra la tasacion de los meses de julio, agosto y sepnemme de 2023, meses que de acuerdo al documento incumplimiento.
persisten en su presunto Incliren la acualizacid el mes de enero de 2024 Incliren la actualizacion del documento el mes de enero de 2024.
g Revisar a indicidencia de la certcacién de cumplimiento del requisio de enirega de los indicadores de calidad y niveles de-[Revisar la indicidencia de a cerlfcacién de cumplimiento del requisito de enirega de los ndicadores de caldad y iveles e senvicio expedida acerca
senvicio expecida acerca del desembolso 13, rente I tasacién de la mula estimada por el presunto incumplimiento en lo |l desembolso 13, frente aa tasacién de la multa estimada por el presunto incumplimiento en o referente a la enlega de la DATA de os
referente aa enirega de la DATA de los indicadores de velocidad para los meses de julo, agosto, sepliembre de 2023. [ indicadores de velocidad para los meses de ulo, agosto, sepliembre de 2023.
h Recomendar a la Supervision e valor de Ia tasacion respecto del rango minimo y méximo definido en a ciausula 13 numeral [Recomendar ala Supervison el valor d la tasacion respecto dl rango minimo y méximo definido en a cléusula 13 numeral 3 del conralo de aporte
3 delcontrato de aporte No 1042 de 2020 No 1042 de 2020."
Mediante Radicado 241017615 consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuesta a: Solicitud alcance De acuerdo con la ‘Solcitud alcance Informe por presunto incumplmiento No. 1 - Comcel S A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad
Informe remitda el 2910212024 mediante el correo oficial e la supervision del conlralo, en el cual s soliitd dar alcance alinforme sefalado anteriomente,
por presunto incumpiimiento No. 1 - Comeel S.A. — Cantidad de muesiras Indicador de Velocidad'. Conlrato de aporte No. | informamos que mediants comunicado CD-COMCEL-INTV3- 2676-24 Comeel dio espuesta al requerimiento No. 23 emitdo por esta Interventoria,
1042 de 2020. por o cual se esta evaluando a informacion eniregada con el de verifcar e cumplimiento
REFERENCIA: correo elecirénico del 20/0212024 correo oficialde a Supenision de a obligacion contraclualy asi mismo informar a la Entdad contratante o que corresponda
6. CIERRE DEL IPI “Mediante consecutvo: CD-INTV-DIRINFRA-2024-2383 y asunlo: Cesacion de nforme de posible
incumplimiento pruebas de velocidad, Requerimiento No. 23.radicado Mintic 241033027 26/04/2024
Vediante Comunicado con radicado 241108844 y asunto se da apertura Informe por présunto incumpimiento No. 2 - Se vasiada informe de presunto al ia de Acluaciones Admi Esiado- abierto- Expediente 1 de 2025 Mediante
Informe por presunto incumplimiento Comisiones Fiduciarias — Comcel S.A. - Expediente 1 de 2025 Juridicos COMCEL - ComisionesFiduciarias radicado Mintic 242177676- 27-12-2024
Para ol mes de abrlde 2025 6l Operador COMCEL solci a a nferventoria conoepto para Ios Cenlros Digiales, con motvo_|La inferventoria emito conceplos de favorabiidad para aquells Gentros Digiales que aplican a la parada de elo] por hehos no alibulbles
de Paradas de Reloj por hechos no aribuibles al contatista con radicados 251036577, 251037237, 251037245, 251037850, | Operador con losradicados 251036850, 251036852, 251036855, 251036856, 251036857, 251037459, 251037461, 251037464, 251037465,
251037850, 251037864, 251038394, 25103839, 251038399, 251039036, 251039087, 251039091, 251039754, 251039757, (251038541, 251040631, 251040629, 251040628, 251041263, 251041271, 251041272, 251041273, 251041270, 251041264, 251041268,
Paradas de Reloj Juridicos 251040319, 251040325, 251041002, 251041010, 251041733, 251042460, 251042471, 251043206, 251043212, 251043214, | 251041265, 251041266, 251030545, 251046110, 251046111, 251046113, 251046115, 251046116, 251046118, 251046119, 251046120,
251044369, 251045881, 251045894, 251046522, 251046524, 251047231, 251047237, 251047904, 251047920, 251048582, | 251046121, 251046122, 251046123, 251046128 y 251046129
251048588 y 251048595
Eventos de Fuerza Mayor Juridicos __|Para esle mes no se presentaron Eventos de Fuerza mayor
Incremento de velocidad por el término de 27 meses a 400 Centros Digtales atendidos con tecnologla terestre, que a a fecha | o . o) o e presento el cumplimiento del mes 4 de incremento de velocidad de 400 Centros Digitales de (Rango 1 al Rango 3y Rango 22
Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Centros Digitales Acuerdo Conciiatorio Tecnicas |8 enoventran con velocidad Download de 13,44 Mops (vigente en 2023), para que preste el servicio con velocidad Download | o2 4" o e apiique) derivado de las obligaciones producto del acuerdo conciliatoro entre el FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACION
de 20,16 Mbps (vigents en 2023), 0 su equivalente en funcion de a vigencia y rango de matrcula en que se implemente el
CELULAR COMCEL SA.
incremento de velocidad.
Reconocimiento delcosto o de permanencia i de la Inferventora por un periodo de 13 meses - - )
Reconocimiento de $ 1.350.353.706 por concepto de mayor permanencia de la interventoria, acuerdo conciliatorio. Financieras  [operacion de los Centros Digitales objeto del contrato, el valor total es un monto sin actualizacion alguna de (31 350 353 706), ?3:"3 ;:W;s Nu' ;gad: ;:g:ea"'dbe"e:zg’f:;g g‘; ?‘E'“G"I'(‘)’ﬂ‘mcf di“:gff:’gg‘jgf:;f:ggﬂﬁé’g’fg:gmﬁg: de $1.350.353.706,00, 2
por conceplo de la mayor permanencia de la Inerventoria, valor que sers consignado por COMCEL S.A,

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(CAMBIO DE SUPERVISION

E123 de abril de 2024 mediante Memorando con radicado Mintic 242040545 se designd a Margarita Herandez Cortés Asesora 1020-13 del Despacho del de Conectividad Aporte No. 1042 del 2020.

(CAMBIO DE SUPERVISION POR ENTRADA EN PERIODO DE VACACIONES

109 de abri de 2025 2 través de ls radicados 252055252 y 252055515, ig Jorge Aberto Matulevich Pelaez, la supervision del contrato de aporte No 1042 de 2020, por el periodo comprendido entre el 09y el 23 de abril de 2025, periodo en el cual Margarita Hermandez entrt en periodo de vacaciones.

(GARANTIAS:

Actuaizacion de poizas: OTROSI No3

|Aprobadas el dia- por parte de la Subdireceion de Gestion Conractual 31-03-2025.
CHuBB

Cumpimiento 68938- anexo 29.

RCE- Anex0 6,7.8.

(OTROS No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023.-

ACTAS DE FUERZA MAYOR: Radicadas en pataforma secop el dia 30-08-2023.

1. Acta de grupo 18 meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dis;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconacimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

4. Acta de grupo 3A meta 13 fuerza mayor de 36 dias- 25062024,
ACUERDO CONCILIATORIO;
Radicacion ala Unidad de Coordinadora de Procuadurias Judiciak dela Nancion (Reparto) Con radicado Mintic 232083012 el dia 31-08-2023 - Po reparto se le asigno a a procuradora Diana Marcela Garcia con numero de radicado 2023-560550.

Trazabiidad de los Autos,
1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023

RESUELVE: PRIMERO: Admitr la solcitud 0 (FUTIC)a P legal Y COMCEL S.A por medio de su representante legal el dia 31 de agosto de 2023,

2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogoté DC, decinuee (19)doocibre do 2023

PRIMERO: Requeri a s partes para que dentro de los dos (02) o tes d tos, la parte motiva jio ala ANDJE:
Otro si del contrato de aporte 1042 de 2020. Poizas del olro s, si hay lugar a elas.

|SEGUNDO: Sefiaar el dia 26 de octubre de 2023 a la hora de las 10:00 am, , por o que desde ahora se les requiere para se instalen el programa MICROSOF T TEAMS para relzacién de la audiencia.

3.AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO (25) de octubre de 2023.
Seitalar el dia 29 de noviembre 2023  la hora de las 10:00 am, para la audiencia de concifacion extrajudicial,

nviada dentro de los 3 dias siguientes al Tribunal para a aprobacion judicil y a la Contraloria General para su concepto
4. La solcitud de concialiacion conjunta fue aprobada por la Procuraduria General de la Nacion el 29 de noviembre del 2023,

5. El dia 1/1212023 fue traslada el acta de reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE con radicado
6.E1 acuerdo concitatorio se encuentra aprobado por la Procuraduria General de la Nacion mediante acta de aprobacin que llva por radicado

E-2023-560550 Interno 2023-001, mediante auto del 10 de abril de 2024 fue aprobado el acuerdo conciliatoro por la Seccién Tercera_Subseccién” C” del Tribunal MP. Maria Cristina , notificado a i entidad el 23 de abril de 2024

7 Aut b parte de el TRIBUNAL DECL - SECCION TERCERA - K

(Conforme a b expuesto el TRIBUNAL VO DE ION UBSECCION “C" resohié a

PRIMERO: Apobar ol acuerdoconclaloro grado e 29 do noviebr de 2023, enlra FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA \NFORMAC\ON Y LAS COMUNICACIONES y COMUNICACION CELULAR $.A- COMCEL S.A, porfa suma de reinta y nueve milones, mil novecientos treinta pesos ($20.639.064.930), conforme lo lap providencia
|SEGUNDO: advierte a los ext e ] d do, prestarén . y tendr fuagada,raztn porcual o so procedentes nusvas e por los mismos hechos ni demandas ante la les

TERCERO: COMUNICACION CELULAR S.A- COMCEL . A, hoy CLARO, cumplra los té 35,

ACTAS DE CAMBIOS:

1. Acta de cambios grupo 2- 22 cambios: Queda en firme el dia 26 e octubre 2023, se fimno por las partes Supervision, Interventoria- Operador
2. Acta de Cantios e grupo 3- 14 cambios: Queda enfme el i 15 ce disembr de 202, s o or s ares supenvi,nenenor, Operador.
3. Acta de Cambios de grupo 3A- 68 cambios de los cules 20 se descontaran de la bolsa del 15% de traslados lecido en el de aporte 104 mediante el Otrosi No.1 - Queda en firme el dia 30-05-2024, se imo por as partes supenision, nterventoria, Operador.

ACTAS DE TRASLADOS:
1. Acta de rastalados #1 - 8 trasiados + 20 cambios contabizados como trasiados de acuerdo con el acta de cambios de grupo 3A: Queda en fime el dia 27 de septiembre de 2024 se fimd por las partes Supervision - Operador, con V0.8 de iterventria
2. Acta de trasados #2 - 29.33 - 7 reinstalaciones, 8 reubicaciones y 19 iasiados

3 Acta de rasiados #3 -63.33 - 55 reinstalaciones, 24 reubicaciones y 21 trasados

Movimientos cargados a la Boka: 120,67

1 trasiado equivale a 3 reinstalaciones

1 trasiado equival 2 1 reubicacion

OTROSI NO 2. Suscrito y en fime enla plataforma secop el dia 22-07-2024

OTROSI #3 Suscrito y en fime en la plataforma secop el dia 28-02-2025

Reviso
Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoyo Técnico Supervision
Maria Femanda Palacio - Apoyo Juridico Supervision
Alejandra Novoa -Apoyo Transversal Supervision

Ana Cristina Fuentes -Apoyo Transversal Supenvision

Jenny Camelo Vega- Apoyo Financiero a a supervisén

Elcy ENira Perez- Apoyo Técrico Supenvision

Hugo Andres Granados Gracia - Apoyo Técnico Supervisicn

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 levado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirio a Comcel S.A. e 03 de marzo de 2025, se solcitt al Conratista la actualizacion de las poizas mediante radicado 252033864; el Contratista remiti los documentos mediante radicado No 251024425 y la Iterventoria remito su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto de cumpimiento con radicado 251032416; este Gimo fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verificacion y aprobacion.

4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 -Se realizo audiencia de conciliacion el 29 de noviembre de 2023, la Procuraduria aprobo la solcitud conjunta d 6n, considerando que se ajusta juridi las normas aplicables, que los conceplos técnico y financiero no bs ¥ soportan & las partes en la solcitud. Conforme a ko expuesto y al tramite legal de I conciacion. €1 acta de aprobacion de la concificion leva por radicado E-2023-560550 Intemo 2023-001 sera

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2024 §93.139.177.300,00 C-2301-0400-20
2025 §99.768.662.635.00 C-2301-0400-20
2026 §107.136.933.738,00 C-2301-0400-20
2027 § 115.097.924.357,00 C-2301-0400-20
2028 §123967.145.418,00 C-2301-0400-20
2029 § 132.995 84667900 C-2301-0400-20
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
'SUSCRIPCION DEL INFORME

- MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE

Nombre Supervisor: CONECTIVIDAD - JORGE ALBERTO MATULEVICH - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - - -

Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para a Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL
2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-112550-61d5a9-39288876 Creacion: 2025-05-15 11:25:50

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-05-16 18:52:33 para verificacion

Revisiéon: Apoyo Técnico Supervision

s (s L.

ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA

45535579

eeperez@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC

Revisién: Apoyo Financiero a la supervision

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisién: Apoyo Juridico Supervision

Mnm y Od)\mm \

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Revision: Apoyé Técnico Supervision

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL
2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-112550-61d5a9-39288876 Creacion: 2025-05-15 11:25:50

Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-05-16 18:52:33

Escanee el cadigo
para verificacion

Revisiéon: Apoyo Técnico Supervision

Higo Andgs Grana 1a
1016046140
hgranados@mintic.gov.co
Contratista

Direccion Infraestructura

Revisién: Apoyo Transversal Supervision

B

rcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC

Revisién: Apoyo Transversal Supervision

-A\-Q_\OY\A(OI Nom :‘?O\QU\)

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién: Apoyo Transversal Supervision

Ana v fel(S

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura
MINTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL
2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-112550-61d5a9-39288876 Creacion: 2025-05-15 11:25:50

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-05-16 18:52:33 para verificacion

Firma: Supervisora contrato de aporte 1042-2020

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

JO[GE ALBERTO MATULEVICH PELAEZ
C.LC. 79.760.815
jmatulevich@mintic.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA




REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL

2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-112550-61d5a9-39288876

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-05-15 11:25:50
Finalizacion: 2025-05-16 18:52:33

Escanee el cadigo
para verificacion

lvan Camilo Mahecha Curvelo
imahecha@mintic.gov.co

Env.: 2025-05-15 11:25:56
Lec.: 2025-05-15 11:26:13

Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-05-15 11:26:24
FUTIC IP Res.: 186.84.20.133
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2025-05-15 11:26:24
L mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-15 11:32:05
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-05-15 11:32:08
Ministerio Tic IP Res.: 186.82.102.80
Jenny Camelo Vega Env.: 2025-05-15 11:32:08
L jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-15 11:33:49
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-05-15 11:34:24
Fondo Unico de la tecnologia y las comunicaciones IP Res.: 191.156.57.79
ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA Env.: 2025-05-15 11:34:24
L, eeperez@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-15 11:34:51
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-05-15 11:35:02
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC IP Res.: 190.145.189.98
Ana Cristina Fuentes Becerra Env.: 2025-05-15 11:35:03
L afuentes@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-15 11:59:12
Revision ) . - Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2025-05-15 11:59:18
MINTIC IP Res.: 190.145.189.98
Alejandra Novoa Franco Env.: 2025-05-15 11:59:18
L, anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-15 17:06:33
Revision ) 8 ., Aprobado
Comunicadora Direccion de Infraestructura Res.: 2025-05-15 17:06:40
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las IP Res.: 186.84.234.212
Gina Marcela Leon Barrera Env.: 2025-05-15 17:06:40
leon@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-15 17:15:15
Revision g @ g Aprobado
Contratista Res.: 2025-05-15 17:15:25
MINTIC IP Res.: 191.104.102.224
Hugo Andrés Granados Garcia Env.: 2025-05-15 17:15:25
L, hgranados@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-15 17:46:54
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2025-05-15 17:47:05
Direccién Infraestructura IP Res.: 191.156.232.107
JORGE ALBERTO MATULEVICH PELAEZ Env.: 2025-05-15 17:47:05
. jmatulevich@mintic.gov.co Lec.: 2025-05-16 10:17:11
Firma Aprobado

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Res.: 2025-05-16 10:17:50
IP Res.: 190.145.189.98




REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL

2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-112550-61d5a9-39288876 Creacioén: 2025-05-15 11:25:50
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-05-16 18:52:33

Escanee el cadigo
para verificacion

Margarita Hernandez Cortés
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccién de Infraestructura

Firma

Aprobado

Env.: 2025-05-16 10:17:50
Lec.: 2025-05-16 18:52:30
Res.: 2025-05-16 18:52:33
IP Res.: 190.145.189.98
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