CRONOGRAMA DE EJECUCION

OBJETO: ADECUACIONES A LA RED ELECTRICA SEDE ZONA FRANCA, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DE LA NORMA RETIE.

ArEi?:fL;Io Descripcion Cantidad Unidad |23|24|25|26|27|28|29|30(31(1|(2(3(4|(5|6|7|8|9|10(11|12|13|14|15|16|17|18(19(20(21(22(23(24(25|26|27|28|29|30
1 Actualizacion de planos 1 UN
2 Limpieza de tableros 9 UN
3 Cambio de tomas dfci en bafios v cocina 2 piso 9 UN
a Conectar a tierra las cajas de salidas de iluminacién y 86 UN
tomas

5 Sefializacion de canalizaciones eléctricas 46 UN

6 Instalacién de conectores certificados en salidas eléctricas 102 UN
Instalacién de tapa ciega, prensa estopa y encauchetado

7 . ) I 86 UN
para las salidas de iluminacién
Conexion a tierra de canaletas de tomas (pared) y sobre el

8 ; ; 160 ML
cielo raso en los 4 pisos

9 Cambio de tuberia e instalacidon de tramos faltantes sobre 80 ML
cielo falso EN TODOS LOS PISOS
Separacion de conductores de comunicacion y eléctrico en

10 . R . 10 ML
canaletas (especialmente en las intersecciones)

11 Mover tablero del 2 piso, cambio de interruptores 1 UN
electromagnéticos de 30A a 20A

12 Instalacion de diagramas unifilares y cuadros de carga en 14 UN
tableros

13 Identificacién de salidas eléctricas 348 UN

14 Instalacién de iluminacidn de emergencia 4 UN
Instalacién de platinas en interruptores electromagnéticos

15 6 UN
en tablero general
Instalacién de caja de inspeccion del sistema de puesta a

16 . 4 UN
tierra
Normalizacion de caja de inspeccidn, acometida del

17 . 1 UN
medidor al tablero general
Mover tablero ubicado en una esquina de la bodega (no

18 ; . 1 UN
cumple espacio de trabaio)

19 Instalacién de luminarias de emergencia en las salidas de 4 UN
emergencia

20 Ins,taIaC|on de Luminarias exteriores (fachada- incluye 3 UN
grua)

21 Instalacién de sistema de proteccidén contra rayos 1 UN




