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GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No 01.
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

| INFORMACION GENERAL
Marque con una X el tipo de documento:
ORDEN DE : .
CONTRATO X | CONVENIO ACEPTACION Espacio para registro CORDIS
Namero: CO1.PCCNTR.7436878 de 2025

Objeto:‘PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
ISACHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO
CERTIFICADA-MUNICIPIO DE  MANAURE, DURANTE EL
CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCION N° 018858 DE 2018, O SEGUN CORRESPONDA”.

Contratista: | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO
INFORMACION DE LA EJECUCION
Registro Presupuestal (articulo 42 ley): No. 117 De 10 DE FEBRERO de | 2025
Fecha aprobacion de Pdlizas Garantias: 1" De FEBRERO de | 2025
Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 1 o FEBRERC de | 2025
Duracién total: Hasta 133 dias
Fecha de terminacion: 4 | De | SEPTIEMBRE | de |2025
Prérrogas
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga: Dia | De | Mes ‘ de I Afo
Adiciones
Adicional No. Valor ($)
1
2
Valor total:
Suspensiones
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension: Dia ‘ De [ Mes l de l Ao
Modificaciones
Clausula N° Breve descripcion de la modificacion
1
BALANCE FINANCIERO
El contrato/convenio/orden de aceptacion estipulé anticipo: Si No_X_

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacién de los anticipos en el cuadro a continuacion

[Cuenta | Comiente | X |Ahorros | | Namero Cuenta: 861093284

| Banco: AV viLLAS

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo.

Plan de inversion del anticipo / Modificacion
al plan de inversion

Formato control de seguimiento anticipo*

Conciliacién bancaria

Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros
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*La legalizacion del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado
en las fechas respectivas.

Balance General Pa realizados al contratista/entidad
Orden valor a
de Fecha Valor total Valor primer descontar o
Concepto Valor Concepto (16) pago | (18) factura (19) pago periodo de % (22)
7) Abril
Valor inicial (9) $ 1.366.220.688 FEBRERO $ -1 s -1 $ - 0%
Valor Adiciones (10) $ - MARZO $ -1 $ - 8 - 0%
:Ial)or Reducciones $ _ ABRIL $ s s 0 0%
Valor Total (12) $ 1.366.220.688 MAYO $ -1 8 -1 8 - 0%
Valor pagado (13) $ - JUNIO $ -1 $ i ) - 0%
Valor causado que no N ~ 5 o
se ha pagado (14) $ 134.731.686 JULIio $ $ $ 0%
:’13:;" totalejecutado’ e 134.731.686 AGOSTO $ -1's -1 s - 0%
ek elecutar | g 1.231.489.002 || SEPTIEMBRE $ -1s -} 0%
OCTUBRE $ -1 8 -1 8 - 0%
NOVIEMBRE
TOTALES $ -18 -1 9 s 0%
NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR
INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO
1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.033,0%
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desemboiso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo.
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.033,0%
5. Valor del anticipo Inicial: Coresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) +(6) (3. Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - 3 De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos.
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

11. Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago.

15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) +(13) (3. Valor pagado + Valor causado no pagado).

16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

17.  Concepto: Corresponde a los Numeros de pago realizados

18. fOrden de Pago: Registre el Numero de la orden de pago.

19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

21. Valor Amortizacién anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22, Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23. %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucion contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucion
Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS J
El contrato/convenio/orden de aceptacion generd rendimientos: S| No_ X
Periodo de generacion de Fecha d . i6n d
rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha Valor de Rendimientos SSRGS EOTRINACONOS Anexa recibo (SI/NO)
de corte) rendimientos
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PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes
a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.

SIX

NO

Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha 9,9%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

NO

OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Asumir la responsabilidad de todas
las actividades relativas a la
gjecucion de las  obligaciones
contractuales.

9,9% de avance

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, para el mes de FEBRERO de la presente
vigencia, asumié con responsabilidad las actividades concernientes a la
ejecucion de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la
suscripcion del contrato objeto de supervision, en el cual se evidencia la
presentacion de la siguiente documentacion;

v Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por
el Representante Legal de la Asociacion.

v" Hojas de vida del personal dinamizador auxiliar de alimentos y
del personal administrativo.

v" Contratos del personal dinamizador auxiliar de alimentos y del
personal administrativo.

v' Acta de remisién de alimentos.

v' Acta de capacitacion en Buenas practicas de Manufactura y
estandarizacion de minuta

v Formato de compras locales.

v Acta de socializacion de inicio de actividades del Programa de
Alimentacion Escolar PAE al rector del establecimiento educativo

v Planillas de registro y control diario de asistencia del mes de
FEBRERO de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del
Municipio de Manaure.

v’ Certificado de cobertura atendida durante el mes de FEBRERO
expedidos por la rectora de la Institucion Etnoeducativa Rural
Isachimana del Municipio de Manaure.

v’ Certificado de cobertura atendida durante el mes de FEBRERO,
expedida por el Representante Legal de la Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho.

v’ Certificado de limpieza y desifeccion expedido por la rectora de

la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del Municipio de

Manaure.

Planillas de seguridad social del personal administrativo.

Planilla de seguridad social personal dinamizador.

Solicitud de concepto higienico sanitario.

Acta de cumplimiento de ciclo de menu.

Acta de entrega de elementos de aseo.

Informe de ejecucion de recursos.

NANCNKARS

Entrega producto Si_X__No ___

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO —
operador.

~
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Cumplir a cabalidad con las
condiciones pactadas en el contrato,
las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del
tramite dispuesto por Secretaria de
Educacién Departamental, segun el
procedimiento establecido y una vez
se alleguen los  documentos
pertinentes.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de FEBRERO de la presente
vigencia, la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de
Isho, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad a
las condiciones pactadas inicialmente en el presente contrato.

Entrega producto Si __X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de FEBRERO — operador.

Elaborar y presentar los correspondientes
informes parciales y finales en los que se
evidencie la correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales con sus
respectivos soportes; los cuales deberan
ser cargados a la plataforma SECOP |I.

9,9% de avance

Descripcion del avance: ElI CONTRATISTA elabor6 y present el
informe de ejecucion correspondiente al mes de FEBRERO de 2025, con
sus respectivos soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales pactadas en el contrato.

Entrega producto Si __X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de FEBRERO- operador.

Realizar el aporte al SISS del personal
manipulador y suministrar los soportes
del pago del mismo (Planilla 51). En todo
caso para el personal dinamizador PAE el
operador debera garantizar la vinculacion
y aporte de manera de oportuna a los
sistemas de riesgos laborales, pension y
caja de compensacion familiar.

9,9% de avance

Descripciéon del avance: Para el periodo del mes de FEBRERO de
2025, el contratista aportd las siguientes planillas seguridad social
correspondiente al personal vinculado mediante contrato de prestacion
de servicios:

NOMBRE / CC NO PLANILLA PERIODO VALOR
MARIA  LUISA  LOPEZ
TORRES 9482505408 FEBRERO $ 425.400
C.C. No. 39.491.166
EDIE PEREZ VILLALOBOS 7958479845
C.C. No. 84.087.269 FEBRERO $ 580.500
ANDERSON URIANA
GONZALEZ 4802117198 FEBRERO $ 428.700
C.C. No. 1.124.554.812

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social No. 9484315334,
correspondiente al periodo de febrero de 2025, en el cual se evidencia la
liquidacion de los aportes al Sistema General de Pension, Caja de
Compensacion familiar y riesgos laborales del personal dinamizador
auxiliar de alimentos vinculado, de conformidad a la aplicacién de la
planilla tipo E, cotizante — 51.

Entrega producto Si___ No

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

En el evento de tener personal vinculado
por Contrato laboral, el contratista debera
estar al dia en el pago de los aportes al
sistema de seguridad social en salud,
pensiones, riesgos laborales y aportes
parafiscales (Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato; para el personal
vinculado por prestacion de servicios,
debera verificar que el mismo se
encuentre cotizando al régimen de salud,
riesgos laborales y pensiones como lo
establece la Ley 797 de 2003. En
cualquiera de los eventos mencionados
anteriormente, el contratista para cada
pago debera realizar el reporte mensual
de la situacion presentada al supervisor

7,8% de Avance:

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, aporté certificacion de paz y salvo de los
aportes al Sistema General de Pension, Caja de compensacion familiar y
riesgos laborales, correspondiente al mes de FEBRERO de 2025, del
personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado la planilla No
9484315334.

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social del personal
administrativo, vinculado mediante contrato de prestacion de servicios.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO—
operador.
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del contrato a efectos de realizar el
tramite de las cuentas y dar por cumplida
la presente obligacion, adjuntando los
soportes de pago correspondientes.

QObrar con lealtad y buena fe en cada una
de las etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos en su
ejecucion.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Durante el presente periodo contractual se
evidencié que el operador ejecutd la operacion del PAE en la Institucion
Etnoeducativa Rural Isachimana sede principal y sus sedes anexas, las
cuales se evidencian en los soportes que suministré el operador en el
informe correspondiente a la atencién del mes de febrero de 2025.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
— Informe correspondiente al mes de FEBRERO — operador.

Constituir las garantias exigidas en el
contrato y mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos,
acorde con lo contemplado en la clausula
de garantias, teniendo en cuenta el plazo
de ejecucion, el valor, las modificaciones
en valor y/o plazo, las suspensiones, etc.,
que afecten su vigencia o su monto.

9,9% de avance

Descripcion del avance: La Asociacién de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, en el marco de la ejecucién del contrato de
prestacion de servicios al Programa de Alimentacién Escolar (PAE) No.
CO1.PCCNTR.74366878 de 2025, constituyé las siguientes garantias:

VALOR VIGENCIA
ASEGURADO No DE POLIZA AMPAROS ASEGURADO
RA DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO | $273.244.138 | 10/02/2025 | 07/03/2026
PAGO DE
SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOCIALES E | $136.622.069 | 10/02/2025 | 07/09/2028
No. 3019987 INDEMNIZACION
ES LABORALES
PREVISORA
SEGUROS CALIDAD  DEL | $273.244.138 | 10/02/2025 | 07/09/2026
SERVICIO
PREDIOS
POLIZA DE LABORALES Y | $284700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
RESPONSABILIDAD OPERACIONES
CIVIL
EXTRACNTRACTUAL CONTRATISTA Y | $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
No. 1014914 SUBCONTRATIST

A

VEHICULOS
PROPIOS Y NO
PROPIOS

$ 284.700.000 10/02/2025 | 07/09/2025

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho
de La Gobernacién de La Guajira, mediante acta de aprobacion de fecha
once (11) de febrero de 2025.

Entrega producto Si __X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE - Informe correspondiente al mes de FEBRERO — operador.

Participar activamente en los Comités
Técnicos de Seguimiento que
convoque la Secretaria de Educacion
del Departamento de la Guajira, en el

desarrollo de la ejecucion del
contrato, asi mismo Promover la
conformacion del Comité  de

Dinamizadores PAE, conforme a lo
establecido en la Resoluciéon 18858
del 2018

9,9% de avance

Descripcion del avance: Para el periodo reportado en este informe, el
contratista fue convocado por la Secretaria de Educacion Departamental
de La Guajira a participar en la reunion de formalizacion y socializacién
de inicio de operacion del programa de alimentacién escolar PAE
vigencia 2025, efectuada por la supervisora del contrato, el dia 11 de
febrero del afio en curso.

De la misma manera, es menester mencionar que el contratista fue parte
activa en la constitucion y/o conformacién del comité dinamizador,
convocado por la rectora de la Institucion Etnoeducativa Ishachimana , el
dia 28 de febrero del 2025, donde se escogieron los miembros que haran
parte de este comité, se establecieron las funciones del mismo, la
frecuencia de las reuniones, vigencia, designacién y aceptacién del
cargo en el comité, como mecanismo de participacién ciudadana, tal
como lo establece la Resoluciéon 18858 del 2018.
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como lo establece la Resolucion 18858 del 2018.

Entrega producto Si _ X No _ .
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de FEBRERO - operador.

Presentar la respectiva factura
glectronica o su  documento
equivalente, acompaiada de los
documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las
condiciones pactadas, requisitos sin
los cuales no se podran tramitar los
respectivos pagos. Es obligacion del
contratista conocer y presupuestar
todos los gravamenes de los cuales
es responsable al momento de
presentar su oferta y celebrar el
contrato, por tanto, asumira toda la
responsabilidad y los costos, multas
y/o sanciones que se generen por la
inexactitud de la informacion fiscal
que se haya entregado. Para todos
los efectos legales, presupuestales y
fiscales, se entendera que el valor de
la propuesta presentada por el
contratista incluye IVA, cuando el
bien y/o servicio no esté excluido de
tal gravamen por la Ley, asi como
también incluye todos los impuestos,
tasas, estampillas y contribuciones
departamentales, distritales 0
municipales aplicables.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El CONTRATISTA para la presentacion de
este informe de ejecucion del mes de Febrero, presento la
factura electronica No. ISH-55, por un valor total de CIENTO
TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
($134.731.686) M/CTE, conforme a lo establecido en la clausula
Séptima del contrato.

El valor reflejado en esta factura, corresponde al valor ejecutado
por conceptos de complementos alimentarios efectivamente entregados
como se evidencia en el certificado de cobertura atendida firmada por el
rector y el operador, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, que incluye la planilla 51 para el periodo del mes de febrero
de 2025. Cabe resaltar que Los recursos PAE estan exentos de
cualquier gravamen nacional y los impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones departamentales también como lo expresa la ordenanza
departamental N°388 de 2014

Los complementos relacionados a continuacién se cancelaron con la
siguiente fuente de financiacion.

a) Presupuesto General De La Nacion-PGN

e Se adjunta cuadro de complementos alimentarios efectivamente

entregados :
ASOCIACION ISHO PAE 2025
COMPLEMENTOS EFECTVAMENTE ENTREGADOS Y DESCONTADOS MES DE FEBRERO DE 2025
TTUAARES DE
TAARESDE | DS OEREGROS | U RACONES
VODAUADOE|  DERECHD | PROGRAMADOS|  RACONES | EFECTAMENTE | EFECTVOS | RACONES NO |EFECTVAMENT
MUNGHO & ATENCON _ | CONTRATADOS | DEATENCON | PROGRAMADA | ATENDIOOS | ATENDIDOS | ENTREGADAS | EENTREGADA | VALOR RACON:| TOTALA PAGAR
COMPLEVETO w
0 ® % 4|
™ 4m I s aomls sy simom
VANAURE | ISHACHIMANA | ALMUERZO 158 % 130 1B W ge| 7|5 4935 976756
i - TOTALA ‘
TOTAL 1828 2559 1828 | 1730 B862|  PAGAR | § 112857.366|
CUADRO DE RACIONES PROGRAMADAS
VALOR TOTAL
RACIONES RACIONES FUENTE
MANAURE | PROGRAMADAS | VALOR RACION | PROGRAMADA | FINANCIACION
AM 4.270 | $ 3,727 | S 15.914.290
ALMUERZO 21.322 | $ 4.936| $ 105.245.392 PGN
COSTO DE LA
OPERACION 25.592 S 121.159.682

~ CUADRO DE RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS

RACIONES
EFECTIVAMENTE

VALOR TOTAL
RACIONES
EFECTIVAMENTE

FUENTE

MANAURE ENTREGADAS VALOR RACION ENTREGADA FINANCIACION

AM 4,074 | S 3.727 | $ 15.183.798

ALMUERZO 19.788 | § 4.936| S 97.673.568 PGN
TOTALA

PAGAR POR LA 23.862 S 112.857.366
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CUADRO DE RACIONES NO ENTREGADAS |
VALOR TOTAL
RACIONES NO RACIONES NO FUENTE
MANAURE ENTREGADAS | VALOR RACION ENTREGADA FINANCIACION
AM 196 | S 3.727 | S 730.492
ALMUERZO 1534 | S 4936| S 7.571.824
TOTAL A PAGAR

POR LA OPERACION 1.730 $ 8.302.316 |

e Cuadro del personal dinamizador auxiliar de alimentos para este
periodo de ejecucion, mes de febrero de 2025

PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS FEBRERO 2025
RELACION PAGO PERSONAL AUXILIAR DINAMIZADOR
ALMENTOS TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE AUMENTOS MES FEBRERO-25
PERSONAL TOTALPAGADODIAS | TOTAL PAGADO PLANILLA | TOTAL PAGOPERSONAL
LE HIODALIDAD ‘DIAS LABORADGS| PLANILLA 51 51 DINAMIZADOR
COMPLEMENTO AM 708 37581 |9 10.815,60 145 93952500/% 27039000 |$ 120991500 |
LER COMPLEMENTO [
ISHACHIMANA | AUUERZO 0% 44806 | $ 10.815,60 14{$ 134418000($ 32446800 |§ 166864800
TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR 12| 37581 | § 10.815,60 14)$ 225486000 |$  648.936,00 | $ 2.903.796,00

¢ Ejecucion financiera

EJECUCION FINANCIERA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO
RELACION DE PAGOS REALIZADOS
COSTO DE LA OPERACION
PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE VALOR EJECUTADO
ALIMENTOS COMPLEMENTO ALIMENTARIO| POR EL OPERADOR PORCENTAJES
VALOR CANCELADO PERSONAL VALOR COMPLEMENTOS VALORTOTAL a0e XD
DINAMIZADOR AUXILIAR DE ENTREGADOS EJECUTADO EJBGUCION | BIEGUCION
PERIODO ALMENTOS PLANILLASY MENSUAL. - |ACINLADA
FEBRERO _|$ 1748318600/ S 4391134 | § 112857.366 | $ 134731686  9.9% 6%
TOTAL $ 17.483.186,00 | $4.391.133,60 | $ 112.857.366 [ §  134.731.686
EJECUCION DEL PERIODO
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
VALOR OPERACION EJECUCION INVERSION POR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADOEN EJECUTADO FALTANTE POR
HIECUTADAENELPERIODO |~ | oMU | EIECUTAR i
$ 1366.220688 | § 134731686 9.9%| $ 134731686 9.9% $ 1.231489.002 90,1%

ALOR DEL CONTRATO

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — informe mes de FEBRERO- operador.

Entrega producto Si__ X___No

10

Entregar al finalizar el contrato al
supervisor, los documentos y correos
que en desarrollo del contrato se
hayan producido, e igualmente todos

9,9% de avance

Descripcion del avance: Para este periodo correspondiente al mes de
Febrero, se evidencio en el informe aportado por el operador, la
certificacion de la adecuada ejecucion de la operacion firmada por el
rector y el representante legal de Unidn Temporal, planillas de entrega
de complementos entregados, y el informe mensual de actividades

-
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los archivos que se hayan generado
en cumplimiento de sus obligaciones
para soportar los informes parciales y
el informe final del contrato.

donde se evidencia el desarrollo de las obligaciones contractuales.

Entrega producto Si X__No ___

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

11

Solicitar autorizacion escrita de la
Secretaria de Educacion Departamental
de La Guajira para utilizar el nombre,
emblema o sello oficial con fines
publicitarios.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Para el inicio de la operacién del Programa de
Alimentacién Escolar PAE, la ETC Guajira, entrego al CONTRATISTA
los sellos o emblemas oficiales a utilizar durante la vigencia 2025, y se
pudo evidenciar en este informe el uso adecuado, con fines publicitarios,
ademas utilizo de manera correcta los emblemas o imagen corporativa
autorizada, en lo formatos requeridos para la presentacion de la cuenta,
cumpliendo con los lineamientos establecidos para tal fin.

Entrega producto Si X__No ____

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

12

Cumplir con las normas, reglamentos
e instrucciones del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con la normatividad vigente.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El operador aporto la planilla de pago de
seguridad social del personal administrativo de la siguiente manera:

NOMBRE / CC NO PLANILLA PERIODO VALOR
MARIA  LUISA  LOPEZ
TORRES 9482505408 FEBRERO $ 425.400
C.C. No. 39.491.166
EDIE PEREZ VILLALOBOS 7958479845
C.C. No. 84.087.269 FEBRERO $ 580.500
ANDERSON URIANA
GONZALEZ 4802117198 FEBRERO $428.700
C.C. No. 1.124.554.812

Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el
operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.

Entrega producto Si _X_ No__

Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

13

Tramitar las cuentas de cobro dentro
de los diez (10) dias calendario
contados a partir del ultimo dia del
mes vencido, so pena de la
imposicion de multa correspondiente.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El operador aporté como evidencia el radicado
del informe de ejecucién correspondiente al mes de FEBRERO, de fecha
de 8 de Abril del 2025 identificado bajo GJR2025ER005459. Este
informe fue subsanado el dia 06 de Mayo de 2025, con radicado
identificado GJR2025ER006729.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de FEBRERO

14

Reportar oportunamente las
novedades que se presenten en la
ejecucion del contrato, con el fin de
tomar los correctivos necesarios.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de FEBRERO de 2025, la
Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho,
solicité autorizacién de movimientos de cupos entre las sedes educativas
de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana debido a la fluctuacién
de la cobertura en dichas sedes.

Una vez verificada la cobertura en el sistema integrado de matricula —
SIMAT vy al total de cupos contratados para la Institucién Etnoeducativa
Rural Isachimana, se procedi6 a la viabilizacion de dichos traslados.

Entrega producto Si _X No
Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacioén Departamental, oficina PAE
—Informe correspondiente al mes de FEBRERO - operador.

15

9,9% de avance
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Respetar y salvaguardar los derechos
fundamentales de los nifios, nifias y
adolescentes consagrados en el articulo
44 de la Constitucion Politica, en la
Convencion Internacional de los Nifios, en
la ley 1098 del 2006 y demas normas
pertinentes.

Descripcion del avance: El contratista durante la ejecucion de este
contrato respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los nifios,
nifias y adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucién
Politica, en la Convencién Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del
2006 y demas normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la
entrega durante el mes de FEBRERO de las siguientes raciones
alimentarias:

TITULARES DE MODALIDAD DE RACIONES
ESTABLECIMIENTO DERECHO COMPLEMENTO ENTREGADAS
EDUCATIVO ATENDIDOS
I.E.R ISACHIMANA 1.828 AM 23.862
TOTAL 1.828 N/A 23.862

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE area de
cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO — operador.

16

Crear mecanismos de PQRS,
apoyando dentro de los términos, los
requerimientos de las entidades de
control y Secretaria de Educacion
Departamental.

9,9% de avance

Descripciéon del avance: EI| CONTRATISTA cuenta con los siguientes
mecanismos de atencién, para dar respuesta a los requerimientos
exigidos por los entes de control y la secretaria de educacion
Departamental.

1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
2. Linea de atencion: 3157276428

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.
La ETC cuenta con un correo electronico institucional con el fin de
recepcionar todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecucion del

programa de Alimentacion Escolar y es el siguiente:

contactenospaelaguajira@laquajira.qov.co

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucion contractual no se presentaron
requerimientos por parte de los érganos de control.

Numer
o de | Solicitant
radica e
do
N/A

Descripcio
n del
requerimie
nto
N/A

Tramite/respues
ta

N/A N/A

Entrega producto Si ___ No _X___
Ubicacion: N/A

17

Asistir a las convocatorias que
efectie la secretaria de Educacion
del Departamento de La Guajira
durante la ejecucion del contrato.

9,9% de avance

Descripcion del avance: En el periodo reportado de este informe, la
Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio Isho, asistié a
la reuniéon de formalizacion y socializacién de inicio de operacion del
programa de alimentacion escolar PAE vigencia 2025, convocada por la
supervisora del contrato y efectuada el dia 11 de febrero de la presente
anualidad, con la finalidad de socializar las generalidades de ejecucion
del contrato N° CO1.PCCNTR.7436878.

Entrega producto Si _X _No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE area
de cobertura —Iinforme correspondiente al mes de FEBRERO — operador

NO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Planear, organizar y ejecutar el suministro

9,9% de avance
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diario de los complementos alimentarios
de conformidad con los ciclos de menus
aprobados en el PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del
PAE en las diferentes etapas del proceso,
tenga la idoneidad y experiencia
suficiente para el cumplimiento de sus
funciones.

Descripcion del avance: El administrador del servicio, Asociacién de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, no solicité
durante el mes de febrero del presente afio a la Entidad Territorial
Certificada (ETC) autorizacion para realizar intercambio de alimentos en
los menus entregados en la modalidad de racién para preparar en sitio.
Por tal motivo, las minutas ejecutadas correspondieron estrictamente a
los menus del 1 al 14, contemplados en las semanas 1 a 3. La entrega
de alimentos perecederos y no perecederos se realizé una sola vez en el
mes en el establecimiento etnoeducativo y sus sedes anexas, mientras
que la entrega de agua potable para consumo se efectud en tres fechas
distintas.

El operador aport6é las hojas de vida del personal dinamizador auxiliar
contratado para la vigencia 2025, en donde se evidencia los documentos
legales y contractuales que evidencian que el personal cumple con los
documentos anexados; de igual manera cuentan con el aval de la
autoridad para realizar las actividades de manipulacién de alimentos, con
el fin de garantizar que el personal tenga el conocimiento de las
preparaciones autéctonas de los pueblos indigenas; se evidencia
certificado médico donde el profesional en salud certifica que con base a
los examenes de laboratorio realizados, el personal dinamizador auxiliar
de alimentos esta apto para manipular alimentos.

Entrega producto Si _X__No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de FEBRERO- operador.

Cumplir a cabalidad los Lineamientos
Técnicos - Administrativos,
condiciones de  operacion y
estandares minimos del Programa
PAE fijados por el Ministerio de
Educacion Nacional.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Durante el periodo reportado, el operador llevd
a cabo las actividades conforme a lo establecido en los lineamientos
técnicos — administrativos del Programa PAE al momento de arranque,
garantizando lo concerniente a plan de saneamiento basico, plan de
rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de alimentos con
sus respectivas hojas de vida, base de datos de proveedores; de igual
manera el operador realizé las actividades de fumigacion, entrega de
insumos de aseo general y mensual, capacitacion inicial en Buenas
Practicas de Manofactura y Estandarizacion de Minuta y realizacion de
examenes médicos y certificado médico de aptitud.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de FEBRERO- operador.

Garantizar permanentemente la
cantidad, calidad, inocuidad y
oportunidad en la entrega de los
complementos alimentarios a los
titulares de derechos beneficiarios del
programa, en las condiciones del
contrato y la normatividad existente,
en especial lo previsto en la Ley 21
de 1991 que establece la obligacién a
los estados en promover la plena
efectividad de los derechos sociales,
econdémicos y culturales de los
pueblos indigenas, respetando su
identidad social y cultural, sus
valores, costumbres y tradiciones, y
sus instituciones.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El administrador de servicio PAE garantizé el
suministro de la alimentacién escolar en cuanto a cantidad, calidad y
oportunidad de acuerdo con la minuta concertada con las autoridades
tradicionales, y avalada por la ETC. Asi mismo, garantizando
condiciones minimas como se relaciona a continuacion:

Se evidencian los documentos correspondientes a los certificados de
limpieza y desinfeccién, donde se menciona que el operador realizé las
actividades en cada una de las areas del comedor escolar en la
Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y sus sedes anexas
(Shorshimana, Uayetakat, Chojonchon, Casiska, Villa Sara, Centro
Etnoeducativo  Ishachimana-Principal, = Amalashimana, Calinasira,
Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirramana, Perralain,
Yuntamana); con fecha de expedicion del 05 de marzo de 2025 por la
directora Rita  Viviana Uriana. El operador aporta certificacion
correspondiente a la actividad realizada en el mes reportado

El operador aport6 los certificados de las actividades de fumigacion,
realizadas el dia 08 de febrero de 2025, en la Institucién Etnoeducativa
Rural Ishachimana y sus sedes anexas (Shorshimana, Uayetakat,
Chojonchon, Casiska, Villa Sara, Centro Etnoeducativo Ishachimana-
Principal, Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao,
Mapuain, Mocochirramana, Perralain, Yuntamana) donde se evidencia

AN
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segun certificado aportado, que los servicios prestados fueron control de
roedores (Clerax cebo) y fumigacion (k othrine, Solfac-50); la actividad
fue realizada con la empresa fumigadora LIVINGSTON FUENTES L -
FUMIGUARE, la cual cuenta con certificacién de concepto sanitario por
parte de la Secretaria de Salud Departamental con vigencia no mayor a
un afio a la fecha de fumigacién (22/05/2024) con concepto Favorable,
de acuerdo a inspeccién de condiciones técnicas y sanitarias. El
operador aporta al informe de actividades certificados de fumigacion,
fichas técnicas de los productos, certificado de concepto sanitario.

-El operador aporté el plan de remisiones de alimentos de los
establecimientos etnoeducativos principales y sedes anexas, incluyendo
tanto los alimentos perecederos como no perecederos, asi como el
formato de entrega de agua para consumo de los beneficiarios. En
dichos reportes se especifica que la distribucién cubri6 la totalidad de los
catorce dias de atencion, garantizando asi el cumplimiento de los
lineamientos del servicio.

El operador aport6 las remisiones de aseo general correspondiente a la
entrega de los siguientes implementos de aseo: canecas para manejo de
residuos segun coédigo de colores, balde plastico, escoba plastica
grande, trapero de hilaza, sin goma, rastrillo, recogedor de basura
plastico, cepillo largo de cerdas duras, cepillo de lavado de manos de
ufias; de igual manera, aporta los insumos para aseo mensual
correspondiente a lavaloza en barra o liquido, detergente en polvo,
desinfectante, esponja de brillo, esponja abrasiva, bolsas para manejo de
residuos, papel higiénico, jabén antibacterial y tapabocas.

Lo anterior, con el fin de garantizar las actividades de limpieza y
desinfeccion propias de los procedimientos del Plan de Saneamiento
Basico del operador, para lograr condiciones minimas donde se
aseguren la calidad e inocuidad de las areas implementadas para el
desarrollo del Programa de Alimentacién Escolar PAE. El operador
realizé la entrega de los insumos de aseo en la Institucién Etnoeducativa
Rural Ishachimana y sus sedes anexas (Shorshimana, Uayetakat,
Chojonchon, Casiska, Villa Sara, Centro Etnoeducativo Ishachimana-
Principal, Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao,
Mapuain, Mocochirramana, Perralain, Yuntamana), el dia 11 de febrero
de 2025 para garantizar las actividades de limpieza y desinfeccion
durante los dias laborados del mes de febrero. El operador aporta al
informe de actividades las remisiones de aseo general y mensual

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de FEBRERO- operador.

Planear, organizar y ejecutar la
atencion del PAE y el suministro
diario de los complementos
alimentarios en la modalidad, clase,
tiempos de consumo,  cupos,
unidades de servicio y titulares de
derecho focalizados, acorde a la
priorizacion definido por la entidad
CONTRATANTE conforme al plan de
remisiones aprobado en el PAIP,
priorizacion y la focalizacién realizada
al interior de cada establecimiento
educativo.

9,9% de avance

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, como operador del Programa
de Alimentacién Escolar (PAE) para la vigencia 2025, contratada para
atender a 1.828 beneficiarios en la Institucion Etnoeducativa Isachimana,
inici6 la prestacion del servicio el 11 de febrero de 2025 y, durante 14
dias de atencion en ese mes, brindé servicio a la totalidad de los
estudiantes en la modalidad de racién para preparar en sitio, ofreciendo
complemento alimentario en la jornada de la mafana y almuerzo,
entregando un total de 23.862 raciones.

Entrega producto Si__X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacton Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe del mes de FEBRERO - operador.

9,9% de avance
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Cumplir los ciclos de menu
aprobados en el PAIP.

Descripcion del avance: El dia 11 de febrero de 2025, la Asociacién de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho realiz6 la entrega de
los insumos alimentarios y agua requeridos para la preparacion de los
alimentos, utilizando los menis del 1 al 14 correspondientes a las
semanas 1, 2 y 3, contenidos en los dos ciclos de menus aprobados en
el Plan Alimentario Indigena Propio durante el mes de diciembre de
2024. Estos menus fueron concertados previamente con las autoridades
tradicionales con injerencia en el establecimiento etnoeducativo vy
contemplan alimentos y preparaciones autéctonas representativas de la
cultura indigena Wayuu, garantizando el respeto por las practicas
culturales y alimentarias propias del territorio.

Se evidencia un total de 20 folios correspondientes al plan de remisiones
de alimentos, en los cuales se detalla de manera precisa la relacion de
los insumos entregados, incluyendo el tipo de alimento, las cantidades
asignadas segun el grupo etario, la unidad de medida, la presentacién de
entrega, no se presentaron faltantes ni devoluciones, lo que garantiza el
cumplimiento integral de las entregas segun los lineamientos
establecidos. Dichos documentos estan debidamente firmados por el
representante legal del operador, la dinamizadora auxiliar de alimentos y
el docente encargado de la sede, quienes verificaron y garantizaron las
condiciones organolépticas de los alimentos al momento de su
recepcion, asegurando asi la calidad e integridad del proceso de entrega.

Por otro lado, se evidencian 20 formatos de entrega de agua potable
destinada al consumo de los beneficiarios del PAE, en los cuales se
registran tres entregas realizadas los dias 11, 17 y 24 de febrero de
2025. La primera entrega correspondié a una cobertura de cuatro dias,
mientras que las dos siguientes fueron destinadas a cinco dias cada una,
completando asi la atencién durante los 14 dias del mes. En total se
entregaron 23.862 unidades de agua, sin que quedaran existencias en
las sedes educativas al cierre del periodo. Cada formato esta
debidamente firmado por el representante legal del operador, la
dinamizadora auxiliar de alimentos y el docente encargado de la sede,
quienes certifican la recepcion, distribuciéon y uso adecuado del recurso
segun lo establecido en el programa.

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISACHIMANA
Fecha de Remision Dias de T e —
de Viveres atencioén atvace
11/02/2025 14 dias Menus 1 al 14 semana 1-3 alimentos
perecederos y no perecederos
Fecha de entrega Dias de Observacion
de agua potable atencién
11/02/2025 4 dias Menus 1 al 4 semana 1
17/02/2025 5 dias Menus 5 al 9 semana 1y 2
24/02/2025 5 dias Menus 10 al 14 semana 2y 3

Por otra parte, se realizé la revision documental de las remisiones de
entrega de viveres a los establecimientos educativos, teniendo en cuenta
la modalidad de atencién, los dias entregados, la cobertura, el mend, la
semana del ciclo y los gramajes establecidos en los ciclos de menus
aprobados en el Plan Alimentario Indigena Propio (PAIP). Una vez
efectuada la validacion correspondiente, no se evidenciaron novedades
en la entrega de los alimentos. Se cuenta ademas con la certificacién
emitida por la rectora la sefiora Rita Uriana, en la cual se confirma el
cumplimiento del ciclo de menus establecido.

Entrega producto Si __ X___ No .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe del mes de FEBRERO - operador.

Capacitar a los dinamizadores de

7,8% de Avance:

Descripcion del avance: De acuerdo con el plan de capacitacion
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alimentos y realizar la entrega de la
dotacion que emplee para la
operacion del programa, al iniciar la
atencion y en el momento que sea
necesario (minimo 2 dotaciones
completas).

impartido desde la Entidad Territorial Certificada, para el inicio de la
operacion se tenia establecido desarrollar las capacitaciones
correspondientes a Buenas Practicas de Manufactura, Resolucion 2674
de 2013 y resolucion 18858 de 2018, la cual fue realizada por el
ingeniero de alimentos Rafael Emiro Pefia Soto y estandarizacion de
minuta, realizada por la profesional en nutricion y dietética Rosana
Séaenz; el operador desarrollé las tematicas mencionadas, el dia 5y 7 de
febrero de 2025 respectivamente donde se conté con la participacion del
100% del personal dinamizador auxiliar contratado. Se evidencian las
hojas de vida de las profesionales encargadas de las capacitaciones,
quienes cumplen con la idoneidad para la realizacion de las actividades,
actas de capacitacion, listados de asistencia y evidencias fotograficas de
las actividades.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe de FEBRERO operador.

Asistir a las mesas de seguimiento,
comités y reuniones del PAE que se
convoquen por el MEN, las entidades
territoriales, la Supervision y/o el
Comité de Dinamizadores.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Durante el presente periodo de ejecucion, el
contratista asistié a la reunién de formalizacién y socializacion de inicio
de operacion del programa de alimentacion escolar PAE vigencia 2025,
convocada por la supervisora del contrato y efectuada el dia 11 de
febrero de la presente anualidad, con la finalidad de socializar las
generalidades de ejecucion del contrato N° CO1.PCCNTR. 7436878.

De la misma manera se destaca la asistencia de la Asociacion Isho, en la
constitucion y/o conformaciéon del comité dinamizador, convocado por la
rectora de la Institucién Etnoeducativa Ishachimana , el dia 28 de febrero
del 2025, donde se escogieron los miembros que haran parte de este
comité, se establecieron las funciones del mismo, la frecuencia de las
reuniones, vigencia, designacion y aceptacion del cargo en el comité,
como mecanismo de participacion ciudadana, tal como lo establece la
Resolucion 18858 del 2018.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe de FEBRERO operador.

Participar activamente en los comités
dinamizadores, reuniones de
veeduria ciudadana, control social,
mesas publicas, comité de
seguimiento operativo, entre otros.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Para dar cumplimiento a esta obligacién
contractual, la Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio
Isho,fue parte activa en la constitucion y/o conformacion del comité
dinamizador, convocado por la rectora de la Institucién Etnoeducativa
Ishachimana , el dia 28 de febrero del 2025,como mecanismo de
participacion ciudadana, dando cumplimiento a lo establecido en el
numeral 9 “comités dinamizadores” de la Resolucion 18858 del 2018.

De la misma manera se destaca que el contratista realizé dia 07 de
febrero del afio en curso, socializaciéon de inicio de actividades a la
rectora de la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana, en la cual se
explico las especificaciones contractuales para la operacién del servicio
del programa de alimentacion escolar PAE vigencia 2025, detallando lo
siguiente:

-Cupos asignados: 1828 divididos en 305 complemento AM y 1523
complemento Almuerzo.

-Modalidad de Atencion: Preparada en sitio.

-Tipo de Complemento: Complemento AM y Complemento Aimuerzo.
-Duracién del contrato: 133 dias calendario escolar.

-Se socializd el ciclo de menlUs concertado con las autoridades
tradicionales conforme a usos y costumbres el cual consta de 20 ciclos.
-Frecuencia de entrega de insumos alimentarios: la entrega de los
alimentos se llevara acabo de manera quincenal (15).

-Nimero de Dinamizadoras aprobadas: 29 dinamizadoras (7 para
complemento AM y 22 para complemento almuerzo).

Cabe destacar que de esta reunién se documentd a través de un acta
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firmada por la rectora de la Institucion Etnoeducativa Ishachimana y el
representante legal de la Asociacién Isho.

Entrega producto Si___ No _X__

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

Disponer del personal administrativo
de apoyo requerido para cada
contrato, que permita la solvencia
suficiente para movilizar informes y

cuentas dentro de los términos
previstos por el contrato y/o la
modalidad  adoptada para la

ejecucion del mismo. En caso de que
un operador tenga mas de un
contrato, debera acreditar el personal
y sus hojas de vida para cada
contrato.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El operador dispuso del personal dinamizador
auxiliar de alimentos suficiente vinculados a través de contrato laboral,
en cuanto al personal técnico — operativo requerido, fue presentado de la
siguiente manera:

Personal Administrativo
Nombre
MARIA LUISA LOPEZ TORRES
EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS
ANDERSON EDUARDQO URIANA GONZALEZ

Cargo
Coord. Técnica

Financiero

Apoyo Administrativo

Entrega producto Si_X _No __

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

10

Presentar con cada uno de los
informes de ejecucion para tramite de
pago, el paz y salvo expedido por los
proveedores, asi mismo el aportar el
pago del personal dinamizador de
manera electrénica de la misma
manera que se proyectdé su
ejecucion, los pagos realizados con
recursos propios (pagos en efectivo)
deberan ser soportados con firmas de
los interesados y se realizaran las
verificaciones de los mismos. So
pena de la imposicion de multa
correspondiente a las novedades e
inconsistencias evidenciadas

9,9% de avance

Descripcion del avance: El operador aporto los siguientes paz y salvo
correspondientes al mes de FEBRERO de 2025:

- Certificacion de pago al sistema de seguridad social.

Entrega producto Si___ No _ X__

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

1

Fortalecer las compras locales con el
fin de dinamizar la economia local,
con el fin de dar cumplimiento con lo
acordado en el presente contrato y lo
dispuesto en la ley 2046 del 2020 y la
guia para la implementacion del
“PAGO CONTRA ENTREGA”.

9,9% de avance

Descripcion del avance: En el periodo reportado, se destaca que el
operador destino el 40.6% del total de las compras de alimentos del mes
de febrero del 2025, en compras locales, dando cumplimiento a la Ley
2046 del 2020, la cual establece que el porcentaje minimo de compra
local a pequefios productores y productores de la agricultura campesina
familiar y comunitaria es de un 30%.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de La
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

12

Dar cumplimiento en su integridad a
lo dispuesto en la Resolucién No.
18858 de 2018 y demas normatividad
vigente expedida por la Unidad
Administrativa Especial de
alimentacién escolar.

9,9% de Avance:

Descripcion del Avance: El operador dio cumplimiento a las actividades
establecidas para garantizar lo dispuesto en la Resolucién 18858 de
2018 y demas normatividad expedida realizando las actividades de
presentacion de documentos de inicio de operacion (plan de
saneamiento basico, plan de rutas, base de datos del personal
dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores), de igual manera el operador realiz6 las
actividades de inicio de operacion para garantizar areas con condiciones
minimas; por lo que realizé las actividades de fumigacién, entrega de
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insumos de aseo general y mensual, capacitacion inicial en Buenas
Practicas de Manufactura y Estandarizacion de Minuta, realizacion de
examenes médicos y certificado de aptitud y entrega de alimentos.

Se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan Alimentario Indigena
Propio (PAIP), realizando la entrega de los alimentos conforme al ciclo
de menus previamente concertado con las autoridades tradicionales y
aprobado por la Entidad Territorial Certificada. La entrega de los
alimentos se efectué una vez en el mes, el dia 11 de febrero de 2025, y
la entrega de agua potable se realizé en tres fechas: 11, 17 y 24 de
febrero del mismo afo, cumpliendo con los lineamientos del programa y
las condiciones pactadas en el plan alimentario.

Entrega producto Si _X_ No__

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de FEBRERO -
operador.

13

Dar cumplimiento a los diferentes
planes y programas para la ejecucion
e implementacion del PAE.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El operador presenté el plan de saneamiento
basico establecido para la vigencia 2025, presentd acta, listado de
asistencia y evidencia fotografica de capacitacion realizada de acuerdo
con el plan de capacitacion impartido desde la Entidad Territorial
Certificada; present6 los documentos del alistamiento como son plan de
rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de alimentos con
sus respectivas hojas de vida, base de datos de proveedores

Entrega producto Si_X_No __

Ubicacion: Archivo secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe Correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

14

Respetar las practicas y costumbres
alimentarias de las comunidades
indigenas, entre ellas la olla
comunitaria (tradicion ancestral de los
pueblos indigenas que desde Ilo
comunitario transmite los valores
culturales de la alimentacién propia y
fomenta la convivencia arménica,
cohesion del pueblo, solidaridad,
reciprocidad, la reduccién de costos y
el buen vivir) Resolucién N° 018858
de 2018.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El operador cuenta con una minuta diferencial,
concertada los dias 23 septiembre del 2024 y aprobada en el plan
alimentario indigena propio en el mes de diciembre del afio 2024,
construido el marco de la Resolucién 18858/18.

Asimismo, los ciclos de menus contemplan preparaciones de acuerdo a
la gastronomia del pueblo wayuu con alimentos como el maiz y el chivo
en preparaciones tales como la chicha de maiz, el yajaushi, el chivo
guisado y friche autéctonos de la cultura. Estos se elaboraron teniendo
en cuenta las concertaciones realizadas con la poblacién indigena.

Entrega producto Si _X_ No__

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

15

Garantizar el recurso humano
suficiente, idéneo, capacitado vy
competente para desarrollar

adecuadamente las diferentes fases
del programa, el cual debe cumplir
con los requisitos de experiencia,
habilidades y obligaciones
contenidos en los Lineamientos
Técnicos del Programa.

9,9% de avance

Descripcion del avance:

Entrega producto Si _X_ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

16

Coadyuvar el ejercicio del control social
del programa PAE en las sedes
educativas a su cargo.

9,9% de avance

Descripcion del avance: Para el periodo de ejecucion de este informe,
se destaca que el contratista coadyuvo en el ejercicio de control social,
realizando entrega de los buzones de sugerencias a la Institucion
Etnoeducativa Ishachimana sede principal y sus sedes anexas:
Shorshimana, Uayetakat, Chojonchon, Casiska, Villa Sara, |,
Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain,
Mocochirramana, Perralain, Yuntamana , el dia 11 de febrero del afio
en curso, como estrategia de comunicacion asertiva.
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Entrega producto Si_X_ No __

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

17

Hacer la atencién del PAE durante
los dias efectivos de operacion, que
correspondan al calendario escolar
segln Resolucién No. 0477 del 11
de octubre de 2024. En caso de
suspension del servicio, debera ser
reportado en forma inmediata al
supervisor del contrato.

9,9% de avance

Descripcion del avance: El contratista durante el presente periodo de
atencién brindo una atencion de la siguiente manera:

v"|.E. Ishachimana: en sus cinco (5) sedes anexas, atendi6 14 dias
calendario escolar; y entregé un total de 4.074 Complementos
AM a 305 beneficiarios.

v En su sede principal y sus ocho (8) sedes anexas: 14 dias
calendario escolar; entregd un total de complementos Almuerzo
de 19.788, a 1.523 beneficiarios.

La Asociacion Isho entregé un total de 23.862 complementos AM/PM, a
1.828 beneficiarios objetos de atencién, para este periodo del mes de
febrero de 2025.

Valor cobrado por parte del operador es de CIENTO TREINTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($134.731.686 M/L).

NOTA ACLARATORIA: El valor de esta factura atiende a la entrega de
complementos alimentarios efectivamente entregados como se evidencia
en el cuadro adjunto, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, planilla 51.

¢ Complementos efectivamente entregados

ASOCIACION ISHO-2025
COMPLEMENTOS AUMENTARIOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS MES DE FEBRERO-2025
TITULARES DE
TITULARES DE s DERECHOS COMPLEMENTOS
DERECHO
MUNIOPIO LE ATENCION DEATENCION | PROGRAMADOS |  ATENDIDOS ATENDIDOS ENTREGADOS ENTREGADOS TOTAL A PAGAR
COMPLEMETO
e % Y a5 “ ) amls  amls sms
MANAURE | isHACHMANA | AwueRs0 | 53 Y oap VB 4 1] 1o78]s ammls wenses
TOTAL 1828 Woonse W 1m0| 23860 Toameeam |§ 112857366

CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE PROGRAMADOS COMPLEMENTOS |PROGRAMADOS FINANCIACION
AM 4.270 | $ 3.727 |$  15.914.290
ALMUERZO 21322 [ $ 4.936| $ 105.245.392 PGN
COSTO DE LA
OPERACION 25.592 $ 121.159.682 |

CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS

VALOR TOTAL

COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS

EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE FUENTE
MANAURE ENTREGADOS COMPLEMENTOS ENTREGADOS FINANCIACION
AM 4.074 | S 3.727 |$ 15.183.798
ALMUERZO 19.788 | $ 4.936| S 97.673.568 PGN
PAGAR POR LA

OPERACION 23.862 $ 112.857.366

CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS

COMPLEMENTOS VALOR TOTAL
NO VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE ENTREGADOS COMPLEMENTOS | NO ENTREGADOS FINANCIACION
AM 196 | S 3.722 |iS 730.492
ALMUERZO 1.534 | S 4.936| $ 7.571.824

TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 1.730 S 8.302.316
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e Personal dinamizador auxiliar de alimentos

PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS FEBREROD 2025
ALIMENTOS TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES FEBRERO-25

PERSONAL vm’;A;l;m TOTALPAGADO DIAS |  TOTALPAGADO | TOTALPAGOPERSONAL

LE SEDE DINAMIZADOR PLANILLA 51 5 PLANILLASL
LE.R ISHACHIMANA |  SEDES ANEXAS 718 37.581|$  10.815,60 14| $ 3.682.938,00 | § 1.059.928,80 | S  4.742.866,80
COMPLEMENTO AM 7% 37.581|$  10.815,60 14/ $ 3.682.938,00 | § 1.059.928,80 | §  4.742.866,30
PRINCIPAL 13($ 44806 (S 1081560 14| S 8.154.692,00 | § 1.968.439,20 | $ 10.123.131,20
LE.R ISHACHIMANA |  SEDES ANEXAS 9{$ 44806 |$  10.815,60 | 14/ $ 5.645.556,00 | $ 1.362.765,60 | $  7.008.321,60
COMPLEMENTOS ALMUERZO 2|5 44806 |$  10.815,60 | 14| $13.800.248,00 | $ 3.331.204,80 | § 17.131.452,80
! TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR 29 $ 10315,sof 14| $17.483.186,00 $4.391.133,603$ 21.874.318,60

Entrega producto Si _X__No ____

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador

Las demas que sefale el Ministerio
de Educacion Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de alimentos,

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos
Técnicos - Administrativos, estandares y condiciones de operacién del
Programa, que hacen parte integral del presente documento.

en los Lineamientos Técnicos - ‘ )
18 Administrativos, estandares y No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligacion en el
condiciones de operacion del | tiempo transcurrido en la ejecucién del contrato.
Programa, que hacen parte integral Entrega producto Si__ No __ X__
del presente documento. Ubicacién: N/A.
S ks ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
ﬁefgglardzogudizt;gf :ciféz cg:rtlra;cﬁ La Gobernaciéon del Departamento de La Guajira apropio lo recursos
1(© . . necesarios para garantizar a través del registro presupuestal No. 117 del
presupuesto y con vigencia para el 10 de Febrero de 2025
ano 2025. )
2 | Expedir el registro presupuestal. La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidi6 el
registro presupuestal No. 117 del 10 de Febrero de 2025.
3 Aprobar oportunamente las | La oficina de contratacién del Departamento de la Guajira aprobé las
garantias. garantias aportadas por el contratista el dia 11 de febrero de 2025.
- e El representante legal de la Asociacion de Autoridades Wayuu Territorio
4 | Suscribir el acta de inicio Isho suscribio el acta de Inicio el dia 11 de Febrero de 2025,
En aras de formalizar el proceso de Inicio de Operacién PAE y de
acuerdo con la socializacién realizada por parte de la entidad bajo el
liderazgo del equipo PAE, se le suministro al Representante Legal de la
Asociacion de Autoridades Tradicionales Indigenas Wayuu del Territorio
de Isho los siguiente documentos:
Suministrar al contratista la informacion y | - Acta de Formalizacién de Inicio de Operacion vigencia 2025
5 |documentos que este requiera para la
ejecucion del contrato - Acta de inicio PAE.
- Focalizacion de inicio PAE (nifio a nifio) mes de febrero de 2025.
- Formatos PAE 2025.
- Registro Presupuestal.
Ejercer la supervision para verificar el D -0l ¢ iodo de ei i5n el isor del contrato iunt
cumplimiento del objeto contractual y de urante el presente periodo de ejecucion el supervisor del contrato junto
6 I ahllascd it &l al equipo de apoyo a la supervision PAE brindo acompafiamiento en el
as obligaciones a que se compromete e cumplimiento de las obligaciones pactadas.
contratista.
Pagar al contratista el valor del contrato El supervisor del cont.rato previa validacion de la documentgmén
% lon lgs condicones p——— aportada por el contratista autorizara el pago de las actas parciales
d y o op segun lo estipulado en la clausula No.7 forma de pago, del contrato No.
pactadas CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.
8 Apoyar al contratista a través del | Durante el presente periodo de ejecucion la supervisién brindo
supervisor, en los aspectos de|acompafiamiento al contratista para llevar a cabo la prestacion del

4=y
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competencia de la entidad contratante. servicio de acuerdo a las condiciones pactadas

Adelantar las gestiones necesarias para
el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que
haya lugar.

Durante el presente periodo de ejecucion no fue necesario adelantar
acciones sancionatorias con motivo a la ejecucion del contrato No.
CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.

Adelantar las acciones conducentes a Durante el presents: pefiodo de eiscucit , io adelant
obtener la indemnizacion de los dafios | 2U" P P jecucion no fue necesario adelantar
acciones conducentes a obtener indemnizaciones con motivo a la

g“;rzgg:t’;i';:tf:;z%'r‘]’ 000N 063SION d€ | gjecicion del contrato No. CO1.PCCNTR. 7436878 de 2005,

10

Durante el presente periodo de ejecucion el operador dio cumplimiento a

11 | Las demas establecidas en la ley. h ) . Y
1|Las demas establecidas y las demés normas aplicables a la ejecucién del presente contrato.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)
Acciones a implementar o
Problema identificado que afecta : - implementadas para
ol la ejecucic’mq Justificacion soluc‘i)onar los prot':lemas
identificados
1
OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucién contractual)
Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) | sl I | NO R
¢Por qué? - Anexar
Soportes
¢Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar S| NO X
Soportes
¢Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X
RECOMENDACIONES
Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucion dentro de los términos establecidos en el
contrato.
2
3

Este informe de ejecucion corresponde al mes de FEBRERO del contrato No. CO1.PCCNTR. 7436878 de
2025

ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pensién

Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador piiblico o representante legal

Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracién

OBSERVACION v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos

40



