20/05/25, 5:12p.m.

E Outlook

RE: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1

Desde Carolina Sanchez Moreno <casanchez@mineducacion.gov.co>
Fecha Mar 29/04/2025 20:16
Para Gloria Mercedes Carrasco Ramirez <glcarrasco@mineducacion.gov.co>

CC Juan Manuel Ramirez Montes <juramirezm@mineducacion.gov.co>; Maria Cecilia Gaitan Rozo
<mgaitanr@mineducacion.gov.co>; Camilo Andres Blanco Lopez <cblancol@mineducacion.gov.co>

Apreciada Viceministra,

Después de revisar los soportes del ajuste de costos proyecto de obras por impuestos identificado
con codigo BPIN 20240214000249 denominado “Dotacidn de ambientes escolares y oficinas
administrativas en las sedes educativas oficiales en el municipio Landazuri”, y las dos revisiones de
la oficina de infraestructura, sugiero dar visto bueno, considerando que este ajuste no presenta
modificaciones técnicas.

La modificacion solicitada se debe a que el proyecto fue estructurado por la Alcaldia municipal y la
empresa CENIT, Transporte y Logistica de Hidrocarburos SAS al manifestar su interés en éste,
requiere homologar los valores honorarios y/o dedicacidén de profesionales contemplados en la
gerencia de acuerdo con sus politicas teniendo en cuenta que ésta es ejecutada directamente por la
empresa.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Carolina Sanchez M

De: Gloria Mercedes Carrasco Ramirez <glcarrasco@ mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 29 de abril de 2025 17:28

Para: Carolina Sanchez Moreno <casanchez@mineducacion.gov.co>

Cc: Juan Manuel Ramirez Montes <juramirezm@mineducacion.gov.co>; Maria Cecilia Gaitan Rozo
<mgaitanr@mineducacion.gov.co>; Camilo Andres Blanco Lopez <cblancol@mineducacion.gov.co>
Asunto: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1

Estimada Carolina, cordial saludo
Amablemente solicito tu concepto sobre la solicitud de la Of. De Planeacién, quedo atenta.

Cordialmente,
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Gloria Carrasco Ramirez
Viceministra de Educacion Preescolar, Basica y Media
Ministerio de Educacion Nacional

Teléfono: (601) 222 28 00
Cédigo Postal 111321 - Bogota, Colombia
www.mineducacion.gov.co

De: Juan Manuel Ramirez Montes <juramirezm@mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 29 de abril de 2025 17:12

Para: Maria Cecilia Gaitan Rozo <mgaitanr@mineducacion.gov.co>; Gloria Mercedes Carrasco Ramirez
<glcarrasco@mineducacion.gov.co>

Cc: Carolina Sanchez Moreno <casanchez@mineducacion.gov.co>; Camilo Andres Blanco Lopez
<cblancol@mineducacion.gov.co>

Asunto: RE: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1

Buenas tardes, teniendo en cuenta la revision financiera y la informacién suministrada por la Oficina
Asesora de Planeacion en la que se evidencia que la ART todavia no ha expedido el acto
administrativo de aprobacion, se da visto bueno por cumplir con los supuestos contemplados en el
Manual Operativo en su version 4, en lo atinente a la

ETAPA 3: PREPARACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS.

En todo caso estamos atentos al aval técnico de Carolina Sanchez para continuar con el tramite de
aprobacién de la viceministra.

Cordialmente,

Juan Manuel Ramirez Montes
Asesor Juridico VEPBM

De: Maria Cecilia Gaitan Rozo <mgaitanr@mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 1 de abril de 2025 2:52p. m.

Para: Gloria Mercedes Carrasco Ramirez <glcarrasco@mineducacion.gov.co>

Cc: Carolina Sanchez Moreno <casanchez@mineducacion.gov.co>; Juan Manuel Ramirez Montes
<juramirezm@mineducacion.gov.co>; Camilo Andres Blanco Lopez <cblancol@mineducacion.gov.co>
Asunto: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1

Estimados buenas tardes,

Una vez revisada la documentacién relacionada con el BPIN- 20240214000249, en especial el
formato Excel "PROYECTO OBRAS POR IMPUESTOS - RESUMEN EJECUTIVO
-20240214000249" para la "Dotacion de ambientes escolares y oficinas administrativas en las sedes
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20/05/25, 5:12 p.m.

educativas oficiales en el municipio Landazuri”, se observa que:

o El valor total del proyecto ajustado y presentado por el estructurador asciende
$1.833.261.131,76

e El valor de la Gerencia aumenta $44.991.024,96 lo que representa el 6.8% del nuevo
presupuesto. Esto significa una variacion del 2.3% en este rubro frente al presupuesto
previamente aprobado por VEPBM, el cual se justifica por el aumento en la dedicacion de dos
profesionales :

Asi mismo, el nuevo porcentaje de la gerencia del 6,8 se encuentra dentro del rango de los
proyectos de obras por impuestos similares.

« Si bien existe una diferencia de $179.964,10 en el presupuesto general por concepto de 4 x
1000 no contemplado por el incremento en el presupuesto de la gerencia; la misma puede ser
absorbida por el rubro contingente, teniendo en cuenta que esta tarifa solo se da en el
momento del pago.

Por lo anterior se recomienda emitir VoBo para aprobacion de la Viceministra

Cordial saludo

Despacho Viceministerio de Educacion
Preescolar, Bdsica y Media

Maria Cecilia Gaitan Rozo

Asesora Despacho
mgaitanr@mineducacion.gov.co
Teléfono: (601) 222 28 00

Cddigo Postal 111321 - Bogota, Colombia

www.mineducacion.gov.co

De: Ilvan Dario Hernandez Poveda <ihernandezp @mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 1 de abril de 2025 1:47 p.m.

Para: Maria Cecilia Gaitan Rozo <mgaitanr@mineducacion.gov.co>

Asunto: RV: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1
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Doctora, buenos dias:

Una vez revisada la documentacién relacionada con el BPIN- 20240214000249, en especial el
formato Excel "PROYECTO OBRAS POR IMPUESTOS - RESUMEN EJECUTIVO
-20240214000249" para la "Dotacion de ambientes escolares y oficinas administrativas en las sedes
educativas oficiales en el municipio Landazuri”, se observa que:

o El valor total del proyecto ajustado y presentado por el estructurador asciende
$1.833.261.131,76

o El valor de la Gerencia aumenta $44.991.024,96 lo que representa el 6.8% del nuevo
presupuesto. Esto significa una variacion del 2.3% en este rubro frente al presupuesto
previamente aprobado por VEPBM

« Si bien existe una diferencia de $179.964,10 en el presupuesto general por concepto de 4 x
1000 no contemplado por el incremento en el presupuesto de la gerencia; la misma puede ser
absorbida por el rubro contingente.

Por lo anterior se recomienda emitir VoBo para aprobacion de la Viceministra

Cordial saludo

Despacho Viceministerio Educacién Preescolar Basica y Media
Ivan Dario Hernandez Poveda
ihernandezp@mineducacion.gov.co

Teléfono: (601) 222 28 00

Cédigo Postal 111321 - Bogotd, Colombia
www.mineducacion.gov.co

De: Maria Cecilia Gaitan Rozo <mgaitanr@mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 1 de abril de 2025 9:03

Para: Ivan Dario Hernandez Poveda <ihernandezp @mineducacion.gov.co>

Asunto: RV: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1

Buenos dias Ivan,
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Por favor hacer el analisis teniendo en cuenta que la gerencia conserve un rango no superior al 9 o
10%.

Cordialmente,

Despacho Viceministerio de Educacion
Preescolar, Basica y Media

Maria Cecilia Gaitan Rozo

Asesora Despacho
mgaitanr@mineducacion.gov.co
Teléfono: (601) 222 28 00

Cadigo Postal 111321 - Bogotd, Colombia

www.mineducacion.gov.co

De: Gloria Mercedes Carrasco Ramirez <glcarrasco@mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 1 de abril de 2025 6:11 a.m.

Para: Maria Cecilia Gaitan Rozo <mgaitanr@mineducacion.gov.co>; Carolina Sanchez Moreno
<casanchez@mineducacion.gov.co>; Juan Manuel Ramirez Montes <juramirezm@ mineducacion.gov.co>
Asunto: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1

Estimados, cordial saludo

Amablemente solicito su apoyo con la revision del proyecto “Dotacién de ambientes escolares y oficinas
administrativas en las sedes educativas oficiales en el municipio Landazuri”

Cordialmente,

Gloria Carrasco Ramirez
Viceministra de Educacion Preescolar, Basica y Media
Ministerio de Educacion Nacional

Teléfono: (601) 222 28 00
Codigo Postal 111321 - Bogota, Colombia
www.mineducacion.gov.co
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De: Jeimy Paola Aristizabal Rodriguez <jaristizabal@mineducacion.gov.co>

Enviado: lunes, 31 de marzo de 2025 20:39

Para: Carolina Sanchez Moreno <casanchez@mineducacion.gov.co>; Gloria Mercedes Carrasco Ramirez
<glcarrasco@mineducacion.gov.co>; Maria Cecilia Gaitan Rozo <mgaitanr@mineducacion.gov.co>

Cc: Camilo Andres Blanco Lopez <cblancol@mineducacion.gov.co>; Viviana Astrid Henao Benavidez
<vhenao@mineducaciongovco.onmicrosoft.com>; Adriana Cubides Flechas
<acubidesf@mineducacion.gov.co>; Claudia Jimena Arzayus Tenorio <CArzayus@mineducacion.gov.co>;
Jose Luis Obando Martinez <jobando@mineducacion.gov.co>; John Jairo Parrado Rico
<jparrado@mineducacion.gov.co>

Asunto: OBRAS POR IMPUESTOS-SOLICITUD AVAL AJUSTE A COSTOS PROYECTO -BPIN:
20240214000249 PROPUESTA No 1

Estimadas Viceministra, Carolina y Maria Cecilia buenas tardes cordial saludo,

Por medio del presente remitimos para su aval el ajuste a costo propuesto para el proyecto de obras
por impuestos identificado con cdédigo BPIN 20240214000249 denominado “Dotacion de ambientes
escolares y oficinas administrativas en las sedes educativas oficiales en el municipio Landazuri’, es
importante sefnalar que este proyecto fue aprobado al corte del 5 de marzo del presente ano, para el
cual la empresa CENIT, TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS manifesto
interés en financiarlo y present6 una propuesta de ajuste a costo a la cual se le realiz6 dos
revisiones por parte del area técnica a cargo (Oficina de Infraestructura Educativa) y obtiene la
viabilidad por parte de la misma.

Es asi como se aclara lo siguiente:
Valor inicial aprobado por el area técnica a cargo del proyecto: $1.788.270.106,80
: Valor de la propuesta No 1 de ajustes a costos aprobada:
$1.833.261.131,76

Dado lo anterior agradecemos indicarnos si continuamos con el proceso de aprobacion de la
propuesta no 1 de ajuste a costos presentada por la empresa CENIT, TRANSPORTE Y LOGISTICA
DE HIDROCARBUROS SAS por un valor de $1.833.261.131,76 por medio de la plataforma SUIFP
Territorio y de esta forma remitir al DNP (Departamento Nacional de Planeacion) para su aprobacion
final.

Se adjunta la siguiente informacion del proyecto :

1. RESUMEN EJECUTIVO PROY OBRAS POR IMPUESTOS - 20240214000249- AJUSTES A
COSTOS el cual contiene los datos relevantes del proyecto. Archivo en excel.

2.VIABILIDAD DE AJUSTE A COSTO CONSOLIDADA: El cual contiene, el cuestionario final y la
aprobacion emitida por el area revisora del proyecto. Archivo en PDF.

3. PRESUPUESTO EN EXCEL: Se adjunta esta informacion por solicitud de la Oficina de
Infraestructura Educativa y para mayor claridad en la revision.

Asi mismo por medio del siguiente link se puede encontrar la totalidad de la informacion del proyecto

cargada en la plataforma SUIFP Territorio por el formulador y los conceptos emitidos por el area
técnica en cada revision.

441. BPIN 20240214000249

Cordialmente,
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Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas
Jeimy Paola Aristizabal Rodriguez
jaristizabal @mineducacion.gov.co
Teléfono: (601) 222 28 00

Cddigo Postal 111321 - Bogotd, Colombia

www.mineducacion.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQKADQ2NDIiOTY..YtNGYXZiO4ANTUS5LWQ4NGQ2ZTAxYzg2ZAAQAFZNYjxC4ndEVABBIR6VWts%3D Pagina 7 de 7


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2F&data=05%7C02%7Ccasanchez%40mineducacion.gov.co%7C86949ec1be6843b4117008dd876d1a51%7C31fcfb3f8a0b4ab5b79274c9062b9c8e%7C0%7C0%7C638815624841881871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=M4nNjK%2Bp1VpQR8L3dMfLqV6sGsqjcX5Jgme4i%2BqhCPs%3D&reserved=0

