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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

445 días 249 dias

64,12%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,76% 13,25% (%) Ejecutado 2,01%

Valor programado ($) $ 933.515.135,96 $ 16.342.392.502,29 Valor ejecutado ($) $ 2.475.639.792,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

FORMATO

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 04/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025, con asunto: "Acta Parcial Corte No 8 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-200-2025, con asunto: "Solicitud Certificación de Fiducia desembolso de los rendimientos e informe de gestión sobre el manejo del 

anticipo de marzo 2025."

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 15/10/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-

147. Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. Sin embargo quedan

observaciones pendientes por atender.

Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-146-2025, con asunto: "Respuesta comunicado 2025262000014511 Traslado requerimiento de la información resultado de la 

prospección."

$ 10.397.467.578,71

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A N/A

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

21,68%

CONTRATO DE OBRA 

$ 26.739.860.081,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025 Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 11/04/2025

Tiempo restante: 

64 4/04/2025 10/04/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

8,43%

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 05/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-198-2025, con asunto: "Reiteración comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-193-2025 “Observaciones rasante tramo K0+885 al 

K0+875 y Calle Alpha"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-199-2025, con asunto: "Alcance al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-195-2025 con asunto “Solicitud logística para reunión con la 

comunidad del sector Arenal"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-141-2025, con asunto: "Remisión Informe semanal de interventoría No. 63"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 08/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025, con asunto: "Remisión de Acta de Cobro No. 3 Interventoría"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 08/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-202-2025, con asunto: "REITERACIÓN COMUNICACIÓN EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025 DEL 27 DE MARZO DE 2025, 

CUYO ASUNTO ES: CONSULTA SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 09/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-143-2025, con asunto: "Alcance a oficio de Traslado de comunicado 2025-ATSC-CENV-136 con asunto “Remisión de 

cotizaciones para reunión con líderes sociales – SENA. Ficha MGS-3 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 09/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-144-2025, con asunto: "Remisión – Análisis de Precios Unitarios No Previstos – Validados por la Interventoría, para su 

respectiva aprobación."

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 09/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-145-2025, con asunto: "ALCANCE AL COMUNICADO EPSILON TOLU BTA-23000882H3-107-2025 y Respuesta al comunicado 

con Radicado 2025262020010922 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-107-2025 del 12 de marzo de 2025 – Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-108 del 14 de febrero de 2025 con asunto: Matriz de costos de insumos y 

materiales utilizados en la implementación del PMA.”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 08/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-203-2025, con asunto: "Observaciones instalación mezcla asfáltica Calle bravo y ampliación de pista entre la Calle Bravo y Calle 

Alpha"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 09/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-204-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-249 cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No. 9 "

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-201-2025, con asunto: "Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-227 con asunto: Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-140-2025 con asunto “Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 09/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-205-2025, con asunto: "Observaciones a la aplicación de imprimación con emulsión asfáltica – Instalación no uniforme"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 04/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-196-2025, con asunto: "Solicitud de adecuación y continuidad del canal perimetral"

N/A

N/A N/A

N/A N/A

22 de enero 2024

N/A N/A

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-139-2025, con asunto: Alcance a comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-132-2025 con asunto “Remisión Informe 

semanal de interventoría No. 61”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-140-2025, con asunto: "Remisión Informe semanal de interventoría No. 62"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-206-2025, con asunto: "Observaciones Proceso Constructivo en la instalación de Mezcla asfáltica – Tramo K0+885 y el K0+875, Calle 

Bravo y la ampliación de pista entre la Calle Bravo y la Calle Alpha"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-147-2025, con asunto: "Remisión informe mensual de Interventoría No 15 – marzo 2025."

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 
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Topografia: 

Topografia: 

Inició extendida de mezcla asfáltica callé de rodaje bravo K0+057 hacia menores para un total de 143.02 m3 de la siguiente manera:

Carril -2 del K0+057 al K0+025, carril -3 del K0+070 al K0+025, carril 1 del K0+070 al K0+025, carril 2 del K0+070 al K0+025, carril 3 del K0+070 al K0+027.5.

Actividades hito 2: Se realiza Toma de densidades del 1+590 al 1+720 margen izquierda Ordenada -0 al 23 Corona de sub base.

Toma de densidades margen izquierda 2+080 al 2+220 Ordenada -0. Al 26.3 Primera capa de sub base.

Instalación de segunda capa de sub base del 2+080 al 2+220 margen derecha.

Ampliación chaflanes cabecera 35 Del 2+287 al 2+350 Margen izquierda Ordenada -25 al -26.30

* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de localización  de señalización horizontal en cabecera 17, lineas amarillas.

martes, 8 de abril de 2025

Se realiza instalación de pines para tercera capa de mezcla asfáltica calle bravo, una vez terminada la actividad se verifica por topografía la ubicación y niveles de pines liberando esta actividad para dar inicio a la extendida de mezcla asfáltica.  

Se libera por topografía pines del carril 1 y -1 calle de rodaje del K0+070 al K0+025 tercera capa y se da inició a la instalación de mezcla asfáltica por el carril 1 derecho del K0+069 hacia menores tercera capa, Una vez terminada calle bravo se inicia extendida de 

mezcla asfáltica del K0+239 al K0+370 carril -4 y -5 tercera capa para un total de 287.08 m3

El contratista continúa con la demarcación de cabecera 17. 

Observación: La interventoría le informa al contratista que durante el recorrido de acompañamiento y verificación realizado el 7 de abril de 2025, se solicitó al contratista, revisar el cronograma para la instalación de la carpeta de rodadura (tercera capa de asfalto) en la 

Calle bravo y ampliación de pista entre la Calle Bravo y Calle Alpha. Esto se fundamentó en el hecho de que las actividades se están desarrollando en horario nocturno, sin el equipo de iluminación adecuado, lo que dificulta el trabajo del personal de campo.

Por lo anterior, esta Interventoría recomendó dividir la instalación de la última capa de asfalto en la Calle bravo y ampliación de pista entre la Calle Bravo y Calle Alpha en dos jornadas, permitiendo realizar las actividades durante el día. Esto facilitaría el control, el 

seguimiento y garantizaría la calidad en todas las etapas del proceso. Sin embargo, dicha recomendación no fue adoptada por el contratista. Durante el acompañamiento realizado el 8 de abril de 2025, el residente de obra manifestó que se planea instalar 16 viajes de 

asfalto, con un volumen aproximado de 17 a 18 m³ cada uno, en una sola jornada, iniciando las actividades a las 2:30 p.m., lo que implica que parte del trabajo se llevará a cabo nuevamente en horario nocturno.

En hito 2 el contratista realiza suministro de sub base granular. 

Topografia: 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación por niveles de la tercera capa de base granular en la calle de rodaje Bravo en K0+032.50, cruce de ducteria electrica. 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de chaflanes de excavación en cabecera 35 de K2+287.00 a K2+350.00, costado izquierdo, entre ordenadas -29.30 y -32.60

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de localización de lineas de borde de la calle de rodaje Bravo de K0+022.50 a K0+070.00, costado derecho e izquierdo. 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

domingo, 6 de abril de 2025

Se realiza por parte del contratista trabajos en la demarcación de la cabecera 17, no se programa mas actividades durante el día por ser día dominical. 

El contratista trabaja en señalización cabecera 17.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* No se laboró por ser día festivo

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

ACTIVIDADES TECNICAS

sábado, 5 de abril de 2025

Inició instalación mezcla asfáltica a las 10:30 am en callé bravo carril -3 izquierdo desde el K0+070 hacía menores. Se realiza extendida de mezcla asfáltica así: 

*Carril izquierdo desde el K0+070 al K0+025 capa 1. 

*Carril izquierdo 2 K0+045 al K0+025 capa 1. 

* Carril 1 izquierdo del K0+044 al K0+025 primera capa. 

*Carril derecho 1 del K0+070 al K0+025 capa 1. 

*Carril derecho 2 del K0+070 al K0+025 primera capa. 

*Carril derecho 2 del K0+070 al K0+025 capa 1. 

*Carril derecho 3 del K0+070 al K0+025 capa 1. 

*Carril izquierdo 1 del K0+070 al K0+025 capa 2. 

*Carril izquierdo 2 del K0+070 al K0+055 capa 2. Para un total de 208.98 m3

OBSERVACION: Durante el recorrido por parte de la interventoría a la placa de concreto de MR 45 una vez se despeja todo el área se evidencia que las placas del carril -6 del costado izquierdo de la A a la E presenta deficiencia en la homegidad de los acabados, asi 

como en el macrotexturizado, visualmente se evidencia unas pequeñas fisuras el cual se realizara seguimiento por parte de la interventoría en su desarrollo operativos, ya que si se evidencia alguna afectación se deberá implementar por parte del contratista alguna 

medida correctiva.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

No se realizaron reuniones en este periodo.

viernes, 4 de abril de 2025

* La comisón de topografía delcontratista realiza actividades de localización  y chequeo en la demarcación de los anchos de carril para la instalación de la primera capa de mezcla asfáltica en la calle Bravo de K0+022.50 a K0+070.00, entre ordenadas 15.50 y -15.50

Se realiza instalación de pines para tercera capa entre el K0+239 al K0+370 costados izquierdo ampliación de pista, imprimación de costado izquierdo ampliación de pista para tercera capa entre el K0+239 al K0+370, verificación de pines ampliación de pista costado 

izquierdo para tercera capa del K0+239 al K0+370

Se realiza verificación y corrección sello de juntas cabecera 17, se recibe por densidades corona base granular calle bravo, toma de densidades corona de sub basé en calle de rodaje bravo, excavación de ductos eléctricos con densidad de 102.3, una vez libera se 

realiza imprimación calle de rodaje bravo. 

Nivelación para primera capa de base granular K1+800 al K1+700, ancho 45 metros. 

Inició instalación de mezcla asfáltica carril -1, ordenada -70 a las 3:50 pm. Se Finaliza extendida de mezcla asfáltica a las 4:20 pm calle bravo del K0+070 al K0+044 carril -1 y K0+070 +043 carril -2. Para un total de 35.62 m3.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-207-2025, con asunto: "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-179 del 10/03/2025 con asunto: Respuesta al comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-137-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-073 del 29/01/2025 referente a: Solicitud de retiro de residuo peligroso en área de campamento.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-208-2025, con asunto: "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-132 del 24 de febrero de 2025 con asunto: Respuesta al oficio 

EPSILON TOLU-23000882H3-717-2024 con asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU 23000882H3-580-2024 con asunto “Reintegración de solicitud de programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria y equipos del consorcio 

Aeropuerto Tolú SC.” 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-148-2025, con asunto: "Alcance a comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-140-2025 con asunto “Remisión Informe 

semanal de interventoría No. 62”

Topografia: 

lunes, 7 de abril de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría ealiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica en la calle Bravo de K0+022.50 a K0+070.00 costado derecho e izquierdo entre las ordenadas 15.50 y -15.50. 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoría ealiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica en zona de pista de K0+240.00 a K0+370.00 costado izquierdo entre las ordenadas -18.70 y -22.50. 

* La comisiòn de topografia de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de toma de secciones de terreno natural en zona de plataforma, de K0+360.00 a K0+450.00, costado izquierdo, entre ordenadas -75.00 y -

180.00.

Topografia: 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-016 con asunto “Demoliciones de edificaciones con estructura 

en concreto"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/04/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-210-2025, con asunto: "Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-221 de 20 de marzo de 2025 / Respuesta al comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-150-2025 con asunto: “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-173 del 07 de marzo de 2025, asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-052-2024"

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberaciòn de niveles en pines para la instalaciòn de la tercera capa de mezcla asfáltica de K0+240.00 a K0+370.00, costado izquierdo; entre las ordenadas -13.00 y -18.50.
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miércoles, 9 de abril de 2025

Se realiza verificación de las actividades de asfalto realizadas el día 08 de abril del 2025 en calle de rodaje bravo y ampliación de pista, encontrando en pegues y giros a las calles de rodaje alfa y bravo por falta de uniformidad y calidad en los terminados, evidenciando 

las malas condiciones de luminosidad en trabajos nocturnos, el cual culminaron sobre la 1:00 am. Sin embargo, se realiza compactación neumática sobre ampliación de pista entre el K0+239 al K0+370 costado izquierdo.

Por otro lado, el contratista continúa realizando renivelación de franja sobre calle de rodaje bravo y pista entre el K0+380 al K0+240.  

Se realiza sopleteo, lavado y limpieza para asi continuar con la demarcación de pista y cabecera 17 el cual se realizó pintura en color blanco el cual incluyo: Borde de pista, eje de pista. 

Actividades Hito 2. Descargue de sub base en tramo K2+080 al K2+220 Margen derecha, capa 2. Aproximación de sub base a corona Margen izquierda 2+080 al 2+ 220. Toma de densidades cabecera 35 capa 1 de basé 2+287 al 2+350 ordenada 0 ala 24 Ordenada 0 

ala -29.30 Todas cumplieron.

Instalación de segunda capa de sub base 2+080 al 2+220 margen izquierda.

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisiòn de topografia de la interventoría realiza actividades de toma de secciones de terreno natural en zona de plataforma, de K0+270.00 a K0+290.00, costado izquierdo, entre ordenadas -75.00 y -180.00 y en zona de pista de K1+960.00 a K1+990.00; costado 

derecho entre las ordenadas 40.00 y 75.00.

Estado del clima: Se presenta lluvias entre la 1:30 pm y las 2:30 pm.

El contratista realiza Aplicación de emulsión para la protección de la BG de la margen izquierda desde el K0+410 al K0+370. Aplicación de emulsión para la protección de la BG de la margen derecha desde el K0+630 hacia mayores.

El contratista realiza trabajos para despejar de obstáculos la pista y franjas de seguridad, así mismo se retira material granular y fresado existente acopiado con el fin de poner en operación la pista el día 11 de abril del 2025. 

El contratista realiza señalización horizontal cabecera 35 provisional en color amarillo. 

Actividades hito 2: Aproximación de Sub Base Granular a corona capa K2+080 al K2+220 margen izquierda.

Céreo de capa 2 Corona de Sub Base Granular del K2+080 al K2+287 margen derecha.

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

* La comisión de topografía de la interventoría ealiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica en la calle Bravo de K0+022.50 a K0+070.00 costado derecho e izquierdo entre las ordenadas 15.50 y -15.50. 

jueves, 10 de abril de 2025

Topografia: 

AVANCE DE OBRA

* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de levantamiento de llenos laterales en la cabecera 17.

* La comisión de topografía de la interventoría ealiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica en zona de pista de K0+240.00 a K0+370.00 costado izquierdo entre las ordenadas -18.70 y -22.50. 

* La comisiòn de topografia de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de toma de secciones de terreno natural en zona de plataforma, de K0+270.00 a K0+290.00, costado izquierdo, entre ordenadas -75.00 y -

180.00 y en zona de pista de K1+960.00 a K1+990.00; costado derecho entre las ordenadas 40.00 y 75.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de control en la demarcación de señalización horizontal en la cabecera 17.

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00%  $                                  -   0,00%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               294.216.249 0,26%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               588.432.497 0,51%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               882.648.746 0,77%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $            1.176.864.995 1,02%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024  $               709.272.881 0,62%  $            1.886.137.875 1,64%  $                   415.056.632,34 0,36%  $             415.056.632 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.180.354.124 1,89%  $                                           -   0,00%  $             415.056.632 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024  $               252.185.356 0,22%  $            2.432.539.480 2,11%  $                       1.040.033,82 0,00%  $             416.096.666 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.726.755.729 2,36%  $                       3.035.280,00 0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024  $               226.881.094 0,20%  $            2.953.636.823 2,56%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.012.180.031 2,61%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.070.723.238 2,66%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.129.266.446 2,71%  $                     21.506.153,00 0,02%  $             440.638.099 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.187.809.654 2,76%  $                          403.775,00 0,00%  $             441.041.874 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.353.960.979 2,91%  $                     23.686.042,00 0,02%  $             464.727.916 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.520.112.305 3,05%  $                   196.061.525,00 0,17%  $             660.789.441 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 166.151.326$                0,14%  $            3.686.263.630 3,20% 270.151.174,00$                   0,23%  $             930.940.615 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 131.965.209$                0,14%  $            3.818.228.839 3,34% 437.138.526,84$                   0,38%  $          1.368.079.142 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 200.337.442$                0,17%  $            4.018.566.281 3,48% 140.035.083,00$                   0,12%  $          1.508.114.225 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 167.485.422$                0,15%  $            4.186.051.703 3,63% 232.968.970,00$                   0,20%  $          1.741.083.195 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 172.977.343$                0,15%  $            4.359.029.046 3,78% 402.878.826,00$                   0,35%  $          2.143.962.021 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 1.194.487.016$             1,04%  $            5.553.516.062 4,82% 222.917.162,00$                   0,19%  $          2.366.879.183 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 629.194.070$                0,51%  $            6.182.710.132 5,01% 644.621.757,00$                   0,52%  $          3.011.500.940 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 834.097.083$                0,68%  $            7.016.807.215 5,69% 268.763.944,54$                   0,22%  $          3.280.264.885 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 776.904.841$                0,63%  $            7.793.712.056 6,32% 197.309.165,98$                   0,16%  $          3.477.574.051 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 653.586.612$                0,53%  $            8.447.298.669 6,85% 172.645.520,24$                   0,14%  $          3.650.219.571 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 493.272.915$                0,40%  $            4.143.492.486 3,36% 283.631.926,11$                   0,23%  $          3.933.851.497 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 480.941.092$                0,39%  $            4.414.792.589 3,75% 493.272.914,97$                   0,40%  $          4.427.124.412 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 446.969.448$                0,36%  $            4.874.093.860 4,11% 172.645.520,24$                   0,14%  $          4.599.769.932 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 246.636.457$                0,20%  $            4.846.406.390 4,31% 243.447.292,92$                   0,20%  $          4.843.217.225 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 567.027.327$                0,46%  $            5.885.066.810 4,77% 283.414.310,00$                   0,23%  $          5.126.631.535 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 542.600.206$                0,44%  $            6.427.667.017 5,21% 1.277.975.782,00$                1,04%  $          6.404.607.317 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 591.927.498$                0,48%  $            7.019.594.515 5,69% 1.057.078.983,00$                0,86%  $          7.461.686.300 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 604.259.321$                0,49%  $            7.623.853.835 6,18% 939.931.785,00$                   0,76%  $          8.401.618.085 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 486.522.174$                0,39%  $            8.110.376.009 6,58% 290.103.683,00$                   0,24%  $          8.691.721.768 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 254.812.351$                0,21%  $            8.365.188.361 6,78% 1.817.794.573,00$                1,47%  $       10.509.516.341 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 167.757.965$                0,14%  $            8.532.946.326 6,92% 168.651.664,00$                   0,14%  $       10.678.168.005 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 167.757.965$                0,14%  $            8.700.704.291 7,06% 845.815.773,00$                   0,69%  $       11.523.983.778 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 172.645.520$                0,14%  $            8.873.349.812 7,20% 198.640.570,00$                   0,16%  $       11.722.624.348 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 147.482.584$                0,12%  $            9.020.832.396 7,32% 322.194.731,00$                   0,26%  $       12.044.819.079 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 192.801.149$                0,16%  $            9.213.633.545 7,47% 275.602.062,00$                   0,22%  $       12.320.421.141 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 262.801.149$                0,21%  $            9.476.434.694 7,68% 614.626.868,00$                   0,50%  $       12.935.048.009 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 211.572.660$                0,17%  $            9.688.007.354 7,86% 464.191.648,00$                   0,38%  $       13.399.239.657 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 211.572.659$                0,17%  $            9.899.580.013 8,03% 1.552.692.553,00$                1,26%  $       14.951.932.210 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 616.875.454$                0,50%  $          10.516.455.467 8,53% 898.933.815,00$                   0,73%  $       15.850.866.025 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 620.521.450$                0,50%  $          11.136.976.917 9,03% 1.112.810.626,00$                0,90%  $       16.963.676.651 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 413.854.263$                0,34%  $          11.550.831.180 9,37% 1.263.292.360,00$                1,02%  $       18.226.969.011 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 528.750.389$                0,43%  $          12.079.581.569 9,80% 1.714.179.211,00$                1,39%  $       19.941.148.222 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 1.462.265.525$             1,19%  $          13.541.847.094 10,98% 816.866.303,00$                   0,66%  $       20.758.014.525 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 933.515.136$                0,76%  $          14.475.362.230 11,74% 1.280.882.801,00$                1,04%  $       22.038.897.326 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 933.515.136$                0,76%  $          15.408.877.366 12,50% 2.225.322.963,00$                1,80%  $       24.264.220.289 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 933.515.136$                0,76%  $          16.342.392.502 13,25% 2.475.639.792,00$                2,01%  $       26.739.860.081 21,68% 8,43%
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Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

* 1. Verificación de proceso de recolección de RESPEL

* 4.Seguimiento y verificación proceso de humectación en las vías de acceso.

* Recorrido en campo de Verificación de implementación de las medidas de manejo ambiental

COMPONENTE AMBIENTAL: 

* Mesa de revisión y conciliación de cantidades de humectación de vias de acceso

* 4. Verificación transformación madera comercial en estacas y poste para cerca, no hay actividad de tala

viernes, 4 de abril de 2025

* 2. Humectación de vías de acceso

* 2. Seguimiento y control del proceso de separación de residuos convencionales

*1. Revisión y seguimiento al estado de los canales perimetrales 

* 2. Acompañamiento e inspección en la instalación de mezcla asfáltica y actividades de pintura de señales en la pista en pista, se verifican los procedimientos seguros en sitio, uso de epp, orden y aseo, elementos de emergencias y puntos de hidratación.

jueves, 10 de abril de 2025

* 2. Verificación proceso de cargue y disposicion de materiales granulares

* Revisión y conciliación de volúmenes para el proceso de Humectación de vías de acceso.

2. verificación del proceso de recolección de residuos 

1.acompañamiento e Identificación de hallazgos a solucionar forma inmedita

* Recorrido en campo de Verificación de implementación de las medidas de manejo ambiental

* 1. Revisión de estado de canales perimetrales

3. Donación de madera aprovechable

domingo, 6 de abril de 2025

lunes, 7 de abril de 2025

Dia festivo No laborado

* Recorrido en campo verificación de implementación de las medidas SST en la actividades que se desarrollan en el proyecto: 

viernes, 4 de abril de 2025

sábado, 5 de abril de 2025

Recorrido en campo contratista e interventoria, revisión de estado de la pista previo apertura del aeropuerto

* 1. Se realiza inspección de la operación del control vehicular y señalización instalado entre el PR 46 y 47 de la ruta 9004, sitio denominado entrada Hito 1, nuevamente se recalca la solicitud de realizar la capacitación para la auxiliar de transito que desempeña la 

actividad.

* 1. Actividad de seguimiento y verificación Humectación de Vías de acceso 

*2. Revisión orden y aseo area de Campamento

* 2. Recorrido de verificación de posibles áreas para reutilización de material de excavación 

*3. Mesa de Trabajo interna y virtual para revisión de BMA 

miércoles, 9 de abril de 2025

EPSILON TOLU-23000882H3-210-2025 Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-221 de 20 de marzo de 2025 / Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-150-2025 con asunto:  Solicitud de subsanación de observaciones realizadas al Informe 

de Cumplimiento Ambiental No.1” y Solicitud de entrega de informe de cumplimiento ambiental ICA -2024 / Subsanación y atención de observación de interventoría”.”

*1. Seguimiento y verificación proceso de Mantenimiento de Unidades sanitarias

martes, 8 de abril de 2025

* Recorrido en campo de Verificación de implementación de las medidas de manejo ambiental

sábado, 5 de abril de 2025

*Recorrido en campo, verificación e implementación de medidas ambientales

* 3. Repique de madera aprovechable

* Visita de recorrido en campo, verificación de estado del proyecto Hito 1 (Cabecera 17 a cabecera 35), previa apertura de Pista.

* Elaboración de Acta de recorrido CET-CAT-221 

* 3. Seguimiento y verificación actividad de Orden y Aseo 

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

* Recorrido en campo verificación y seguimiento a la implementación de las medidas SST:

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

* 1. Se realiza acompañamiento a las actividades de cierre de la vía del tramo comprendido entre tolú Coveñas de rotonda a rotonda como lo contempló la aeronáutica civil dentro del desarrollo del proyecto, la actividad se vio frustrada por protestas de la comunidad

* 3. Se realiza inspección en las instalaciones de ductos para cableado eléctrico en el Hito 1 de la calle bravo. Se pudo evidenciar que ya se encuentra cerrada la excavacion y se realizan actividades de toma de densidades.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
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* Se realiza mesa de trabajo con la profesional social del consorcio ICAS, con el fin de realizar seguimiento a las actividades sociales establecidas en las fichas socioeconómicas del Plan de Manejo Ambiental – PMA

*Se realiza sensibilización a propietarios de semovientes sobre la importancia de respetar los predios privados de la Aerocivil y los riesgos que trae consigo el tránsito de los semovientes en el área donde se realizan trabajos de obra.

COMPONTE ESPECIALISTAS

* 2. Se realiza recorrido en campo en compañía del equipo SST de contratista, para la cual se dejaron plasmadas las observaciones en el acta CET CAT #223

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

martes, 8 de abril de 2025

* 1. Revisión y verificación de personal en campo, se verifica el personal que se encuentra realizando actividades en campo conforme al listado de personal relacionado por el contrasta de sus colaboradores.

domingo, 6 de abril de 2025

*Participación durante la mesa departamental de turismo de sucre 2025, socializando los avances del proyecto hasta la fecha y los impactos socioeconómicos que este proyecto trae consigo para el golfo del Morrosquillo. 

*Proyección oficio EPSILON TOLU-23000882H3-199-2025 con asunto “Alcance al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-195-2025 con asunto “Solicitud logística para reunión con la comunidad del sector Arenal”

*Se realiza seguimiento y acompañamiento durante la jornada de entrega de madera aprovechable a diferentes usuarios de la comunidad. 

jueves, 10 de abril de 2025

* Se realiza acompañamiento y seguimiento durante la capacitación de MANEJO Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES/ MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, dirigido al personal vinculado a la obra. 

* Recorrido de seguimiento a la implementacion PMT de cierre: 

domingo, 6 de abril de 2025

* 1. Acompañamiento y seguimiento a la sensibilización por charlas en el ámbito de seguridad antes del inicio de actividades por parte del contratista.. 

miércoles, 9 de abril de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

miércoles, 9 de abril de 2025

* 1. En recorrido realizado el día 07 de abril de 2025 se encontró movilización normal del tránsito vehicular. Se realiza inspección y verificación en la operación del control vehicular en el PR 02+350 de la Ruta 90SCA punto denominado entrada Hito 2, se realiza 

observación debido a la falta de control y de elementos de señalización en el sitio. Se realiza verificación de la operación del PMT que se venia implementando en el PR 46+085 debido al cierre fallido presentado el fin de semana.

* 2. Seguimiento a las actividades de limpieza en la pista, se recomienda el inicio de recolección de FOD que se generan de los residuos de obra. Se requiere que se apoye con las cuadrillas ambientales para esta actividad.

* 3. Acompañamiento en las actividades de demarcación de líneas para pintar y señalizar la pista. Se realizan recomendaciones de seguimiento al factor de riesgo ergonómico debido a la posición y la frecuencia con que se realiza la actividad. 

* 2. Recomendación durante el uso de sustancias químicas, se requiere el etiquetado y se realice seguimiento de que se cumplan el manejo adecuado de su uso como se estipula en la Hoja de seguridad. 

* 1. Acompañamiento y seguimiento a la sensibilización por charlas en el ámbito de seguridad antes del inicio de actividades por parte del contratista.

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

*Se realiza acompañamiento y seguimiento al cierre de la vía 9004, en compañía de la firma contratista y el Instituto Nacional de Vía – INVIAS, teniendo como novedad el descontento de la comunidad del sector Arenal, quienes retiraron las señalizaciones ubicadas en 

los diferentes puntos de cierre

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

*Se realiza acompañamiento y seguimiento durante la capacitación del Plan de Manejo de tráfico, dirigido al personal vinculado a la obra.

1. Especialista  Electrico

*Se realiza el acompañamiento durante la verificación de implementación del PMT por parte de la firma contratista, en la Variante 90SCA 

* 3. Se realiza seguimiento del inventario de maquinas y equipos reportados por el contratista de obra constatando que lo relacionado se encuentre operando en las actividades del proyecto y los diferentes escenarios relacionados.

* 3. Se retoma el recorrido como se acordó con el equipo ambiental de interventoría, equipo ambiental del contratista y equipo SST de interventoría, no se conto con presencia del equipo SST del contratista. Se realizo la actividad de verificación de medidas para 

garantía de la seguridad operacional del aeropuerto, se quedaron pendientes la recolección de material en las franjas de seguridad, extracción de puntillas en la pista y el corte de listones de madera que señaliza cajas de registros. Las observaciones se dejaron 

plasmadas en el acta CET CAT #224

COMPONENTE SOCIAL: 

martes, 8 de abril de 2025

viernes, 4 de abril de 2025

Durante la semana No.64 se desarrollo el seguimiento a las actividades de obra y gestión documental.

* 1. En recorrido realizado el día 06 de abril de 2025 se evidenció dos controladores de tráfico, uno con las señalizaciones de conos viales y señal tipo tijera en PR 49 en cercanías de la rotonda salida a Cartagena y el otro controlador sin ningún tipo de señalizaciones.

EPSILON TOLU-23000882H3-201-2025 con asunto: Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-227 con asunto: Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-140-2025 con asunto “Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo 

contratista.”.

*Atención al usuario, resolviendo inquietudes sobre donación de material vegetal repicado para uso domestico 

Dia festivo No laborado

lunes, 7 de abril de 2025

*Se realiza recorrido con el fin de verificar el cierre de vía 9004, encontrando el tránsito vehicular en completa normalidad, sin señalizaciones y sin controladores de tráfico. 

sábado, 5 de abril de 2025

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

jueves, 10 de abril de 2025

* 3. Inspección en pista en acompañamiento de los procedimientos seguros que se realizan en las instalación de ductos para cableado electrico, se requiere señalizar las excavaciones de cajas que se dejaron despatadas en el sitio.

* 2. Recorrido de Seguimiento Implementación del Plan de manejo de tráfico - PMT. En recorrido de seguimiento realizado con el acompañamiento del Director de obra del Consorcio Aeropuerto Tolú, aproximadamente a las 3:00 pm se constata la ubicación de los 

siguientes puntos de cierre:

    - Aproximadamente PR 49: con la utilización de las siguientes señalizaciones, tres conos viales, señal tipo tijera, controlador de tráfico de INVIAS y Aerocivil.

    - Aproximadamente PR 47: a la entrada de Tolú nuevo, con señal tipo tijera, baliza de cerramiento con cinta, maletín plástico y controlador de tráfico de INVIAS.

    - Aproximadamente a PR 45+846: utilización de la señalización de señal tipo tijera, baliza con cinta de cerramiento, maletín plástico, controlador de tráfico de INVIAS.

    - Aproximadamente a PR 43: utilizaron dos señales tipo tijera, maletín plástico, dos controladores de tráfico de INVIAS y uno de la Aerocivil.

lunes, 7 de abril de 2025

*Mesa de concertación con las profesionales del consorcio ICAS, con el fin de establecer fecha para realizar mesa de trabajo de seguimiento a las actividades socioambientales de las fichas del Plan de Manejo ambiental - PMA

*Proyección informe mensual 

* 2. Se realiza un recorrido conjunto con el equipo ambiental del contratista e interventoría, no se contó con la participación del equipo SST de contratista con el objeto de inspeccionar la pista de actividades pendientes para garantizar en la seguridad operacional del 

aeropuerto a un día de su reapertura. Se realizaron las observaciones al respecto y se concreto un ultimo recorrido a las 04:00 pm como garantía de que se realizaron las observaciones. 
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Conclusiones y resumen

5. Especialista Costos y Presupuestos

Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto. Apoyo a la dirección y coordinación de la interventoría en temas contractuales y de supervisión de obra en asesoría con presentación tipo de mezcla asfáltica, franjas de seguridad y MBA.

• Participación comité virtual Revisión de conceptos PMT cierre de vía INVIAS -AEROCIVIL -CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

• Apoyo en conceptos y participación de Mesas de trabajo Internas.

• Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.

CT 29 Informe semanal Diciembre

6. Especialista en Geotecnia

Jueves, 10/4/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-210-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025 con asunto “CONSULTA SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE

MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE””. En esta comunicación la Interventoría aclara al contratista de obra que, la plataforma que se encuentra en el diseño

tiene un carácter provisional, considerando que el Plan Maestro aprobado del Aeropuerto SKTL establece que la plataforma definitiva se construirá en la Fase III junto al Servicio de Extinsión de Incendios SEI y a la Terminal de Pasajeros definitiva del Aeropuerto Golfo

de Morrosquillo de Tolú, Sucre.

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

CT 32 Informe semanal Marzo

* Se llevó a cabo la revisión de los ensayos de laboratorio correspondientes a caracterización de la mezcla asfáltica tipo FAA P-401, las densidades de la capa mezcla asfáltica instalada, la caracterización y los resultados de las densidades de las capas granulares tipo

FAA P-154 y FAA P-209, utilizadas en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF).

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo visita de campo al Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre. El propósito de esta visita fue verificar el avance de las actividades de obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de la entrega de las obras antes del jueves 10/04/2025, conforme

al compromiso establecido con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.

Martes, 8/4/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-202-2025, cuyo asunto es: "REITERACIÓN COMUNICACIÓN EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025 DEL 27 DE MARZO DE 2025, CUYO ASUNTO ES: CONSULTA SOBRE EL

CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE”. En esta comunicación la Interventoría reitera la solicitud al Contratista para que

presente un ajuste al diseño del material de mejoramiento de la Plataforma, proponiendo el uso combinado de materiales disponibles en el proyecto, como el Reclaimed Asphalt Pavement (RAP), o su mezcla con otros materiales granulares técnicamente viables. En

caso de que no se contemple dicha combinación, se solicita la presentación de la caracterización técnica del material alternativo propuesto, que permita verificar su equivalencia estructural con relación al diseño original (CBR = 10 %).

Miércoles, 9/4/2025:

Durante la semana No. 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

Del Viernes, 4/4/2025 al Sábado, 5/4/2025:

Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal

CT 28 Informe semanal Noviembre

CT 30 Informe semanal Enero

Dado que la etapa de construcción del sistema hidraulico para el manejo de las aguas en el aeropuerto, se inicia la revisión inicial de los diseños aprobado, para contrastarla con el progrma de trabajo y estructurar un diagrama tiempo camino, que permita la correcta

ejecución de las obras en el tiempo sin que estas actividades afecten la ajecución de las otras actividades que se adelantan en la construcción de la pistas.

Revisión del recuento fotográfico de las labores de campo con la extensión de la mezcla asfáltica pista aérea.

Reunión de trabajo virtual para revisar y validar las especificaciones de los rellenos granulares de restitución franjas de seguridad.

3. Especialista Pavimentos

1.	El proyecto del componente eléctrico fue aprobado sin observaciones en el informe de Mayo 18 de 2024 (INFORME DE ESPECIALISTAS - ELECTRICO-men-v5)

2.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

3.	En comunicación 2024-ATSC-CENV-603, recibida en Octubre 24/2024, el contratista remite planos e informes firmados.

4.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

5.	No se ha realizado la mesa de trabajo se programada inicialmente para el día 31 de Enero, pero fue aplazada por el diseñador de la nueva terminal.

6. Se dio respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-155 asunto " Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades

eléctricas.", en los siguiente términos:

“El contratista explica que las obras de tendido de ducterías y cajas de paso eléctrico no se programaron para ser ejecutadas durante el cierre de la terminal a partir del 8 de Febrero - 2025, por falta de liberación de las franjas que tenían restricción por el componente

de arqueología. No obstante este tema ya fue solventado, pero queda por resolver el tipo de material que se aplicará a dichas franjas y que se espera que se resuelva mediante el mecanismo del amigable componedor. Una vez definido este tema se podrá iniciar la

instalación de estas redes.

En conclusión, los argumentos del contratista no son del todo válidos, pero se debe esperar al resultado del amigable componedor, para definir el tipo de material de relleno de las franjas y así poder iniciar los tendidos de ducterías eléctricas”

7.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 31 Informe semanal Febrero

Durante la semana No 64 se realiza seguimiento al anticipo por valor de la orden de operación  N° 42. Igualmente se le hace seguimiento a la revisión de las actas N°8 y N°9.

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 64 de trabajos. 

8. Especialista aeroportuario

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

7. Especialista Hidraulico

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

Durante la semana No 64 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

* Por solicitud de la Gerencia del CONSORCIO ÉPSILON TOLÚ, se llevó a cabo la revisión de las alternativas presentadas por el contratista de obra para la conformación de la estructura de las franjas de pista. En tal sentido, se analizaron nuevamente las hipótesis de

diseño, los parámetros utilizados para la modelación de la estructura, los APU´s necesarios para la implementación de la alternativas y el APU NP P-152 presentado por el contratista de obra. Asimismo, se analizó la posibilidad de ajustar dichos diseños considerando

la protección de los yacimientos arqueológicos,

** Se llevó a cabo la elaboración del Informe Mensual del Área de Pavimentos correspondiente al mes de marzo de 2025.

Lunes, 7/4/2025:

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe semanal Octubre
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El dia 9 de abril de 2025, se emitio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-205-2025, donde se realizaron observaciones a la aplicación de imprimación con emulsión asfáltica – Instalación no uniforme. Tambien se enivo el comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-144-2025, donde se remitieron los Análisis de Precios Unitarios No Previstos – Validados por la Interventoría, para la respectiva aprobación de la entidad.

El dia 08 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025, donde se remitió a la entidad el acta de cobro N°3 de la interventoria.

El dia 04 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025, donde se remitió a la entidad el acta parcial N°8.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

MEDICION DE INDICADORES:

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de las 

actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025  de 13 de marzo de 2025)

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de interventoria

en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor contractual, dejando

para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024, fecha establecida por el

Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El dia 01 de abril de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-193-2025, donde se realiza la observación por parte de interventoria puesto que durante las jornadas de acompañamiento realizadas, se evidenció que el día 25 de marzo de 2025 el 

Contratista realizó una renivelación manual en la capa de rodadura de 1 a 2cm de espesor aproximadamente en el carril 2 de la margen derecha de la pista en el tramo comprendido entre el K0+885 al K0+875. El contratista informó que dicha reparación fue temporal, 

toda vez que se efectuó con el fin de evitar empozamiento de agua, sin embargo, el Contratista de obra aclaró que una vez se inicien las actividades de asfalto en las ampliaciones de la pista existente, se realizará la reparación definitiva en el tramo. Sin embargo se 

considera necesario que se programe y ejecute la reparación definitiva del tramo comprendido entre el K0+885 al K0+875 CD antes del 10 de abril, considerando que la apertura del aeropuerto para operación se encuentra programada a partir del 11 d abril.

El  dia 10 de abril de 2025, se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-206-2025, donde se realizaron Observaciones Proceso Constructivo en la instalación de Mezcla asfáltica – Tramo K0+885 y el K0+875, Calle Bravo y la ampliación de pista entre la Calle 

Bravo y la Calle Alpha.

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista 

de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO

GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para las actividades el

contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes. El acta de incio se

da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 445 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 64,12%. 

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

El dia 31 de enero de 2025, se reponde por parte de inteventoria el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, con los oficios EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025 donde se traslada y el comunicado a la entidad y se dejan

las observaciones analizadas.

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El dia 21 de marzo de 2025, se emite comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-170-2025, con asunto "Alcance a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-167-2025, que cuyo asunto es: “Solicitud, fecha de inicio de trabajos referente a las excavaciones 

correspondientes al drenaje perimetral de la pista”, donde Ante la proximidad de la temporada invernal y el cierre programado de la vía nacional Ruta 9004, la cual contempla la supresión de los canales laterales existentes, se reitera al contratista lo señalado en el 

Comité Técnico de Seguimiento Mensual del 5 de marzo de 2025. En este sentido, se recomienda la construcción de canales perimetrales en material natural, con el propósito de habilitar un funcionamiento preliminar del sistema de drenaje del Aeropuerto. 

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

* A la semana No 64 se reporta un avance físico asi: 

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

9. Especialista SIG

Durante la semana No 64 se realizaron las siguientes actividades:

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

10/04/2025 Acumulado Ejecutado 10/04/2025 Acumulado

(%) Programado 0,76% 13,25% (%) Ejecutado 2,01% 21,68%

Valor programado ($) 933.515.135,96$                    16.342.392.502,29$                Valor ejecutado ($) 2.475.639.792,00$          26.739.860.081$         

10.397.467.578,71$        8,43%Retraso(-) / Adelanto(+)

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 64
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NOTAM:

34

89

123

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

* Imprimación pista K0+239 a K0+370, calle de rodaje bravo, 

* Sello de juntas cabecera 17

* Excavación de ductis electricos 

* Instalación de mezcla asfaltica pista K0+070 a K0+043, K0+069 a menores, 

* Instalació de mezcla asfaltica en calle braco K0+070 hacia menores, K0+239 a K+0370

* Demarcación de cabecera 17

* Instalacion de segunda capa de subbase K2+080 a K2+220

* Ampliacion de chaflanes cabecera 35 K2+287 a K2+350

* Renivelación de franja calle de rodaje bravo y pista

* Sopleteo y lavado de pista

* Emulsion para proteccion de base granular 

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprograma reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Para la semana No 64 el contratista ha realizado actividades como: 

Personal del Contratista 

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado (En

revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: En la semana No 64, se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-201-2025 el dia 07 de abril de 2025, donde se dio respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-227 con asunto: Respuesta a su comunicación EPSILON

TOLU-23000882H3-140-2025 con asunto “Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista.”.

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 64 no se reportaron novedades.
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Ingeniero Forestal

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

Profesional social

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Candelaria  Carriazo Lamadrid

Iván Javier Valencia Tovar

Luisa Fernanda Barragan Vilora

Aprobado

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24)

Aprobado 2024262020024102. (23/07/24)

Residente Ambiental 

Inspector SST

Arqueólogo

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

ESTADO

2024262020019900. (21/06/24)

Topógrafo 2

Jairo Luis Narváez Hernández

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25)

Aprobado

Director de Interventoría

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

PROFESIONALPERFIL

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Residente Ambiental 

Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado

Mario Hernández Valencia

Especialista Ambiental 

Especialista en vías y Pavimentos 

Isis Patricia Herrera Pérez

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva

Aprobado

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

Aprobado

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Ingeniero Apoyo Erika Johanna Caro Rojas

Especialista en Geotecnia

Aprobado

AprobadoIván Jaramillo Jaramillo

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

RESPUESTA DEL COMUNICADO

Residente de interventoría 

Henry Alexander Urrea UrreaEspecialista Profesional en costos y presupuestos

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Ingeniero de apoyo 4

Coordinador de interventoría 

Diego Javier Vanegas Rivera

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado

2024262020006830. (15/05/24)

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2) 2024262020006830. (15/05/24)

Aprobado 2024262020006831. (14/03/24)Alfredo Ramón Fernández Aleans

Auxiliar servicios generales de interventoría

Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación N/A

Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Aprobado

Aprobado

En revisión

En revisión

Aprobado

Asdruval Mejia Artunduaga En revisión 

Cadenero 2 (1)

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 1 (1)

María Quintero Pastrana Aprobado

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado

202432185245113 (02/04/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado

Aprobado

Aprobado

Conductor

Profesional social

1 1 2 1 2 1 1 3 2 4 2
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

FEBRERO - MARZO $ 5.246.238.139,00 Revision interventoria

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

$ 2.454.101.312,00Total Acumulado

$ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00

$ 253.531.730,00

Tramite de pago

Radicada a aerocivil

Costo Total Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025

Valor Total Contrato interventoría

% Avance facturado Acumulado

$ 9.946.006.472,00

24,67%

Primas Topográfico

Radios de comunicación

Camioneta Colorado

Bastones

Equipos de cómputo

Equipo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

OBSERVACIONES

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe se radicaron a la aeronáutica civil el acta parcial de interventoría No 1, No 2 y No3, las cuales estan en trámite de pago.

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6. Las acta N°7 y N°8 fueron radicadas a la entidad. El acta N°9 está en revision por parte de la interventoria.

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

aprobación

Observación

Camioneta Chevrolet Dmax

Estado

Tramite de pago

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

MAYO - AGOSTO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

$ 839.424.223,00

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

DICIEMBRE -ENERO

Total Acumulado

Radicada a aerocivil$ 2.261.245.301,00

$ 14.026.309.144,00

11,37%

Valor Total Contrato Obra

% Avance facturado Acumulado

$ 123.318.228.742,00

Radicada a aerocivil$ 2.597.408.192,00ENERO -FEBRERO

$ 3.601.397.645,00

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Periodo Costo Total 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Estado

Pagada$ 249.033.980,00MAYO
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