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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

473 días 221 dias

68,16%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 1,47% 19,90% (%) Ejecutado 0,30%

Valor programado ($) $ 1.815.007.899,44 $ 24.535.939.236,00 Valor ejecutado ($) $ 369.707.671,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

Topografia: 

El dia 3/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-242-2025, con asunto "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-277 de 11 de abril de 2025 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-171-2025 con asunto “Respuesta 

a su comunicado 2025-ATSC-CENV-011 del 11/01/2024 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-004-2025 con asunto “Solicitud de implementación medidas para el control de acceso de fauna en área operativa de Pista y laterales.”"

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

N/A

N/A N/A

N/A N/A

22 de enero 2024

N/A N/A

El dia 3/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-241-2025, con asunto "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-297 con asunto “Reiteración oficio 2025-ATSC-CENV-265 “Solicitud de aclaraciones relacionadas con la Resolución No. 01053 

DE 4 de abril de 2025” y comunicado 2024-ATSC-CENV-265 con asunto “Solicitud de aclaraciones relacionadas con la Resolución No. 01053 DE 4 de abril de 2025”

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

El dia 8/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-243-2025, con asunto "INFORMES DE ENSAYOS DE LABORATORIO A LA MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401 INSTALADA EL 21 DE FEBRERO DE 2025."

El dia 8/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-186-2025, con asunto "Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-321 de fecha 02 de mayo de 2025 con asunto: “Remisión de la comunicación de referencia “CONTROL PREVENTIVO Y 

REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23000821 H4 DE 2023”, recibida el 21 de abril de 2025"

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

El dia 02 de mayo de 2025, se realizo comité de seguimiento de obra con participacion de Contratista, Interventoria y Entidad.

viernes, 2 de mayo de 2025

Instalación de base granular K2+080 al K2+287 margen izquierda segunda capa, ordenada (0) a la ordenada -10, se realizo toma de densidad primera capa de lleno de cruce eléctrico margen derecha del K2+045, además continúan con corte el de vía Tolú Coveñas 

K1+550 margen derecha.

El dia 2/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-240-2025, con asunto "Respuesta a su comunicado No 2025-ATSC-CENV-317 de 30 de abril de 2025 con asunto Solicitud de pronunciamiento en cuanto al reconocimiento económico por la 

disposición final de los RCD generados en la demolición de la franja delimitada PR45+0846 al PR46+0928 de la Ruta 9004 sector Coveñas-San Onofre."

El dia 7/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-182-2025, con asunto "Cambio de topografo"

El dia 8/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025, con asunto "Respuesta 2025-ATSC-CENV-303 con asunto “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de 

diseños.”"

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

El dia 8/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-185-2025, con asunto "Estado Acta parcial de obra No. 10 y Acta de Modificación No. 2"

El dia 2/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-181-2025, con asunto "Remisión Informe semanal de interventoría No. 66"

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 10/05/2025

Tiempo restante: 

68 2/05/2025 8/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

N/A

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

23,12%

CONTRATO DE OBRA 

$ 28.505.671.528,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

$ 3.969.732.292,00

3,22%

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

FORMATO

El dia 2/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025, con asunto "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-305, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA A COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-222-2025 CON ASUNTO 

“SOLICITUD PREVIA A LA MESA DE TRABAJO DEL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DE 2025 RESPECTO AL USO Y RECONOCIMIENTO DE LA MEZCLA P-403””.

El dia 8/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-184-2025, con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-295 del 15/04/2025 con asunto: “Planteamientos para la ejecución de la plataforma”.

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

* Se hace seguimiento a la programación enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 

* Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* El dia 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se encuentra observado con el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025  del dia 8/05/2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

ACTIVIDADES TECNICAS

N/A

* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del contratista realizo actividades de medición de la estructura de la cancha de béisbol para el cálculo de demolición
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Estado del clima: Se presentaron lluvias

lunes, 5 de mayo de 2025

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Se presenta lluvias en horas de la mañana 

domingo, 4 de mayo de 2025

No se realizo trabajos por ser día dominical. 

Estado del clima: Se presenta fuertes lluvias en horas de la noche y madrugada. 

Estado del clima: Se presenta fuertes lluvias entre la madrugada y horas de la mañana.

Topografia: 

AVANCE DE OBRA

Estado del clima: Se presenta lluvias intensas entre la 1:00 pm hasta la 1:45 pm y lluvias ligeras de 1:45 pm a 2:00 pm.       

Se realiza compactación del tramo K2+180 al K2+080 segunda capa base granular. Se toma 1 densidad, sin embargo, se debe seguir compactando el tramo.

Se trabaja en la compactación del tramo del K1+950 al K1+810, se realiza toma de densidades y se libera para instalación de la tercera capa de base granular.

Se trabaja en el tramo del K2+287 al K2+080 costado izquierdo segunda capa, allí se extiende y nivela material, se compacta. En el tramo del K1+810 al K1+590 se trabaja en instalación de segunda capa de base granular, se compacta el material extendido.

En el tramo del K1+590 hacia menores, el contratista inicia la instalación de sub base granular costado derecho.

Se suspende actividades en horas de la tarde debido a las lluvias presentadas desde la 1:00 pm hasta las 2:00 pm.

Se inicia instalación de tacos en el K2+287 hacia menores costado derecho.

jueves, 8 de mayo de 2025

Topografia: 

Topografia: 

sábado, 3 de mayo de 2025

El contratista realizo lleno de segunda capa de base granular costado izquierdo del K2+287 al K2+080, una vez realizo lleno se realizó compactación del material granular instalado. 

En el cruce de ductos se realizó lleno de excavación para ductos eléctricos hasta segunda capa de corona de base granular.

El contratista continua con el corte el material de la vía Tolú – Coveñas y demolición de alcantarilla existente.      

miércoles, 7 de mayo de 2025

No hay actividad en el tramo K2+350 al K2+287, este tramo esta liberado pero debido a daños en la planta no se suministra mezcla asfáltica.

En el tramo K2+287 al K2+080 se encuentra en segunda capa de base granular, sin embargo debido a las lluvias está en estado de escarificación y compactación.

En el tramo K1+950 al K1+810 se encuentra en segunda capa de base granular, se trabaja en compactación costado derecho.

En el tramo K1+810 al K1+590 se encuentra en instalación de segunda de base granular.

Para el tramo K1+590 hacia menores se realiza corte de material existente y verificación de niveles por parte de la topografía del contratista e interventoría.

Se realiza toma de densidades en el tramo K2+180 al K2+080 costado derecho, sin embargo, se debe seguir compactando.

Topografia: 

Topografia: 

El contratista realiza excavación para descole y evacuación de agua lluvia margen izquierda K2+000 hasta el K1+590 y margen izquierda del K2+000 al K2+350. Se realiza toma de densidades tramo del K1+590 al K1+810 margen derecha, ordenada (0) a la 23 

primera capa de base y compactación del tramo primera capa de base K1+590 al K1+810 margen derecha 

martes, 6 de mayo de 2025

Se realiza escarificación del K2+287 al K2+080 costado izquierdo segunda capa de base granular debido a las lluvias presentadas el día 05 de mayo del 2025.

Se realiza compactación a segunda capa de base granular del K2 +180 al K2+080 costado derecho. Se realiza toma de densidades, sin embargo, se debe seguir compactando este tramo.

El contratista realiza trabajos en el Jarillón para evacuación de aguas en el K1+550 al K1+500, debido a las lluvias presentadas.

Se realiza chequeo de noveles en el tramo K1+590 hacia menores, donde se realizó el corte de material de la vía demolida Tolú Coveñas, se realiza compactación en este tramo hasta el K1+530.

Topografia: 

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en actividades de control de excavación cruce vía Tolu coveñas.

* No se laboró por ser día festivo

* Lo se reportan acticidades de topografía por lluvias en el día y la noche anterior

* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del contratista realiza chequeo de cotas de sub rasante de K1+540 a K1+550, costado derecho; entre las ordenadas 0.00 y 22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en actividades de control niveles de subra-rasante de K1+530.00 a K1+540.00, costado izquierdo; entre las ordenadas 0.00 y 21.00.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realizo actividades de control de cotas de sub-rasante de K1+530 a K1+530, costado derecho, entre las ordenadas 0.00 a 26.30.

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00%  $                                  -   0,00%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024  $               294.216.249 0,26%  $               294.216.249 0,26%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               588.432.497 0,51%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               882.648.746 0,77%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $            1.176.864.995 1,02%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024  $               709.272.881 0,62%  $            1.886.137.875 1,64%  $                   415.056.632,34 0,36%  $             415.056.632 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.180.354.124 1,89%  $                                           -   0,00%  $             415.056.632 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024  $               252.185.356 0,22%  $            2.432.539.480 2,11%  $                       1.040.033,82 0,00%  $             416.096.666 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.726.755.729 2,36%  $                       3.035.280,00 0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024  $               226.881.094 0,20%  $            2.953.636.823 2,56%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.012.180.031 2,61%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.070.723.238 2,66%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.129.266.446 2,71%  $                     21.506.153,00 0,02%  $             440.638.099 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.187.809.654 2,76%  $                          403.775,00 0,00%  $             441.041.874 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.353.960.979 2,91%  $                     23.686.042,00 0,02%  $             464.727.916 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.520.112.305 3,05%  $                   196.061.525,00 0,17%  $             660.789.441 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 166.151.326$                0,14%  $            3.686.263.630 3,20% 270.151.174,00$                   0,23%  $             930.940.615 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 131.965.209$                0,14%  $            3.818.228.839 3,34% 437.138.526,84$                   0,38%  $          1.368.079.142 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 200.337.442$                0,17%  $            4.018.566.281 3,48% 140.035.083,00$                   0,12%  $          1.508.114.225 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 167.485.422$                0,15%  $            4.186.051.703 3,63% 232.968.970,00$                   0,20%  $          1.741.083.195 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 172.977.343$                0,15%  $            4.359.029.046 3,78% 402.878.826,00$                   0,35%  $          2.143.962.021 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 1.194.487.016$             1,04%  $            5.553.516.062 4,82% 222.917.162,00$                   0,19%  $          2.366.879.183 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 629.194.070$                0,51%  $            6.182.710.132 5,01% 644.621.757,00$                   0,52%  $          3.011.500.940 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 834.097.083$                0,68%  $            7.016.807.215 5,69% 268.763.944,54$                   0,22%  $          3.280.264.885 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 776.904.841$                0,63%  $            7.793.712.056 6,32% 197.309.165,98$                   0,16%  $          3.477.574.051 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 653.586.612$                0,53%  $            8.447.298.669 6,85% 172.645.520,24$                   0,14%  $          3.650.219.571 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 493.272.915$                0,40%  $            4.143.492.486 3,36% 283.631.926,11$                   0,23%  $          3.933.851.497 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 480.941.092$                0,39%  $            4.414.792.589 3,75% 493.272.914,97$                   0,40%  $          4.427.124.412 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 446.969.448$                0,36%  $            4.874.093.860 4,11% 172.645.520,24$                   0,14%  $          4.599.769.932 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 246.636.457$                0,20%  $            4.846.406.390 4,31% 243.447.292,92$                   0,20%  $          4.843.217.225 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 567.027.327$                0,46%  $            5.885.066.810 4,77% 283.414.310,00$                   0,23%  $          5.126.631.535 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 542.600.206$                0,44%  $            6.427.667.017 5,21% 1.277.975.782,00$                1,04%  $          6.404.607.317 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 591.927.498$                0,48%  $            7.019.594.515 5,69% 1.057.078.983,00$                0,86%  $          7.461.686.300 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 604.259.321$                0,49%  $            7.623.853.835 6,18% 939.931.785,00$                   0,76%  $          8.401.618.085 6,81% 0,63%
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Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

lunes, 5 de mayo de 2025

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental

*5. Seguimiento y verificación humectación de vias de acceso 

* EPSILON TOLU-23000882H3-242-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-132 del 24 de febrero de 2025 con asunto: “REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEBIDO A LA FALLA 

PRESENTADA POR EL VEHÍCULO SZO085. Respuesta a comunicación 2024-ATSC-CENV-557 con asunto solicitud suspensión de actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria en obra, en atención al cumplimiento de las obligaciones ambientales fijadas 

en la Resolución No 1074 de 2023”.

*Elaboración del Acta CET-CAT-236- Verificación de áreas de punto de acopio de excavación y RCD para posible expansión.

*Elaboración del acta CET-CAT-237 Recorrido de verificación de medidas de manejo ambiental implementadas en obra.

 *Recorrido en Campo verificación de medidas de manejo ambiental implementadas PMA

* 1. Seguimiento al proceso de instalación de nuevos puntos de separación de residuos con canecas reutilizadas

*1.Seguimiento al proceso de recolección de Residuos 

martes, 6 de mayo de 2025

*3. Seguimiento y verificación del repique de madera 

* 2.Revisión del estado de limpieza y servicio de Unidades sanitarias 

* 3.Seguimiento al proceso de Limpieza de area de Respel

Durante la semana No  68  se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 2 de mayo de 2025

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental implementadas

domingo, 4 de mayo de 2025

Dia festivo No laborado

* EPSILON TOLU-23000882H3-240-2025 Respuesta a su comunicado No 2025-ATSC-CENV-317 de 30 de abril de 2025 con asunto Solicitud de pronunciamiento en cuanto al reconocimiento económico por la disposición final de los RCD generados en la demolición 

de la franja delimitada PR45+0846 al PR46+0928 de la Ruta 9004 sector Coveñas-San Onofre.

* 1. Seguimiento y verificación proceso de humectación de vías

* 2. Recorrido de verificación de área de disposición para material de Excavación y descapote.

*1. Seguimiento y verificación proceso de humectación de vías

*2.Seguimiento y control de transporte e ingreso de material

sábado, 3 de mayo de 2025

*2. Mesa de trabajo cumplimiento de compromisos CET-CAT-241

*4. Seguimiento y control de intervencion forestal y  recolección de madera repicada al área definida como acopio temporal Hito 2.

* Elaboración y envió de acta CET-CAT-236 verificación de áreas de almacenamiento de descapote y RCD

*6. Adecuación de area de acopio temporal para madera comercial Hito 2
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domingo, 4 de mayo de 2025

Dia festivo No laborado

lunes, 5 de mayo de 2025

* 1. Se realizó inspección de los puntos de cierre en la Ruta 9004: se inicia desde tolú sentido Coveñas, se verifica los elementos de señalización para el cierre instalado en la rotonda y el puente pechelin con el apoyo de los auxiliares de transito del INVIAS y 

Contratista. Se continua en la rotonda palo blanco sentido Coveñas – tolú verificando los elementos y los auxiliares de transito que apoyan el cierre. Se verifica que se realizaron las sugerencias a la señalización de la vía por parte del INVIAS. 

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

*3. Seguimiento al proceso de Humectación de vías

*1. Seguimiento al estado de canales provisionales

*2. Transporte y Disposición de materiales de cantera

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

miércoles, 7 de mayo de 2025

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

sábado, 3 de mayo de 2025

domingo, 4 de mayo de 2025

* 1. Se inician las actividades de verificación de punto de cierre del tramo entre tolú – Coveñas de la Ruta 9004, desde el punto de cierre por INVIAS en la glorieta tolú se realiza verificación de señalización conforme al PMT y el auxiliar de tránsito. Se verifica el 

funcionamiento de los puntos de cierres. Se verica la operación 

jueves, 8 de mayo de 2025

*Revisión informe mensual del contratista del mes de febrero 2025 con control de capacitaciones. 

*Elaboración Informe Mensual.

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

martes, 6 de mayo de 2025

* 2. Se realizó inspección y seguimiento a las actividades de tala que realiza la cuadrilla en Hito 2. Se verifica los procedimientos seguros de la actividad, uso de EPP, y manejo seguro de herramientas de corte, se requiere la dotación anticorte para esta actividad. 

* 3. Se realizan seguimiento al listado de personal de obra reportado por el contratista. Se corrobora en campo.

*Participación de comité técnico de obra en la cual se informa sobre los avances logisticos para la reunión en la comunidad del Sector Arenal.

*Revisión subsanación informe mensuales del contratista de Mayo a Junio del 2024. 

viernes, 2 de mayo de 2025

martes, 6 de mayo de 2025

* Proyección oficio EPSILONTOLU-BTA-23000882-H3-186-2025 con asunto traslado solicitud de Veeduría Jurídica Nacional, donde solicitan información del proyecto Aeropuerto Golfo de Morrosquillo. 

*Revisión informe mensual del contratista del mes de enero 2025 con control de capacitaciones. 

sábado, 3 de mayo de 2025

* Acompañamiento y seguimiento al contratista en revisión de buzones de sugerencias ubicados en la Alcaldía, Personería y tienda El Reposo, sin encontrarse ninguna novedad. 

 Dia NO laboral 

*Revisión  informes semanales del contratista del 60 al 66.

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

jueves, 8 de mayo de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

Durante la semana N°68 se desarrollaron actividades de gestion documental.

* 3. Se realiza inspección y seguimiento de personal en campo, verificación de uso de EPP, hidratación y maquinaria. 

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

* 1. Acompañamiento en las actividades de sensibilización por parte del contratista, mediante charlas de 5 minutos antes del inicio de actividades. Se realizaron actividades de calistenia. 

* 2. Se realiza inspección en campo Hito 2, se verifica el estado y dotación de los puntos de emergencias con la revisión de extintor, camilla, botiquín y kit antiderrames. Se verifica el estado de los puntos ecológicos para la disposición adecuada de los residuos, 

unidades sanitarias.

* 3. Se realiza recorrido de inspección en Hito 2.  Se observa delimitación y señalización de las excavaciones, orden y aseo en campo, condiciones inseguras en el áreas de trabajo y los procedimientos seguros en las actividades constructivas.  

* 1. Actividades de capacitacion para el personal de conducción de la interventoria, se evaluan los procedimientos antes de conducir y al momento de conducir.

* 2. Se realiza recorrido verificando la operación de los cierres de la Ruta 9004, se evalua la ejecuión y el procedimiento en el sitio.

* 2. Inspección y seguimiento de las volquetas faltantes dentro del parque reportado, se verifica dotación, documentación y estado visual. Para esta revisión se levanto el acta CET ACT 235.

* 1. Se realizó inspección y seguimiento de las actividades que realiza el contratista en la demolición y excavación de la vía Ruta 9004, con el objeto de unir en Hito 1 y 2. Se verifica los procedimientos, preoperacionales y uso de EPP del personal.

lunes, 5 de mayo de 2025

* 1. Se realiza acompañamiento a la cuadrilla de topografía para el ingreso a pista con el objeto de realizar levantamiento topográfico, se hace indicación del desplazamiento dentro de la pista.

* 2. Seguimiento e inspección de las actividades constructivas en el Hito 2. Se realiza verificación de personal, equipos, uso de EPP, puntos de emergencias y puntos ecológicos. Se realizo acompañamiento de las actividades de desmonte de excavación en la 

demolición de via donde se une el HIto 1 y 2.

* 2. Seguimiento a la implementación de control vehicular en el PR 02+350 entrada de Hito 2, Ruta 90SCA. Se solicita implementar un PMT con forme al manual de señalización vial vigente. 

viernes, 2 de mayo de 2025

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental

jueves, 8 de mayo de 2025

miércoles, 7 de mayo de 2025

*3. Seguimiento al estado de canales provisionales

*1. Transporte y disposición de materiales de cantera

*4. Seguimiento y verificación al proceso de intervención forestal y repique de madera

*2. Seguimiento al proceso de excavación y descapote

*Proyección oficio EPSILONTOLU-23000883-H3-241-2025 con asunto respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-265 y 2025-ATSC-CENV-297 relacionado a inquietudes de la resolución 01053 del INVÍAS.

COMPONENTE SOCIAL: 

*Revisión informe mensuales del contratista de Julio del 2024. 

* Elaboración informe mensual

miércoles, 7 de mayo de 2025
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Conclusiones y resumen

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

9. Especialista SIG

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe semanal Octubre

Durante la semana No 68 se realizaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-305, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA A COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-222-2025

CON ASUNTO “SOLICITUD PREVIA A LA MESA DE TRABAJO DEL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DE 2025 RESPECTO AL USO Y RECONOCIMIENTO DE LA MEZCLA P-403””. En esta comunicación, la Interventoría se permite manifestar lo siguiente: el compromiso de

analizar los argumentos expuestos en el comité del 14 de abril para la ejecución de las actividades constructivas, considerando tanto el ítem 2.2 (CONCRETO ASFÁLTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACIÓN - PG76-22) como el ítem

2.3 (CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403), fue atendido oportunamente mediante la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-170-2025 del 25 de abril, la cual fue dirigida a la AERONÁUTICA CIVIL, anexando copia al Contratista de Obra.

No obstante, adjunta a la presente comunicación, la Interventoría remite nuevamente la mencionada comunicación al Contratista de Obra.

** Se llevó a cabo una visita de campo con el propósito de realizar el respectivo seguimiento a la operación de los pavimentos rígido y flexible, instalados en el desarrollo de las obras de mejoramiento y construcción correspondientes al Hito I del Aeropuerto Golfo de

Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL).

Del Sábado, 3/5/2025 al Miércoles, 7/5/2025:

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

7. Especialista Hidraulico

Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

COMPONTE ESPECIALISTAS

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

CT 28 Informe semanal Noviembre

1. Especialista  Electrico

Durante la semana No. 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

8. Especialista aeroportuario

Viernes, 2/5/2025:

CT 32 Informe semanal Marzo

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

5. Especialista Costos y Presupuestos

Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto y apoyo a la dirección y coordinación de la interventoría en temas contractuales y de supervisión de obra.

• Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.

CT 29 Informe semanal Diciembre

6. Especialista en Geotecnia

Durante la semana No 68 se realiza:

*Seguimiento a oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-185-2025, con asunto "Estado Acta parcial de obra No. 10 y Acta de Modificación No. 2"

* Elaboracion de informe mensual N°16

CT 30 Informe semanal Enero

CT 31 Informe semanal Febrero

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 33 Informe semanal Abril

3. Especialista Pavimentos

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-243-2025, cuyo asunto es: "INFORMES DE ENSAYOS DE LABORATORIO A LA MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401 INSTALADA EL 21 DE FEBRERO DE 2025”. En esta

comunicación, la Interventoría se permite presentar los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los núcleos extraídos el 14 de marzo de 2025 a la mezcla asfáltica instalada el 21 de febrero, en el K0+800 sobre la margen derecha de la pista 17-35 del

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL). Dichos núcleos fueron extraídos con el fin de corroborar los resultados obtenidos por el laboratorio CONCRELAB SAS el día 12 de marzo y reportados al Contratista de Obra mediante comunicación No.

EPSILON TOLU-23000882H3-144-2025 del 13 de marzo de 2025. En conclusión, las muestras ensayadas cumplen con los parámetros establecidos en la circular de asesoramiento No. AC 150/5370-10H de la Federal Aviation Administration (FAA) y, por tanto, en los

documentos contractuales.

Jueves, 8/5/2025:

* Se brindó el respectivo soporte técnico desde el área de pavimentos a la revisión realizada por parte de la Interventoría del modificatorio 2 del contrato, presentado por el contratista de obra, y a la reprogramación correspondiente.

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 68 de trabajos. 

2. Elaboracion de informe mensual N°16

2. Revision del comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños." y seguimiento a respuesta mediante comunicado EPSILON TOLU-

23000882H3-244-2025,

Durante la semana No 68 se desarrollaron las siguientes actividades:

1.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

2.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

3.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

4.	Se da respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-155 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-

ATSC- CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.””. 

Respuesta : El contratista explica que para realizar el tendido de ductería, se requiere la definición del material de relleno, el cual se encuentra en discusión. Se debe esperar el resultado de amigable componedor, en donde se definirá el tipo de material de relleno,  

para poder ejecutar esta actividad.

No es claro el argumento del Contratista como afecta al componente eléctrico con el cambio de la estructura de las franjas de seguridad, sírvase aclarar su argumento.

Sin embargo, se requiere que se ajusten a su programación y dispongan en obra los elementos que se van a instalar en el componente eléctrico. Igualmente requerimos que se nos informe sobre los procesos de compra e importación de los elementos del componente 

eléctrico que no son de fabricación nacional.

2. Especialista En Gerencia De Proyectos
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NOTAM:

El dia 8 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-185-2025, con asunto "Estado Acta parcial de obra No. 10 y Acta de Modificación No. 2"

El dia 02 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025, con asunto "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-305, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA A COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-222-2025 

CON ASUNTO “SOLICITUD PREVIA A LA MESA DE TRABAJO DEL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DE 2025 RESPECTO AL USO Y RECONOCIMIENTO DE LA MEZCLA P-403””.

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* A la semana No 68 se reporta un avance físico asi: 

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprograma reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se programan ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de las 

actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes.

El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 473 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 68,16%. 

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista 

de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025  de 13 de marzo de 2025)

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

MEDICION DE INDICADORES:

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.
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110

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 1 (1)

2024262020004866 (26/02/2024)

José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado

202432185245113 (02/04/2024)

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 68 se hizo envio del comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-182-2025, con asunto "Cambio de topografo"

2024262020004866 (26/02/2024)José Armando Ruíz Angarita

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado (En

revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: Durante la semana No 68 no se reportaron novedades

Iván Jaramillo Jaramillo

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

ESTADO

Personal del Contratista 

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Director de Interventoría

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

Erika Johanna Caro Rojas

Especialista en Geotecnia

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Residente Ambiental 

Especialista Ambiental Isis Patricia Herrera Pérez

2024262020004866 (26/02/2024)

PERFIL PROFESIONAL

Aprobado

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

RESPUESTA DEL COMUNICADO

Residente de interventoría 

* Instalacion de base granular K2+080 a K2+287, K1+950 a K1+590, 

* Lleno de cruce de ductos

* Corte de material de via 9004

* Demolicion de alcantarilla en via 9004

* Excavacion para descole de aguas lluvias

* Escarificacion K2+287 a K2+080

2024262020004866 (26/02/2024)

Para la semana No 68 el contratista ha realizado actividades como: 

Ingeniero Apoyo Aprobado

Henry Alexander Urrea UrreaEspecialista Profesional en costos y presupuestos

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

Aprobado

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Roberto Anderson Jaimes SilvaEspecialista Hidráulico

Aprobado

Mario Hernández ValenciaEspecialista en vías y Pavimentos 
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2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

Topografo Juan David Taborda En revision 2025262020010505. (14/03/25)

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

2024262020004866 (26/02/2024)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Residente Ambiental 

Inspector SST

Arqueólogo

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Candelaria  Carriazo Lamadrid

Cadenero 2 (2) 2024262020006830. (15/05/24)

Aprobado 2024262020006831. (14/03/24)Alfredo Ramón Fernández Aleans

Auxiliar servicios generales de interventoría

Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación N/A

Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

Conductor

Profesional social

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Equipo

Ingeniero Forestal

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado

Aprobado

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24)

Ingeniero de apoyo 4

Víctor Salgado Morillo

Pagada

Periodo Costo Total Estado

Pagada$ 249.033.980,00MAYO

Pagada

Pagada

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Iván Javier Valencia Tovar

Observación

MAYO - AGOSTO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

$ 839.424.223,00

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado

2024262020006830. (15/05/24)

Diego Javier Vanegas Rivera

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Jairo Luis Narváez Hernández

Radios de comunicación

Camioneta Colorado

Equipos de cómputo

Coordinador de interventoría 

Luisa Fernanda Barragan Vilora Aprobado 2024262020024102. (23/07/24)

En revisión

Aprobado

2024262020019900. (21/06/24)

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

Profesional social

Bastones

Topógrafo 2

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25)

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

aprobación

Camioneta Chevrolet Dmax

Asdruval Mejia Artunduaga En revisión EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

Primas Topográfico

1 1 2 1 2 1 1 3 2 4 2

69

05
1015
2025
3035
4045
5055
6065
7075

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA

34

1 1 2 6 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3

29
13 5

110

0

20
40

60

80
100

120

PERSONAL DE OBRA POR CARGO  



Principio de Procedencia:  

4602.375 
Versión: 01

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

FORMATO
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5

6

7

8

9

10

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

Periodo Costo Total Estado

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Tramite de pago

$ 2.597.408.192,00ENERO -FEBRERO

Pagada

PagadaNOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

$ 3.601.397.645,00

Tramite de pago

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

$ 1.597.544.387,00

DICIEMBRE -ENERO

Total Acumulado

Pagada$ 2.261.245.301,00

$ 23.388.224.006,00

18,97%

Valor Total Contrato Obra

% Avance facturado Acumulado

FEBRERO - MARZO $ 5.246.238.139,00 Pagada

$ 123.318.228.742,00

Pagada

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y  N°9. El acta N°10 está en revisión entre el contratista e Interventoria, en subsanacion de observaciones.

Estado

OBSERVACIONES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe las actas No 1 y  No 2 se han pagado. Las actas No 3 y  No 4 se encuentran en trámite de pago.

$ 9.946.006.472,00

$ 2.711.189.616,00Total Acumulado

$ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00

$ 257.088.304,00

Tramite de pago

Tramite de pago

Costo Total Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

27,26%

23 de febrero al 22 de marzo de 2025

Valor Total Contrato interventoría

% Avance facturado Acumulado

MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00 Radicada a interventoría (En revisión)
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