
FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA  GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2578 de 2023 INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 

MES INFORME MENSUAL: Enero de 2024 PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 2947; 2874; 2985 y 2918 de 2023 CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : SERVIMAVI, COOTRAMOS Y COOTRAVAPES 

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

503.223.868,00$         201.590.160,00$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

NA NA 908223 (03/08/2023) 382.195.342,00$               $              382.195.342,00 

1 16.008.587,00$                3.041.632,00$                   19.050.219,00$                19.050.219,00$                908223 (03/08/2023) 363.145.123,00$              363.145.123,00$              

2 57.616.660,00$                10.947.165,00$                87.614.044,00$                68.563.825,00$                908223 (03/08/2023) 294.581.298,00$              294.581.298,00$              

3 58.229.486,00$                11.063.602,00$                156.907.132,00$              69.293.088,00$                908223 (03/08/2023) 225.288.210,00$              225.288.210,00$              

4 60.809.486,00$                11.553.802,00$                229.270.420,00$              72.363.288,00$                908223 (03/08/2023) 152.924.922,00$              152.924.922,00$              

5 60.809.486,00$                11.553.802,00$                301.633.708,00$              72.363.288,00$                908223 (20/12/2023) 201.590.160,00$              80.561.634,00$                

6 59.211.423,00$                11.250.170,00$                372.095.301,00$              70.461.593,00$                908223 (20/12/2023) 131.128.567,00$              131.128.567,00$              

312.685.128,00$              59.410.173,00$                372.095.301,00$              372.095.301,00$              131.128.567,00$              131.128.567,00$              

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre:   ROSA MARIA CORDERO CELIS Nombre:  VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Representante Legal  CONSULTORES DONOVAN S.A.S. Supervisor del Contrato de Consultoria

Matrícula Profesional No.:   25202-251378  CND Matrícula Profesional No.:  25202 -21081  CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

382.195.342,00$         80.561.634,00$           

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

C-2401-0600-103-0-2401054-02 21 PROPIOS

503.223.868,00$                                                

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

Octubre de 2023

VALOR TOTAL 312.685.128,00$                                         59.410.173,00$                                           372.095.301,00$                                         

*

*

* Acumulado a Noviembre de 2023 312.685.128,00$                                         59.410.173,00$                                           372.095.301,00$                                         

TOTALES

Enero de 2024

Noviembre de 2023

Diciembre de 2023
Adicion 1 por valor de $121.028.526,00 

Agosto 22 al 31 de 2023

Septiembre de 2023

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

TOTAL

503.223.868,00$                                                

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de Ejecución Observaciones

908223 C-2401-0600-103-0-2401054-02 21 PROPIOS PRINCIPAL

ADICIONAL No. 1 121.028.526,00$         121.028.526,00$         

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2023

2023

PÁGINA

2/02/2024
(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

908223

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

CÓDIGO



FECHA 2 2 24

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2578 de 2023 INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S. 

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Enero de 2024 PROYECTO: 

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA

NOMBRE ARL COLMENA NOMBRE DE CAJA DE COMPENSASION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Valor Cotizado ARL
Clase de Riesgo 

(De I a V)
NOMBRE EPS No. PLANILLA Valor Cotizado EPS

NOMBRE ADMINISTRADORA 

DE FONDO DE PENSIONES
No. PLANILLA Valor Cotizado Pensión CAJA DE COMPENSACION

1 1.100.954.741
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
$ 1.356.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100

Consultores Donovan 

S.A.S.
1.356.000 94.400,00$                  V NUEVA EPS 54.300,00$         COLPENSIONES 217.000,00$       54.300,00$                 

2 37.946.645
INGENIERA AUXILIAR 

I
$ 4.200.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100 Consultores Donovan 

S.A.S.
4.200.000 292.400,00$                V SANITAS 168.000,00$       COLPENSIONES 672.000,00$       168.000,00$               

3 91.077.523 CONDUCTOR 2 $ 1.413.600,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100
Consultores Donovan 

S.A.S.
1.413.600 98.400,00$                  V  NUEVA EPS  56.600,00$         PORVENIR 226.200,00$       56.600,00$                 

4 91.080.093 CONDUCTOR 1 $ 612.560,00 X X X X X X X X X X X X X X 100
Consultores Donovan 

S.A.S.
612.560 42.700,00$                  V SANITAS 24.600,00$         PORVENIR 98.100,00$         24.600,00$                 

5 1.098.810.580
INGENIERA AUXILIAR 

II
$ 2.900.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100

Consultores Donovan 

S.A.S.
2.900.000 201.900,00$                V SANITAS 116.000,00$       COLPENSIONES 464.000,00$       116.000,00$               

6 79.444.099
INGENIERO 

RESIDENTE DE AMV
$ 6.600.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100 Consultores Donovan 

S.A.S.
6.600.000 459.400,00$                V  NUEVA EPS  264.000,00$       COLPENSIONES 1.122.000,00$    264.000,00$               

7 1.100.964.111 INSPECTOR SISO $ 1.300.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50 Karen Villamizar 1.300.000 90.500,00$                  V Retiro 31/01/2024

$ 18.382.160,00 1.279.700,00$    683.500,00$       2.799.300,00$    683.500,00$               5.446.000,00$                                   

El Consultor adjunta la certificación de fecha 2/02/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

RP CONSULTORES DONOVAN S.A.S. Supervisor del Contrato de Interventoria

MP No. 25202 -21081  CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Dirección Territorial.

No.

-$                             

3. Es responsabilidad de la interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

NOMBRES Y APELLIDOS

Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

GINA LIZETH CARVAJAL RODRIGUEZ 

Indice Base 

Cotización 

(I.B.C.)

VARGAS VILLALBA OSCAR FERNANDO

1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

CIRO ALFONSO DELGADO LEON 

KAREN VILLAMIZAR  * EXONERADO

DE 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 4.

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : SERVIMAVI, COOTRAMOS Y COOTRAVAPES 

M.P No. 25202-251378 CND

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CÉDULA CARGO SALARIO / HONORARIOS

Razón Social del 

Responsable del 

Pago

1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALESDìas del mes de enero de 2024

EXONERADO

EXONERADOROLANDO GOMEZ RIVERO

8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de interventoria.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

2947; 2874; 2985 y 2918 de 2023

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILILAR COMFENALCO SANTANDER 

9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

DORA MAGDALENA DIAZ GONZALEZ

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

SENA e ICBF

EXONERADO

KERLY ALEJANDRA PAEZ 


