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---------- Forwarded message ---------
De: Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Date: mié, 30 oct 2024, 3:51 p. m.
Subject: SDHT-1065-L2-2024-172 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN
COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9
To: AEU gerencia <gerencia@aeu.com.co>, AEU diseño <taller@aeu.com.co>

Cordial saludo señores,

Se remite lo referido en el asunto. 

--
C O R D I A L M E N T E:

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y
avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este
mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna
responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del
destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.
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SDHT-1065-L2-2024-172 

Bogotá D.C. 30 de octubre de 2024 
 

Señores 
CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO – AEU 
Atn. VERÓNICA ORTIZ MURCIA 
Representante legal 
La ciudad 
 
Referencia:  Contrato de consultoría No. 1340 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 
EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO 
INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 2. 

 
Asunto: SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

   NO. 9 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024 
 
Acorde con lo establecido en el comité de seguimiento No.9, llevado a cabo el pasado 25 de octubre de 2024, se 
solicita dar cumplimiento inmediato a los compromisos pactados que a la fecha no se evidencian cumplidos, los 
cuales se enuncian a continuación: 
 
- Subsanación listado maestro de documentos del proyecto  28-10-2024. A la fecha no se ha cumplido  
- Subsanación productos factibilidad Anexo de personal, ambiental y SST, 25-10-2024. A la fecha no se ha cumplido  
- Subsanación productos factibilidad Apendice 05 - Vias, transporte y movilidad, 29-10-2024. A la fecha no se ha 
cumplido.  
- Subsanación factibilidad Apendice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas, 29-10-2024. A la fecha no se ha 
cumplido.  
- Plan de continencia Fase 1 y Fase 2 del proyecto: 28-10-2024. A la fecha no se ha cumplido 
 
Lo anterior se requiere teniendo en cuenta lo establecido en la minuta del contrato de la referencia, el cual indica:  
 

“CLÁUSULA 08. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS” 
 
“12. Atender las observaciones del interventor durante el desarrollo de la consultoría para cada una 
de las actividades propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, 
conforme los requerimientos técnicos a que haya lugar. “Cursiva  fuera del texto original 

  
  
  
_______________________________        
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA                                
Representante Legal                  
Anexos:   NA 
Con copia:  NA 
Elaboró:  CG 
Revisó:  NA 
 


