21/12/24, 19:42 Correo: Maria Fernanda Coral Fernandez - Outlook

[ﬁ Outlook

SDHT-1065-L2-2024-114 - REMISION INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO
1340 DE 2024

Desde Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Fecha Mié 02/10/2024 12:25

Para Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez
<maria.coral@habitatbogota.gov.co>

[“J 1 archivo adjunto (183 KB)
SDHT-1065-12-2024-114 - REMISION INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024.pdf;

INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 -

CONTRATO 1340 DE 2024.pdf
Cordial saludo senores,

Se remite lo referido en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes, el mismo se radicara en
fisico el dia de hoy en la entidad.

Muchas gracias

CORDIALMENTE:

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y
avise a su remitente. Estad prohibida su retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este
mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna
responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del
destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKkADg4MWFODNILTQ1NTUtNDINS04OTk3LTYyYWU2ZTgONmUOYWAQAFZW41hp4lhFqJTk4Qfb Y Tw%3D m


https://drive.google.com/file/d/1X8wkzHIuDz3_OqPZuGkVdWLiJl81jdD2/view?usp=drive_web
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SOLIUN

SDHT-1065-L2-2024-114

Bogotd D.C. 02 de octubre de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO TORRES MUNOZ

Supervisor

La ciudad

Referencia: Contrato de consultoria No. 1340 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS,
EN LAS AREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DEL HABITAT, EN EL PROYECTO
INTEGRAL DE REVITALIZACION EN EL AMBITO DEL CABLE AEREO POTOSi, EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR - LOTE 1.

Asunto: REMISION INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024

Cordial saludo,

Por medio del presente se anexa el informe de presunto incumplimiento en doscientos ocho (208) folios, y asi
mismo, se relacionan actividades y/o productos atrasados a fecha del dia 30 de septiembre de 2024 de la Fase 1:
Factibilidad, lo cual afecta las fases sucesoras del contrato de la referencia, de tal forma que, si la Secretaria Distrital
del Habitat lo considera pertinente, inicie el proceso establecido en los términos contractuales segln la cldusula 13
de la Minuta del contrato de consultoria No.1340 de 2024.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a la subsanacion.

RAUL ORLANDGO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (208) Folios — (1) Tomo + (01) CD
Con copia: CONSORCIO ARQUITECTURA'Y ESPACIO URBANO
Elaboré: CG
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