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Cordial saludo señores,

Se remite lo referido en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes, el mismo se radicará en
físico el día de hoy en la entidad. 

Muchas gracias
--
C O R D I A L M E N T E:

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y
avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este
mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna
responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del
destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.
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SDHT-1065-L2-2024-114 

 

Bogotá D.C. 02 de octubre de 2024 
 

Señores 
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT 
Atn. CAMILO TORRES MUÑOZ 
Supervisor 
La ciudad 
 
Referencia:  Contrato de consultoría No. 1340 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 
EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO 
INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 1. 

 
Asunto: REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1340 DE 2024 
 
Cordial saludo,  

Por medio del presente se anexa el informe de presunto incumplimiento en doscientos ocho (208) folios, y así 
mismo, se relacionan actividades y/o productos atrasados a fecha del día 30 de septiembre de 2024 de la Fase 1: 
Factibilidad, lo cual afecta las fases sucesoras del contrato de la referencia, de tal forma que, si la Secretaría Distrital 
del Hábitat lo considera pertinente, inicie el proceso establecido en los términos contractuales según la cláusula 13 
de la Minuta del contrato de consultoría No.1340 de 2024.  

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
 
Quedamos atentos a la subsanación. 

 
 
  
_______________________________        
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA                                
Representante Legal                  
Anexos:   Lo referido en (208) Folios – (1) Tomo + (01) CD  
Con copia:  CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO 
Elaboró:  CG 
Revisó:  NA 
 


