
Fwd:	SDHT-1065-L2-2024-172	-	SOLICITUD	CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS	ESTABLECIDOS	EN	COMITÉ	DE	SEGUIMIENTO
NO.	9
From:	Proyectos	Soliun	<proyectos@soliunsas.com>	10/31/2024,	3:00:16	PM
To:	Maria	Fernanda	Coral	Fernandez	<maria.coral@habitatbogota.gov.co>,	Jean	Angarita	Vasquez
<jean.angarita@habitatbogota.gov.co>,	ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

----------	Forwarded	message	---------
De:	Proyectos	Soliun	<proyectos@soliunsas.com>
Date:	mié,	30	oct	2024,	3:51 p.	m.
Subject:	SDHT-1065-L2-2024-172	-	SOLICITUD	CUMPLIMIENTO	COMPROMISOS	ESTABLECIDOS	EN
COMITÉ	DE	SEGUIMIENTO	NO.	9
To:	AEU	gerencia	<gerencia@aeu.com.co>,	AEU	diseño	<taller@aeu.com.co>

Cordial	saludo	señores,

Se	remite	lo	referido	en	el	asunto.	

--	
C	O	R	D	I	A	L	M	E	N	T	E:
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AVISO	LEGAL
Este	mensaje	es	confidencial,	puede	contener	información	privilegiada	y	no	puede	ser	usado	ni
divulgado	por	personas	distintas	de	su	destinatario.	Si	obtiene	esta	transmisión	por	error,	por	favor
destruya	su	contenido	y	avise	a	su	remitente.	Está	prohibida	su	retención,	utilización	o	divulgación
con	cualquier	propósito.	Este	mensaje	ha	sido	sometido	a	programas	antivirus.	No	obstante,	SOLIUN
S.A.S,	no	asume	ninguna	responsabilidad	por	eventuales	daños	generados	por	el	uso	de	este	material,
siendo	responsabilidad	del	destinatario	verificar	con	sus	propios	medios	la	existencia	de	virus	u	otros
defectos.



 

 

SDHT-1065-L2-2024-172 

Bogotá D.C. 30 de octubre de 2024 
 

Señores 
CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO – AEU 
Atn. VERÓNICA ORTIZ MURCIA 
Representante legal 
La ciudad 
 
Referencia:  Contrato de consultoría No. 1340 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 
EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO 
INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 2. 

 
Asunto: SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

   NO. 9 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024 
 
Acorde con lo establecido en el comité de seguimiento No.9, llevado a cabo el pasado 25 de octubre de 2024, se 
solicita dar cumplimiento inmediato a los compromisos pactados que a la fecha no se evidencian cumplidos, los 
cuales se enuncian a continuación: 
 
- Subsanación listado maestro de documentos del proyecto  28-10-2024. A la fecha no se ha cumplido  
- Subsanación productos factibilidad Anexo de personal, ambiental y SST, 25-10-2024. A la fecha no se ha cumplido  
- Subsanación productos factibilidad Apendice 05 - Vias, transporte y movilidad, 29-10-2024. A la fecha no se ha 
cumplido.  
- Subsanación factibilidad Apendice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas, 29-10-2024. A la fecha no se ha 
cumplido.  
- Plan de continencia Fase 1 y Fase 2 del proyecto: 28-10-2024. A la fecha no se ha cumplido 
 
Lo anterior se requiere teniendo en cuenta lo establecido en la minuta del contrato de la referencia, el cual indica:  
 

“CLÁUSULA 08. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS” 
 
“12. Atender las observaciones del interventor durante el desarrollo de la consultoría para cada una 
de las actividades propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, 
conforme los requerimientos técnicos a que haya lugar. “Cursiva  fuera del texto original 

  
  
  
_______________________________        
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA                                
Representante Legal                  
Anexos:   NA 
Con copia:  NA 
Elaboró:  CG 
Revisó:  NA 
 


