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Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
C O R D I A L M E N T E:

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y
avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este
mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna
responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del
destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.
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SDHT-1065-L1-2024-197 

Bogotá D.C. 6 de noviembre de 2024 
 

Señores 
CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO – AEU 
Atn. VERÓNICA ORTIZ MURCIA 
Representante legal 
La ciudad 
 
Referencia:  Contrato de consultoría No. 1339 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 
EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO 
INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 1. 

 
Asunto: RESPUESTA COMUNICADO AEU-SDHT-1339-175 - PLAN DE ACCIÓN FASE II - ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA RADICACIÓN 

Cordial saludo,  
 
En atención al comunicado descrito en el asunto y una vez revisado el documento por parte de esta 
interventoría, en el cual el consultor presenta las acciones a adelantar se evidencia: 

- Para cumplir con los productos a radicar en cada entidad requieren de un número de apoyo de 
profesionales que no señalan  

- Es necesaria la gestión directa ante las entidades y tampoco están señalando que personal adelantará 
dicha gestión de manera presencial. 

- Se debe listar en el documento las fechas en las que se realizará la presentación del proyecto ante cada 

entidad de acuerdo a su competencia 

Como se recomendó previamente, un plan de contingencia como mínimo debe contener el personal adicional 
que estará laborando en el contrato con el fin de incrementar el rendimiento para mitigar los atrasos, así mismo, 
se debe especificar el horario. 
 
Por lo expuesto, se solicitan los ajustes correspondientes en un termino no mayor a dos (02) días a partir del 
recibo del presente comunicado. 
 
Sin otro particular, 
 
  
_______________________________        
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA                                
Representante Legal                  
Anexos:   NA  
Con copia:  NA 
Elaboró:  KA 
Revisó:  NA 


