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MEMORANDO

PARA:
YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA

DE:
SUBDIRECCION DE OPERACIONES
CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ

ASUNTO: SOLICITUD TRAMITE DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO CTO 1339 -2024

Apreciada Subsecretaría Yamile, 

En mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2024, cuyo objeto es “realizar
la  interventoría  técnica,  jurídica,  social,  ambiental,  administrativa  y  financiera  de  los  estudios  y
diseños definitivos para las intervenciones en parques y espacios públicos, en las áreas priorizadas
por la secretaría del hábitat, en el proyecto integral de revitalización en el ámbito del cable aéreo
potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar.” de manera atenta, me permito solicitar su apoyo para  dar
inicio  al  trámite  de  inicio  del  proceso  administrativo  por  posible  incumplimiento  del  Contrato  de
Consultoría  No. 1339 de 2024, cuyo objeto es “realizar los estudios y diseños definitivos para las
intervenciones en parques y espacios públicos, en las áreas priorizadas por la secretaría del hábitat,
en el proyecto integral de revitalización en el ámbito del cable aéreo potosí, en la localidad de Ciudad
Bolívar”, de conformidad con el procedimiento definido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Para lo anterior, se remiten los respectivos anexos con el fin de realizar el trámite correspondiente:

1) Formato PS07-FO634-V2 Solicitud trámite. (22) folios.
2) Comunicado No. SDHT 1-2024-36153 (SDHT-1065-L1-2024- 108) de fecha 2 de octubre de

2024. (60 folios) 
3) Acta de comité de seguimiento No. 5 de fecha 27/09/24 (11 folios)
4) Requerimiento contingencia Fase I – Factibilidad de fecha 20/09/2024 (2 folios)
5) Anexos-1339.rar Documentos contractuales y pólizas 

TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CTO 1339-2024

Agradezco de su amable atención. 

Cordialmente,

CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

c.c.e.: 
Anexo: N/A 
Anexos Digitales: 1
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https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jean_angarita_habitatbogota_gov_co/Documents/01_PROCESOS%20CONTRACTUALES/24_1065-1339%20y%201340-2024/01_CONSULTOR%C3%8DA/TRAMITE%20DE%20INCUMPLIMIENTO%20CTO%201339-2024?csf=1&web=1&e=0h8TgB
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