
Página  1 de 6
ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO No. 14 

PM02-FO299-V3 

FECHA:       07/05/24   HORA INICIO: 9:00 a.m.  HORA FIN: 10:30 a.m. 

LUGAR:      Secretaria Distrital de Hábitat - SDHT 

ASUNTO:   Verificación y estado actual del contrato 

ASISTENTES:           Se anexa listado 

ORDEN DEL DÍA: 

Comité de seguimiento COP 1164 – Verificación y estado actual del contrato 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Se remitió el acta de comité anterior vía correo electrónico para revisión y aprobación, a la fecha se

encuentra en revisión por parte del contratista de obra y la entidad.

2. En reunión previa con el supervisor del contrato, apoyo a la supervisión, contratista de obra e 

interventoría se establece la necesidad de suspender el contrato como quiera que a la fecha el IDRD 

ha manifestado que el mobiliario propuesto contractualmente no será recibido por la entidad. La SDHT 

está a espera del memorando de respuesta de IDRD en donde se manifiesta lo enunciado.

3. Componente social:

- Considerando el estado del contrato y la suspensión definida en la reunión previa, se solicita 

programar reuniones de socialización con las comunidades de los 5 territorios para informar lo 

sucedido con el mobiliario. 

- Se define realizar comité extraordinario el próximo 15 de mayo 

- El contratista allega el informe mensual de gestión del componente social, la interventoría remitió 

las observaciones correspondientes el día de hoy. Se aclara que el contratista de obra realizó 

entrega de la información a la interventoría el pasado viernes 3 de mayo. 

- En Patio Bonito se informa que la comunidad manifestó que no quiere que se instalen bancas en 

este territorio 

- En Santa Cecilia no se recibieron observaciones por parte de la comunidad al mobiliario 

propuesto. 

- En Camelia la comunidad manifestó que sólo solicitan 4 canecas sencillas 

- Se define por parte de la SDHT que se acogen las solicitudes de la comunidad en lo referente al 

mobiliario socializado. 

- El día de hoy la interventoría realizó entrega del informe mensual de gestión del componente 

social a la SDHT para la revisión correspondiente. 

- Se recuerda que la comunidad ha solicitado señales informativas de mascotas para todos los 

territorios intervenidos. 
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4. Componente ambiental:

- Se realizó requerimiento ambiental con observaciones el cual se envió el día 30 de Abril y una 

solicitud de atención a esas observaciones el día 4 de Mayo, no se ha remitido respuesta de estos 

comunicados de manera formal ni registro fotográfico. 

- En obra no se ha visto que se hayan atendido las observaciones remitidas 

- Por otro lado, están observaciones están relacionadas con: 

Parque Patio Bonito: Mantenimiento de Cerramiento perimetral. 

- Mantenimiento a protección de individuos arbóreos  

- Jornada de limpieza y orden: se observa material RCD y excavación dentro de la protección de 

los individuos arbóreos. 

Parque Camelia 

- De igual forma realizar el mantenimiento del cerramiento perimetral ya que no se encuentra en 

buen estado, mantenimiento de protección de sumideros existentes, retiro de material en este caso 

bordillos que se encuentran dentro de la protección de individuos arbóreos 

- Finalmente se había hecho la recomendación de realizar mantenimiento de cada uno de los 

sumideros que se encuentren en el área de influencia de frentes de obra, ya que por temas de 

lluvias se observa material de arrastre a estos, se debe mantener la protección en buen estado 

- El informe mensual ambiental de obra No. 4 se allegó el día de hoy vía correo electrónico por 

parte del contratista de obra para revisión de interventoría. 

- El informe mensual ambiental de interventoría No. 4 se remitirá a la entidad para revisión el día 

de hoy, la entidad solicita la remisión vía correo electrónico previo a la radicación impresa. 

5. Componente SST:

- Reporte de trabajadores por parte de interventoría:

Santa Cecilia: 3 trabajadores 

Chuniza: 7 trabajadores 

Camelia: 6 trabajadores 

Riveras:  7 trabajadores 

Patio Bonito: 3 trabajadores 

- Se realizó recorrido de verificación de campamentos, baños y lavamanos 

- Se remitieron observaciones por parte de interventoría el día de ayer al informe mensual SST No. 

4 presentado por el contratista, el contratista manifiesta que remitirá la subsanación 

correspondiente el día de hoy. 

- Se solicita la remisión de paz y salvos de proveedores y trabajadores, el contratista manifiesta que 

allegará el próximo viernes los paz y salvos que tengan hasta la fecha. 

- El informe mensual SST de interventoría No. 4 se remitirá a la entidad para revisión el día de hoy, 

la entidad solicita la remisión vía correo electrónico previo a la radicación impresa. 

6. Componente técnico:

- Frente a los detalles constructivos el contratista manifiesta:

El refuerzo de las cintas se conservó, no se realizó cambio 
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- Se remitió el concepto estructural de las placas de 12 cm y 8 cm, pues los diseños solo contemplan 

el detalle estructural de la placa de 10 cm. 

La interventoría manifiesta que remitirá respuesta correspondiente al concepto el día de hoy 

- Se informa que a la fecha están pendientes las memorias de cuantificación para el corte de obra, 

no se remitieron en su totalidad por parte del contratista 

- El contratista manifiesta que se encuentran pendientes las memorias de Chuniza, pero que hoy se 

remitieron las memorias de Riveras 

- Se solicita al contratista remitir las memorias de cuantificación faltantes el día de hoy para revisión 

de la interventoría. 

- El informe técnico mensual de obra No. 4, se allegó por parte del contratista anoche para revisión 

por parte de interventoría. 

6.1. Chuniza: 

Falta el sendero interno, conformar el sendero externo 

Pendiente demarcación de la cancha 

6.2. Patio Bonito: 

Falta la rampa, remates de las obras 

Se informa que el caucho ingresa el día de hoy 

6.3. Riveras de Occidente: 

Se está realizando conformación de la rampa 

7. Calidad:

- Se solicita la remisión de las densidades tomadas

- Se solicita la remisión del listado semanal de materiales

- El contratista manifiesta que si cuenta con los resultados de las densidades y demás ensayos 

solicitados los remite como anexo en el informe técnico, si no los allega remitirá un informe 

independiente con lo solicitado 

8. Por parte de la SDHT se acusa recibo a los siguientes documentos:

- Radicado 1-2024-13245 Respuesta a las observaciones de obra del 27 de marzo

- Radicado 1-2024-12616 Informe semanal de interventoría 10

- Radicado 1-2024-13097 Informe semanal de interventoría 11

- Radicado 1-2024-13912 Informe semanal de interventoría 12

- Radicado 1-2024-14967 Informe semanal de interventoría 13

- Radicado 1-2024-15534 Informe semanal de interventoría 14

- Radicado 1-2024-17125 Informe semanal de interventoría 16

- Radicado 1-2024-15444 Informe mensual de obra No. 3

Como es de conocimiento de las partes, se realizó tramite de prórroga del contrato de obra 1164 de 2023, 

en atención al comunicado con radicado 1-2024-13379. 

Así mismo, se realizó tramite de adición y prórroga No. 1 del contrato de interventoría 1160 de 2023, en 

atención al comunicado con radicado 1-2024-15350 
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COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 14 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA DE ENTREGA/ 

REALIZACIÓN 

Subsanación observaciones 

componente ambiental 
Contratista 09-05-2024 

Subsanación observaciones 

informe mensual SST 
Contratista 08-05-2024 

Remisión paz y salvos Contratista 10-05-2024 

Memorias de cuantificación Contratista 07-05-2024 
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ASISTENTES:

Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Entidad: 

Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Entidad: 

Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Entidad: 

Firma 

Nombre 

Cargo: 

Entidad: 

Firma 

Nombre:  

Cargo: 

Entidad: 

Firma 

Nombre 

Cargo: 
Entidad: 

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité. 

Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de 

cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, 

académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento 

de vivienda entre otros. 

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital 

del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de 

vivienda y hábitat. 




