Observaciones en obras del contrato No.1164-2023

Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
Mié 27/03/2024 16:43

Para:proyectos@soliunsas.com <proyectos@soliunsas.com>

CC:Laura Camila Orduiia Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>;Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio de la presente me permito informarles que el dia 27 de marzo de 2024 se llevo a cabo una visita a los cinco territorios en
ejecucion en el marco del contrato de obra No.1164-2023 e interventoria No.1160-2023. Como resultado de esta visita, se han identificado
algunas falencias en el seguimiento que requieren de su inmediata atencidon como son:

1. En la Urbanizacion La Camelia, se observé que no se ha llevado a cabo el desmonte ni la demolicion de la estructura de la Virgen, a pesar
de haberse anunciado la realizacion de estas actividades la semana pasada.

2. En Riveras de Occidente, se solicita realizar la limpieza de los escombros o desechos generados durante la ejecucion de la obra.

3. En Patio Bonito II-D, se solicita el residente de obra aprobado por la entidad en sitio por parte de la interventoria en el proceso de toma de
decisiones referentes a la construccién de rampas incorporadas en el disefio.

4. Chuniza, teniendo en cuenta el comité del dia de ayer donde se expuso la aprobacién de la base y la subbase por parte de la interventoria,
para la cancha multiple. Se evidencia en la visita que no hay personal laborando en este frente. Por lo cual se solicita urgentemente tomar las
medidas necesarias, para continuar con las actividades de obra y avances programados.

Teniendo en cuenta los porcentajes de dedicacién del personal de la interventoria, dar estricto cumplimiento, segun pliego de condiciones.

Agradezco su atencién a este asunto y quedo pendiente a la subsanacion de estas observaciones.

Atentamente,



