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OFICIO-AYC-011-2025  

Cajicá 22 de abril de 2025 

Señores: 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS 

Ing. Héctor David Parada Sánchez 

Supervisión 

 

C.C. 

CONSORCIO EDINTER 

Sr. Edgar Alfonso Parrado Granados 

Representante Legal 

 

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 002 DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 007-2024 “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL 

ESPACIO DEL CAMINO DE ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO 

DE CAJICÁ.”. 

ASUNTO: Aval del acta No. 03 de pago parcial No. 01 – Contrato de Obra No. 007-2024 

 

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, mediante el presente oficio se indica que una vez 

realizada la revisión detallada de la documentación presentada por el contratista CONSORCIO 

EDINTER, correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 007-2024, cuyo objeto es “LA 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 

CAMINO DE SAN ANTONIO, VEREDA CALAHORRA, MUNICIPIO DE CAJICÁ”, esta 

interventoría certifica que la información aportada ha sido debidamente verificada y cumple 

con los requisitos técnicos, administrativos y contractuales exigidos. 

En consecuencia, se aprueba la documentación soporte del primer pago parcial y el acta No 

03 de pago parcial No. 01, el cual corresponde al 58,77% del valor total del contrato, con base 

en los avances técnicos ejecutados a la fecha y teniendo en cuenta los imprevistos que se han 

presentado durante la ejecución del proyecto, los cuales han sido debidamente documentados 

y justificados por el contratista y revisados por esta interventoría. 
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Lo anterior garantiza la adecuada trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el contrato, asegurando la transparencia y el buen uso de los 

recursos públicos. 

Sin ningún otro particular, quedamos atentos 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

__________________________________________ 
CONSTRUCCIONES A&C 
Rodrigo Hernán Acosta Bejarano 
Representante legal 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
CONSTRUCCIONES A&C 
Alejandro Gonzales Moreno 
Director de interventoría 
 

 


