18/3/24, 9:15 Coireo de soliunsas.com - Aprobacion informe lecnico No.2 contralo de obra 1164 del 2023

6) SOI.IUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Aprobacion informe tecnico No.2 contrato de obra 1164 del 2023
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=> 15 de marzo de 2024, 14:59
Para: Proyectos Argingco <proyectos@argingco.com>

Cordial saludo,
Se envia adjunto lo referenciado en el asunto.

sin otro particular,

CORDIALMENTE: .

SEBASTIAN RUEDA

n DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
SOI.IUN Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
Cra. 70 C # 48-55, Bogola D.C. [ www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

P ';sg;T.'"'w;'zo'z;.}z's - Aprobacion al informe técnico mensual No.2 del contrato de obra 1164 del 2023 .pdf

https:/imail.google.com/mail/u/1/7ik=8b7ed3a425&view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-8715347741807297409&simpl=msg-a:r-8713695254295... 111
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SDHT-1160-2024-128

Bogota D.C., 15 de marzo de 2024

Sefores

CONSORCIO ARQING HABITAT

Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez

Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Aprobacién al informe técnico mensual No.2 del contrato de obra 1164 del 2023

Cordial Saludo,

De acuerdo a la revisién del informe técnico N*2 V2, este es APROBADO, se requiere de su radicacién fisico en
interventoria junto con sus anexos, firmas y separadores correspondientes.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal
Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboré: SR

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\*“/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com */|\**/



15/3/24, 14:03 Correo de soliunsas.com - DHT-1160-2024-127 REMISION ORDEN DE GIRO No, 006

@ SOI.IUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

DHT-1160-2024-127 REMISION ORDEN DE GIRO No. 006

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 11:45
Para: Proyectos Argingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo referido en el asunto

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS .

SOUUN Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
Cra. 70 C # 48-55, Bogoté D.C. [ www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

2 adjuntos

ﬂ SDHT-1160-2024-127- Remision Orden de giro N° 006.pdf
169K

.@ 6. Orden de desembolso N°06.pdf
17595K

hitps:/imail.google.com/mall/u/1/?ik=8b7ed3ad258view=pt&search=all&permthid=thread-a:r4222418714941848333&simpl=msg-a:r-62977118627518...  1/1



@ DEP. PROYECTOS @ NIT. 900.768.458-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-127
Bogota D.C., 15 de marzo de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gomez
Representante legal
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunta: REMISION ORDEN DE GIRO No. 006
Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, por medio de la presente nos permitimos remitir la orden de
operacién No. 006 la cual es debidamente revisada y firmada por la interventorfa para los trémites
correspondientes.

Sin otro particular,

Representante Legal

Anexos: Lo referido en (42) folios
Con copia: N/A

Elaboré: Jco

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia | Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
W1 proyectos@soliunsas.com | proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com */|\*/
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15/3/24, 9:41 Carreo de soliunsas.com - SDHT-1160-2024-126 REMISION ORDEN DE GIRO No. 005

@ SOLIUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SDHT-1160-2024-126 REMISION ORDEN DE GIRO No. 005
1 mensaje
Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 9:32
Para: Proyeclos Argingco <proyectos@argingco.com>
Cordial saludo,
Se remite lo referido en el asunto

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS .

SOLIUN Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogoté D.C. [ www.soliunsas.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisidn por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esta prohibida su
retencion, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

B 5. Orden de desembolso N°05.pdf
3618K

A SDHT-1160-2024-126- Remision Orden de giro N° 005.pdf
168K

hitps:/imail.google.com/mail/u/1/7ik=8b7ed3a425&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r22647835142120898212&simpl=msg-a:r-86275857649509... 1/1



@ DEP. PROYECTOS

©)

NIT. 900.768.458-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-126
Bogotéd D.C., 15 de marzo de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén G6mez
Representante legal
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuy‘o objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No. 005

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, por medio de la presente nos permitimos remitir la orden de
operacién No. 005 la cual es debidamente revisada y firmada por la interventoria para los tramites

correspondientes.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO BE{GADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (45) folios
Con copia: N/A

Elaboré: JCO

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
/| proyectos@soliunsas.com [ proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com *7|\**/
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1973124, 11:40 Correo de soliunsas.com - SIGA - Venlanilla Electrénica - Solicilud radicada

@ SO!.I UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SIGA - Ventanilla Electronica - Solicitud radicada

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co 15 de marzo de 2024,
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co> 10:27
Para: proyectos@soliunsas.com

Cordial Saludo,

Se informa que su solicitud ha sido radicada con el nimero: 1-2024-10609

Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: hilp://siga.habitatbogola.gov.coMebSigaPQRA/consultaPQR
con el siguiente codigo de seguridad: f26ef42f-0351-4746-9e7c-96c31be26d81

Atentamente

Oficina de Gestién Documental

Este es un mensaje automatico, por favor no lo responda. .

https:/imail.google.com/mail/u/1/7ik=8b7ed3a4 25&view=pl&search=all&permmsgid=msg-:1793606524553088598&simpl=msg-/:1793606524553088...  1/1



15/3124, 13:43 Correo de soliunsas.com - Remision hoja de vida residenle de inlervenloria 2

Yo~

@ SOI.IUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Remision hoja de vida residente de interventoria 2
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=> 15 de marzo de 2024, 8:52

Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Orduiia Moncada
<laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,
Anexo al presente remilo lo referido en el asunto,

Sin ofro particular,

.CORDIALMENTE:

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ E INGENIERA CIVIL /| DEP. PROYECTOS
SO Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
'-I UN | Cra.70 C # 48-55, Bogotd D.C. [ www.soliunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

--2 adjuntos

f SDHT-1160-2024-125- Remisién hoja de vida residente de interventoria 2.pdf
175K

2] 6R1E§§<DENTE 2,pdf

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=Bb7ed3a425&view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-7601813747346902800&simpl=msg-a:r77173882366554...
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@ DEP. PROYECTOS @ NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-125

Bogotd D.C., 08 de marzo de 2024

Serniores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO ANDES PENUELA CANO

Supervisor .

La ciudad

Referencia: Contrato de interventoria No. 1160 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2

Cordial Saludo,

Considerando la necesidad evidenciada en el proyecto, esta interventorfa en cumplimiento de sus obligaciones
remite la hoja de vida del profesional propuesto como residente de interventorfa No. 2, con motivo de
organizacién del equipo de trabajo pues este se desarrolla en 5 frentes de obra.

Sin otro particular, .

Representante Legal

Anexos: Lo referido en (21) follos
Con copia: No aplica

Elabord: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\*“/|* proyectos@soliunsas.com /[ proyectosz@soIIunsos.comI www.soliunsas.com |\~



1513124, 13:43 Correo de soliunsas.com - REVISION MEMORANDO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CAH1164-2023-105 CONCEPTO E...

@ SOLI UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

REVISION MEMORANDO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CAH1164-2023-105
CONCEPTO ESTRUCTURAS BASE Y SUBBASE RECICLADA.

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 8:37
Para: Proyectos Argingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

.CORDIALMENTE:

| KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ E INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 766 3018, Cel: 301 3942384,
SOLIUN | crc70c# 4s-5s, Bogoté D.C. | www.soliunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esta prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDHT-1160-2024-124 - REVISION MEMORANDO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CAH1164-2023-105
) CONCEPTO ESTRUCTURAS BASE Y SUBBASE RECICLADA..pdf
564K

https://mall.google.com/malliu/1/?ik=Bb7ed3a4258view=pl&search=all&permthid=thread-a:r1877207903531855400&simpl=msg-a:r18788603867485...  1/1
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@ DEP, PROYECTOS @ NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-124

Bogotd D.C., 15 de marzo de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REVISION MEMORANDO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CAH1164-2023-105
CONCEPTO ESTRUCTURAS BASE Y SUBBASE RECICLADA.

Con relacién a lo planteado por el Especialista en Geotecnia e Infraestructura Vial, se responde punto a punto
lo siguiente:

REVISION DE NORMATIVA CONTRACTUAL COMPONENTE DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

Para conceptuar sobre la normativa citada por el Especialista del contratista, se hizo la revisién de las
especificaciones técnicas del contrato, especificamente para el componente de geotecnia y pavimentos,
encontrando lo siguiente:

“ANEXO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (AT)
14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
14.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

26. Tener en cuenta para el cumplimiento del objeto y alcance contractual, la normatividad vigente
relacionada a continuacién entre otras:
- Cartilla del espacio publico del IDU.
-  Cartilla de mobiliario urbano de la SDP.
- Cartilla de lineamientos y especificaciones técnicas IDRD
- Resolucién 113583 de 2014. Licencias de excavaciones.
- Las demds normas técnicas que garanticen la debida ejecucion del contrato, en especial
aquellas que reglamentan normas o especifican las actividades de construccion objeto del
contrato, en el Distrito Capital.

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
/| proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com */|\/



@ otr- PROYECTOS @ NIT. 800.768.458-0

SOLIUN

Con relacidn a las especificaciones técnicas citadas por el Especialista del contratista, se verifica que dentro de
los disefios entregados por la consultoria para el componente de geotecnia y de pavimentos, se tomaron como
referencia las_Especificaciones Técnicas del Instituto Distrital de Recreacién y Deporte — IDRD.

Tabla 4.2 Espesotes de la estiurhura del pavimento recomendados para plsos con adoquines o losetasy para ondenes de conareto (Trdfico peatonal).

Espesot de a wpa (am)
Tipo de suslos Desuipda (BR Subbase Base
$BG-1 BG-10B06-2
~ Suelo Poxo tompelente tomo - | hlenorgqued
brasonle. > 2 15
Suelo ? Medianamenie ompetente Dedn5 15 15
| comosubrosonte.
Suelo 3 Competente omo subrc- | Mayorque 25 |
sone. |
1

ﬁhummhhMNHMMNNWWuMMmMrMMMMohMMM

= Epusordelompaiom) |

Tipo de sueks Desaipcién R Subbase Base |
$86-1 BG-10B62 |

" Peco empelene tomy W 3
Suol | biosonte. Menor que 3 20 2 :
G2 | Medonamente ompetente | Dy 35 0 §]
tomo subrasante. I

Sk (ompetente como subio- Hapor que 5 B |
* 1

REVISION USO DEL GEOTEXTIL A EMPLEAR
El Especialista del contratista plantea lo siguiente:

Todas las estructuras de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrdn Instalado dentro de su
estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapos minimos de 20
cm si este no se especifica en los planos; este serd el tipo geotextil a utilizar para estabilizacién y
obedeceré los requerimientos minimos descritos en la tabla N2 1y N2 4...”. Acorde con lo anterior y con
mi aval como especialista en geotecnia y pavimentos la especificacién minima corresponde al TIPO 3 -
GEOTEXTIL TEJIDO con resistencia al rompimiento 2100kPa.

Considerando lo anterior, se recomienda el uso del geotextil presentado por el Especialista del contratista, ello
con la finalidad de proveer una separacién competente de la capa de subrasante y las capas granulares, ademas
que ello constituird un aporte importante al control de deformaciones. Se solicita antes de realizar instalacién,
la entrega de ficha técnica a interventoria con la finalidad de validar de evaluar el cumplimiento de la resistencia
al rompimiento de 2100KPa (ASTM-D3786).

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
\\2/| proyectos@soliunsas.com [ proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com “/|\**/
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@ DEP. PROYECTOS @ NIT. 800.768.458-0

SOLIUN

REVISION PROPUESTA DE USO AR-BG Y AR-SBG EN SENDEROS, CANCHAS (ZONAS DE TRANSITO PEATONAL
O TRAFICO VEHPUCKLAR LIVIANO)

El Especialista del contratista expone lo siguiente:

“Ahora bien, respecto de lo requerido para el cumplimiento del Decreto 507 de 2023, por el
cual se establecen los lineamientos para la gestién integral de los residuos de construccién y
demolicién — RCD en Bogotd. En cumplimiento del mencionado decreto y en concordancia con
las obras a intervenir, se contempla la generacién de residuos por actividades de demolicion,
para lo cual como lo menciona el decreto se debe implementar el aprovechamiento para la
vigencia 2024 de por lo menos el 30% del volumen generado como residuos y se deberd
incorporar el 20% en peso de materiales de construccién provenientes de la valorizacién de
RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificacién del articulo 19, respecto del peso total
de los materiales de construccién usados en la obra. En consecuencia, la implementacion de
materiales de tipo reciclado solo estd normado a nivel distrital a partir de las especificaciones
técnicas IDU-2018; para estos materiales en especifico se establecen las condiciones para los
subbase y base AR_SBG/AR_BG y con lo cual acorde con las condiciones requeridas para los
pavimentos se recomienda que para el cumplimiento del mencionado decreto en cuantos a los
Indices de aprovechamiento, se pueden implementar materiales de tipo AR_SBG de la norma
IDU 511-18 en reemplazo de la SBG-1/SBG-2 de la norma INVIAS-320/330-07. De igual forma
para materiales de tipo AR_BG de la norma IDU 511-18 en reemplazo de la BG-1/BG-2 de la
norma INVIAS-320/330-07.” Subrayado fuera de texto.

Con relacién a esta propuesta del Especialista del contratista, bajo la necesidad contractual de dar
cumplimiento a la necesidad contractual del porcentaje de aprovechamiento, esto haciendo uso de materiales
reciclados en las capas granulares de base y subbase de las zonas peatonales y/o de tréfico liviano esporadico.

Dentro de la normativa del contrato del anexo técnico se cita:

“14.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
26. Tener en cuenta para el cumplimiento del objeto y alcance contractual, la normatividad vigente

relacionada a continuacidn entre otras:
- Las demds normas técnicas que garanticen la debida ejecucién del contrato, en especial aquellas

que reglamentan normas o especifican las actividades de construccién objeto del contrato, en el
' Distrito Capital.”

Dentro de la norma IDU-101-18 e IDU-511-18, se evidencia que para el trafico de las zonas peatonales y/o de
trafico liviano esporédico, se permite el uso de Bases con agregados reciclados (AR_BG) y Subbases con
agregados reciclados (AR_SBG), esto tal y como se muestra a continuacién:

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\\J|“ proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com */|\**/



@ DEP. PROYECTOS

©)

SOLIUN

NIT. 800.768.458-0

cODIGD ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE MATERIALES Y VERSION
CONSTRUCCION, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ETHCO1 ESPACIO PUBLICO, PARA BOGOTAD.C. 4
Especliicaclén EMER Revislon
_'%_fn S A CONCEPTOS Y DEFINICIONES TECNICAS
PROCESO
INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Tabla 101.3
Categorias de Transito
Nivel de Transito
Categoria de Transilo EE
YPho NAEE_80

T VPDo < 200 NAEE_B80 < 2.00

T2 200 < VPDo < 800 2.00 < NAEE_80 < 8.00

T3 VPDo 2 800 NAEE_80 2 8.00

VPDo: ndmero de vehiculos pesados por dia en el carril de disefio, durante el primer ofio de servicio de las obras, donde
vehiculos pesodos son buses y camiones con peso de 3.5 loneladas o mas.

NAEE_80: numero acumulado de ejes equivalentes de BO kN en el periodo de disefio, en el carril de disefio.

00080 ONSTRUCCION, PARA o CTOS DE \H:L‘:{DI ] @
ETHCO1 ESPACIO PARA BOGOTAD.C. 4
|__Especificacién EMAR Revision
511-18 a%é;mwm:mﬁ DE RESVOR DE 1 o aooora
CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD Desacrollo Urbano
P
INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Tabla 511.3
Correspondencia entre clases de capas granulares y las categorias de transito para un
pavimento asfaltico.
Categorlas de Transito
Tt T T2 13
Base Granular AR_BG (1) (1
Subbase Granular AR_SBG AR_SBG AR_SBG

(1) Los AR deben cumplir con los requerimienios para los agregados de una BG-A de la Especificacion 510 (Tabla
510.2), con lo definido pora la maleria orgdnica y el azufre de lo Tabla 511.4 y presenlar el documento lécnico con
sus respeclivos ensoyos, como soporte de los limites y rangos en la composicién (Tabla 511.1) de los distintos
materiales que pueden estar presenies en el AR propueslo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS A CUMPLIR DE LAS BASES Y SUBBASES CON AGREGRADOS

RECICLADOS.

Si bien se conceptiia favorablemente sobre el uso de Bases con agregados reciclados (AR_BG) y Subbases con
agregados reciclados (AR_SBG) en reemplazo de BG-1/BG-2 y de SBG-1/SBG-2 respectivamente. Sin embargo,
es inherente dar cumplimiento a la especificacién técnica IDU-511-11, la cual establece los requerimientos
para este tipo de materiales, las cuales se citan a continuacién:

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\\2/|'“ proyectos@soliunsas.com [ proyectosZ@soliunsas.coml www.soliunsas.com |\



@ DEP. PROYECTOS @ NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

CcODGD ESPECIFICACIONES TEGNICAS GENERALES DE MATERIALES Y VERSIGN
ONBTRUCCION, PARA PROYECTOS DE INFRAEETARUCTURA VIAL Y DE
ETIG01 ESPACID PUBLICO, PARA BOGOTAD.C. 4 Kiid,
Expacificacis EMAR Revision e
= BASE Y BUBBASE GRANULAR PARA VIAS VEHICULARES CON ‘&m
S11-18 AGREGADOS RECICLADOS OBTENIDDSE DE RESIDUOS DE 1 T T
CONBTRUCCION ¥ DEMOL GIM Desaniolio Wibuno
- PROCESO
INNDWVACION Y GESTICN DEL CONOCIMIENTC
Tabla 511.4
Requisitos de los agregados reciclados AR para bases y subbases granulares
Morma de Cisse
Ensayc Ensayo ARSBG | ARBG
Dureza
Desgasie Los Angaiss £n seco, 500 revoludones, %1 nvE218-12 50 i3
Micro Deval, % maximo - Agregado Grueso INV-E-238-13 45 35
- Valor en s2co, kN minimo 60 90
10% de finos - Relacén himedo'seco, %f INV-E-224-13
minima 75 75
Durabilidad
En conlaclo con capas baladas
Conlenido fola! de azulrs con cemenlo o una eslruclura de || INVE-233-13 =035 =035
concrelo
Norma de Clase
Envayo Ensayo AR_SBG AR_BG
| Otras congiciones £1 1
Limpieza
Limite Ligiido, %% méaximo INV E-125-13 25 25
Indize d2 Plaslicidad, % méaximo (Nola 1) INV E-126-13 3 No plasiico
Equiva'snie d2 Arena, % minimo [Nola 2) INV E-133-13 22 a0
Valor de Azul de Mel’zro, maximo INV-E-235-13 10 10
Termonres ¢2 arcila y particu’as delsznables, % méximo INVE-211-13 2 2
Materia Orgénica, % maxmo UNE 103204 1 1
Geometria de las Particulas
| Particulzs Fraciuradas - lcam 85 95
| Mecanicaments, % minimo |- 2 carss v 2er1 80 70
Indize d= Alargamiznio y Aplsnamienta, % maximo INV E-240-13 20 20
Conlenido de vacios agregados finos no compactados, %
minine INV-E-239-13 35 k-]
Capacidad de Soporta
CER, % minmo
- Relzrido al 100 % de la d2nsidad seca maxims, segun =l )
ensayo INV E-142-13 (AASHTO T 180), mélodo C. despuss e | T° & 14813 % "
4 dias de inmersidn.
Mddulo Resilients, MPa {Nola 3) INV E-156-13 Repartar Reponar

[1) Seesperaque =l malerial lenga caracleristica no plaslica.
{2) Encasode qua el equiva’snie de arena e23 inferior. pero se cumpla plasticidad y azul de met?zno, se aczspla

&l malerial con un conzepto del desempeio por parle del espscialisia d= geotecnia yio pavimentos
13) churtarnlualntdal"?diom aximo oblenido P sﬂvalorparalatmdmlﬁndutfnmlmhm

de esfuerzos ), de 83 kPa para AR_SBG y 201ka; para AR_BG.

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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SOLIUN

Tabla 511.5
Granulometrias admisibles para la construccién de bases y subbases granulares
Tamiz (mm J U.8. Btandard)

04.0 37.53 2340 18.0 12.5 9.5 4.15 2.28 1.16 0.425 0.150 0.073

Tipo de capa " - - o Na. No.

2 1% 1 k17 - 3B~ No. 4 No. B No. 10 | No. 40 100 24D

“ pasa
EGIs . 100 72094 | 632 | 24777 | 4270 20030 1e°3g 1230 20 ad 2o
Boue

BG2S - - 100 7493 | GOoET | So@d 13100 24ras 10 22 4014 2o

Sukbase €820 100 | BC/AS | 6CO0 | S | 3a72 | 22ies 22143 1637 129 20 24 g [
Tolsrancias 27T% 10% £3%

e ——xr=

Ademas de los requisitos de la Tabla 511.5, la relacion de polvo (% pasa famiz 0.075 mm/ % pasa tamiz
de 0.425 mm) no debe exceder de 2/3 y el tamafo maximo no debe exceder de 1/3 del espesor de la
capa compactada.

Sin otro particular,

RAUL ORIAKIDO DELGADO CABIATIVA |

Representante Legal
Anexos: No aplica
Con copia: No aplica
Elabord: CAFA

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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1873024, 8:12 Correo de soliunsas.com - SIGA - Venlanilla Elecironica - Solicilud radicada

@) SOI_IUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

SIGA - Ventanilla Electrénica - Solicitud radicada
1 mensaje

14 de marzo de 2024,

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
16:58

<venlanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

Cordial Saludo,

Se informa que su solicitud ha sido radicada con el niimero: 1-2024-10524

Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: hllp://siga.habitalbogota.gov.co/WebSigaPQR/it!/consultaPQR
con el siguienle codigo de seguridad: 1874bcdc-67ec-4849-a7f7-4211d8364d8b

Alenlamente

Oficina de Geslion Documental

Este es un mensaje automaético, por favor no lo responda.

https://mail.google.com/mail/u/1/7ik=8b7ed3ad25&view=pl&search=all&permthid=thread-f:1793540480060458016&simpl=msg-1:17935404800604580... 111
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14/3/24, 15:42 Coarreo de soliunsas.com - Traslado por compelencia comunicado CAH1164-2023-119 Alcance del conlrato

@ SOI.IUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Traslado por competencia comunicado CAH1164-2023-119 Alcance del contrato
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com> 14 de marzo de 2024, 14:54
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Ordufia Moncada
<laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

—

. CORDIALMENTE:
| E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS

SOI.IUN Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
Cra. 70 C # 48-55, Bogotd D.C. [ www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

2 adjuntos

@ CAH1164-2023 119 REQUERIMIENTO ALCANCE PARQUES RIVERAS-CHUNIZA-SANTA CECILIA.pdf
312K

SDHT-1160-2024-123 - Traslado por competencia comunicado CAH1164-2023-119 Alcance del contrato.pdf

B 159K
&)

https:/imail.google.com/mail/u/1/?ik=8b7ed3ad 25&view=pl&search=all&permthid=thread-a:r8437564488954009149&sImpl=msg-a:r-36608759273770...  1/1




@) DEP PROYECTOS @ NIT. 900.768.458-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-123
Bogota D.C., 14 de marzo de 2024
Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO ANDRES PENUELA CANO
Supervisor
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA COMUNICADO CAH1164-2023-119

ALCANCE PARQUES RIVERAS-CHUNIZA-SANTA CECILIA

Cordial Saludo,

Una vez revisado el comunicado del asunto, remitido por el Consorcio ARQUING HABITAT, se evidencio que lo
alli manifestado y lo solicitado por el contratista, es de competencia directa de la entidad, toda vez que es una
definicién que afecta los presupuestos de los territorios a intervenir y los plazos contractualmente establecidos

para dichas intervenciones

Quedamos atentos a sus definiciones y lineamientos.

Sin otro particular,

RAUL ORIAKIDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexas: Lo referido en (03) falios
Con copia: No aplica

Elaboré: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
"/ proyectos@soliunsas.com | proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com */|\**/



CAH1164-2023-119
AL RESPONDER FAVOR CITAR ESTE CONSECUTIVO

Pagina1de 3
Bogota D.C., 12 de marzo de 2024

Senores

SOLIUN SAS

Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal

Arg. Edna Cepeda

Directora de Interventoria

Interventoria

Bogotéa D. C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1164 DE 2023
"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS
ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR
LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".

ASUNTO: REQUERIMIENTO ALCANCE PARQUES RIVERAS-CHUNIZA-SANTA

CECILIA
Cordial saludo,

En atencién al desarrollo del contrato y tal como se ha manifestado en diferentes comités y
una vez recibida la respuesta por parte del Consultor hasta el dia 5 de marzo de 2024 frente a
las observaciones realizadas en el informe de estudios y disefios, solicitamos a través suyo se
traslade a la SDHT este requerimiento ya que a la fecha no se ha aclarado en su totalidad los
alcances para los territorios T23 Parque Desarrollo Santa Cecilia parte baja, T29 Parque
Riveras de Occidente y T26 Parque Chuniza |, dados los siguientes hechos:

1. T23 Parque Desarrollo Santa Cecilia parte baja

Con respecto a las intervenciones previstas y en cumplimiento de las obligaciones del
contrato, el CONSORCIO ARQING HABITAT identificé que se encuentra en vigencia
de garantia el CONTRATO DE OBRA 158 2022 suscrito entre CONSORCIO
PROPARQUES y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN (FDLUSA) en
donde se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte y reinstalacion de adoquin

- Acceso a PMR (Personas con movilidad reducida)

- Zonas de gimnasio convencional con piso caucho

- Instalacién de Bancas

- Desmonte y reinstalacion de adoquin arcilla para mantenimiento a los senderos
existentes

- Construccion de rampa en adoquin y mantenimiento a la rampa existente

- Desmonte de juegos infantiles de madera

- Construccién de zona de biosaludables:

CONSORCIO ARQING HABITAT
DIRECCION: CARRERA 154 No.124 — 60 OFICINA 102 BOGOTA — COLOMBIA
DIRECCION ELECTRONICA: provectos@argingco.com
TELEFONO: (+57 601) 3106560 CELULAR: (+57) 3114489923

b



CAH1164-2023-119
AL RESPONDER FAVOR CITAR ESTE CONSECUTIVO
Pagina2de 3
- Construccién de placa en concreto
« DOTACION BARRAS
o DOTACION CAMINADOR
« DOTACION GIRO CADERA
« DOTACION PENDULO

Asi mismo, se nos inform6 que para la vigencia de dicho contrato, la zona de juegos
infantiles estaba recién intervenida por un contrato del IDRD, lo que confirma que la
zona de juegos infantiles también se encuentra en garantia de estabilidad, razén por la
cual no se debe intervenir.

Asi las cosas, se propuso que dado el alcance del contrato respecto de las acciones de
acupuntura se requiere confirmar el ajuste en el alcance para las intervenciones

requeridas.
. T29 Parque Riveras de Occidente
Acorde con los alcances definidos NO se incluye la intervencién del andén por el frente

del salén comunal, requerido para la continuidad de la movilidad peatonal y por solicitud
de la comunidad en reunién de inicio se solicit6 la intervencion del mismo.

CONSORCIO ARQING HABITAT
DIRECCION: CARRERA 154 No.124 — 60 OFICINA 102 BOGOTA — COLOMBIA
DIRECCION ELECTRONICA: provectos@argingco.com
TELEFONO: (+57 601) 3106560 CELULAR: (+57) 3114489923



CAH1164-2023-119

AL RESPONDER FAVOR CITAR ESTE CONSECUTIVO

Pagina3de 3

Se requiere confirmar la intervencion sobre este costado dados los requrimientos
técnicos y sociales.

3. T26 Parque Chuniza |

En atencion al balance presupuestal y dada la reduccién en los alcances del frente
citado en el punto 1, se propone completar la intervencién en el frente Chuniza con la
intervencion de la cancha que se encuentra totalmente deteriorada y fue solicitada por
la comunidad en la reunién de inicio, teniendo en cuenta que se van a intervenir y
mejorar las graderias pero el escenario deportivo principal quedaria sin intervencién y
continuaria en mal estado, la reconstruccién integral de los senderos.

Lo anterior para su revision y fines pertinentes. No siendo otro el objeto del presente escrito,
grato es suscribirme con toda atencion.

Cordialmente,

CARLOS CIO BOTON G.
Representante Legal

c.c. Archivo

ETG

CONSORCIO ARQING HABITAT
DIRECCION: CARRERA 154 No.124 — 60 OFICINA 102 BOGOTA — COLOMBIA
DIRECCION ELECTRONICA: proyectos@argingco.com
TELEFONO: (+57 601) 3106560 CELULAR: (+57) 3114489923

el



14/3/124, 15:41 Correo de soliunsas.com - SDHT-1160-2024-122 Solicilud reprogramacion plan y flujo de inversion del anlicipo.

(6) SOI.|UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SDHT-1160-2024-122 Solicitud reprogramacion plan y flujo de inversién del anticipo.

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyectos Argingco <proyectos@argingco.com>

cordial saludo

Se remite lo referido en el asunto

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
SOL'UN Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 4B-55, Bogotd D.C. | www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esta prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

) SDHT-1160-2024-122 -Solicitud reprogramacién plan y flujo de inversién del anticipo..pdf
158K

https:/imall.google.com/mail/u/1/?ik=Bb7ed3a4258view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-4915846741320230891 &simpl=msg-a:r57408133172163...

14 de marzo de 2024, 14:39

n



@ DEP, PROYECTOS (6) NIT. 800.768.458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-122

Bogota D.C., 14 de marzo de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Solicitud reprogramacion plan y flujo de inversién del anticipo.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos reprogramacién al plan y flujo de inversién del anticipo, debido a que no
se ha cumplido el uso del recurso en los tiempos definidos en el plan de inversién.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elabord: JCo

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
\\*/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com *“|\**/
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SDHT-1160-2024:121

Bogotd D.C., 14 de marzo de 2024 =13

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

Atn. CAMILO ANDRES PENUELA CANO

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

La ciudad .

Referencia: Contrate de interventorfa No. 1160 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EIECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA No. 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales de interventoria No. 2, para el periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024, para su revisién y aprobacién:

INFORME FOLIOS
COMPONENTE SOCIAL 01— 196 folios — (01) tomo
COMPONENTE SST 197 — 260 folios — (01) tomo
COMPONENTE AMBIENTAL | 261 — 285 folios — (01) tomo
COMPONENTE TECNICO 286 — 575 folios — (02) tomos .

Sin otro particular,

RAUL ORIAKIDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (575) folios - (05) tomos 4 {¢c0.
Con copia: No aplica
Elabord: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\“/|* proyectos@soliunsas.com /[ proyectos2@soliunsus.coml www.soliunsas.com “/|\*/
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13124, 9:30 Correo de soliunsas.com - Respuesla comunicado CANTIGA-2023-084

&)) S@H,II u_le Proyecios Soliun <proyectos@soliunsas.com=

Respuesta comunicado CAH1164-2023-084

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com> 1 de marzo de 2024, 7:25

Para: Proyeclos Arqingco <proyeclos@argingco.com=>
Cordial saludo,
Anexo al presente remilo lo referido en el asunlo,

Sin ofro particular

. CORDIALMENTE:

| C KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 766 3016, Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-56, Bogotd D.C. [ www.sollunsus.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es conlidencial, puede contener informacién privileglada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

(ﬁﬂ@ Libre de virus.www.avast.com

) SDHT-1160-2024-090 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-084.pdf
318K :

hltps:/imall.google.com/mall/u/2/7lk=8b7ed3ad 26 &view=pt&search=all&permthid=thread-a:r6470274891185932127&simpl=msg-a:r91737386276820... 11



@) PLv. ProYECTOS ((,9) NIT. 900.768,468-0
SOLIUN

SDHT-1160-2024-090

Bogotd D.C,, 29 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La cludad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Respuesta comunicado CAH1164-2023-084 / TRAZABILIDAD DE SOLICITUDES PARA
DEFINIR ALCANCE PESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 1164 DE 2023

Una vez evaluado el comunicado del asunto nos permitimas hacer las sigulentes precisiones de acuerdo a lo
manifestado por ustedes en cuanto a |a trazabilidad de las solicitudes realizacas:

1. Sibien es clerto que por parte del CONSORCIO ARQUING HABITAT, se manifestaron observaciones a la
informacién entregada correspondiente a la etapa de Estudios y Disefios por parte de la entidad
contratante, no se tiene registro ni evidencia de que se hayan realizado observaciones durante el
proceso licitatorio SDHT-LP-008-2023, que conllevé al contrato de la referencia.

F.  DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE SELECCION Y PUBLICIDAD A
TRAVES DEL SECOP I,

Por fa sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen complelo de todos
s aspectos que Inciden y determinan la presentacion de esta.

La Informacién contenida en la plalaforma virtual SECOP I, en el documenlo a Anexo de Condiciones Generales de
Participacién, junlo con fos estudios y documenlos previos se podra consultar en el SECOP Il en fa pégina web:
www.colomblacompra.gov.co. La exaclitud, conflabllidad o Inle de la Informacion que lenga a bien consullar
¢l proponenle, se encuentra bajo su propla. sabilldad, e Jgualmenle la inlerprelacion que haga de la
informaclén que obtenga a parlir de las aclaraciones realizadas duranle el lranscurso de cualquier audiencla.

Es responsabilidad del proponente, asumir los deberes de garantla asoclados con el objelo del conlralo que se
soliclla a través del presenle proceso de seleccldn, conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes o
serviclos a contralar, sin perjulcio de la facullad que aslste a los inleresados de solicitar por escrilo Informacion
puntual que les permila precisar los aspeclos que puedan incidir en la formulacion de su propuesta.

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C, Colombia [ Tel: (031) 765 3018. Cel: 301 3942384,
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2. Alrespecto de lo manifestado en el punto anterior, es de precisar que en el SECOP II, durante el proceso
licitatorio se tuvo acceso a los planos arquitecténicos, correspondientes a los 5 territorios objeto del
conirato de la referencia, en los cuales se puede evidenciar muchas de las hoy denominadas
Inconsistencias o falencias de los disefios, por lo que es pertinente sefialar que los mismo eran de pleno
conocimiento del CONSORCIO ARQUING HABITAT.

3. De lgual forma, los items que el CONSORCIO ARQUING HABITAT, ha venido observando durante la
ejecucién del contrato, fueron presentados en su oferta econémica con la que se participé en el
proceso de licitacién No. SDHT-LP-008-2023, sin generar observaciones al respecto o Inquietudes con
relacién al cumplimiento de especificaciones.

4, Tamblén es pertinente sefialar que en la MATRIZ DE RIESGOS de la Licitacién Pdblica SDHT-LP-008-
2023, documento integral de la licitacién, se establece:

Etapa de seleccién - Rlesgo Financlero

Aok T

a fokniaat o po
oounrencla del ilesgo estudlado detaliadamente los
pliegos y ulilizando el plazo paia sclaraciin de dudas
olorgado pata resolver todas las Incertidumbres que
tesulten en el proseso de elaborackén de la propuesta

dd

Evaluacién del valor de las ofestas confoime alabase
previamente creada

Por lo antes enpuesto, esta Interventor(a se permlte manifestar que si b!en se han enmntradu inconsistencias
en los ESTUDIOS Y DISENOS ejecutados mediante el contrato de consultorfa No. 1280 DE 2022, muchas de las
mismas debieron ser objeto de observacién por el CONSORCIO ARQUING HABITAT, durante el proceso
licitatorio, ya que en el SECOP |l se encontraba la informaclén que era consultable y se conté con los tiempos
de rigor para realizar consultas y/u observaciones, de Igual forma es pertinente sefialar que se acepto el
otorgamiento del contrato de la referencia y ante el mismo no se presentd ninguna objecién, las objeciones y
observaciones solo se generaron posterior a la firma de la minuta contractual, ante lo que como interventoria

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombla / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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legal es preciso sefialar que al proceder con la firma del contrato se da la aceptacién y se genera la
corresponsabilidad tal cual lo manifiestan los documentos precontractuales antes mencionados,

En cuanto a lo manifestado en su comunicado como conclusién

En conclusién, a la fecha de emision del presente comunicado, el CONSORCIO ARQING
HABITAT requiere que se establezcan los alcances, actividades y definiciones en cada
lerritorio, ya que se prelende encargar esta obligacién al CONSORCIO ARQING HABITAT la
cual se sale del alcance del conlralo de la referencia, en atenclén a que en ningtin aparie del
conlrato se Incluye ajuste a los estudios y disefios y/o consultoria como tal, por el conlrario el
conlralo contempla la ejecucién de obra que esla definida el los documentos que hacen parte
integral del conlralo. Hasla que no se establezcan las aclividades en cada frenle, se conforma
una situacién de imposibilidad en el avance de ejecucién en el entendido de que no estén
claras, ni pactadas, nl legalizadas, la tolalidad de las actividades a ejecular en cada frente. Por
Ultimo, se solicita el presupueslo y la aulorizaclén de las Inlervenciones para el frente Santa
Cecllia dado el cambilo y ajuste del alcance debidamente aprobado por las partes.

Como interventorfa manifestamos que lo afirmado por ustedes en cuanto a que no sea de su responsabllidad
los alcances, actividades y definiciones en cada territorio, no es una afirmacién correcta, toda vez que, al no
objetar, ni observar durante el proceso de licitacién, se dio por revisada y aceptada la documentacién que se
encontraba en el SECOP Il, asumiendo la corresponsabllidad que le asiste al hecho de no haber objetado ni

observado durante dicho proceso.

Por tltimo, manifestamos que se relterar4 a la entidad contratante la solicitud de definicién de conformidad a
su competencia.

Sin otro particular,

Bl —

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal
Anexos: N/A

Con copla: SDHT
Elaboré: ECCS
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2002124, 10:27 Correo de solimsas.com - SDHT-1160-2024-008 - Observaclones SST-MA, A=

((’3) S@LHUM Proyectos Soliun <proyecios@soliunsas.com=>

SDHT-1160-2024-089 - Observaciones SST-MA.
1 mensaje

Proyecios Soliun <proyectos@soliunsas.com= 29 de febrero de 2024, 9:04

Para: Proyeclos Arqingco <proyectos@arqingco.com=
Cordial saludo
Se remite oficio referido en el asunto.

sin oftro parlicular

-

. CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 30] 3942304,
SOLIUN Cro. 70 C # 4B-66, Bogoth D.C. [ www,soliunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacidn privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatarlo. S| obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Esta prohibida su
retencidn, utilizaclén o divulgacién con cualquier propésito, Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatarlo verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.
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SOLIUN
SDHT-1160-2024-089
Bogotd D.C., 29 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal
La cludad
Referencia: Contrato de obra No, 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SST-MA
Cordial saludo,

En nuestra funcién como Interventores del contrato de la referencla, en cump!lmlento de las obligaciones
contractuales establecldas en el ANEX M - B RIDAD y la normatividad
vigente.

De acuerdo a la visita de obra del dia de ayer 28 de febrero de 2024. Se tlene las sigulentes observaclones:

1.  Parque Patlo Bonito )l Sector:

v Se recomienda socializar con el componente Social, el tema de la limpleza del parque, ya que
algunos vecinos llevan a sus perros a defecar en este lugar y se estd generando un riesgo biolégico
que puede afectar la salud y blenestar de |os trabajadores.

v Se recomlenda Sefializar acoplos de escombros.

v Se recomlenda tener chaleco y paleta (PMT). Auxiliar de Trafico

2. Parque la Riveras de Occldente:

v Se recomlenda punto de Hidratacién por segunda vez no se encontré,

v'  Se recuerda que se debe tener zona determinada para escombros.

v Se recomienda sefializar acopios de escombros y organizar de manera adecuada ya que se evidencia
desorden y no se tiene dispuesta solo una zona.

v’ Se recomienda tener chalecoy paleta (PMT). Auxiliar de Trafico.

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombla [ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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v Aplicar cicatrizante a raices de drbol afectadas por las actividades de excavacién en el costado
occidental de tal manera que no se fracturen mas y queden expuestas, por otro lado, realizar la

proteccion del drbol.
v Realizar las capacitaciones ambilentales propuestas, y adicional una capacitacién enfocada en el

cuidado y preservaclén de individuos arbéreos.
v"  Se recuerda al contratista de obra que cualquler afectacién de los individuos arbéreos ubicados dentro

de la zona de intervencién en cuanto a el cuidado y preservacién son su responsabilidad.
v Realizar mantenimiento a proteccién de individuos arbéreos.

3. Parque Camelia:

¥" Se recomlenda punto de Hidratacién por segunda vez no se encontré.

v"  Se recomienda revisar el campamento ya que estd muy retirado de la obra y no es apto, es un garaje y
no tiene espacio, nl privacidad.

v'  Se recomienda asegurar broche del costado donde se encuentra el escombro y se debe sefializar, de

igual forma tener en cuenta altura permitida para apilar este.

Se recomlenda realizar retiro de escombros.

Se recomlenda realizar jornada de aseo y orden al finalizar actividades.

Se evidencio a un trabajador sin botas de seguridad.

S

De acuerdo a lo solicitado se espera la respuesta del contratista en un tiempo perentorio de (2) dias hdblles a
partir del recibido del presente oficio.

Sin otro particular,

Anexos: Imégenes
Con copla: N/A
Elaboré: YCA-NR
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2002124, §:42 Corrao da soliunsas,com - ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-088 Solicilud alencldn observaciones a Plan de lrabajo

was

(6) SOLIUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

ACUPUNTURA « SDHT-1160-2024-088 Solicitud atencion observaciones a Plan de

irabajo
. 1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyeclos Arqgingco <proyectos@arqingco.com>, Proyeclos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Buenas noches

Enviamos oficio SDHT-1160-2024-088 Solicilud alencion observaciones a Plan de trabajo, para su conocimiento y
atencién

CORDIALMENTE:
DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS
SOLIUN Tel: (03)) 765 3018. Cel: 301 3942384,
Cra. 70 C # 48-55, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidenclal, puede contener informaclén privilegiada y no puede ser usado nl divulgado por personas distintas de
su destinatario, Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenldo y avise a su remitente, Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquler propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este materlal, siendo
responsabllidad del destinatarlo verlficar con sus proplos medios la existencla de virus u otros defectos.

ﬂ fgal-'lcr-ﬂmmm Solicitud atencién observaciones a Plan de trabajo.pdf
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SDHT-1160-2024-088
Bogotd D.C., 27 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Bot6n Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Solicitud atencién observaclones a Plan de trabajo

Dando alcance al comunicado SDHT-1160-2024-088 del 16 de febrero de 2024 y lo definido en la mesa de trabajo
solicitada por ustedes, la cual fue llevada a cabo el pasado 20 de febrero de 2024, solicitamos se realice la entrega del
Plan de Trabajo atendiendo las siguientes observaciones:

1. Sefializacién de seguridad para el 4rea de Influencia de los trabajos: Referenciar el documento que aborda y
detalla dicha informacién.

2. Sefializaciones peatonales: Referenciar el documento que aborda y detalla dicha informacién.

3. Aprobaclén de especificaclones técnicas: La Informacién descrita en el plan de trabajo no describe el cémo
garantizaré en el desarrollo del contrato la aprobacién de las especificaciones técnicas y su aplicacién y
seguimiento en el proyecto. Describir como se realizard durante el desarrollo del contrato el control de los
camblos generados a los disefios entregados por el Cliente, que garantice la solicitud, control, seguimiento,
evidencias o soportes ya sea de aprobaclén o rechazo y su divulgacién para su ejecucién,

4, Para los capftulos 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS, 3 PISOS, 4 SENALIZACION, 5 MOBILIARIO URBANO, 6
ZONAS VERDES Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA, se hace necesario que se especifique claramente la
metodologla que se Implementard en el desarrollo del proyecto para la verificacidn, aprobacién y recibo a
satisfaccién por parte de la Interventorfa, garantizando el cumplimento de las especificaciones técnicas
aplicables y métodos constructivos. Presentar la metodologla que implementard durante el desarrollo del
contrata para la liberacién y entrega de las actividades de obra, los soportes que demuestren esta
metodologla, hasta la aprobacién por el cliente o la interventorfa.

Dado lo anterior, solicitamos se realice la entrega del documento Plan de Trabajo ajustado en un tiempo perentorio
de 5 dlas calendario al recibo de este comunicado

Sin otro particular,

Representante Legal
Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elabord: v
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2012124, 15:07 Coireo de soliunsas.com - SDHT-1160-2024-007 Devolucidn de orden de giro 003 ’_‘T\.T—

(t)) S@L HUM Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SDHT-1160-2024-087 Devolucion de orden de giro 003
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=> 27 de febrero de 2024, 14:52

Para: Proyeclos Argingco <proyeclos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remile lo enunciado en el asunto para su conocimiento y fines perlinentes,

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016, Cel; 301 3842384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-55, Bogota D.C. | www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener Informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohiblida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquler propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este materlal, siendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencla de virus u otros defectos.

.é SDHT-1160-2024-087 Devolucion de orden de giro 003.pdf
150K
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SDHT-1160-2024-087
Bogotd D.C,, 27 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: RESPUESTA A OFICIO CAH1164-2023 073 REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO DE
ANTICIPO N°003

Realizada la revisién de la solicitud de desembolso de anticipo No. 003, se hace la devoluci6n de la orden por
no tener claridad sobre el frente, zona y actividades donde se van a utilizar los materiales solicitados.

Cordial saludo.

RARIDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elaboré: co
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2712124, 15:06 Correo de soliunsas.com - SDHT-1160-2024-086 Devolucion de orden de giro 002

U

((’,)) SOH,MJINI Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.coms

SDHT-1160-2024-086 Devolucién de orﬁen de giro 002

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com>
Para: Proyectos Arqingco <proyeclos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado en el asunto para su conocimiento y fines perlinentes.

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
SOLIU Tel: (031) 765 3016. Cel: 30] 3942384,
N Cra, 70 C # 48-56, Bogota D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensale es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario, Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Esté prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquler propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este materlal, slendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus proplos medlos la existencia de virus u otros defectos.

| S_DI-I".T-1.1.60-5024~083- Isavolucloﬁ Ee .or;ien de giro 002.pdf
413K

hilps:/imall.google.com/mallfu/2/?ik=8b7ed3ad 25&view=pl&search=all&permthid=lhread-a:r6202 16580693294 296868&simpl=msg-a:r62038183725461...

27 de febrero de 2024, 14:52

n




@ f"" FROYECTOS @) NIT. 900.768.458-0
SOLIUN

SDHT-1160-2024-086
Bogotd D.C., 27 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauriclo Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: RESPUESTA A OFICIO CAH1164-2023 072 REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO DE
ANTICIPO N*002

Se reallza la devolucién de orden de giro N*002 por las sigulentes observaclones:

Realizada la revisidn de la solicitud de desembolso de anticipo No. 002, contra la informacién técnica del
proyecto encontramos las sigulentes situaclones que requieren ser aclaradas:

1. MATERIAL GRANULAR
a. Subbase
En los informes de geotecnia suministrados por la entidad contratante se evidencia que en el
territorio correspondiente al parque Riveras de Occidente Cod. 08-006 se presenta
Inconsistencia en cuanto al uso de subbase y base, como se evidencia en los siguientes
pantallazos.

64.1. CBR

El Engayo CBR (Califomia Bearing Ralio: Ensayo de Relacién de Soporte de Calilonia) es un
ensayo para evaluar la calidad de un malerial de suelo con base en su resistencla, medida a
Iravés de un ensayo de placa a escala. Esle te puede ulilizar para evaluar y disefiar. Se
evalian subrasantes o superficies de colocaclén de eslructuras. Por olra parle, se disefian
suelos para ser ulilizados como malteriales de base y subbase de pavimenlo, o para rellencs
esliuclurales,

En el caso espacilico del suelo analizado, 56 Tia determinadio que ol CBA nalural es del 4.00%, |

mientras que el CBR salurado es del 2.2%.

Dichoa resullados de CBR se encuenira en el anexo 4,

Si se da cumplimiento a lo manifestado en este numeral, la estructura a utilizar serfa:

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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9.1. ANDENES

Las eslructuras para espacio piblico estén delinidas en la Carlilla de Andenes de Bogota
(SDP, 2018). Produclo de la exploracién geolécnica, los ensayos de laboralorio ejeculados a
las mueslias y con base en el andlisls geolécnico realizado a parlir cle la caracterizacion del
suelo se obluvo el pardmelro de CBR el cual penvile clasilicar el lipo de subrasante con la
que contara el drea de intetvencidn, se dispone a definir el lipo de estruclura de los andenes

perimelrales.
3 % C Esposor do lu capo (um)
Tipo de suelos Descripdtn CBR Subbose Bose
SBG-1 BG-1 0 BG-2
| SuabT | Poco compelente como su- | Menorqued | ~[E '
brosanle. n 15
Suelo2 Medianomenle compelente De3a5 15 15
tomo swhensnola
Suolo3 Compejente como subra- | Mayorque’5 25
sanle, J

Tabla 9-1 Espesores de la estructura del pavimento recomendados para plsos con
adoquines o loselas y para andenes cle concrelo

Fuenle: Especificaciones &cnicas IDRD

Sin embargo, en la conclusién se presenta como si el CBR fuera superior.a 5;

Sablendo que el CBR de disefio es mayor del 5%, se delermina que el suelo para el parque
seré lipo 3, y que es el espesor de labase 1 o 2, seré de 26cm!

Asl las cosas, es preciso sefialar que, sise utiliza lo Indicado con relacién al CBR, menor a 5 se utilizarfa la subbase
solo en este territorio, toda vez que dicha situacién solo sucede en este frente, ya que en los otros 4 territorios
los estudlos geotécnicos requieren solo uso de base-

Las cantidades solicitadas mediante su requerimiento no se ajustan a lo antes manifestado.

Y cabe recordar que en comité realizado el 26 de febrero del presente afio, al cual asistieron los profeslonales
de la consultorfa adelantada mediante el contrato No, 1280 de 2022, en cumplimlento de sus obligaciones de
acompafiamiento de obra, se manifesté que para uso de material reciclado el profesional de geotecnia de
dichos estudios solo acepta que sea en la subbase y no en la base, lo que implica que para el cumplimiento de
la norma amblental decreto 507 2023, solo se contarfa con el material de este frente.

Adiclonal, para la aprobacién de los otros materiales descritos es importante presentar el certificado de calidad
actualizado del proveedor pedido con anterioridad al contratista.

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombla / Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,
\“J|** proyectos@sollunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com M|\
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@ DEP. PROYECTOS @) NIT. 900.768.468-0
SOLIUN

2. PREFABRICADQOS.
a. Bordillo

Se solicita rectificar las dimensiones de bordillo A-81 presentadas por el contratista las cuales son descritas en
el siguiente pantallazo.

Soacha: 190 DE FEBRERO DE 2024

3 .
Cllenle: A NSORCIO ARQING HABITAT b 90LBG0A8

Atn: TEL 6012108560
Direccion: CR 16 A 124 60 OF 102 Ciudad: Bogol
Obra:  Bogold
ORDEN DE COMPRA No ARZ-488
REF: DESCRIPCION MEDIDAS | UND | GAN VIUND TOTAL
JA10 -SARDINEL 20'50°80 | UND 188 37.000| 6.956,000
A-B1 BORDILLO 15'35'80 | UND 440 25400 | 11.176.000 |
: BUB-!UTQ_L 18.132.000
Guenta Corriente Davivienda No.108960000249 | IVA 3.445.080
CGuenta Ahorros Bancolombla No, 624 2280 7778 RETE 2.5% 453,300
RETE 1%
TOVAL 21.123.780 |

Estas dimenslones no corrresponden a las presentadas en el presupuesto, Las caracteristicas requeridas del
bordillo corresponden a las dimeslones descritas en el ITEM 2.9 como se observa en el sigulente pantallazo.

Carrerc 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3018. Cel: 301 3942384.
\\/J|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com “/|\**/
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DE Efowcros @) NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

3. POLIMEROS GEOSINTETICOS
a. Geotextil

Se solicita justificar la razon por el cual se elige geotextil T250/2100, adjuntar soportes.

Quedamos atentos,

AMDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: N/A
Con capia; N/A
Elaboré: co

Carrera 70 C # 48-65, Bogotd D,C. Colombia / Tel: (031) 765 3018. Cel: 301 3942384,
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2712124, 9:56 Correo de soliunsas.com - ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-085 Respuesta CAH1164-2023-071 cerlificaciones EIME

(é)) S@ u-. " U [l\l.' Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

ACUPUNTURA - SDHT—1160-2.024-085 Respuesta CAH1164-2023-071 clertificaciones
EIME

1 mensaje
Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyectos Argingco <proyectos@arqingco.com>, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Buenos dias
Enviamos adjunto SDHT-1160-2024-085 Respuesta CAH1164-2023-071 certificaciones EIME, para su conocimiento y
tra&mite correspondiente

CORDIALMENTE:

DEFARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3018, Cel: 301 3942384,

SOLIUN Cra. 70 C # 48-56, Bogota D.C. [ www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

?gi}l('r-ﬂso-znmns Respuesta CAH1164-2023-071 certificaciones EIME.pdf

hiips:/imall.google.com/mall/u/2/7ik=Bb7ed3a425&view=pl&search=all&permlhid=thread-a:r1668346486083317251&simpl=msg-a:r16698989693100...

27 de febrero de 2024, 8:02

in




@ L= rarReres (Q’ )) NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-085
Bogota D.C., 27 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn, Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Respuesta CAH1164-2023-071 certificaciones EIME

Dando alcance al comunicado solicitamos lo siguiente:

1. Se reclben los certificados de callbraclén del proveedor MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ SAS,
laboratorlo ubicado en KILOMETRO 9 VIA FUSAGASUGA / SILVANIA - VEREDA USATAMA,
correspondientes a Balanza digital LEXUS YS120080, Balanza digital Lexus YS 132391, Balanza digital
Lexus YS100896, Balanza digital Lexus YS115567, Balanza digital Thrumax Y5191714 y Prensa Concreto
Pinzuar. Se solicita aclarar que ensayos de materlales se realizaran en dicho laboratorio,

2. Parael ANALISIS DE MATERIALES E INGENIERIA CIVIL S,A.S, se aportan las certificaciones de:
a. 13 tamices cuya fecha de callbracién corresponde a 10 de febrero de 2023, por lo cual se
solicita la actualizacién de la calibracién dado a que esta debe realizarse minimo una vez al
afio.

b. Certificaclones de Ple de rey Uberman, Maqulna ensayo a compresién Maquisuelos MQH-4,
Maquina ensayo a compresién Soiltest sin identificacién rango (80 kgf a 5000kgf), Maquina
ensayo a compresién Soliltest sin Identificacién rango (20 kgf a 300 kgf), Balanza digital Lexus
sin identificacién, Balanza digital Thrumax YS182207, Balanza digital Sartorius, Balanza digital
Sartorius sin identificacién rango 0,2 g a 210 g, los cuales cuenta con fecha de calibracién
correspondiente al mes de marzo de 2023, por tanto, se solicita realizar la actualizacién de las
certificaciones posterior a la fecha de vencimiento.

c. Se sollcita aclarar que ensayos de materiales se realizaran en dicho laboratorio.

3. Noseincluye en lainformacién presentada los certificados vigentes correspondientes a los equipos de
topograffa a usar, por lo cual solicitamos su entrega.

Carrera 70 C # 48-65, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\*/|** proyectos@soliunsas.com / proyactos2@soliunsas.coml www.soliunsas.com /|\**/




@ our. provecTos 6) NIT. 800.768.458~0
SOLIUN

Atentos a su informacién y aclaracién al respecto

Cordial saludo,

RAUL ORIAGDO DELGADO CABIATIVA
Representante lLegal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elabord: Vv

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
V)1 proyectos@soliunsas.com /| proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com * |\ /



2712124, 10:06

Correo de soliinsas.com - SDHT-1160-2024-084 REMISION ORDEN DE GIRO No. 001

u

6) SQ!JHUM Proyectos Soliun <proyecios@soliunsas.com=

SDHT-1160-2024-084 REMISION ORDEN DE GIRO No. 001
1 mensaje

Proyeclos Soliun <proyeclos@soliunsas.com=
Para: Proyeclos Arqingeo <proyectos@arqingco.com=

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado para su conocimienlo y fines perlinenles.

CORDIALMENTE:
Andrea Bolero

. DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
SOLIUN Tel: (081) 765 3016, Cel: 301 3942384,

Cra. 70 C # 48-88, Bogolé D.C. /| www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su cantenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este materlal, siendo
responsabilidad del destinatarlo verificar con sus proplos medios |a existencia de virus u otros defectos,

2 adjuntos
{7 SDHT-1160-2024-004 - Remislon Orden de giro N° 001.pdf

167K

| 1539l§m de Desembolso N°01.pdf
4

hilps:/imall.google.com/mall/ul2/7ik=8b7ed3ad26&view=pl&search=all&permlhid=lhread-a:r-5777005518835969959&sImpl=msg-a.r-5781962973780...

26 de febrero de 2024, 18:12

n
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@ vtr- rOYECTOS ((9) NIT. 900.768.458~0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-084
Bogotd D.C., 26 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn, Carlos Mauricio Botdn Gomez
Representante legal
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No. 001
Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, por medio de la presente nos permitimos remitir la orden de
operacién No. 001 la cual es debidamente revisada y firmada por la Interventorfa para los trdmites
correspondlentes,

Sin otro particular,

Representante Legal

Anexos; Lo referido en (27) folios
Con copia: N/A

Elabord: ABR

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384.
\*2/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com **|\**/




2012124, B:23 Carreo de sollunsas.com - Observaciones PMT,

VE-1=

@ S@UJ"UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=>

Observaciones PMT.
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com>
Para: Proyeclos Argingeo <proyeclos@argingco.com>

Buenas Tardes.

Se remile Observaciones del Plan de Manejo de Trafico (PMT). Para fines pertinentes.

S=CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tol: (031) 765 3016, Cel; 30] 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-55, Bogold D.C. | www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informaclén privileglada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario, SI abtiene esta transiisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

) SDHT-1160-2024-082 - Observaciones PMT.pdf
211K

hitps://mall.google.com/mall/u/2/7Ik=Bb7ed3a425&view=pl&search=all&permthid=lhread-a:r-153297864 4593823650&simpl=msg-a:r-1524716224215...

24 de febrero de 2024, 14:45

N




@ PEP. PROYECTOS @ NIT. 900.768.468-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-082
Bogotd D.C., 24 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal
La ciudad .
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: OBSERVACIONES PLAN DE MANEIO DE TRAFICO (PMT).
Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones como Interventores del contrato de la referencia y las obligaclones
contractuales establecidas se tienen las sigulentes observaciones al (Plan de Manejo de trafico PMT).

1. De acuerdo a la visita reallzada a los parques Riveras de Occldente y Urbanizacién Camelias, en obra
se evidenclo que el PMT no cumple con la instalacién de sefiales en el parque a intervenir, es asf como
se le solicita al contratista el ajuste de PMT y la aplicacién del mismo en el parque y de ante mano se
salicita dar cumplimiento en los otros parques vinculados al contrato.

De acuerdo a lo solicitado se espera la respuesta del contratista en un tiempo perentorio de (3) dias hébiles a
partir del recibido del presente oficio.

Sin otro particular,

RAUL OR! GADO CABIATIVA .
Representante Legal i
Anexos: N/A [
Con copla: N/A 1
Elaboré: YCA [

—————

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
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2612124, 8:30 Correo de soliunsas.com - SDHT-1160-2024-081 - Respuesta comunicado CAHT164-2023-069 Balanct genaral aclualizado

@) SOH-HUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com:>

SDHT-1160-2024-081 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-069 Balance general

actualizado
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com> 23 de febrero de 2024, 16:44

Para: Proyeclos Arqingco <proyectos@argingco.com>
Cordial saludo
Sa remite oficio referldo en el asunto.

. sin olro particular

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3018. Cel: 30) 3942384,
sol"uN Cra. 70 C # 48-68, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensae es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario, S| obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Estd prohiblda su
retencién, utilizaclén o divulgacién con cualquler propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,

SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatarlo verificar con sus propios medios |a existencla de virus u otros defectos,

'.@ ?DHT-1180-2024-06; - Respuesta comunicado CAH1164-2023-069 Balance general actualizado.pdf
72K

hitps:/imall.google.com/malllu/2/7lk=Bb7ed3ad258vlew=pl&search=all&permlhid=lhread-a:r-24378021228794021058simpl=msg-a:r-2145312464777... 1/




@ otr. ProvECTOS @) NIT. 000.768,466-0

SDHT-1160-2024-081
Bogotd D.C., 23 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal
La ciudad ¥
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAY.”
Asunto: Respuesta comunicado CAH1164-2023-069 Balance general actualizado.
Cordial Saludo,

Una vez revisada la Informaclén enviada por ustedes mediante el comunicado que se referencia en el asunto, se considera que
segun lo concluido en reuniones y mesas de trabajo que se han efectuado, y revisién realizada al presupuesto y APU'S el dfa martes
20 de febrero del 2024 entre personal de Interventorla, contratista de obra y del equipo de apoyo a la supervisién de la SDHT,
donde se consensua que se deben presentar actividades adiclonales que respondan a los disefios arquitecténicos e involucren las
recomendaclones que se encuentran dentro de los Informes técnicos de los especialistas.

Se consldera, segtin lo anterlor, que el balance presupuestal debe ser ajustado con las nuevas actividades que requlere el contrato
y posteriormente ser entregado a la interventorfa.

Sin otro particular, .

Representante Legal

Anexos: FORMATO DE VERIFICACION
Con copia: N/A

Elaboré: SR

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia [ Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,
\'/|\ proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com “|\'%/




Uy

2702124, 14:27 Correo de soliunsas.com - SIGA - Venlanilla Eleclidnica - Solichud radicada _"[—f‘t‘-

@ SOL"UN] Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

SIGA - Ventanilla Electrénica - Solicitud radicada
1 mensaje

23 de febrero de 2024,

ventanilladecornrespondencia@habitatbogota.gov.co
16:53

<ventanilladecorrespondencia@habitathogota.gov.co>
Para: proyeclos@soliunsas.com

Cordial Saludo,
Se informa que su solicilud ha sido radicada con el nimero; 1-2024-7234

Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: hitp://siga.habilalbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consullaPQR
con el siguiente codigo de seguridad: 79465152-e4e3-41ad-aB42-7ac15f8a6df9

Atentamente
Oficina de Gestién Documental

Este es un mensaje automatico, por favor no lo responda.

htips://mall.google.com/maillu/2/?ik=8b7ed3ad 25&view=pl&search=all&permthid=lhread-:1791728246603450657 &simpl=msg-f: 17817282466034506...

1M




26/2/24, B;29 Carreo de soliunsas.com - Remisién informe semanal de inlervenloria No. 6

(6) SOLH UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Remision informe semanal de interventoria No. 6
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 23 de febrero de 2024, 16:38
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co,

Laura Camila Ordufia Moncada <laura.orduna@habitatbogola.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos
<mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordlal saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin olro particular .

-

CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA

' DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
SOLIUN Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942364,
Cra. 70 C # 48-56, Bogotd D.C, | www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener Informacion privilegiada y no puede ser usado nl divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Est4 prohibida su
retencion, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,

SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatarlo verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

fadjuntos
@ SDHT-1160-2024-080- Remisidn informe semanal de interventoria No. 6.docx

83K ‘ .

1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 6 V1.xlsx
4529K

S ———

hilps:/imall.google.com/mall/u/2/?ik=Bb7ed3ad 26&view=pl&search=all&permthid=lhread-a:r8293064519117544471 &simpl=msg-a:r83013269394969... 11



@ VEr. PROYECTOS ((,)) NIT. 900,768.458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-080

Bogotd D.C., 23 de febrero de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. Jean Angarita Vasquez

Apoyo a la supervisién
. La cludad
Referencia: Contrato de Interventoria No. 1160 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LA

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 6

Cordial Saludo,

En cumplimlento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el Informe
semanal No. 6, para el perlodo comprendido entre el 12 de febrero de 2024 y el 18 de febrero de 2024,
conforme a las observaciones recibldas via correo electrénico.

Sin otro particular,

Representante Legal

Anexos: Lo referido en (01) archivo excel
Con copla: No aplica
Elabord: SR

Carrera 70 C # 48-55, Bogota D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\*2/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com **|\**/
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23/2/24, 15:31 Caorreo de sollunsas.com - SDHT-1160-2024-079 - Obseivaciones SST-MA

@ SOI.I U N Proyectos Soliun sproyectos@soliunsas.com=>

SDHT-1160-2024-079 - Observaciones SST-MA

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyeclos Argingco <proyectos@argingco.com>

Cordial saludo

Se remite oficio referido en el asunto,

Muchas Graclas.

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROVECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-65, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidenclal, puede contener informacién privileglada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatarlo. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esté prohibida su
retencldn, utillzaclén o divulgacidn con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.
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@ DEP. PROYECTOS Q ) NIT, 900,768,458-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-079
Bogola D.C., 23 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn, Carlos Mauricio Bot6n Gémez
Representante legal
La cludad
Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SS5T-MA

Cordial saludo,

En nuestra funclén como Interventores del contrato de la referencla, en cumplimiento de las obligaclones

contractuales establecldas en el (4] PONENTES AMBIENT; y la normatividad
vigente.

ANEXO COMPONENTES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD

El contratista dord estricto cumplimicnto al contenido del presenie anexo, as(,%ﬁ de los npartes
'AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD presentados en los plicgos de condi ca‘;rdodumemos
contractunles y la normativa vigente relacionada con cadn componente.

i mﬂii"liﬂfp dclpemnal dlr&ctoisuu-moylulnblén.dﬁd_f' sros que trab
1 cumplimiento del objeto contractual.

De acuerdo a la visita deohradeldtg de ayer 22 de febrero de 2024, Se tiene lasslgukntgsobsemdanes:

1.  Parque Patlo Bonlto Il Sector: Se recomienda realizar una jornada de aseo ya que se evidencia residuos
de basuras y heces de perro que ocasionan malos olores y son perjudiciales para salud de los
trabajadores.

- Se solicita acordonar y sefializar zonas de acoplo de materiales.

- Implementar canecas y/o bolsas teniendo en cuenta el tipo de residuos a generar y color
correspondiente,

-Instalacién de Valla de Informacién del contrato, de igual forma teniendo en cuenta que fue hurtada

remitir el respectivo denuncio.
-Mantenimiento del cerramiento ya que en algunas partes no se encuentra en buen estado.

Carrera 70 C # 48-65, Bogoté D.C. Colombia | Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,
\\J|** proyectos@sollunsas.com / proyectosz@sollunsas.coml www.sollunsas.com |\}%/




@ PrP. PROYECTOS @ NIT. 800.768.458-0

SOLIUN

2. Parque la Riveras de Occidente: Se solicita adecuar cerramiento ya que los vecinos estan inconformes
por falta de sendero para transitar, Se solicita punto de hidratacién, Se recomienda revisar cables que
estdn descolgados dentro del cerramiento del Parque. Incluir valla PAC punto de Atencién a la
ciudadania.

3. Parque Camelia: Se recomienda revisar cerramlento para no afectar o peatones que deben de circular
a lado del parque, se recomienda revisar campamento ya que se encuentra muy retirado del parque o
frente de obra a intervenir. Se solicita punto de Hidratacién.

4. Serecomienda tener paletero en cada uno de los parques con su respectivo chaleco reflectivo y contar
con paleta de pare o siga (Debe estar capacitado para esta actividad).

5. Se solicita Instalar sefializacién de rutas de evacuacién, punto de encuentro, tener cartelera y
MEDEVAC,

De acuerdo a lo solicitado se espera la respuesta del contratista en un tiempo perentorio de (2) dias habiles a
partir del recibido del presente oficlo,

Sin otro particular,

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\"2J|** proyectos@soliunsas.com / proyectosZ@sollunscss.coml www.soliunsas.com ““|\**/



@ DEnROTECIOR (¢ })' T, §00.761,060-0.

SOLIUN

SDHT-160-2024-078

Bogold D.C., 22 de febrero de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn, CAMILO ANDRES PERUELA CANO

Supeyvisor

La cludad

Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto:_ REMISION PLAN DE GESTION DEL RIESGO

Cordlal Saludo,

Por medio de la presente remito el plan de gestién del riesgo de desastres para el contrato de obra descrito en
la referencla verificado por esta interventorfa, se evidencia que cumple con lo establecido en el anexo técnico
del contrato y se relaclona a continuacién:

PLAN FOLIOS
PLAN GESTION RIESGO DE DESASTRES | 1 - 67 (01) TOMO
PGRD
Sin otro particular,
/7
RAUL DO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referldo en (67) folios - (01) tomo
Con copla: No aplica
Elabord: KA
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Bogold D.C., 22 de febrero de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO ANDRES PENUELA CANO

Supervisor

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION PLANES Y PROGRAMAS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente remito los planes y programas para el contrato de obra descrito en la referencia,
verificados por esta interventorfa, se evidencia que cumplen con lo establecido en el anexo técnico del contrato

y se relacionan a continuacién:

PLAN FOLIOS
PLAN SG-SST 1-230 (01) TOMO
PLAN DE GESTION SOCIAL 231 - 286 (01) TOMO
MANUAL AMBIENTAL EN OBRA (MAO) | 287 —371 (01) TOMO

La anterlor Informacién se remitié via correo electrénico conforme a lo solicitado por la entidad.

Sin otro particular,

Bk i

rAUL i

DO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (371) follos - (03) tomos
Con copla: No aplica
Elahord: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3042384,
)|+ proyectos@soliunsas.com [/ proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com “’|\**/
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2212124, 10:00 Corren de soliunsas.com - SIGA - Venlanilla Eleclronicn - Solicilud radicada

@ SOL“UN] Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>»

SIGA - Ventanilla Electronica - Solicitud radicada
T mensaje

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co 21 de febrero de 2024,
<venlanilladecorrespondencia@habilalbogola.gov.co> 12:56

Para: proyeclos@soliunsas.com

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el niimero: 1-2024-6707
Para validar el eslado del radicado puede hacerlo en; hilp://siga.habitaltbogota.gov.co/WebSigaPQR/ifl/consullaPQR

con el siguiente cédigo de seguridad: 07614b66-7bb9-4056-91bb-097cb6abd8d5

Alentamente
Oficina de Geslién Documental

Este es un mensaje automatico, por favor no lo responda.

hitps://mall.google.com/malliu/2/7ik=8b7ed3ad 26 &view=pt&search=all&permthid=thread-f:17916321179836403828&sImpl=msg-:1791632117983648392 11




22/2/24, 10:53 Corrco de soliunsas.com - Remisién informe semanal de Inlervenlaria No. 5

-
(6) SQ l, I U N Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Remision informe semanal de interventoria No. 5
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 21 de febrero de 2024, 10:12
Para: Jean Angarila Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cec: Laura Camila Ordufia Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos
<mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,
Sin otro particular .
CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA
DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.

SOLIUN Cra. 70 C # 48-85, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidenclal, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. S obtiene esta transmislén por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generadas por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

‘2adjuntos

f7) SDHT-1160-2024.076 - Remlsién Informe semanal de interventorta No. 5.pdf
174K ]

i) 1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 5 V1.xisx o
1627K

hitps//mail.google.com/malllu/2/?ik=B8bTed3a4258view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-8050207976073023985&sImpl=msg-ar72689940079293... 1M1



@ 2FPEROTROYOS «6) NIT, 900.768.458-0
SOLIUN

SDHT-1160-2024-076

Bogotd D.C., 21 de febrero de 2024

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn, Jean Angarita Vasquez

Apoyo a la supervisién

La ciudad

Referencia: Contrato de interventorfa No. 1160 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 5

Cordlal Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe
semanal No. 5, para el perlodo comprendido entre el 05 de febrero de 2024 y el 11 de febrero de 2024,

conforme a las observaciones recibidas via correo electrénico.

Sin otro particular,

ﬁ( DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (01) archive excel

Con copla: No aplica
Elaboré: SR

Cdrrera 70 C # 48-55, Bogota D.C. Colombic | Tel: (031) 766 30186. Cel: 301 3942384,
\““/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.sollunsas.com */|\:*/
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2012124, 15:41 Correo de soliunsas.com - Respuesla CAH1164-2023-065 Observaciones Malriz de Inpeccidn y Ensayos

@ SOI. I U M Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=>

Respuesta CAH1 164~2023=06_5_ Obsewacionés Matriz de Inpeccién y Ensayos

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com> 20 de febrero de 2024, 14:49

Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Remito lo referido en el asunto

CORDIALMENTE:

| C KAREN ADRIANA ALGECIRAS .
@ INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016, Cel: 301 3942384,
SO'.JUN Cra. 70 C # 48-55, Bogota D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado nl divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisidn por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Estd prohibida su

retencion, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,

SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo

responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencla de virus u otros defectos. |

:@ Libre de virus.www.avast.com

SDHT-1160-2024-075 Respuesta CAH1164-2023-065 Observaciones Matriz de Inpeceién y Ensayos.pdf

L] 172K

hitps://mall.google.com/mall/u/2/?lk=8b7ed3ad25&view=pl&search=all&permihid=thread-a:r23038066487 144 19953&simpl=msg-a:r23054591319311.., 11
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Bogotd

SOLIUN

SDHT-1160-2024-075
D.C., 20 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Respuesta CAH1164-2023-065 Observaciones Matriz de Inspeccién y Ensayos

Revisado el Plan de Inspeccién y Ensayo presentado por el contratista se solicita se atiendan las siguientes
observaciones:

Atentos

Base granular reciclada: Los ensayos minimos requeridos para este tipo de material son
Granulometria, limites, equivalente de arena, azul de metileno (Cuando se requiera) desgaste en la
magquina de los éngeles, microdeval, 10% finos, contenido azufre, terrones de arcilla, CMO, particulas
fracturadas, componente AR, CBR, Proctor modificado y toma de densldades en campo, dado lo
anterlor se requiere incluir los ensayos faltantes, Incluyendo los criterios de aceptacidn, frecuencias,
recursos, responsable y registros correspondientes

Cerramlento contra impacto H 5 m: Describir los ensayos o pruebas no destructivas requeridas para el
verificar espesor de paredes de tubo, espesor de puntura, adherencia de pintura y certificacién de
soldaduras, incluyendo los criterios de aceptacién, frecuencias, recursos, responsable y registros

correspondientes

Glmnaslos biosaludables: Inclulr la presentacién de fichas técnlcas y manuales de mantenimlento y uso
seglin recomendaciones del proveedor

a su respuesta,

AKIDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elaboré: VLU

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia [ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,

\\I I}l\l
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1912124, 15:36 Correo do soliunsas.com - Respuesla comunicado CAM1164-2023-066

(E)) S@IL" lUJN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Respuesta comunicado CAH1164-2023-066
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 19 de febrero de 2024, 15:09

Para: Proyectos Argingco <proyectos@argingco.com>
Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin ofro particular,

—

CORDIALMENTE:
l E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL | DEP, PROYECTOS

Tel: (031) 786 3016. Cel: 301 3942304,
SOLIUN Cra, 70 C #} 48-56, Bogold D.C. | www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatarlo. S obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daiios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatario verificar can sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

) SDHT-1160-2024-074 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-066.pdf
174K
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SOLIUN

SDHT-1160-2024-074

Bogotd D.C,, 19 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-066

Cordial saludo,

Revisados los ensayos presentados mediante el comunicado descrito en el asunto, se da aprobacién de uso en
obra de los materiales de reciclados industriales correspondiente a BG- y SBG-, resultados que se encuentran
conforme a lo establecido en las especificaclones técnlcas correspandlentes, sin embargo, desde la parte
ambiental no se han suministrado los documentos correspondientes, por lo cual se requiere lo

correspondiente.

Con respecto a los resultados de B600 y B400, provenientes de la cantera Fany Tequla, estos no son aprobados
dado a que la fecha de ensayo corresponde a 8 de mayo de 2023, por lo tanto, se debe requiere la remisién de
la caracterizacién correspondiente, con una vigencia no mayor a 30 dfas.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal
Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elaboré: VL

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia [ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
\\/J|" proyectos@soliunsas.com |/ proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com “J\*~/




10/2/24, 15:35 Correo do soliunsas.coni - Respuesta comunicado CAF1164-2023-058 y comunicado CAH1164-2023-061

(('_)) S@[L"Uh\u Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

Respuesta comunicado CAH1164-2023-058 y comunicado CAH1164-2023-061
1 mensaje

Proyectos Sollun <proyeclos@soliunsas.com> 19 de febrero de 2024, 16:03

Para: Proyeclos Argingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

CORDIALMENTE:

E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 766 3016, Col: 30) 3042304,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-55, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario, S| obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizaclén o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, slendo
responsabllidad del destinatarlo verlificar con sus proplos medios la existencla de virus u otros defectos.

SDHT-1160-2024-073 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-058 y comunicado CAH1164-2023-061.pdf
B 218K

hitps://mail.google.com/mall/u/2/?ik=Bb7ed3ad 25&view=pl&search=all&permihid=thread-a:r8542337263461264357&simpl=msg-a:54147951787540... 1/
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SOLIUN
SDHT-1160-2024-073
Bogotd D.C,, 19 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal /|
La cludad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-058 Y COMUNICADO CAH1164-2023-061

En atenci6n a los comunicados descritos en el asunto, nos permitimos manifestar que se recibe la Informacién
en lo referente a la realizacién del tramite ante las entidades correspondientes por parte del CONSORCIO
ARQING HABITAT, en esos términos, esta interventorfa realizard seguimiento a la respuesta por parte las

entidades.

Asf las cosas, se resalta que la obligacién de realizacién de los trdmites y consultas recae en el CONSORCIO
ARQING HABITAT tal y como se describe en el anexo técnico del contrato:

{...)” Realizar las gestiones correspondientes a trdmites en materia de manefo amblental en
entidades puiblicas y empresas de servicios publicos con relacién al proyecto. El Contratista
Informard a la Interventorla los avances y gestiones realizadas para diferentes trdmites en
entidades pliblicas y ESP y deberd asumir las responsabllidades y costos que se requleran en los
trdmites ante Entidades Pdblicas y ESP",

Verificar la vigencia de los trémites y aprobaciones ante las Empresas de Serviclos Publicos y
Entldades Distritales, donde se obtuvieron las certificaciones o permisos para la construccién del
proyecto y en caso de requerir actualizarlos ante las entidades respectivas debe realizarlos sin

que éstos generen costos adiclonales a la propuesta” {...).

Sin otro particular,

T 4

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal
Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elabord; KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
/| proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com “/|\*~/




<0y DEF, PROYECTOS , e "'NI] 7I’;li ,}m]_ o | '-:'ffl p
oshmee ©) £ mppmie s 4
r— =5l £ i,' I o
SOLIUN ':; h.._ i
£ITE e x o B o
¢y 8 } 8z R A .} i
Q l) = e ) M
- 1 B ] i
I" :,:' I';J.ti A j. 3 }‘jl :'-
aIJlLr-liéﬁ 2024- 075 B e
C g O i 4]
{I__l ' i s
s &: ”_' (:' ‘!Ii"ﬂi FET N nl
Bogotd D.C., 19 de febrero de 2024 gr g f W3
- (i ] . (L;\v‘l" {
e -«‘-‘:u
) l' \ 3
i i
Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT .
Atn. CAMILO ANDRES PERIUELA CANO
Supervisor
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS

OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1
COMPONENTE SST

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe mensual No. 1, realizado por el CONSORCIO
ARQING HABITAT para el componente 55T, el cual corresponde al perlado comprendido entre el 5 de enero de
2024 y el 31 de enero de 2024,

De acuerdo con la revisién efectuada por esta Interventorfa, se evidencla que el mismo cumple con lo
establecldo en el anexo técnico. .

Sin otro particular,

< i DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (64) folios
Con copla: No aplica
Elaboré: KA

Carrera 70 C # 48-586, Bogoté D.C. Colombia /[ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3042384,
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Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO ANDRES PENUELA CANO

Supervisor

La cludad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1
COMPONENTE TECNICO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe mensual No. 1, realizado por el CONSORCIO
ARQING HABITAT para el componente TECNICO, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 5 de
enero de 2024 y el 31 de enero de 2024,

De acuerdo con la revisién efectuada por esta Interventoria, se evidencla que el mismo cumple con lo
establecido en el anexo técnico.

Sin otro particular,

nepresentame Lepal

Anuxos: Lo referida en (97) follos
Con copla: Mo aplica
Elabord: KA

Carrera 70 C # 48-56, Bogotd D.C. Colombila [ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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19/2/24, 10:23 Correo de soliunsas,com - OBSERVACIONES Y COMENTARIOIS SOBRE DOCUMENTO DE PROGRAMACION V1

@) SQL I U N Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

OBSERVACIONES Y COMENTARIOIS SOBRE DOCUMENTO DE PROGRAMACION V1

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 19 de febrero de 2024, 8:00

Para: Proyeclos Argingco <prayectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin olro particular,

CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA

DEPARTAMENTO
@ DE PROYEGTOS
SO'.[UN Tel: (031) 766 3016, Col: 301 3942384,
Cra. 70 C #f 48-58, Bogold D.C. [ www.sollunsas.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener Informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenida y avise a su remitente. Estd prohibida su
retenclén, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatarlo verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDHT-1160-2024-068 - OBSERVACIONES Y COMENTARIOIS SOBRE DOCUMENTO DE PROGRAMACION

VA.pdf
279K

hitps:/imall google.com/mall/u/2/7ik=8b7ed3ad258&view=pl&search=all&permthid=thread-a:rB969448407171796846&simpl=msg-a:rd1446117097446...
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&) DEL. PROYECTOS ((,)) NIT. 500.768.458-0

SOILIUIN

SDHT-1160-2024-068

Bogota D.C., 19 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencla; Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACIGN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE DOCUMENTO DE PROGRAMACION Vi1

Cordial Saludo,

Una vez revisado el documento suministrada por ustedes con las programaciones por territorio en su versién No.1,
la Interventorfa SOLIUN SAS emite las sigulentes observaclones y recomendaclones de forma general y particular
por cada uno de los parques:

Generales

Se sollclta revisar y ajustar el tlempo que se determiné para la actividad de “Suministro e Instalacién
alquiler de cerramlento en lona con una altura de 2.20 mts.incluye aseo y limpleza luego de la terminacién
de la actividad.”

Justificar o retirar la actividad “Suministro de andamios certlficados para 3 y 6 mts de altura, junto con
escaleras y equipo necesarlo para trabajo en alturas.” Ya que no se estd utilizando y tampoco se requiere
en ninguno de los parques.

Parque Riveras de occldente

La actividad de la fila 34 “Suministro, transporte y colocacién de CORDON PREFABRICADO para
confinamiento de piso en caucho de dimenslones de 0.15 x 0.30 x 0,80 m. de concreto de 21 Mpa, tres
caras, Juntas ranuradas, Incluye excavacién, conformacién del terreno, ajustes de concreto” Se recomienda
revisar sl la actividad predecesora “PDV01_PISO DURO VACIADO. Construccién de PISO DURO EN
CONCRETO DE 21Mpa Acabado liso, con plgmento color morado y acabado a la vista, espesor de 0,12 m.
Incluye suministro y transporte de base granular de 0.10m de espesor y base de gravilla de 0.20 m de “es la
adecuada para esta actividad.

Se necesita utllizar “Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m" para el costado de la calle 342 sur y no se
cuenta con esta actividad programada,

Parque Santa Cecilia

La actividad de la fila 147 “ESO3_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construccién de tramo de
ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que Incluye 3 contrahuellas y 3 huellas de 1.5 mts de ancho,
con huella de 0.30 my contra huella de 0.17 m con plgmento en color morado, incluye” se recuerda no poner
como predecesora una actlvidad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia | Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,
\**/|* proyectos@soliunsas.com / proyectosz@soliunsas.cornl www.soliunsas.com “/|\*/
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@ DEP. PROYECTOS @ NIT. 800.768.468-0

SOLIUN

La actividad de |a fila 155 “Construccién de muro de concreto a la vista F'c = 21 Mpa, de acuerdo con disefio
estructural, incluye formaletas, con acabado a la vista, el curado, resane de corbatas, emporado y todo lo
necesario para su correcta ejecucidn. incluye aseo y limpleza luego” na se evidencia en los presupuestos una

cantidad a e]ecutar de la actividad en mencién.
La actividad de la fila 156 “Construccién de caja de inspeccién en concreto f'c = 21 Mpa, dimensiones 0.60 x

0.60 x 1,00 mts, Incluye excavacidn, el acero de refuerzo, herrafe, formaletas, fondo con cafiuelas y panes en
concreto F'c = 21 Mpa, y todo lo necesario para su correcta const” no se evidencia en los presupuestos una
cantidad a ejecutar de la actividad en mencién.

La actividad de la fila 181 “ER01_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construccidn de ESTANCIA DE RESGUARDO
ERO1, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de
0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, Incluye sisitema de cimentacidn® se recuerda no
poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.

La actividad de la fila 187 “BS02_Suministro, transporte e Instalacion de BASURERA DOBLE, prefabricada en
acero Inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PS| de
0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje” no se considera pertinente
una duracién de 4 dias para la instalacién de una basurera, asi mismo se recuerda no poner como
predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar

La actividad de la fila 213 “RPAO1_REPOSICION DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A
EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construccidn de mortero y reposicion de adoquin en arcilla
siimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, Incluye revi” revisar si la actividad
predecesora relacionada corresponde a la consecucién légica para la ejecucién de la actividad en mencién.

Parque La Camelia

Parque

La actividad de la fila 230 “Demolicldn de muro de contencién en concreto y/o blogue con espesor variable
de hasta 0.30 mts, incluye el desembombe, el cargue, transporte y disposicién final en lugar autorizado por
la entidad amblental competente.incluye aseo y limpleza luego de la te” no se evidencia en los presupuestos
una cantidad a ejecutar de la actividad en mencién.

La actividad de la fila 320 “RPAO1_REPOSICION DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A
EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construccién de mortere y reposicién de adoquin en arcilla
siimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, Incluye revi” se recuerda no poner
como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.

La actividad de la fila 279 “Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m (CIO 11321)" se recomienda considerar el
Iniclo de esta actividad posterior o al mismo tiempo que la actividad de relleno en base granular.

Patio Bonito 2
La actividad de la fila 398 “ER04_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construccién de ESTANCIA DE RESGUARDO

ERO4, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSl o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de
0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabica” falta aslgnarle

duracién y costo.

La actividad de la fila 427 “RPAO1_REPOSICION DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A
EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construccién de mortero y reposicién de adoquin en arcilla
siimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, Incluye revi” se recuerda no poner
como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
‘1Y proyectos@soliunsas.com / proyactos2@sollunsas.com] www.soliunsas.com "/|\*/



(@ LY. PROYECIOS (( )) NIT, 900.768.458-0

SOLIUN

Parque Chuniza
La actividad de la fila 460 “PPCO1_PINTURA PISO CANCHA. Suministro, transporte e instalocion de Pintura

para piso de cancha PCCOL.incluye aseo y limpieza luego de la terminacion de la actividad.” se recuerda no

poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.
La actividad de la fila 479 “RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA APU CIO 20638 M3" se recuerda no

poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.
La actividad de la fila 522 “C05_BANCA EN CONCRETO VACIADA IN SITU. Construccién de Banca en concreto

con seccion en L de 21 Mpa o 3000 PSI con pigmentacidn morada, Dimensiones en seccion 0.45x 0.45 e =
0.15, acabado, especificaciones e instalacién segiin disefios arquitectonicos. Inc” no se evidencia en los

presupuestos una cantidad a ejecutar de la actividad en mencién.
La actividad de la fila 534 “RPAO1_REPOSICION DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A

EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construccién de mortero y reposicion de adoquin en arcilla
slimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revi” se recuerda no poner
como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.

Dada la informacién anterior, se solicita la remisién de las programaciones atendiendo lo requerido, ante
cualquier duda quedamos atentos a resolverla,

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos; N/A
Con copia: N/A
Elaboré: SR

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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19/2/24, 9:58 Correo de soliunsas.com - SIGA - Venlanilla Eleclrdnica - Solicilud radicada

(@ SOH,H U N Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

SIGA - Ventanilla Electronica - Solicitud radicada

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co 16 de febrero de 2024,
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co> 12:15

Para: proyectos@soliunsas.com

Cordial Saludo,
Se Informa que su solicitud ha sido radicada con el niimero: 1-2024-6068
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: hitp://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#l/consultaPQR

con el siguiente cédigo de seguridad: befa3e1b-cfec-427e-b5a3-fdcff8f15f38

Atentamente
Oficina de Gestién Documental

Este es un mensaje automatico, por favor no lo responda.

hitps:/imail.google.com/mail/u/2/7ik=8b7ed3ad 25&view=pl&search=all&permmsgid=msg-:17910765967 13116609&simpl=msg-1:17910765987131166...
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1912124, 9:59 Coneo de soliunsas.com - SIGA - Venlanilla Eleclrdnicn - Solicilud radicada “‘I {

@ SOH.HUNI Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com:

SIGA - Ventanilla Electrénica - Solicitud radicada

16 de febrero de 2024,

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
14:22

<ventanilladecorrespondencia@habitalbogola.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

Cordial Saludo,

Se informa que su solicitud ha sido radicada con el nimero; 1-2024-6107

Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: hitp://siga.habilalbogota.gov.co/WebSigaPQR/#l/consullaPQR
con el sigulente cddigo de seguridad: 2fa3b04f-59a5-42(b-86d0-5385(582678b

[El texto cilado esla ocullo)

hitps://mall. google.com/malliu/2/7ik=8b7ed3a425&view=pl&search=allépermmsgld=msg-1:1791084567609200628&sImpl=msg-:1791084567609200... 1/




1912124, 11:12 Correo de soliunsas.com - Remisidn cronograma de ejecucion por frenles de obra

6) S@[LHUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=>

Remisién cronograma de ejecucion por frentes de obra
2 mensajes

Proyectos Soliun <proyectas@soliunsas.com> 16 de febrero de 2024, 11:18
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Ordufia Moncada
<laura.orduna@habilatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitalbogota.gov.co>,

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

CORDIALMENTE:

KAREN ADRIANA ALGECIRAS

I
@ 1€ ineENiErA civiL | DEP, PROYECTOS

SOLIUN Tel: (031) 766 3018, Cel: 301 3942384,
Cra. 70 C # 48585, Bogola D.C. | www.sollunsas,com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatarlo. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN 5.A.5, no asume ninguna responsablilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

l2 acﬁurr_tos

) SDHT-1160-2024-067 - Remisién cronograma de ejecucién por frentes de obra.pdf
165K

[) PROGRAWMA DE OBRA CONTRATO 1164-V1 (1).mpp
7501K

e——— —— —— e ——

Proyectos Sollun <proyectos@soliunsas.com> 16 de febrero de 2024, 14:03
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Ordufia Moncada
<laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>,
ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co .

Remito cronograma en pdf.
[E! lexlo cilado estd acullo]

A PROGRAMA DE OBRA CONTRATO 1164-V1.1.pdf
1762K

hitps:/imail.google.com/maillu/2/7ik=8b7ed3dad 25&view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-1401502921204 062897 &simpl=msg-a:r26356386016708...  1/1
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SOLIUN

SDHT-1160-2024-067
Bogota D.C., 16 de febrero de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn, CAMILO ANDRES PENUELA CANO

SUPERVISOR

La cludad

Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION CRONOGRAMA DE EJECUCION POR FRENTES DE OBRA

Cordial saludo,

Anexo al presente remito el cronograma de ejecucién del contrato de obra de la referencia; se aclara que las
obras se han Iniciado y se avala el cronograma de ejecucidn pues cumple con lo establecido en el anexo técnico

del contrato,

Conforme al estado actual del contrato se est4 a la espera de la definicién del mobiliario.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDG ELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos: Lo referido en (01) archivo project
Con copla: NA

Elabord: KA

Revisé: ECCS

Carrera 70 C # 48-56, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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1912724, 11:11 Correo de soliunsas.com - Respuesla comunicado CAH1164-2023-054 plan de trabajo V2

(6) SOLHUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Respuesta comunicado CAH1164-2023-054 plan de trabajo V2

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyeclos Argingco <proyectos@argingco.com>

Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

CORDIALMENTE:
| E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL [ DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-55, Bogold D.C. [/ www.soliunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién par error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esta prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquler propésito, Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

E ?&?—1100-2024—066 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-054 plan de trabajo V2.pdf

hiips:/imall.google com/mall/u/2/7lk=8b7ed3a4 25&view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-108294 9650932656851 &simpl=msg-a:r-1081207163421...

16 de febrero de 2024, 10:62

1




@ orr. ProYECIOS ((,)) NIT. 900.768.458-0

SOILIUIN

SDHT-1160-2024-066
Bogota D.C,, 16 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La cludad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-054 PLAN DE TRABAJO V2

Cordial Saludo,

Tenlendo en cuenta el documento remitido mediante al comunicado del asunto correspondiente al plan de
trabajo v.2 presentado por el contratista, el cual debe estar alineado a los requisitos técnicos se remiten las

sigulentes observaclones;

1, Sefiallzacién de seguridad para el drea de influencia de los trabajos: No se describe cémo abordard
durante el desarrollo del proyecto la sefializacién de seguridad, lo cual se debe especificar claramente,

2, Instalacién de vallas reglamentarias: No se hace referencia a lo solicitado

3. Sefializaciones peatonales: No se hace referencla de lo solicitado

4, Aprobacién de especificaciones técnicas: La informacién descrita en el plan de trabajo no describe el
cémo garantizard en el desarrollo del contrato la aprobacién de las especificaciones téenicas y su
aplicacién y seguimiento en el proyecto

5. Paraloscapltulos 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS, 3 PISOS, 4 SENALIZACION, S MOBILIARIO URBANO,
6 ZONAS VERDES Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA, se hace necesarlo que se especifique claramente la
metodologia que se Implementard en el desarrollo del proyecto para la verificacién, aprobacién y
recibo a satisfacclén por parte de la interventorfa, garantizando el cumplimento de las especificaciones

técnicas aplicables y métodos constructivos.

Sin otro particular,

RS P L
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elabord: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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1412124, 15:10 Carreo de sofiunsas.com - Prolocolo de radicacian

((9) S@LHUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com®>

Protocolo de radicacion
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> ‘14 de febrero de 2024, 14:27

Para: Prayeclos Argingco <proyectos@areingco.com>

Cordial saludo,
Se remite protocolo de radicacién para conocimiento y demas fines pertinentes.

CORDIALMENTE:

. DEPARTAMENTO .
@ DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cal: 301 3942384.
SOLIUN Cra. 70 C # 48-65, Bogold D.C. / www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatarlo. Si ohtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Estd prohibida su
retenclén, utilizacién o divulgacién con cualquler propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatarlo verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

R SDHT-11BO-20M05 - Protocolo de radicacién.pdf
388K
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SOLIUN
SDHT-1160-2023-065
Bogota D.C., 14 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Géomez
Representante legal
La cludad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es;: “CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: Asunto: Protocolo de radicacién
Cordial Saludo,

Nos permitimos remitir el procedimiento que se tendra en cuenta para la radicacién de los documentos.

PROCEDIMIENTO.

L]

Legajar en félder craft (cartén tradicional), tamafio oficio con gancho pléstico.

No se debe usar separadores (de ningn material), ni hojas en blanco.

Todo anexo se debe foliar, y se folla cronolégica y consecutivamente con ldpiz de mina negra en la
parte superlor derecha de cada hoja no pégina (la numeracién debe ser legible, los oficlos remisorios
no se deben follar),

No se deben foliar hojas totalmente en blanco como anexo.

No se recibe si estd mal foliado.

Debe existir al inicio del documento(s) una tabla de contenido donde se evidencie la ublcacién segtin
el tema correspondiente, esto en caso de que sea un informe y/o contenga varios anexos o registros.
Los documentos legaJados en un mismo tomo no deben superar las 200 hojas, en caso de que el
volumen del documento supere este nimero, se debe armar otro tomo, pero la numeracién serd
consecutiva, es decir del folio 200 del 1er tomo se pasar4 al folio 201 en el segundo tomo, esto siempre
y cuando corresponda al mismo tema.

Los documentos entregados si contienen fecha deben ser incluidos en forma cronoldgica.

Los documentos deben venir con la versién actualizada sl esta ha presentado cambios.

Los planos Irdn en sobres plésticos al igual que las programaciones, més NO se deberén foliar.

Todos los documentos que requieran firmas deben contar con estas.

El oficio remisorio debe informar la documentacién que trae anexa.

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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@ DrP. PROYECTOS @ NIT. 800.768.458-0

SOLIUN

e Los medios magnéticos anexos a los paquetes de documentos, deben estar puestos en la parte
posterior del tomo y debidamente marcados.

e Para los documentos que superen los 30 folios, estos deben traer su CD con el contenido en scanner
PDF del documento y debera coincidir fisico con digital.

o Para informacién coma planos, presupuestos, APU’S, NP y programaciones, estos se deberdn
entregar en medlo magnético con su respectivo programa de lectura (DWG, EXCEL, PROJECT, ETC).

o Todo documento posterior a la revisién y aprobacién por parte de la interventorfa debe entregarse en
original con sus respectivos CD’S, en caso de requerirse por la institucién méas de una copia se informara
en su momento.

e Correo electrénico proyectos@soliunsas.com.

Aclaramos que el horarlo de radicacién es de lunes a viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm en la
oficina de la interventorfa, sl por alguna razén se radica pasado este horarlo, la fecha de radicacién quedard
con fecha del dfa sigulente, de igual manera de no presentarse la documentacién de aclerdo con lo antes
descrito, esta podrd ser devuelta y no se hard radicado de la misma.

Agradecemos cumplir con lo estipulado, de esta manera serd més rdpida y eficiente la revisién y su correspondiente
tramite y/o gestién.

Sin otro particular,

RLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elabord: L’

Revisd: N/A

Carrera 70 C # 48-55, Bogota D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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L4f2024, 16:25 Coneo da soliomsas.com - SO HIBO-2024-006:0 - Dovolucion orden de giro Ko, |

(()) .(I'r.;([ })“."U JJII\\” Proyecios Soliun <proyecitossoliunsas.com:

SDHT-1160-2024-064 . Devolucion orden de giro No. 1

1 mensaje

Proyecios Soliun <proyeclos@soliunsas.com: 14 de febrero de 2024, 16:07

Para: Proyeclos Argingco <proyeclos@argingco.coin=>
Cordial saludo,

Se remile lo enunciado para su conocimienlto y lines perlinentes

CORDIALMENTE:
Andrea Bolero
- DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (03]) 766 3016. Col: 301 3942304,
SOLIUN Cra, 70 € 1 A8-65, Bogota D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatarlo. Sl obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenldo y avise a su remitente. Estd prohibida su
retenclén, utilizacién o divulgacién con cualquler propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales daiios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatarlo verlficar con sus proplos medios la existencla de virus u otros defectos,

SDHT-1160-2024-064 - Devolucién orden de giro No. 1.pd
B J7ax
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SOLILDRN

SDHT-11.60-2024-064

Bogoltd D.C,, 14 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HADITAT
Atn, Carlos Mauriclo Botén Gémez
Representante legal

La cludad

Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT,”

Asunto; DEVOLUCION ORDEN DE GIRO N* 01.

Cordial Saludo,

En atenclén a oficlo CAH1164-2023-030 adiado del 05 de febrera de 2024, nos permitimos remitir las observaciones
resultado del praceso de revisién de la documentacién adjunta a orden de giro N° 01:

PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S

Para cada solicltud de desembolso del anticipo en necesario que cada proveedor tenga una orden de
compra, especificando funclones.

En la cuenta de cobro no se especifica funciones de mano de obra.

Se reitera lo manifestado en el comunicado SDHT-1160-2024-053 — "Respuesta oficlo Cah1164-2023-043
Orden_Giro_01" enviado el 09 de enero del 2024, donde se aclara que segtin el plan de inversién del anticipo
para el rubro de mano de obra no callficada se cuenta con la observaclén que Indica “Se incluyen los pagos
de cortes de mano de obra no calificada requeridos para el desarrollo de las actividades” los cuales no se
encuentran Incluidos en la orden de glro N*01 enviada por ustedes.

TRANSITO Y OBRAS SAS

La orden de compra / contrato debe estar firmado por ambas partes, adiclonal se debe especificar qué tipos
de materlales y que cantidades se requleren para el rubro.

En la factura se evidencla que tlene AlU, la Interventorfa solo aprobara los costos directos, los costos
Indirectos serdn asumidos par el contratista (esto solo tendrd aval mediante una carta firmada por el
representante legal donde se detalle minuclosamente los conceptos del costo directo y el AlU).

En la factura debe estar especifico tipo de materiales, cantidades, y unidades de medida.

La resolucién adjunta no coincide con la que estd en la factura electrénica de venta.

Especificar sl es mano de obra o suministro de materiales.

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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SOLIUN

Parala compra de materiales es necesario de una ficha técnica en el que se reflejen los materiales solicitados

en la orden de compra y contrato,
No se cuenta con un ftem dentro del contrato por el cual se puedan validar los insumos requeridos en la

orden de compra allegada por ustedes, por lo cual no se puede hacer uso de los recursos del anticipo para
la orden de compra en cueslién.

Por lo mencionado y en aras de evitar contratiempos en el proyecto, solicitamos allegar a esta Interventorfa la
documentacién con los ajustes a lugar,

Sin otro particular,

RAUL OR ELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: NJA

Con copla: N/A

Elabord: ABR/SR

Carrera 70 C # 48-55, Bogota D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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14/2124, 10:10 Correo de soliinsas.com - OBSERVACIONES AAPU'S PRESENTADOS MEDIANTE COMUNICADO CAlH1184-2023-035

((’,)) S(»U_."u ”h\[l Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

OBSERVACIONES A APU'S PRESENTADOS MEDIAN'TE COMUNICADO CAH1164-
2023-035

1 mensaje
Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 13 de febrero de 2024, 16:55
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@argingco.com>

Buena larde,

De acuerdo a |a revision realiza a la documentacién presentada por ustedes mediante el oficio referenciado en el asunto,
se remite el siguiente comunicado.

CORDIALMENTE:

SEBASTIAN RUEDA
DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,
SOI'IUN Cra. 70 C # 48-65, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario, S| obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,

SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDHT-1160-2024-063 - OBSERVACIONES A APU'S PRESENTADOS MEDIANTE COMUNICADO CAH1164-

2023-035 .pdf
171K
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SOLIUN

SDHT-1160-2024-063
Bogota D.C., 13 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto; OBSERVACIONES A APU'S PRESENTADOS MEDIANTE COMUNICADO CAH1164-2023-035

Cordial Saludo,

Una vez revisados los APU'S suministrada por ustedes medlante el comunicado referenciado en el asunto, la Interventorfa
SOLIUN SAS emite las sigulentes observaciones y recomendaclones:

1. Para la revisién completa de los APU'S del contrato se solicita anexar listado de Insumos a ulllizar, se recuerda que se
debe tener en cuenta y serd revisado por la interventorfa que los preclos de estos Insumos se encuentren cercanos a
los preclos comerclales.

2. Para la estructuracién de los APU’S de actividades complementarias se recomienda anexar un APU de referencia y la
Justificacién para cada uno de ellos. Adiclonalmente se recuerda que el Insumo que no se encuentre dentro del listado
de Insumos que se solicita se debe justificar con una base de referencia que se pueda verificar su procedencia y
vigencla, de lo contrarlo se deberé presentar 3 cotizaclones para validar su precio en el mercado.

3, Dentrode los APU'S del contrato se recomlenda utilizar como insumo el material granular que especifica en el informe

de geotecnia.
4. Serecomlenda que el equipo de compactacién a utilizar dentro de los APU'S de materlales granulares sea el aproplado
para lograr la compactacién requerida.
Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos: FORMATO DE VERIFICACION
Con copla: N/A

Elabord: SR

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia | Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
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1212124, 10:47 Correa de sollunsas.com - Ramision de Observacionas Informe SST No.1
% T N A
((')) F»)((\DILHUII\\II Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.coin>

Remision de Observaciones Informe SST No.1
1 mensaje

12 de febrero de 2024, 5:50

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyectos Argingco <proyectos@arqingco.com>
Buenos dias,

Se remite oficlo para fines pertinentes.

CORDIALMENTE:

DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-58, Bogold D.C. | www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidenclal, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Est4 prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus praopios medios la existencia de virus u otros defectos,

CORDIALMENTE:

| E YINNETH CRUZ
PROFESIONAL S8T / DEP, PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-66, Bogotd D.C. | www.sollunsas.com

AVISO LEGAL .

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esta prohlbida su
retencién, utilizacién o divulgacidn con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

k| SDHT-1160-2024-062 -Alcance Oficio CAH1164-2023-047 Observaciones Inf, SST.pdf
212K !
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SOLIUN

SDHT-1160-2024-062
Bogota D.C., 12 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La cludad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Alcance Oficlo CAH1164-2023-047 OBSERVACIONES INFORME SST NO.1

En nuestra funcién como interventores, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, el SG-
SST y la normatividad vigente, Se tiene las siguientes observaciones:

Observaciones In e 0.1 Co fi] - t

1. La tabla de contenido no es clara de acuerdo a los temas establecidos en el Plan de trabajo SST o
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. la lista de Anexos no corresponde a los temas establecidos para el componente SST
3. El contratista no reporta anexos adjuntos al informe SST No.1

4, Se le recuerda al contratista relacionar todos ftems correspondientes al componente SST.

Dada la informacién anterior, se solicita atender lo resuerldo en (1) dia a partir del recibido del presente
oficio. 4

Sin otro particular,

NG. RAYL ORVANDO DE
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elaboro: YCA

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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af2124, 15:12 Correo de soliunsas.com - Reileracion comunicade SDHT-1160-2024-040 Cronograma

=
(ﬁ)) S@LHUN Proyectos Sollun <proyectos@soliunsas.com>

Reiteraciéon comunicado SDHT-1160-2024-040 Cronograma
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com>

Para: Proyeclos Argingco <proyectos@arqgingco.com>

9 de febrero de 2024, 13:22

Cordial saludo,
Anexo al presente remilo |o referido en el asunto,

Sin otro particular,

CORDIALMENTE:

E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS
SOI.IUN Tel: (031) 786 3016. Cel: 301 3842384,

Cra. 70 C # 48-56, Bogotd D.C. [ www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensale es confidenclal, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario. I obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquler propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus propios medlos la existencia de virus u otros defectos.

B SDHT-1160-2024-061 -Relteracién comunicado SDHT-1160-2024-040 Cronograma.pdf
220K
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SOLILYIN

SDHT-1160-2024-061

Bogotd D.C., 09 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La cludad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REITERACION COMUNICADO SDHT-1160-2024-040

SOLICITUD REMISION PROGRAMACIONES DE OBRA

Conforme a lo establecldo en el contrato de obra de la referencla, se reltera la necesldad de hacer entrega de
las programaclones de obra para cada uno de los frentes, las cuales se deben allegar atendiendo las
observaciones y recomendaciones realizadas por la interventoria mediante comunicado SDHT-1160-2024-040
del 30 de enero del 2024, Cabe resaltar que, dentro del Anexo técnico, obligaciones especificas del contratista,

numeral 23:

“Elaborar, un cronograma de obra detallado, que deberd ser aprobado por la interventoria,
en el que se muestren las actividades necesarlas para las metas flsicas a ejecutar
mensualmente; en el mismo deberd contemplarse claramente que los trabajos deberdén
hacerse de manera simulténea, esto es, atendlendo los frentes de trabajo que sean
necesarlos para cumplir con la programacién presentada por el contratista. Lo anterior
representado en un dlagrama de GANTT y PERT, Identificando actividades asocladas a los
productos entregables concretos, duraclén, relaciones de precedencia entre actividades,
recursos, y definicién de la ruta critica del proyecto.”

Dada la Informacién anterlor, se solicita la remisién de las programaciones atendiendo lo requerido.

Sin otro particular,

Carrera 70

C # 48-55, Bogotd D.C. Colombla | Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,

| proyectos@soliunsas.com [ proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com /|\**/




9/2/24, 15:10 Correo de soliunsas,com - Traslado SOLIGITUD - Comunicado CAH1164-2023-044

@) S@IL"UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Traslado SOLICITUD - Comunicado CAH1164-2023-044

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 13:13
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecolirespondencia@habitatbogota.gov.co,
Laura Camila Ordufia Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos
<mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

CORDIALMENTE:
K KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-68, Bogotd D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado nl divulgado por personas distintas de

su destinatario. S obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

) SDHT-1160-2024-080 - Traslado SOLICITUD - Comunicado CAH1164-2023-044.pdf
384K
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e bl @) NIT. 900.768.458-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-042
Bogota D.C., 9 de febrero de 2024
Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO ANDRES PENUELA CANO
SUPERVISOR
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA COMUNICADO CAH1164-2023-044
Cordial saludo,

Una vez revisado el comunicado del asunto, remitido por el Consorcio ARQUING HABITAT, se evidencio que lo
alli manifestado y la solicitado por el contratista, es de competencia directa de la entidad, toda vez que es una
definicién que afecta los presupuestos de los territorios a intervenir y los plazos contractualmente establecidos

para dichas intervenciones

Quedamos atentos a sus definiciones y lineamientos.

Cordialmente

RAUL ORLANDO BELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos: Lo referido en (01) folio

Con copla: CONSORCIO ARQUING HABITAT
Elabord: ECCS '

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
/| proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.sollunsas.com ~|\**/



9/2124, 15:09 Correo de sollunsas.com - Revisldn Plan de aclividades

@ SOI-H Uh'l Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

Revision Plan de actividades
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 13:10°

Para: Proyectos Argingco <proyectos@arqingco.com>
Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin olro particular,

CORDIALMENTE:

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ C iNGenIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 766 3016. Cel; 301 3942384,
SOLIUN Cra, 70 C # 48-58, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatarlo. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito, Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verlficar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

#) SDHT-1160-2024-059 -Revisidn Plan de actividades.pdf
230K
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(@ DEP. PROYECTOS

@) NIT. 900.768.458-0
SOLIIN

SDHT-1160-2024-059

Bogota D.C., 09 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia:

Asunto:

Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

REVISION PLAN DE ACTIVIDADES

Realizada la revisién al documento allegado por ustedes mediante el correo electrénico el 2 de febrero
2024, nos permitimos manifestar lo informado en el comité de obra adelantado el 6 de febrero, en cuanto
a que el PRODUCTO PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA, no cumple con lo requerido
contractualmente, conforme lo establece el Anexo técnico.

Il. PRODUCTOS

Los sigulentes son los productos minimos exigldos al contratista selecclonado, durante la ejecucién
del presente contrato, cuyo detalle se complementa con el anexo de presupuesto de obra y
especificaclones de obra.

Producto 1. Plan de actividades y cronograma - Prellminares,

El producto No. 1 deberd contener el plan de trabajo para la ejecucién de las obras de las 6
Intervenciones de Recuperacién del Espacio Pdblico Para el Culdado en los territorios priorizados,
Junto con el cronograma planteado para su cumplimiento, considerando el trdmite de permisos con
las entidades pertinentes durante la ejecuclén de las obras y los procesos de trabajo con comunidad:

Plan de ejecuclén, manejo de materlales, transportes, acoplos y suministros.

Manejo y disposiclén de escombros y materlal vegetal de acuerdo con la normatividad de
la autoridad amblental del Distrito,

Sefializaclén de seguridad para el drea de Influencla de los trabajos.

Tramite y aplicacién de PMT,

Instalaclén vallas reglamentarias.

Sefiallzaclones peatonales.

Medidas de mitigaclén de Impactos amblentales por transito de volquetas y maquinaria,
vibraclones y ruldos; emisiones a |a atmdsfers, clerre de vias y pasos, generaclén y acoplo
de materlales y escombros.

h. Aprobacion de Especificaclones Técnicas.

55 i

mHoao

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombla / Tel: (031) 765 3018. Cel: 301 3942384,

\\J|~ proyectos@soliunsas.com [ proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com *~|\*/
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@ DEP. PROYECTOS @ NIT. B0OD.768.458-0

SOLIUN

Por lo anteriormente sefialado, se requiere que dicho documento sea corregido y se allegue de forma
inmediata, toda vez que el plazo de entrega de este documento eran los primeros 5 dias luego de la firma

del acta de inicio.

Sin otro particular, quedamos atentos a la subsanacién requerlda,

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia [ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
\*7/|* proyectos@soliunsas.com / proyectosz@soiiunsas.com[ www.soliunsas.com “/|\' "/



91224, 14:59

‘EF;}

Correo de soliunsos.com - ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-058 Solicllud earnolarizociones inicioles de malerial de canlora ——;7""“‘

6) S@L n U N' Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-058 Solicitud caracterizaciones iniciales de

material de cantera
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com>
Para: Prayectos Arqingco <proyectos@arqingco.com=, Proyeclos Soliun <proyeclos@soliunsas.com>

Buenos dias

Enviamos oficio SDHT-1160-2024-058 Solicitud caraclerizaciones iniclales de malerlal de cantera, para su tramile
correspondiente

CORDIALMENTE:

C VIANNEY LEARO
@ [ INGENIERA CIVIL > CALIDAD | DEP, PROYECTOS
Tet (031) 765 3016, Colk 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-88, Bogota D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL -

Este mensale es confidencial, puede contener Informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatarlo. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Estd prohibida su
retencién, utilizaclén o divulgacién con cualquler propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S,A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, slendo
responsabllidad del destinatario verlficar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

.B- SDHT-1160-2024-058 Solicitud cariohrlzanlones iniclales de materlal de cantera.pdf
172K
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@ DEP. PROYVEGTOS ((,‘)> NIT. 900.768.4568-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-058
Bogotd D.C., 09 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: Solicitud caracterizaciones iniciales de material de cantera
Cordial saludo

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos contractuales, solicitamos se realice la entrega de la
caracterizacién Inicial de cada uno de los materiales granulares provenientes de cantera a usar en obra,
que evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables, para aprobacién de esta

interventorfa.

Se requlere que esta informacién sea suministrada dentro de los (cinco) 5 dfas héblles siguientes al recibo
de esta comunicacién.

Quedamos atentos,

Anexos: NfA
Con copla: NA
Elabore: v
Revlso: N/A

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\'“/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com */|\* %/




2024, 14:50 Correo de soliunsas.com - ACUPLMTURA - SDHT=1160-2024-057 Solicilud coedificaciones vigenles de EIME

oS5
——

(L)) S@H,HUN Mroyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-057 Solicitud certificaciones vigentes de EIME

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyecltos@soliunsas.com>
Para: Proyeclos Argingco <proyeclos@argingco.com>, Proyeclos Saliun <proyectos@soliunsas.com>

Buenos dias

Se envia oficio SDHT-1160-2024-057 Solicilud cerlificaciones vigentes de EIME, para su {ramite correspondiente

CORDIALMENTE:

VIANNEY LEARO

@ | [c INGENIERA CIVIL > CALIDAD / DEP, PROYECTOS
Tol: (031) 766 3016, Cel; 30] 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-58, Bogotd D.C. | www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado nl divulgado por personas distintas de

su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Esta prohibida su
retenclén, utilizacién o divulgaclén con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus, No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatarlo verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

'Eafgsl-ll('_r-iiﬁo-ém-osw Sollcltud certificaclones vigentes de EIME.pdf
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@ DEF. PROYECTOS @) NIT, 900.768.458-0
SOLIUN

SDHT-1160-2024-057
Bogotd D.C,, 09 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal

La ciudad .

Referencia: Contrato de obra No., 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Solicitud certificaclones vigentes de EIME

Cordial saludo

Solicitamos se realice |a entrega de las certificaciones vigentes de los EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION
Y ENSAYO asl:

e Certificados de verificacién en laboratorio vigentes correspondientes a los equipos de topografia

a usar en el proyecto
e Certificados de calibracién y acreditacién vigente del Laboratorio contratado para la reallzacién de .

ensayos de materiales, para aprobacién de esta interventorfa.

Se requiere que esta informacién sea suministrada dentro de los (cinco) 5 dfas hébiles sigulentes al recibo
de esta comunicacién,

Quedamos atentos, |

HA _.L'i, _.m EL
REPRESENTANTE LEGAL
Anexos: N/A

Con ecopla: N/A
Elaboro: viu
Reviso: N/A

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombila / Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384, i'
\'/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com */|\*%/



@ prr- PROYECTOS (( )) NIT. 900,768.458-0

SOLIUN
SDHT-1160-2024-056
Bogola D.C., 09 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto; Devolucién Manual Ambiental de Obra
Cordlal Saludo,

De acuerdo a la revisién de la versién fisica recibida en la interventoria del Manual Amblental de Obra
aprobado se evidencla que faltan anexos dentro del documento. Es por esto que el documento es devuelvo
para que por favor sea complementado y nuevamente se remita a esta interventorfa.

Muchas graclas y quedamos atentos a sus comentarlos.

b i i o T —
: RECIBIDG PARA ESTUDIO |
{

NO IMPLICA ACEFTACION.

FECHA: \Mw

HORA: qi. 4

SR -

Anexos: N/A RECIE %

e oy J CIBIDO POK:

Elsboro: a ———
Neviso: N/A

Anexes ¢ Doc Proveecloes y Geshores £CD
Plonos Awexo 2.

Sofo
Carrera 70 C # 48-55, Bogota D.C. Colombla / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
\*/|™ proyectos@soliunsas.com / proyectosZ@aoIlunsas.coml www.soliunsas.com Y|\**/




9/2/24, 14:52 Correo d

a soliunsas.com - Ramision observaciones Matliz de inspecclon y ensayos

@ S@ l. HU M Proyactos Soliun -:proyectos@soliunsas.com>

Remision observaciones Martriz de inspeccion y ensayos
1 mensaje

Proyactos Soliun 4proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqlngco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin olro particular,

CORDIALMENTE:

[ E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL [ DEP. PROVECTOS

Tel: (031) 765 3016, Cel: 30! 3942384.
Cra. 70 C # 48-66, Bogota D.C. [ www.soliunsas.com

SOLIUN

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divu

su destinatarlo. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su
retencién, utilizaclén o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a prog

g de febrero de 2024, 8:40

Igado por personas distintas de
remitente, Esté prohibida su
ramas antivirus, No obstante,

SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este materlal, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

| SDHT;11M§+GIS - Iiomlsléﬁ o-bm:vac-lone; !\—narlrlz de inspeccién y ensayos.pdf

176K

hupsurmau.googte.mnmammmwwmm«wmauwmmw-mm1m7e1am105351

038simpl=msg-a:r-06679943584154...

1



@it peavearos @—)) NIT. 900.768,450-0

Bogota

SOLIUN

SDHT-1160-2024-055
D.C., 9 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Bot6n Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION OBSERVACIONES MATRIZ DE INSPECCION Y ENSAYOS

Cordial Saludo,

Revisado el Plan de Inspeccién y Ensayo presentado por el contratista tengo las siguientes observaciones:

Banca cerramiento: Especificar el capitulo o numeral IDRD que aplica e incluir el criterio de
aceptacién de acuerdo a lo descrito

Canecas M120: Especificar el capitulo o numeral IDRD que aplica
Bordillo; Falta incluir la frecuencia de la inspeccién o ensayo
Cafiuela prefabricada: Falta inclulr la frecuencia de la inspecclén o ensayo
Adoquin de arcllla: Se registra el niimero de unidades a fallar, pero no se describe la frecuencia del
ensayo o Inspecclén
)

Piso de caucho: Falta incluir la frecuencia de la inspeccién o ensayo

Concreto: Incluir que se debe presentar el disefio de mezcla cuando este es mezclado en obra, para
aprobacién de Interventorfa

No se incluye Adoquin gufa y alerta
No se incluye loseta gula

No se incluyen Base granular reciclada

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia | Tel: (031) 765 30186, Cel: 301 3942384,
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@ DEP. PROYECTOS @ NIT. 900.768.468-0

SOLIUN

e No se incluye geotextil T210 y NT1600

¢ No se incluye cerramiento contra impacto H5 m

e« No se incluyen gimnasios biosaludables

¢ No se incluye cerramiento M-83

e No se incluye control de actividades de zonas verdes y jardineria
¢ No se incluye tuberfa perforada pvc

¢ No se incluye tapas cdrcamo prefabricadas

Atentos a su respuesta,

f DO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal
Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elaboré: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombla / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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s all
/2124, 14:52 Correo de soliunsas.com - APROBACION PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 3 JoR

(&)) S@?'L"UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=

APROBACION PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
1 mensaje

Proyeclos Soliun <proyeclos@soliunsas.com= 9 de febrero de 2024, 8:41

Para: Proyeclos Argingco <proyeclos@arqingco.com=
Cordial saludo,
Anexo al presente remilo en el asunlo,

Sin olro particular,

CORDIALMENTE:

E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL |/ DEP. PROYECTOS
Tol (031) 766 30186, Cel: 30] 3042384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-58, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privileglada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esté prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacidn con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencla de virus u otros defectos.

‘E SDHT-1160-2024-054 - APROBACION PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES. pdf
163K

hitps://mail.google.com/mail/u/2/7ik=Bb7ed3ad25&view=pl&search=all8permthid=lhread-a:r-72844829594352268258sImpl=msg-a:ri1519270296567... 1M




@ PP PrOYVECTOS ((,)) NIT, 900.768.458-0

SOILIWIN
SDHT-1160-2024-053
Bogotd D.C., 9 de febrero de 2024
Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn, Carlos Mauricio Botén Gémez
Representante legal
La ciudad
Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”
Asunto: RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-2025
PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
Cordial Saludo,

De acuerdo a la segunda versién del Plan de gestién del riesgo de desastres remitido por el contratista
CONSORCIO ARQING HABITAT, en atencién a las observaciones presentadas por la interventorfa, se evidencia
el alcance a las observaciones realizadas. Por lo tanto, se da la respectiva aprobacién al documento.

Asl las cosas, se solicita al contratista proceder a la respectiva radicacién en fisico del documento aprobado a
esta Interventorfa.

Sin otro particular,

DO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: NJA
Con copla: N/A
Elaboré: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,
\**/|** proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com *|\'*/
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92124, 14:46 Correo de soliunsas,com - SDHT-1160-2024-063 -Aprobacién informe ambiantal N*1

@) SQL H UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SDHT-1160-2024-053 -Aprobacion informe ambiental N°1
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 8:38
Para: Proyeclos Argingco <proyeclos@ar¢ingco.com=, ambientalarging@gmail.com

Cordial saludo
Se remile oficio referido en el asunto.

Sin olro particular

. CORDIALMENTE:

Yeimy Natalia Ramirez
DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
Tel; (031) 766 3016, Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-685, Bogotd D.C, [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener Informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisidn por error, por favor destruya su contenlido y avise a su remitente, Estéd prohibida su
retencién, utillzaclén o divulgaclén con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabllidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabllidad del destinatarlo verificar con sus proplos medios la existencla de virus u otros defectos.

h‘El SDHT-1160-2024-053 ~Aprobacion Informe amblental N°1.pdf
161K

hitps:/imall.google.com/mallu/2/71k=8b7ed3a4258view=pl&search=all&permthld=thread-a:r-3139827230404921390&sImpl=msg-a:r-6267469315817...
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@ DEP, PROYECTOS ((9) MIT, 800,768,468-0
SOLIUN

SDHT-1160-2024-053
Bogotd D.C., 09 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT

Atn. Carlos Mauricio Botén Gémez

Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Aprobacién informe ambiental N°1

Cordlal Saludo,

De acuerdo a la revisién del informe ambiental N°1, este es APROBADO, se requiere de su radicacién fisico
en Interventorfa junto con sus anexos, firmas y separadores correspondientes,

Quedamos atentos,

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia / Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384,
| proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com **|\*/
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1202124, 10:36 Carren de soliunsas.com - SIGA - Venlanilla Electrénicn - Solicitud radicada :
o TR T ’
(()) f‘t‘)« ))"_. "LUJ INI Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=>

SIGA - Ventanilla Electréonica - Solicitud radicada
ventanilladecorrespondencia@habitathogota.gov.co 9 de febrero de 2024,
<ventanilladecorrespondencia@habilalbogota.gov.co> 10:66
Para: proyectos@soliunsas.com

Cordial Saludo,
Se Informa que su solicilud ha sido radicada con el nimero: 1-2024-4853
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: hitp://siga.habitatbogola.gov.co/WebSigaPQR/#l/consultaPQR

con el siguiente cadigo de seguridad: 321491ef-38c4-48dd-8706-a882b7f0c575

Alentamente
Oficina de Gesllién Documental

. Esle es un mensaje aulomaélico, por favor no lo responda.

hllpa:fhm!l.gnngIe.comimallfur'z!?ik--!!IJ?ed35425&v;smpl8moar¢=aﬂ&pa:mmsgld-msg-i:179043744958938358&&slmpl=msg-f:179043?449589383... n




9/2/24, 14:45 Carreo de soliunsas.com - Remisian informe semanal de inlervenloria No. 4

@) S@&: E UN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com=>

Remisiéon informe semanal de interventoria No, 4
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cc: Laura Camila Ordufia Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos
<mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,
Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin ofro particular,

CORDIALMENTE:
' E KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ INGENIERA CIVIL / DEP, PROYECTOS

Tel: (031) 766 3016. Cal: 301 3942384,
SOI'IUN Cra. 70 C # 48-55, Bogotd D.C. / www.sollunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatario, Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utillzacién o divulgaclén con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencla de virus u otros defectos.

2 adjuntos

1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 4 V1.xlsx
— 1656K

.EI SDHT-1160-2024-052 - Remisién informe semanal de interventoria No. 4.pdf
174K

https://mail.google.com/malliu/2/?ik=8b7ed3a425&view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-50889865997485475938&sIimpl=msg-a:r31830691790434...

9 de febrero de 2024, 8:27
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@ ((:)) NIT. 500.768,458-0
SOLIUN

SDHT-1160-2024-052

Bogot4 D.C,, 9 de febrero de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

Atn. Jean Angarita Vasquez
Apoyo a la supervisién

La ciudad

Referencia: Contrato de Interventorfa No. 1160 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 4

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el Informe
semanal No. 4, para el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2024y el 04 de febrero de 2024, conforme

a las observaclones recibidas vfa correo electrénico.

Sin otro particular,

Anexos: Lo referido en (01) archivo excel
Con copla: No aplica
Elabord: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia | Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\**/|" proyectos@soliunsas.com / proyactos2@sollunsas.coml www.soliunsas.com “/|\**/
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912124, 14:44 Caorreo de soliunsas.com - SDHT-1160-2024-051 -Documenlaclon requerida y necosaria para la aprobacion de las ordenes de giro y ...

@) SOL IU N Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SDHT-1160-2024-051 -Documentacion requerida y necesaria para la aprobacion de

las ordenes de giro y el buen manejo del anticipo
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 8 de febrero de 2024, 16:34

Para: Proyectos Argingco <proyectos@arqingco.com>
Cordial saludo,

Se remite lo enunclado para su conocimiento y fines pertinentes.

CORDIALMENTE:
Andrea Bolero

- DEPARTAMENTO
@ DE PROYECTOS
SOLIUN Tel: (031) 765 3018, Cel: 30| 3942384,

Cra. 70 C # 48-55, Bogoté D.C. [ www.soliunsas.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencién, utilizaclén o divulgacién con cualquler propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN 5.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatarlo verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

sb:-fr-nmmm -Documentacion rcqherlda y ﬁécasarla para la aprobacion de las ordenes de giro y el

) buen manejo del anticipo.pdf
197K

hlips://mall.google.com/mall/u/2/7ik=8b7ed3ad 25&view=pl&search=all&permihid=thread-a:r-8261871764139924788&simpl=msg-a:r70573302155674...
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@ per- rrovecios ((r)) NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-051

Bogotd D.C., 08 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauriclo Botén Gémez
Representante legal

La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: Documentaclén requerida y necesaria para la aprobaclién de las ordenes de giro y el buen
manejo del anticipo.

Cordial Saludo,

Nos permitimos comparlir toda la Informacién necesaria que se tendrd en cuenta para la radicacién de los
documentos referentes al desembolso de cada orden de operaclén.

Documentacién legal requerida para el desembolso de la orden de operacién:

Cuando se anexa:

Factura electrénica de venta de acuerdo a los pardmetros establecidos por la DIAN: se debe anexar
autorizaclén numeracién de facturaclén, orden de compra firmada por las dos partes, contrato por
prestacién de servicios o suministro e Instalaclén, certificaclén bancarla del proveedor (no mayor a 30 dfas),
RUT del proveedor actualizado, certificado de existencla y representacién legal (no mayor a 30 dfas) y cédula

de cludadania del representante legal.

Cuenta de cobro: se debe anexar el documento soporte en adquisidores efectuadas a no obligados a
facturar, autorizaclén numeracién de facturacién del documento soporte, orden de compra firmada por las
dos partes, contrato por prestaclén de servicios o suministro e Instalacién, pago seguridad soclal,
certificaclén bancarla del proveedor (no mayor a 30 dfas), RUT del proveedor actualizado, certificado de
existencla y representacién legal (no mayor a 30 dfas) y cédula de cludadanla del representante legal.

Factura proforma: se debe anexar la factura proforma, orden de compra firmada por las dos partes,
contrato por prestacién de serviclos o suministro e Instalacién, certificacién bancaria del proveedor (no
mayor a 30 dfas), RUT del proveedor actualizado, certificado de exlstencia y representacidn legal (no mayor
a 30 dlas) y cédula de cludadan(a del representante legal.

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 766 3016. Cel: 301 3942384.
\*J|* proyectos@soliunsas.com / proyectosz@so!iunsqs.coml www.soliunsas.com “/|\*J
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@ DEP- PROYECTOS @ NIT. 900.768.458-0

Nota:

SOLIUN

La aprobacién de una orden de giro mediante una cuenta de cobro o factura proforma debe ser legalizada
por factura electrénica de venta.

Si el contratista firma contratos por prestacién de servicios en los rubras pactados en el plan de inversién y
sl, en dichos contratos se incluye el AlU, la interventorfa solo aprobara los costos directos, los costos
Indirectos serdn asumidos por el contratista. (esto solo tendrd aval mediante una carta firmada por el
representante legal donde se detalle minuciosamente los conceptos del costo directo y el AlU).

Documentacién requerida para los rubros generales:

Nota:

Materlales: Fichas técnicas, especificaclones técnicas y de calidad, cantidades solicitadas sustentadas en
planos o balance presupuestal referentes a los materiales presentados del contrato de referencia,

Transporte: Relacidn sustentada de los vehiculos empleados en las actividades desarrolladas que contengan
este insumo.

Alquiler de equipos: Relacién sustentada de los equipos empleados en las actividades desarrolladas que
contengan este insumo, soporte de contrato de labor de la persona

Dotacién, juegos infantiles: Fichas técnicas de cada dotacién y juego Infantil, plano de localizacién en obra.
Mano de obra no callflcada: Anexo de planllla de segurldad soclal, soporte de contrato de labor de la
persona, cortes de obra de acuerdo a la ejecucién.

Compra de equipo nuevo y repuestos: Relacién sustentada de los equipos empleados en las actividades
desarrolladas que contengan este insumo,

Si la interventorfa requlere de otro documento para la aprobacién de la orden, se realizard la solicltud
mediante correo electrénico.

Documentacién requerida para reembolsos al consorcio:

Para reembolso de cualquler rubro proyectado en el plan de inversién del anticipo se debe anexar la sigulente
documentaclén:

® & & & ® @& @

Nota:

Relacién de reembolsos salicitados.

Factura de venta electrénica o documento soporte en adquisidores efectuadas a no obligados a facturar.
Comprobante de pago realizado por parte del consorcio al proveedor (con estado exitoso).

Certificacién bancarla del consorclo no mayor a 30 dfas

RUT del consorclo.

Documento del acuerdo consorcial.

Cédula de cludadanla del representante legal.

Tener en cuenta que los reembolsos no son frecuentes para el manejo del anticipo. Este a su vez, debe ser
aprobado por el interventor.

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombia / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
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@) DEP. PROYECTOR (( )) NIT. 900.768.458-0

SOILIUIN

Documentacidn requerida por parte de la Fiduclaria elegida:

e Formato de orden de pago entregado por la fiduciaria, debidamente diligenciado y firmado. (de acuerdo a
los pardmetros de la fiduciaria escogida por parte del contratista),

e Carta dirigida a la fiduciarla con la Instruccién de pago, certificacién de pago a terceros y autorizacién de
desembolso. (de acuerdo a los pardmetros de la fiduciaria escogida por parte del contratista).

Parametros a tener en cuenta:

e lLascuentas de cobro que hagan referencia a contratos suscritos con el consorclo deben anexar el contrato,

e Las facturas que hagan referencia a cotizaciones deben anexar la cotizaci6n.

e S se realiza desembolso mediante factura proforma se debe legalizar dicha factura cuando el proveedor
entregue la factura electrénica de venta.

o Losvalores deben ser Invertidos de acuerdo a los pardmetros exigidos en el contrato de obra.

e El contratista debe entregar mensualmente un Informe detallado de las operaclones realizadas en el mes.
(esto abarcarlfa todo relaclonado con el anticipo: ordenes, rendimlentos financleros, legalizacién de facturas
entre otros)

* El contratista como la Interventorfa deben llevar seguimiento de los rendimlentos financieros generados
durante el contrato, se solicita que al finalizar el mes se realice el pago de los mismo a la entidad. (IDRD)

La legalizacién de factura se debe realizar mensualmente.

Si se presentan observaclones o correcciones a los procedimlentos antes menclonados la Interventorfa
procederd al envié de oficlos o correos electrénicos para la modificacién de la misma, se solicita al
contratista dar respuesta oportuna y veraz a los requerimientos, esto con el fin, de no retrasar la ejecucién
de obra.

e  Pararadicacién el correo electrénico es: proyectos@sollunsas.com

Quedamos atentos,

Carrera 70 C # 48-55, Bogota D.C. Colombia | Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\\“J|** proyectos@soliunsas.com | proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com ‘/J\*/




9/2124, 14:28 Correo de soliunsas.com - SDHT-1160-2024-050 -Observaciones_Orden_Giro_01

@)) S@ ﬂ,u U N Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SDHT-1160-2024-050 -Observaciones_Orden_Giro_01

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 8 de febrero de 2024, 15:39

Para: Proyectos Argingco <proyectos@argingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo enunclado para su conocimiento y fines pertinentes

CORDIALMENTE:

Andrea Bolero
DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS
Tel: (031) 766 3016. Cel: 30) 3942384,
SOLIUN Cra, 70 C # 48-55, Bogotd D.C. [ www.sollunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privileglada y no puede ser usado nl divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retenci6n, utilizacién o divulgacién con cualquier propésito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilldad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencia de virus u otros defectos.

'@ SDHT-1160-2024-050 -Observaciones_Orden_Giro_01.pdf
173K

htips:/fmall.google.com/mall/u/2/?lk=8b7ed3a4 25&view=pl&search=all&permthid=thread-a:r-6288499874464671965&simpl=msg-a:r-6206847386953...
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@ PEv. PROVECTOS ((f)) NIT, 900.768.468-0
SOLIUN

SDHT-1160-2024-050

Bogota D.C., 8 de febrero de 2024

Sefiores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn, Carlos Mauriclo Botén Gémez

Representante legal

La cludad

Referencla: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es; “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: RESPUESTA OFICIO CAH1164 -2023-030 REMISION OBSERVACIONES A ORDEN DE GIRO N* 01.

Cordial Saludo,

En atenclén a oficlo CAH1164-2023-030 adiado del 05 de febrero de 2024, nos permitimos remitir las observaciones
resultado del proceso de revisién de la documentacién adjunta a orden de giro N* 01:

Si blen el anticlpo del contrato de la referencla cuenta con un porcentaje destinado para mano de obra no calificada,
los desembolsos de este rubro, no contara con aprobacién para el pago de anticipos de contratos de mano de obra;
en consecuencla, la orden de giro N® 01 allegada, no es avalada para el trdmite de desembolso.

Paralelo a ello, se solicita que para las futuras solicitudes de aprobacién de érdenes de giro se consideren las
siguientes observaclones adiclonales:

- Para cada solicitud de orden de desembolso del anticlpo es necesarlo contar con una orden de compra.

- ElRut no debe ser mayor a 30 dfas.

- Elcertificado de existencia y representacién legal no debe ser mayor a 30 dfas.

- Las ordenes de compra, facturas proforma, y contratos (por prestaclén de serviclos, alquiler de equipos y/o
suministro de materiales) debe estar firmado por el contratista y el proveedor.

Si el contratista firma contratos por prestacién de servicios en los rubros pactados en el plan de inversién y
sl, en dichos contratos se Incluye el AlU, la Interventorfa solo aprobara los costos directos, los costos
indirectos serdn asumidos por el contratista, (esto solo tendrd aval mediante una carta firmada por el

representante legal donde se detalle minuclosamente los conceptos del costo directo y el AlU).

Por lo mencionado y en aras de evitar contratiempos en el proyecto, solicitamos allegar a esta Interventorfa la
documentacién con los ajustes a lugar,

Sin otro particular,

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombla / Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
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@ DEP. PROYECTOS (@) NIT. 800,768.468-0

SOLIUN

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante lLegal

Anexos: N/A
Con copla: N/A
Elabord: DMGC/ABR

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombila [ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
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2124, 616G Caeo de soliunsas.com - SIGA - Vanlanilia Eleclrdnica - Solicilud radicada

(( ')) I(',;(r ))ll.l'l[ﬂl‘\l' \ Proyecios Soliun <proyectos@soliunsas.com:

SIGA - Ventanilla Elecirénica - Solicitud radicada
1 mensaje

ventanilladecorrespondencia@habitathogota.gov.co 6 de febrero de 2024,
<venlanilladecorrespondencia@habitalbogola.gov.co> 9:39

Para; proyeclos@soliunsas.com

Cordlal Saludo,
Se informa que su solicilud ha sido radicada con el nimero: 1-2024-4204
Para validar el eslado del radicado puede hacerlo en: hllp://siga.habilalbogola.gov.co/WebSigaPQR/iH/consullaPQR

con el sigulenle codigo de seguridad: 36177828-af57-1489-8458-64d54beba968

Alentamente
Olficina de Geslién Documental

Esle es un mensaje automatico, por favor no lo responda.

hitps://mall.google.com/mall/u/2/?ik=8b7ed3a425&view=pl&search=all&permihid=thread-f:1780160793885127153&simpl=msg-:17901607838851271... 11



712124, 8:22 Correo de soliunsas.com - Remisidn informe semanal de inlervenloria No, 3

(6) S@I,HUN Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas,com>

Remision informe semanal de interventoria No. 3
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyeclos@soliunsas.com> 5 de febrero de 2024, 20:20
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

.

CORDIALMENTE:

KAREN ADRIANA ALGECIRAS

@ | ( INGENIERA CIVIL [ DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-56, Bogold D.C. | www.soliunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privileglada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su
retencidn, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN 5.A'S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este materlal, slendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

ﬁ adjuntos .
1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 3 VF.xlsx

816K

SDHT-1160-2024-049 - Remisién Informe semanal de Interventoria No. 3.pdf
ﬂ 179K

htips:/imail.google.com/mall/u/2/?ik=8b7ed3ad 25&view=pt&search=all&permthid=thread-a:rd097104685475188616&sImpl=msg-a:r810536711155860... 1/1
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{7 DEP. PROYECTOS ((,)) NIT. 900.768,458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-049

Bogota D.C,, 5 de febrero de 2024

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. Jean Angarita Vasquez

Apoyo a la supervisién

La ciudad

Referencia; Contrato de Interventorfa No. 1160 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 3

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe
semanal No, 3, para el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2024 y el 28 de enero de 2024, conforme
a las observaciones recibidas vla correo electrénico.

Sin otro particular,

RAUL ORIAKIDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos; Lo referido en (01) archivo excel
Con copia: No aplica

Elaboré: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogotd D.C. Colombia [ Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
\\*/|** proyectos@soliunsas.com | proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com **|\*-/




512124, 8:57 Correo de saliunsas.com - Retnision informe semanal do intervonloria No. 2

=
@) S@ﬂ," U h\'l Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Remision informe semanal de interventoria No. 2
1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 2 de febrero de 2024, 15:03
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos
<mary.salazar@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Ordufia Moncada <laura.orduna@habilatbogota.gov.co>,

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presenle remilo lo referido en el asunlo,

Sin otro particular,
CORDIALMENTE:

KAREN ADRIANA ALGECIRAS

@ { E INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 766 3016, Cel: 301 3942384,
SOLIUN Cra. 70 C # 48-65, Bogota D.C. | www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener Informacién privileglada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de

su destinatarlo. Si obtiene esta transmislén por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente, Estd prohibida su
retencién, utilizacién o divulgacién con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus proplos medios la existencla de virus u otros defectos.

2 adjunﬁs

1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 2 V2.xlsx
808K

SDHT-1160-2024-048 - Remisién informe semanal de interventoria No. 2.pdf

B 174K

hitps:/fmall.google.com/mail/u/2/7ik=8b7ed3ad258view=pl&search=all&permthid=lhread-a:r-6318084603805921847 &simpl=msg-a:r-3000605070763...

1
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g L r IR ( ( -)) NIT, 900.768,458-0

SOLIUN

SDHT-1160-2024-048

Bogotd D.C., 2 de febrero de 2024

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn, Jean Angarita Vasquez

Apoyo a la supervisién

La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoria No. 1160 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.”

Asunto: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe
semanal No, 2, para el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2024 y el 21 de enero de 2024, conforme

a las observaciones recibidas via correo electrénico.

Sin otro particular,

RAUL ORIAGIDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos; Lo referido en (01) archivo excel
Con copia: No aplica

Elabord: KA

Carrera 70 C # 48-55, Bogoté D.C. Colombici | Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
\"*/|'/ proyectos@soliunsas.com / proyectos2@soliunsas.com/ www.soliunsas.com *’|\**/
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