TRAMITE ACTA PARCIAL 3 - COP 1164/23 - CTO INT 1160/23

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Vie 10/05/2024 9:30

Para:Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>;Laura Camila Ordufia Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>

[L]J 2 archivos adjuntos (1 MB)
1. PROFORMA pdf; 1. Proforma interv 3.pdf;

Cordial saludo Arquitecto,

Remito datos de facturacion, con el fin de realizar el proceso de asignacion de credenciales en la plataforma:

Contrato de obra: 1164 de 2023

Contratista de obra: Consorcio Arging Habitat
Valor a cobrar acta parcial 3:

- Valor total: $853.472.572,00

- Amortizacion del anticipo (30%): $272.980.192,00
- Valor neto a pagar: $580.492.380,00

Contrato de interventoria: 1160 de 2023
Contratista de interventoria: Soliun SAS

Valor a cobrar acta parcial 3: $113.658.104,00
Quedamos atentos,

CORDIALMENTE:

|: KAREN ADRIANA ALGECIRAS
@ C INGENIERA CIVIL | DEP. PROYECTOS
SOLIUN Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384,
U Cra. 70 C # 48-55, Bogota D.C. | www.soliunsas.com
AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene
esta transmisién por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esta prohibida su retencion, utilizacidn o divulgacion con cualquier propdsito.
Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso
de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.



