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Cordial saludo Arquitecto,
 

Remito datos de facturación, con el fin de realizar el proceso de asignación de credenciales en la plataforma:
 
Contrato de obra: 1164 de 2023
Contratista de obra: Consorcio Arqing Hábitat
Valor a cobrar acta parcial 3: 
- Valor total: $853.472.572,00
- Amortización del anticipo (30%): $272.980.192,00
- Valor neto a pagar: $580.492.380,00
 
Contrato de interventoría: 1160 de 2023
Contratista de interventoría: Soliun SAS
Valor a cobrar acta parcial 3: $113.658.104,00

Quedamos atentos,

--
C O R D I A L M E N T E:

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene
esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito.
Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso
de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.


