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ACTA OE INICIO CONTRATO PERSONA NATURAL

Vérsión: 6

ACÍA OE INICIO DEL CONTRATO NO, INTERNO 98'1 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2022 NÚMERO OE
CONTRATO. SECOP II CO1,PCCNTR.338069} Contratista ANA MARIA ALVAREz LoPEz

En el municipio de Pereira a los 27 días del mes de enero de 2022, en la Secretaría de
lnfraestructura se reunieron CAROLINA DEL Pll-AR GONZALEZ LETVA en cat¡dad de
Supervisora y ANA ilARlA ALVAREZ LOPEZ en calidad de contratista, con el objeto de
protocolizar a través de la presente Acta la lniciación del siguiente contrato:

^

^

No. INTERilO DE CONTRATO

No. CONTRATO SECOP

OBJETO

CONTRATANTE
CONTRATISTA
CEDULA O NIT DEL CONTRANSTA

IMPUTACIONES

FECHA DE INICIACION
FECHA DE ÍERTINACION IT{ICIAL
VALOR INICIAL COXTRATO
ANTICIPO

98'l Del 25 DE ENERO DE2022
CO1.PCCNTR.338O693 DEL 25 DE ENERO
oE2022
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR Iá
GESNÓN DE LA SECRETARfA DE
INFRAESTRUCTURA EN LA
ESTRUCURACÉN TÉCNlcA OE
PROYECTOS Y LA ETAPA
PRECONTRACTUAL Y COI.ITRACTUAL DE
LOS PROCESOS OE LA SECRETARIA DE
IÍ.IFRAESTRUCTURA OEL
DEPARTAMENTO OE RISARALDA"
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ
42.165.022
Rubro No. 031 0 2.3.2.02.02.008. I 5*46

031 0 2.3.2.02.02. 008.2G446
o31 0 2.3.2.02.02.008. 1 5-20
031 0 2.3.2.02.02.008. 1 $..446

Disponibilidad No.380 del 16 de enero de 2022
Registro No. 974 del 27 de ene¡o de 2022
El plazo del presente contrato es ONCE (ff)

ESES, contado a partir de la suscripción del
acta de inicio. Sin que éste exceda el 31 de
diciembre de 2022
27 de ene¡o da 2022
26 de diciembre de 2022
$53 735.154
No Apl¡ca
El Departámento de R¡saralda cancelará el valor
del contrato que se suscribe, med¡ante Actas
Parc¡ales por valor de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE
($4.885.014) y/o proporcional a los dtas que
efeclivamente se haya prestado el servicio, previa
prestaclSn dsl informe al supervisor y su
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de lnfraestructura
PROCESO CONTRATACIÓN

ACTA DE INICIO CONTRAÍO PERSONA NATURAL

ACTA OE INICIO DEL CONTRAÍO No INTERNO 981 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2022 NÚMERO DE
CONTRATO SECOP II COl PCCNTR 338069} CONtrAtiStA ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ

resPectjva aprobación.

OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA:

1) Real¡zar la formulación. evaluación y seguimiento de los proyeclos en etapa
precontractual y contractual en materia de lnfraestructura Física.

2) Brindar acompañam¡ento al diseño técnico de los procesos o proyectos financiados por 
-el sistema general de regalias SGR, mediante la estructurac¡ón, enmarcación del proyecto

en el plan de desarrollo 2020-2023, realizacaón de presupuestos y análisis de precios
unitarios de conformidad con los proyectos de la Secretaría de lnfraestructura de la
gobernación de Risaralda.

3) Apoyar la supervisión de los contratos de obras de ¡nfraestructura fisica mediante la
realización de visitas, elaborac¡ón de conceptos técnicos, estructuración del concepto de
mater¡ales y cantidades, de conformidad con los proyectos de la Secretaria de
lnfraestructura.

No siendo olro el objeto de la sente acta. se firma por los que intervinieron en ella, a los 27
ro de

ALVfu tvA
Contrat¡sta

LOPEZ
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OBSERVACION No l: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condic¡ones,
obl¡gaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato, así.

4) Proyectar los documentos de la etapa precontractual en los procesos de licitación
pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa en
proyectos que adelante la Secretaria de lnfraestruclura.

5) Elaborar los respectivos presupuestos de obra, incluyendo los análisis de precios
unitarios y especif¡caciones técnicas.

6) Emitir conceptos de d¡seño arquitectónico y urbanismo derivados de entes nacionales,
regionales o locales que son objeto de aplicación para los proyectos departamentales, \-"
como parques, stands comunitarios, casas de cultura, instituciones educativas, y todo lo
relacionado con equipamientos colectivos.

OBSERVACóN No. 2 El contratista debe presentar informes, con los debidos soportes y control
de procesos asignados, así: lnformes mensuales y/o proporcional de acuerdo a los días que
efectivamente se haya prestado el servicio, previa presentación del ¡nforme al Supervisor y su
respectiva aprobac¡ón.

dias del mes de

Superuisora
\(

Proyocló Luz St€lla Caicedo M
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