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En la secretaria de lnfraestructura del Departamento de Risaralda se reunieron CAROLINA DEL
PILAR GONZALES LEWA, en calidad de lnterventor y/o Supervisor y ANA MARIA ALVAREZ
LOPEZ en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato
de prestación de Servicios No interno: 0981 SECOP ll N. col.PCCNTR.3380693 de fecha 25 de
enero de 2022, con'forme a lo siguiente:

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

PARA APOYAR LA GESTION DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA

ESTRUCTURACION TECNICA DE PROYECTOS

Y LA ESTAPA PRECONTRACTUAL Y

CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL

DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Ana [,4aría Alvarez LópezCONTRATISTA

NIT O CEDULA

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA

IMPUTACIONES

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL

PRORROGA (S)

Rubro No 0310 2.3.2.02.02.008. 15-46
03 1 0 2.3.2.02.02.008. 26446
0310 2.3.2.02.02.008. I 5-20
031 0 2.3.2.02.02.008. 1 5-446

DISPONIBILIDAD No 380 de 16 de enero de 2022
Registro No 974 del27 de enero de 2022
11 meses

27 de enero de 2022

26 de Diclembre de 2022

42.165.022

N/A

N/A

Acta parcial y/o final

N/A
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susPENsroN (s)

RETNTCTAC¡ON (S)

FECHA DE TERMINACION

VALOR

FECHA DE ELABORACIÓN:

Valor Contrato lnicial

Valor Adición
Valor total de actas pagadas
Valor presente acta
Saldo delContrato sin ejecutar

SUMAS IGUALES

N/A

NÁ

$ 53.735.154

26 DE DICIEMBRE DE2022

11 de Mayo de2022

N/A

$ 53.735.154

N/A

El departamento de Risaralda cancelara el valor

del contrato que se suscribe mediante actas

parciales por valor de CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE

($4.885.01a) y/o proporcional a los días que

efectivamente se haya prestado el servicio, previa

presentación del informe al supervisor y su

respectiva aprobación.

Valor Anticipo
Valor amortizado actas anteriores
Valor amortizado presente acta (si es del caso)
Saldo por amortizar

SUMAS IGUALES

BALANCE DEL ANTICIPO

N/A
N/A
N/A

N/A
BALANCE DEL CONTRATO

N/A

N/A

$ 9.770.028
$ 4.885.014
$ 39 080.112

$ 53.735.154

N/A

$ 53.735.154

Acta parcial y/o final

$ 53.735.154
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VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: S 4 885 014

El suscr¡to interventor hace constar que el contratista ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ cumpliÓ

satisfactor¡amente con el objeto contractual PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA

ESTRUCTURACION TECNICA DE PROYECTOS Y LA ESTAPA PRECONTRACTUAL Y

CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA SECIRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL

DEPARTAIMENTO DE RISARALDA. Durante estc pr:rrer mes de ejecuciÓn de su contrato.

El contratista ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ declara igualmente bajo la gravedad de juramento,

que los certificados allegados durante la ejecuciÓn del contrato respecto a las Obligaciones de

pago de segur¡dad social integral (salud y pensiÓn y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Cala

de compensación Famllia0 (fueron liquidados y pagacos conforme a las normas v¡gentes). se

anexa las constanc¡as de pago de planilla No 2315555'l correspondiente al mes de Mazo de

2022.

NOTA:

ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ

Confatista

Nombre de qu¡en elaboró: Ana Maria Álvarez López

Su pervisor del Departamento

a

,,)

CAROLINA DEL P L L

Acta parcial Y/o final

PERIODO DE PAGADO: Desde el 27 de lt[arzo de 2a22 Hasta el 26 de Abril de 2022

I

{
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