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Pago 06:  Arrendamiento correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo de 2025

AVANCE DE EJECUCIÓN
Fecha Reporte de 

Avance

 Avance 

en Tiempo

% Avance 

en Ejecución
Actividad Realizada

22/05/2024 6 mes 34,85 Arrendamiento de Inmuebles

127757625 28-abr-25 2.719.586

86509825 26-mar-25 2.719.586

38964725 18-feb-25 2.500.782

17728525 27-ene-25 2.719.586

34692825 13-feb-25 2.719.586

TOTAL 16.317.516

PAGOS REALIZADOS
No. O.P. Fecha Valor No. O.P. Fecha Valor

34,85

34,85

34,85

34,85 2.719.586

34,85

34,85

23,23 2.719.586 Pago 04:  Arrendamiento correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2025

29,04 2.719.586 Pago 05:  Arrendamiento correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril de 2025

11,62 2.719.586 Pago 02:  Arrendamiento correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero de 2025

17,43 2.719.586 Pago 03:  Arrendamiento correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025

Forma de Pago:
Descripción condiciones de pago

Porcentaje Valor

5,81 2.719.586 Pago 01:  Arrendamiento correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2024

          

Con anticipo: Valor Anticipo: -$                              Saldo por pagar: 30.502.876,00$                   

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial: 46.820.392,00$               Valor Total: 46.820.392,00$                   

Valor Total Adiciones: -$                                                                               

Fecha Terminaciòn: 30/04/2026 Prorroga

Adicionales de Valor
Número Fecha Valor

Plazo inicial: 17 MESES Suspension

Fecha vencimiento inicial: 30/04/2026 Reinicio

El presente contrato tiene como objeto el arrendamiento del inmueble ubicado en la  Calle  6  No 3 -47/51 en  el Municipio de Suaza - Huila, 

destinado al funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Suaza - Huila

PLAZOS Y PRORROGAS

Tipo Número
Fecha 

suscripción
Plazo Hasta

Fecha de inicio: 1/12/2024

Pertenece al Plan Operativo: Estado actual: En ejecución

Objeto de contratación:

Nit: 66.992.915 Lugar de ejecución: Suaza- Huila

Modalidad de Selección Contratación Directa Porcentaje avance: 34,85

Interventor : N/A Plazo total: 17 meses

Contratista: MARÍA CRISTINA LUNA CALDERON Fecha de terminacion: 30/04/2026

Unidad responsable: Coordinación Administrativa Contrato No. 12- ARR 034-2024

Supervisor: HERMES TOVAR CUÉLLAR
Fecha de suscripción: 30/11/2024

Valor total: 46.820.392,00$                   

Consejo Superior de la Judicatura
   Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Neiva - Huila

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Entidad: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVAFecha del informe: 22/05/2024

SIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCSIGCMA



SI X NO SI NO SI NO

NA

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD FIRMA DEL SUPERVISOR

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración 

Judicial 

Resumen ejecución del contrato:

La prestación de servicio de arrendamiento del inmueble se realizó de acuerdo al objeto del contrato.  

Resumen pendientes del contratista:

El contrato se está ejecutando normalmente

Observaciones:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente? El contrato presenta retraso?
La prestación del objeto contratado cumple con las 

especificaciones?

Fecha De 

Requerimiento
Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

22/05/2024 Arrendamiento del inmueble ubicado en la  Calle  6  No 3 -47/51 en  el Municipio de Suaza - Huila, destinado al funcionamiento del 

Juzgado Promiscuo Municipal de Suaza - Huila

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido Descripción del Bien o Servicio Recibido

X X


