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Describir las actividades que se encuentran en 
Movimiento de tierras de acuerdo a 
especificaciones tecnica y planos

2.1

La ejecución del item EXCAVACIÓN MANUAL
EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
EXCAVACIÓN en las zapatas y vigas de
cimentación se realiza después de la
excavación mecánica. Se realiza una
excavación más precisa que no se consigue con 
maquinaria amarilla, ya que se usa elementos
como picas, palas y barras.

X 11/04/2025

2,2

La ejecución del ítem EXCAVACION MECÁNICA ,
NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN
FINAL DE EXCAVACION para las zapatas se
realiza como primer paso, haciendo una
excavación rápida usando la cuchara de la
excavadora. Esta excavación no es tan precisa
y se debe tener precaución de no alterar la
geometría de la zapata localizada con
anterioridad. 

- - -

2,3

La ejecución del ítem RELLENO Y
COMPACTACIÓN CON MATERIAL
SELECCIONADO se realiza después de las
excavaciones y la respectiva compactación de
la subrasante. El relleno se hace con material
del proveedor Cachibí cumpliendo la normativa
INVIAS para bases granulares y posteriormente 
se compacta con vibrocompactador de pistón
(ranita) hasta conseguier un suelo de
consistencia dura. Finalmente se le hace los
respectivos ensayos de densidad.

- - - -

-

Durante la semana del presente informe, no se realizo actividad a este item.

Durante la semana del presente informe, el Contratista realiza las excavaciones 
manuales para la tuberia del filtro externo.

Durante la semana del presente informe, no se realizo actividad a este item.
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2,4

La ejecución del ítem TRANSPORTE DE
MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO se
realiza después de acopiar los sobrante de
excavación. Cuando se tiene un volumen
adecuado el contratista llama a desaloja este
material con ayuda de volquetas.

- - -
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-Durante la semana del presente informe, no se realizo actividad a este item.


