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Gestion de verificacion

EJERCICIO DE ARTICULACION CON EFJE Y ACTUALIZACION DEL MECANISMO DE COMUNICACION

Entidad

Contacto con

Avance

Observacion

Propuesta

Proponen realizar la mesa de brechas de interoperabilidad el miércoles 29 de

Comunicar y convocar a los 3 delegados

Coordinar un cronograma total del proyecto

historias de usuario a las 11am (ya se agendd)

internamente y verificar asuntos por lo que su
proceso es manual.

SUPERSALUD Carolina Acila . iy s con los encuentros por temas para garantizar
mayo (8,30 y alternativa en la tarde) (Innovacién, Jurisdiccional y TIC) . P .p & .
avance y seguimiento con mejor planeacion
No han enviado informacién derivada de la mesa de gobierno solicitada el . L S,
. . . . |Informa que el esquema de convocatoriales  |Revisaran la invitacién de mesa para brechas de
SIC Jenny Cruz 15May (plazo 20 de mayo) debido a que varias dependencias deben reunirse . . A . )
. . . parece acertado y se deben seguir enviando las |interoperabilidad para confirmar hora
para consolidar la respuesta . Se comprometieron a enviar hoy la respuesta. || .~ . . . .
invitaciones a todo el equipo de la entidad. seleccionada
Han tenido dificultades en responder
Proponen realizar la mesa de brechas de interoperabilidad el 29 de mayo  [solicitudes por los tiempos de los
ICA Randolfo Patifio |(8am ). Se acordd enviar invitacidn el Viernes 24 de mayo para revisar requerimientos ya que requieren coordinar Sugieren mejorar la planeacién y anticipacién

de citas y requerimientos por cuanto cuentan
con pocos recursos para atender estos asuntos.

Proponen realizar la reunidn de historias de usuario el Lunes 27 de mayo a
las 3 pm (ya agendada). Igualmente mencionan que la respuesta a

reunion de historias de usuarios. Recibieron convocatoria de
interoperabilidad y acordaron confirmar hora de asistencia antes del viernes.

interoperabilidad para confirmar espacio
seleccionado.

SUPERFINANCIERA Claire Pinto requerimientos de la mesa de gobierno ya esta en revisién de TIC (enviada). |La entidad ha presentado dificultades internas

Recibieron invitacion a la mesa de interoperabilidad, acordamos confirmar  |para coordinar por cambios en el nivel directivo |[Enviaran datos de solicitud derivada de la Mesa
hora seleccionada. y articulacién de agendas con las entidades. de Gobierno. (recibidos el 21 de mayo)
Se propuso agendar la segunda reunidn de revisidn de historias de usuario
para el 11 junio, ya que el Subdirector se encuentra en un proceso de

DNDA Angela Leén descongestion profiriendo sentencias y adelantando audiencias N ’ . . o ,
reprogramadas. Solicitan que se envie a todos los integrantes |Informar que el viernes 24 se realizard el envio
Se agendd la sesién para participar de Interoperabilidad acordando horario [de la entidad la informacién (Katherin o Angela |de informacién derivado de la mesa gobierno
de asistencia. con copia para tramite interno)

DIMAR Luz Mery Zamora Han dado respuesta a la solicitud de la mesa de gobierno y ya se adelanté Remitieron para respuesta invitacién a mesa de

SUPERSOCIEDADES

Jaime Galalvis /
Angela Métigo

Correo y Comunicacion (esperando respuesta)

Se han adelantado reuniones individuales y

solicitudes aun pendientes por dar respuesta.

Se confirmaron cambios a nivel directivo Jefe
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OAP y Jefe TIC Diana Bonilla y Mayra Gonzalez
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Balance de la participacion EFJE

Balance de Cumplimiento Convocatorias y Requerimientos EFJE

GESTIONES ICA SUPERSA SIC SUPERFINAN SUPERSOCIE DNDA
Procesamiento LUD CIERA DADES
EY
Solicitéo Enviado EFJE
NA 11-abr  |Mesa Técnica de Gobierno Sesién 1 11-abr 11-abr 11-abr 11-abr 11-abr 11-abr 11-abr
11-abr 12-abr  |Reuniones de Seguimiento con EFJE 24-abr 7-may 26-abr 19-abr 23-abr 8-may 18-abr|
NA 7-may Mesa Técnica de Gobierno Sesion 2 14-may 14-may 14-may 14-may 14-may 14-may 14-may|
14-may 16-may  |Requerimiento Datos Mesa de Gobierno |20-may 20-may 21-may 24-may)|
3-may 08-16May |Reuniones Revision Historias de Usuario | 15-may 24-may 17-may 27-may 10-may
27-abr 29-abr  [Taller Metodologias Agiles 10-may 10-may 10-may 10-may 10-may 10-may 10-may|
NA 26-abr Mesa entidades INTEROPERABILIDAD 3-may
20-may 21-may |Mesa Brechas Interoperabilidad 29-may 29-may 29-may 29-may 29-may 29-may 29-may|
Balance parcial 100% 86% 88% 86% 100% 71% 100%
= = S
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Consideraciones

La concentracion de reuniones y
requerimientos de las ultimas seis
semanas del proyecto sélo con las

EFJE en las Ultimas 6 semanas han
sido importantes (al menos 9
invitaciones y requerimientos

generados).

El agendamiento de las EFJE se
solicito sin considerar las multiples
sesiones de revision inicial de HU que
pueden ser mas de 10 cada una de 2
horas.

La participacion, respuesta y aportes
de las EFJE promedia el 90%; sin
perjuicio de un par de temas que
requieren seguimiento, no existen

incumplimientos en la vinculacion y
aportes.

@

En necesario optimizar los tiempos de
envio de establecimiento de la
necesidad (EY) y envio de la
propuesta, preparacion de convocatoria
al Programa.

Las entidades coinciden en la
necesidad de contar con una
proyeccion precisa de actividades,
requerimiento y aportes al proyecto
para facilitar su vinculacion y
planeacion en el mediano plazo.
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Cursos de accion recomendados

Concertar un Cronograma estratégico de acciones con las EFJE y requerimientos que facilite su participacion y aportes
al proyecto.

Adelantar una reunion de revision y articulacion EY-Unidad con miras a unificar el esquema de convocatoria y
requerimientos simplificando las solicitudes y seguimiento a las entidades.

Iniciar una estrategia con las entidades invitadas para actualizar los avances y pasos a seguir del proyecto, sus
oportunidades y retos.

Mantener la retroalimentacion de avances con las EFJE e invitados con miras a visibilizar la participacion y logros
especificos al igual que las gestiones siguientes del proyecto.
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GRACIAS

Programa para la Transformacion
Digital de la Justicia en Colombia

https://www.minjusticia.gov.co/
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