P PrRIDA...

PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira, 08 De Agosto 2024

Senor

Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Solicitud de aclaracion sobre avance de obra
Cordial Saludo

Una vez revisado y analizado el informe de obra No. 1 presentado por la Asociaciéon
ASOPAGUA el 5 de Agosto de 2024, en el cual se reporta un avance de ejecucion
del 25% en las actividades correspondientes al contrato 084 de 2023 el cual tiene
por objeto CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE
MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. Sin embargo, esta
interventoria solicita evidencias que justifiquen dicho avance, puesto que no se han
llevado a cabo avances significativos en la obra, lo que representa una desviacion
entre el informe presentado y la realidad de los trabajos realizados.

Cordialmente

L

Juan Carlos Amaya
Representante Legal
Prida SAS
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