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San Juan Del Cesar La Guajira, 09 de abril de 2025

OFICIO No. 37

Sefiores.
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua

Ref.: observaciones al informe No. 6 (informe final de obra)

Cordial saludo

Una vez revisado el informe No. 6 (informe final) de las actividades ejecutadas en el contrato 084 de
2024, se observa que este no presenta informacion detallada de todas las actividades desarrolladas,
por ende, se solicita realizar los ajustes pertinentes a las siguientes observaciones:

1. En el inciso 8.1.1. Jornadas De Socializacion, el contratista debe describir las tematicas
tratadas, la metodologia y programacion de los espacios realizados. Asi mismo, suministrar en
los anexos las listas de asistencia completa, dado que en estas no se identifica el responsable
a cargo fecha, lugar ni nombre del evento.

2. El contratista debe presentar una memoria de calculo actualizada semanalmente durante todo
el tiempo de ejecucion del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable
y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecucién. Clausula Novena (9), inciso
35.

3. Anexar Informacién cartografica de la ubicacién exacta de las estufas

4. Pazy salvo del personal contratado

5. Planillas de pago de seguridad social durante la ejecucion del contrato, dado que las
suministradas no se logra visualizar.

6. Soportes de talleres ambientales
7. Ficha de entrega de estufas ecoeficientes por beneficiarios

En virtud a lo anterior, se solicita a LA ASOCIACION ASOPAGUA que proceda a corregir dicho informe
y anexar todos los soportes a la mayor brevedad posible

Cordialmente
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JUan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoria
Al Contrato 084 de 2024
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