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San Juan Del Cesar, La Guajira, 18 De Julio 2024 
 

Oficio N° 07 
Señor  
Yondilver Maestre Fuentes 
Representante Legal Asopagua  
Ciudad 
 
 

Ref: Respuesta a programación semanal de actividades  
Cordial Saludo, 
 
En atención al correo enviado el 17 de julio del presente año por el contratista de 
obra ASOPAGUA en respuesta al oficio con consecutivo No. 5 sobre solicitud 
programación semanal de actividades emitida por esta interventoría el 16 de julio 
del mismo año, me permito informarles, que si bien, la semana pasada  
proporcionaron el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, no se está solicitando 
cronograma pues la información requerida no corresponde con lo solicitado en el 
oficio N° 1, teniendo en cuenta que no se detalla en cuanto a fecha, modo y lugar 
del desarrollo de las actividades que se están ejecutando, por consiguiente no 
aporta a esta interventoría información puntual y especifica  con el fin de que se 
pueda identificar el avance en ejecución del contrato de obra 084 de 2023 el cual 
tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO 
MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA”  por tanto, 
esta interventoria se ratifica en la solicitud de la  programación semanal detallada  
de las actividades  correspondientes de los días 15 al 19 de julio del 2024 y semanas 
posteriores. tal y como se acordó en la reunión llevada a cabo el lunes 8 de Julio 
del año en curso y solicitada mediante oficio No. 01 emitido el 10 de julio de 2024.  
 

 
Cordialmente 
 

 
 
  
________________________ 
Juan Carlos Amaya Bautista  
Representante Legal      
Prida Sas             


