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PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira, 18 De Julio 2024

Oficio N° 07
Sefior
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Respuesta a programacion semanal de actividades
Cordial Saludo,

En atencion al correo enviado el 17 de julio del presente afio por el contratista de
obra ASOPAGUA en respuesta al oficio con consecutivo No. 5 sobre solicitud
programacion semanal de actividades emitida por esta interventoria el 16 de julio
del mismo afio, me permito informarles, que si bien, la semana pasada
proporcionaron el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, no se esta solicitando
cronograma pues la informacion requerida no corresponde con lo solicitado en el
oficio N° 1, teniendo en cuenta que no se detalla en cuanto a fecha, modo y lugar
del desarrollo de las actividades que se estan ejecutando, por consiguiente no
aporta a esta interventoria informacion puntual y especifica con el fin de que se
pueda identificar el avance en ejecucién del contrato de obra 084 de 2023 el cual
tiene por objeto “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO
MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA” por tanto,
esta interventoria se ratifica en la solicitud de la programacion semanal detallada
de las actividades correspondientes de los dias 15 al 19 de julio del 2024 y semanas
posteriores. tal y como se acordd en la reunion llevada a cabo el lunes 8 de Julio
del afio en curso y solicitada mediante oficio No. 01 emitido el 10 de julio de 2024.
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