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San Juan Del Cesar La Guajira Julio 29 de 2024         

 

                                                                                                                  Oficio N° 10 

Señor:  

Yondilver Maestre Fuentes  

Representante Legal Asopagua  

Ciudad 

 

REF: Solicitud de informe de ejecución  

 

 

Cordial Saludo:  

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitarle el informe de ejecución 

N° 1 en el marco del desarrollo del contrato N° 084 DE 2023 el cual tiene por objeto 

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL 

CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 

RIOHACHA, LA GUAJIRA″ contrato suscrito entre CORPOGUAJIRA Y Asociación 

ASOPAGUA, lo cual quedo estipulado en la reunión llevada a cabo el día 8 de Julio de 2024 

en las instalaciones de Corpoguajira, en donde la Asociación ASOPAGUA se comprometió 

a enviar los informes de ejecución los días 28 de cada mes y hasta la fecha esta 

interventoría no ha recibido dicho informe correspondiente al mes de Julio, le solicitamos a 

la Asociación Asopagua que dé cumplimiento a los compromisos adquiridos en el desarrollo 

del contrato. 

 

Cordialmente  

   

  

  

  

  

 

______________________________  

Juan Carlos Amaya Bautista  

Director Interventoria  
Contrato de Obra 084 de 2023 


