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PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira noviembre 2 de 2024
Oficio N° 22

Ingenieros.

YURI HURTADO
Supervisora contrato de Obra No. 0084 de 2023

JEFERSON BRACHO CARVAJAL
Supervisor ( E) contrato de Interventoria 069 de 2024

REF: Solicitud De Ampliaciéon de Suspension Contrato 084 de 2023
Cordial saludo,

En atencion a la solicitud de ampliacion de Suspension enviada el 2 de noviembre
del presente afio por La Asociacion Asopagua, ejecutor del Contrato No. 0084 de
2023, cuyo Objeto es “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES
COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL
DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. BPIN
20223218000002”, en su solicitud el contratista manifiesta que a la fecha las
situaciones gue motivaron la suspension persisten por lo tanto solicita
ampliar la suspensién por un periodo de 30 dias; esta interventoria considera
viable técnicamente de ampliar la suspension por un término de 30 dias mas, tal
y como lo solicita el contratista.

Cordialmente,

Juan rlos Amay
Représen
ntrato 069 de 2024
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