
 

 

ACTA DE REUNION  
Nº.002 

Código: R PCP04-2 

Versión: 5 

Fecha: 05/11/2015 

Página 1 de 7 

 

   

Nombre del Evento:  Comité virtual de seguimiento técnico, 
contrato de obra pública N° 084 de 2023 

Tema/Proyecto/Asunto:  
Comité de seguimiento técnico, contrato de obra 
pública N°084 de 2023 

Fecha: 26/08/2024 

Lugar: virtual 

Hora de Inicio: 9.00 a.m. 

Hora de Final: 10:00 a.m. 

Agenda:  
1. Apertura de la reunión. 
2. Presentación de los asistentes. 
3. Revisión de cotizaciones   
4. Compromisos.  

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Yuri Hurtado García Coordinadora Grupo de 
Ecosistemas y Biodiversidad - 

Supervisora de Obra   

Corpoguajira 

Angelica Mendoza Redondo Profesional Especializado -
Supervisora de interventoría  

Corpoguajira 

Juan Carlos Amaya Director interventoría  Prida S.A.S 

María C. Deluque Ingeniera Residente Asopagua 

   

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR 

ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

    
 

DESARROLLO 

 
El día miércoles 26 de agosto de 2024, siendo las 9:00 am, se reúnen de manera virtual, a 
través de la Plataforma Google Meet; El señor Juan Carlos Amaya - Rep. Legal de Prida S.A.S; 
La funcionaria Yuri Hurtado - Coordinadora Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad Supervisora 
del Contrato de Obra; La funcionaria Angélica Mendoza – Profesioanal Especializado 
Supervisora de la Interventoría; y la señora María C. Deluque – Ingeniera Residente Contrato 
de Obra No. 0084 de 2023 Asopagua, con el objeto de hacer una revisión de la cotización 
suministrada por el contratista Asopagua en lo referente a las especificaciones técnicas del kit 
de herraje. 
 
Para la revisión de las especificaciones técnicas de los herrajes, se construye un cuadro 
comparativo en el que se refleja las especificaciones técnicas de la propuesta y las 
especificaciones técnicas de la cotización presentada por el contratista Asopagua, evidenciando 
que algunas medidas de los herrajes se encuentran por encima y otras por debajo del 
establecido en la propuesta. (Ver cuadro) 
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Por lo anterior, se le solicita al contratista hacer un estudio de mercado, con el objeto de verificar 
si algún proveedor cumple con las especificaciones técnicas exigidas en la propuesta. En caso 
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de que no se cumplan con estas especificaciones, el contratista debe poner en conocimiento a 
la interventoría del contrato a través de oficio y con sus soportes (Cotizaciones), que en el 
mercado no se encuentran las especificaciones de los herrajes establecidos en la propuesta. 
 
Para constancia de lo anterior se establecen los siguientes compromisos y se anexa la 
evidencia fotográfica: 
 

COMPROMISO  

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Solicitud de Cotizaciones 
especificaciones técnicas 
de los herrajes para 
estudio de mercado. 

Asopagua 28 de agosto de 2024 

    

Se cierra el acta con 2 folios  
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADO DE ASISTENCIA 
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COTIZACIÓN 
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