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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA
No 3

CONTRATO NUMERO

184-SG-2024

MODALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO “Realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera y juridica
al contrato resultante del proceso de seleccidn para las reparaciones locativas
sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”

CONTRATISTA CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS - CABA INTERVENTORIA SAS

NIT CONTRATISTA

901.463.604-3

VALOR

CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

($170.000.000), incluido IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones a que
haya lugar, costos directos e indirectos.

CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO 7 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO

FECHA DE 6 DE JULIO DE 2023

TERMINACION

CONTRATO

SUPERVISION ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO

El dia siete (7) de mayo de 2025, se reunieron por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES el funcionario designado para ejercer la funcién de supervisiéon del contrato: el
Arg. ALMEIRO BARBOSA ROMERO, profesional especializado del Grupo Nacional de Gestion de la
Infraestructura, y el Representante legal, por parte de la interventoria Ing. DIEGO FELIPE BUITRAGO
RAMIREZ, con el fin de suscribir la tercer (3er) acta de recibo parcial de interventoria del contrato enunciado
anteriormente, cuyo periodo de corte se establecid entre el 07 de abril de 2025 y el 06 de mayo de 2025,
toda vez que el requisito para la presentacion de la cuenta de pago N° 3 “La certificacion de encontrarse al
dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales” la cual fue remitida con fecha 7 de
mayo de 2025 y presentada con del informe del mes de abril.

Se entiende que se trata de un pago parcial del contrato de acuerdo con lo establecido en el nhumeral 5
FORMA DE PAGO del Anexo Técnico 01 del proceso de contratacién, que dicta:

(...) “La entidad contratara una interventoria a precio global fijo cuyos pagos seran:

Pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoria ejecutada, recibida,
revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor designado, correspondiente al mes
inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y estardn soportadas en actas e informes mensuales de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (30) dias hébiles siguientes a la presentacién
de la factura, acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo
a satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo
1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. No obstante, para efectos de los pagos se debera
tener en cuenta la Ley 2024 de 2020.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA

No

3

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el dltimo pago, cuyo monto no podra ser inferior
al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo

del contrato. (...)

La supervisién hace constar que el producto antes relacionado, fue entregado por el contratista, asi como

el informe mensual de interventoria del mes de abril.

Se liquida el acta de recibo parcial No. 3 de la siguiente manera:

VALOR ACTA No. 3 (95% =+ 5) $ 27.142.857
IVA 19% $5.157.143
VR TOTAL ACTA No. 3 CON IVA $ 32.300.000

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el dia trece (13) de mayo de 2025.

7 10t
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