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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA  
  No 3 

 
 

 
 

CONTRATO NUMERO 
 

: 184-SG-2024 

MODALIDAD 
 

: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

OBJETO  
 

: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica 
al contrato resultante del proceso de selección para las reparaciones locativas 
sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” 

CONTRATISTA   
                  

: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS - CABA  INTERVENTORÍA SAS 

NIT CONTRATISTA     
                                         

: 901.463.604-3 

VALOR  
 

: CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($170.000.000), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que 
haya lugar, costos directos e indirectos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN            
 

: 
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE INICIO 
CONTRATO 

: 
7 DE FEBRERO DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
CONTRATO 

: 6 DE JULIO DE 2023 

SUPERVISIÓN : ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO 

 

                                                            
El  día siete (7) de mayo de 2025, se reunieron por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 
Y CIENCIAS FORENSES el funcionario designado para ejercer la función de  supervisión del contrato: el 
Arq. ALMEIRO BARBOSA ROMERO, profesional especializado del Grupo Nacional de Gestión de la 
Infraestructura, y el  Representante legal,  por parte de la interventoría Ing. DIEGO FELIPE BUITRAGO 
RAMÍREZ, con el fin de suscribir la tercer (3er) acta de recibo parcial de interventoría del contrato enunciado 
anteriormente, cuyo periodo de corte se estableció  entre el 07 de abril de 2025 y el 06 de mayo de 2025, 
toda vez que el requisito para la presentación de la cuenta de pago N° 3 “La certificación de encontrarse al 
día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales” la cual fue remitida con fecha 7 de 
mayo de 2025 y presentada con del informe del mes de abril. 

 

Se entiende que se trata de un pago parcial del contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 
FORMA DE PAGO del Anexo Técnico 01 del proceso de contratación, que dicta:  
 

(…) “La entidad contratará una interventoría a precio global fijo cuyos pagos serán:  
 
Pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, 
revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor designado, correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y estarán soportadas en actas e informes mensuales de interventoría. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo 
a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al 
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 
1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. No obstante, para efectos de los pagos se deberá 
tener en cuenta la Ley 2024 de 2020. 
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Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior 
al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo 
del contrato. (…)   

 
La supervisión hace constar que el producto antes relacionado, fue entregado por el contratista, así como 
el informe mensual de interventoría del mes de abril. 
 
Se liquida el acta de recibo parcial No. 3 de la siguiente manera: 

 

VALOR ACTA No. 3 (95% ÷ 5) $ 27.142.857 

 IVA 19%  $ 5.157.143 

VR TOTAL ACTA No. 3 CON IVA  $ 32.300.000 

 
  
Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día trece (13) de mayo de 2025. 
 
 
 
 
 
                   

                                                                                            
 

 
 

       
_________________________________ 

ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO 
Profesional Especializado Grupo Nacional de 

Gestión de Infraestructura 
Supervisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
ING. DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ 

Representante Legal Interventoría 
CABA interventoría 


