
 

   

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA 
De abril 7 a mayo 6 de 2025 

Código del formato:DG-A-P-114-F-002 

Versión: 02 

Página 1 de 10 
 

1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 184-SG-2024 

OBJETO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y 
JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS 
REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES” 

CONTRATISTA/ASOCIADO:    CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS “CABA INTERVENTORÍA SAS” 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Como lo determine el contrato electrónico 

MESES:                              5 DÍAS:           0 

No. Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal – CDP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 

forma descendente 

256822 FECHA (DD/MM/AA) 19-09-2024 VALOR $  171.112.572 

No. Registro Presupuestal del 

Compromiso - CRP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 

forma descendente 

961724 FECHA (DD/MM/AA) 2022-12-09 VALOR $ 170.000.000 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA 
Marque con una X, según corresponda (según 

aplique) 
En caso de que existan varios enumerarlos en 

forma descendente 

SI NO Fecha de aprobación: (DD/MM/AA) 

             X 14-44-101225847 11-02-2025 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 07-02-2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

   06-07-2025 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios 
profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación 

entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la 
ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 
(según aplique) 

Almeiro Barbosa Romero. 

IDENTIFICACIÓN (número de identificación) 

DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) 
11´410.044 de Cáqueza 

CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO 
CONTRATO INTERVENTOR (según aplique) 

Profesional Especializado GNGEI – SAF 

4º. TIPO DE INFORME 

Marque con una X, según corresponda 

Informe 

Parcial/mensual 
             X Informe Final  Informe Pos contractual  

5º. PERÍODO REPORTADO 
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Desde (DD/MM/AA) 07-04-2025 Hasta (DD/MM/AA) 06-05-2025 

6º. VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 
El supervisor o interventor deberá registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numera l 5 “Documentos del contrato” – Estudios Previos 

(SECOP), y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL) 

 

OBLIGACIONES GENERALES  
(Transcriba cada una de obligaciones generales, de acuerdo con el estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma 

descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.  

 

No.  Obligación 

Cumplimiento  

Marque con una X, según 
corresponda 

 
Observaciones  

SI NO 

1. 
Cumplir con las condiciones establecidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación. X  

 

2. 
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación. 

NA  

 

3. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios 
prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

X  

 

4. 
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

X  
 

5. 
Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar 
con el debido respaldo presupuesta X  

 

6. 

Acreditar el cumplimiento de la formación académica y 
la experiencia del equipo de trabajo definidos en el 
Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, 
en los plazos acordados con la Entidad.  

X  

 

7. 
Identificar las oportunidades para promover la 
vinculación de mano de obra de personal local durante 
la ejecución del contrato. 

X   

8. 
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. X   
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9. 

informar a la Entidad cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten al Interventor o incidan en su capacidad 
para continuar con la ejecución del contrato. 

X  

 

10. 

Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, 
jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de 
este contrato. 

X  

 

11. 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las 
leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

X  

 

12. 

Informar los cambios en la composición del capital 
social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que 
guarden relación con las actividades de la sociedad; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si 
está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

X  

 

13. 

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del 
personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor. 

X  

 

14. 

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
específicamente la Matriz 4 – Lineamiento de Personal 
referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de 
dedicación de estos. 

X  

 

15. 

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable 
ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso 
de requerir el cambio de personal, por razones que 
deben quedar sustentadas en el expediente del 
contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a TRES 
(3) DÍAS hábiles contados a partir de que el Interventor 
solicite el cambio del personal. La persona que 
reemplazará al profesional del Personal Clave 
Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de 
personal” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener el título de formación académica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se 
asignó puntaje.  

X  

 

16. 

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, 
memorias de cálculo, diseños por componentes) en 
papel que cumpla con las siguientes características: (i) 
estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 
estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 
elemental. 

X  

 



 

   

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA 
De abril 7 a mayo 6 de 2025 

Código del formato:DG-A-P-114-F-002 

Versión: 02 

Página 4 de 10 
 

17. 

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, 
parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación 
y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución 
del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal 
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o 
abono en cuenta según la forma de pago. 

X  

 

18. 
Manejar con la debida confidencialidad la información 
a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del contrato. 

X  

 

19. 
Reportar la información relacionada con la ejecución 
del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por la Entidad. 

X  

 

20. 

Acreditar el cumplimiento de la formación académica y 
la experiencia del equipo de trabajo definido en el 
documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en 
los plazos acordados con la Entidad. 

X  

 

21. 

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la 
Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

X  

 

22. 
[Incluir como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. X  

 

23. 
Las demás que guarden relación con el objeto del 
contrato, su naturaleza del contrato y la buena fe.  

X  
 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

(Transcriba cada una de las obligaciones específicas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma 
descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.  

 

No.  Obligación 

Cumplimiento  
Marque con una X, según corresponda  

Observaciones  
SI NO 

1. 

Vincular y mantener en la ejecución del contrato todos 
los recursos necesarios (equipo, elementos, 
herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas 
las obligaciones del mismo, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio 
Previo, adendas y anexos, así como en su oferta. 

X  

 

2. 

Informar y consignar en los informes entregados el 
porcentaje de obra programado contra porcentaje de 
obra ejecutado y concepto de cumplimiento, atraso o 
adelanto. (programado y ejecutado para la semana y 
acumulado) 

X  
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3. 
Realizar el acompañamiento a las reuniones y 
actividades sociales en desarrollo del contrato de obra.  

X  

 

4. Asistir a las reuniones citadas por la Supervisión X  

 

5. 

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del 
Contratista de obra del personal mínimo solicitado en 
el proceso de selección y aprobado por la Interventoría, 
así como Cumplir con el personal mínimo solicitado en 
el proceso de selección y aprobado por la supervisión. 

X  

 

6. 

Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la 
ejecución del contrato que, por parte del Supervisor o 
comunidad se originen, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de los mismos. 

X  

 

7. 

Llevar un control confiable de correspondencia enviada 
y recibida, con el fin de registrar y cruzar la 
correspondencia recibida, con las respuestas y 
atención dada por el contratista de Obra a las 
comunicaciones recibidas. 

X  

 

8. 

Verificar y acreditar que el contratista de obra cumpla a 
cabalidad con el ofrecimiento de los factores de 
evaluación, que presentó con la oferta en el proceso 
licitatorio. 

X  

 

9. 

Exigirle al contratista de obra que la ejecución del 
contrato se ajuste a las normas vigentes que se 
modifiquen o se expidan por las autoridades 
competentes de acuerdo con el perfil requerido) y 
cualquier especialista que sea requerido.  

X  

 

10. 

Verificar y hacer seguimiento a que el Contratista de 
obra realice el seguimiento y control a las acciones 
propias planteadas en la Matriz de Riesgo. Para lo cual 
debe presentar el reporte mensual del seguimiento, 
durante la ejecución del proyecto 

X  

 

11. 
Controlar y vigilar la expedición y vigencia de la póliza 
de garantía de cumplimiento del contrato y las demás 
pólizas establecidas en el contrato de obra. 

X  
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12. 

Realizar y verificar la publicación de los documentos 
del contrato de acuerdo con la ley tanto del contrato 
vigilado como del contrato de la interventoría en cuanto 
a su ejecución se trata. 

X  

 

13. 

Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y de la misma forma responder 
de manera exclusiva por el pago de Salarios, 
Prestaciones sociales e Indemnizaciones a que haya 
lugar, del personal utilizado para la ejecución del 
contrato de Interventoría.  

X  

 

14. 
Verificar los pagos y ajustes que se hagan al contrato 
de obra, en términos de valor, controlando el balance 
presupuestal señalado en el contrato. 

X  

 

15. 
Revisar y aprobar los documentos soporte para los 
pagos al contratista de obra. X  

 

16. 
Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

X  

 

17. 
Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar 
con el debido respaldo presupuestal. X  

 

18. 

Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato 

X  

 

19. 

Emitir los conceptos técnicos, jurídicos, y en general 
todos los que se requieran durante la ejecución del 
contrato y en vigencia del amparo de calidad del 
servicio y estabilidad de la obra vigilada. 

X  

 

20. 

Aprobar el precio de los eventuales ítems no previos 
del contrato objeto de vigilancia, para lo cual deberá el 
contratista de obra entregará al interventor 3 fuentes de 
información con el valor del insumo requerido las 
cuales no deben superar el 20% de dispersión entre 
ellas. Deberá el interventor verificar, analizar y soportar 
en el mercado, el valor comercial del insumo y del APU 
previa aprobación. Nota: En caso de existir ítems de 
proveeduría exclusiva, deberá el contratista acreditar 
dicha condición. Una vez aprobado el APU deberá 
surtirse la respectiva modificación contractual. 

X  

 

21. 

El Interventor garantizará, evidenciará e informará al 
Instituto, que el contratista de obra ha publicado en 
SECOP II y ha presentado de manera ordenada, en 
medio físico y en medio digital, la documentación 
producida en la ejecución del proyecto, de tal manera 
que el Contratante pueda consultar oportunamente la 
misma. Igualmente, el interventor también deberá 
evidenciar al Instituto, que él mismo cumplió con la 
obligación de publicación en el SECOP II, de la 
información de la ejecución de su propio contrato, 
atendiendo los principios de publicidad y transparencia 
y la normatividad de procesos archivísticos. 

X  

 

22. 
El Interventor garantizará, evidenciará e informará al 
Instituto, que el contratista de obra ha publicado en 
SECOP II y ha presentado de manera ordenada, en 

X  
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medio físico y en medio digital, la documentación 
producida en la ejecución del proyecto, de tal manera 
que el Contratante pueda consultar oportunamente la 
misma. Igualmente, el interventor también deberá 
evidenciar al Instituto, que él mismo cumplió con la 
obligación de publicación en el SECOP II, de la 
información de la ejecución de su propio contrato, 
atendiendo los principios de publicidad y transparencia 
y la normatividad de procesos archivísticos. 

23. 
Revisar y validar las modificaciones contractuales que 
se realicen al contrato objeto de vigilancia 

X  

 

24. 

Revisar o devolver o aprobar de ser el caso los cortes 
de obra que presente el contratista de obra en un 
término que no puede exceder máximo 10 días 
calendario. 

X  

 

25. 

Velar por el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas Mínimas Exigidas en los Estudios Previos y 
Pliego de Condiciones del contrato de consultoría al 
cual le realiza la interventoría.  

X  

 

26. 

Aprobar entregas cuando cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, 
satisfagan sus necesidades y cuenten con la 
aprobación previa de esta.  

X  

 

27. 
Las demás que fueran necesarias para el normal 
desarrollo del Contrato.  

X  
 

 

 
7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO 

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones del 
Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 

 

 
 
 

Nº 

Fecha de la 
Modificación 
(AAAA-MM-

DD) 
(diligenciar en 

orden 
cronológico) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo (meses o 
días) Total de 

Ejecución 
con Prórrogas, 
suspensiones y 

reinicios, a la 
fecha del informe 

 
 

Valor Total con 
Adiciones y 

Reducciones a 
la fecha del 

informe 
 

Prórroga Adición 
Suspen

sión 
Reinicio Cesión 

 
 
 

Reduccio
nes 

 
 

Terminación 
anticipada y 
liquidación 

Otros 
(modifica
ción de 

condicion
es 

técnicas) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8º. RELACIÓN DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique) 

¿Los bienes recibidos tienen la misma presentación que la 

contratada?  

Sí 
(será afirmativo cuando exista cláusula 
contractual que permita el cambio de 

presentación) 

No 
(Justificación) 

SI  

DESCRIPCIÓN (incluyendo 

presentación – revisar estudio 

previo- cuando aplique) DEL BIEN 
O SERVICIO 

CANTIDADES   

Relación de cantidades por sitio de 

entrega (Cuando exista 
regionalización)  

 
Sitio de entrega (Regional, seccional, 

entre otros) 

Contratadas 
(De acuerdo a lo 

determinado en el 
estudio previo)  

Recibid

as  

1 N/A Para el periodo del informe       

2 N/A Para el período del informe.     

9º. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACÉN (cuando aplique) 

ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACÉN  

Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén.   

Sí No 

                                    X 
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FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (DD-MM-AA)                        N/A 

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) 

Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se deberá adjuntar el comprobante de ingreso del Almacén General de Bogotá o del 
Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará  parte 
integral del presente informe. 

                       N/A 

10º. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPÓSITO A TERCEROS (cuando apique)  

 

Se entregaron bienes en depósito a terceros  

Sí No 

 X 

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)  N/A 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)  N/A 

FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACÉN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPÓSITO A TERCEROS 

(DD-MM-AA) 
 N/A 

11º. SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACÉN 

Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:  

Consumible:   Devolutivo (aquellos que tienen placa):  

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) 
Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se deberá adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado 
por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe. 

 NO 

12º. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique) 

VALOR DEL ANTICIPO    N/A 

ENUMERE CADA UNA DE LAS 

AMORTIZACIONES AL ANTICIPO  
N/A VALOR AMORTIZADO   N/A 

13º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso 

de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $170.000.000,00 

VALOR ADICIONES $ 

VALOR REDUCCIONES $ 

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $ 170.000.000,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado 
en el contrato/convenio. 

$   0.00 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA 
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no 
ha sido pagado. 

$   0.00 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF  

$   0.00 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $   170.000.000,00 

VALOR POR ANULAR  
Este ítem “Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre en 
trámite de liquidación”  

Igualmente se deberá allegar la justificación de la anulación – en la cual se indique sobre el 
numeral 3- “Bienes y Servicios” a que ítem/ítems se aplicará la respectiva anulación, la 
aceptación del proveedor y el formato de anulación debidamente suscrito por el líder del 
proyecto.  

$ N/A 

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 
 



 

   

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA 
De abril 7 a mayo 6 de 2025 

Código del formato:DG-A-P-114-F-002 

Versión: 02 

Página 9 de 10 
 

14º. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 

  NOTAS: 
 

• Se precisa que el acta de corte parcial N° 3, comprende el periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2025, teniendo en cuenta 
que dentro ese periodo el contratista cumplió el requisito establecido en la forma de pago para la presentación de la cuenta 
parcial N° 3, sin embargo, solo hasta el 12 de mayo cumplió con la radicación en debida forma de todos los documentos que se 
establecen para hacer el pago como son (informes, planillas, certificaciones, factura etc.,) por lo tanto y de forma posterior a la 
fecha de presentación de los documentos se da tramite a la cuenta de pago parcial. 

 
En calidad de supervisores del contrato electrónico en mención, certificamos: 

 
1) Que a la fecha del presente informe se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y 

durante el periodo de ejecución del contrato. 
2) Que, una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / 

Tienda Virtual, para hacer exigible la obligación del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo y 
contrato/convenio electrónico.  

 
Igualmente certificamos que se verificó y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II / Tienda Virtual, la siguiente documentación:  

Tipo de documento SI/NO APLICA 

Factura o su equivalente  SI 

Certificación/aportes de encontrarse al día en el Sistema de Seguridad Social y parafiscales SI 

Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique) N/A 

Cronograma (cuando aplique) N/A 

Otros    Acta de Pago Parcial N° 3 

La presente certificación se firma a los seis (6) días del mes de mayo del año 2025 

 

15º. JUSTIFICACIÓN SOBRE ANULACIÓN DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO 

(Este numeral únicamente se deberá diligenciar para el informe final de supervisión/interventoría, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciará su 
liquidación) 

Justificación 

NA 

No.  Valor a anular $ 

Ítem/ítems del contrato /convenio electrónico al cual se le anularán 

estos saldos 

(Para diligenciar este numeral deberá revisar el numeral 3- “Bienes y Servicios” del contrato 
electrónico, e identificar el ítem/ítems a anular)  

   

Anexos.  

Tipo de documento SI/NO APLICA 

Formato de anulación  NO APLICA 

Aceptación del proveedor  NO APLICA 

Otros  NO APLICA 
 

16º. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME  

NOMBRE Y APELLIDOS 1. Almeiro Barbosa Romero. 

CARGO 1. Profesional Especializado GNGEI – SAF. 
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ALMEIRO BARBOSA ROMERO 
Profesional Especializado - Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura 
–SAF 
 

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se 

suscribirá por la supervisión y sus apoyos.  
 
Proyectó:   Almeiro Barbosa Romero - Profesional Especializado GNGEI. 
Revisó:      Almeiro Barbosa Romero - Profesional Especializado GNGEI. 
Aprobó:    Almeiro Barbosa Romero - Profesional Especializado GNGEI. 
 
 

Nota. Recuerde que este formato deberá cargarse en el numeral 7 “Ejecución del contrato” - Plan de Pagos, previo a la aprobación de la factura o su equivalente y 
na vez revisado dichos valores.  


