
ITEM DESCRIPCION UND CANT 
VALOR UNITARIO ANTES 

DE IVA 
IVA 19%

VALOR EJECUTADO                 

(IVA INCLUIDO)

1

1.1 Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos UNIDAD -$                                         $                                  -    $                                 -   

1.2 Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos UNIDAD 1 1 169.183.790$                        $                                  -    $              169.183.790 

1.3 Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos UNIDAD 1 1 83.786.261$                          $                 15.919.389  $                 99.705.650 

1.4 Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto UNIDAD 1 1 241.691.126$                        $                 45.921.314  $              287.612.440 

 $                       494.661.177  $                 61.840.703  $              556.501.880 

 $              556.501.880 

2

TRÁMITES CATASTRALES UNIDAD 1 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

PRODUCTOS CATASTRALES UNIDAD 1 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

-$                                         $                                  -    $                                 -   

 $                                  -    $                                 -   

 $              556.501.880 

1

1.1 Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos UNIDAD 1 1 23.794.880,00$                     $              4.521.027,20  $           28.315.907,20 

1.2 Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

1.3 Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

1.4 Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

 $                   23.794.880,00  $              4.521.027,20  $           28.315.907,20 

 $           28.315.907,20 

SUBTOTAL

TOTAL A FACTURAR GESTIÓN INICIO DE OPERACIONES MARZO 01 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA CONSERVACION CATASTRAL HOSTING MANTENIMIENTO A DISTANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION 

REALMULTICARTO EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA QUE GARANTICE EL SERVICIO INTEGRAL EN LA OFICINA DE CATASTRO MULTIPROPOSITO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

INFORME FINANCIERO - CONTRATO 0711-25

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

TOTAL COMPONENTE 1 

COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL

COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO

SUBTOTAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL 

INICIO DE OPERACIONES EL 01 DE MARZO DE 2025 - PUESTA EN MARCHA DE LA OPERACIÓN. 

TOTAL COMPONENTE 2 

GESTIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

SUBTOTAL

TOTAL COMPONENTE 1 



2

TRÁMITES CATASTRALES UNIDAD 77 49 38.839.520,17$                     $              7.379.508,83  $           46.219.029,00 

PRODUCTOS CATASTRALES UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

-$                                         $                                  -    $           46.219.029,00 

 $                                  -    $           46.219.029,00 

 $           74.534.936,20 

1

1.1 Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos UNIDAD 1 1 23.794.880,00$                     $              4.521.027,20  $           28.315.907,20 

1.2 Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

1.3 Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

1.4 Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

 $                   23.794.880,00  $              4.521.027,20  $           28.315.907,20 

 $           28.315.907,20 

2

TRÁMITES CATASTRALES UNIDAD 80 74 38.968.985,71$                     $              7.404.107,29  $           46.373.093,00 

PRODUCTOS CATASTRALES UNIDAD 0 0 -$                                         $                                  -    $                                 -   

-$                                         $                                  -    $           46.373.093,00 

 $                                  -    $           46.373.093,00 

 $           74.689.000,20 

100%  $     1.419.500.000,00 

50%  $         705.725.816,34 

50%  $         713.774.183,66 

TOTAL COMPONENTE 2 

TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

SUBTOTAL

TOTAL COMPONENTE 1 

COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL 

SUBTOTAL

VALOR EJECUTADO A ABRIL 30 DE 2025

VALOR POR EJECUTAR 

COMPONENTE 2: SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CATASTRAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL 

SUBTOTAL

TOTAL COMPONENTE 2 

TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

GESTIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ACCESO A LA NUBE SOFTWARE CATASTRAL REALMULTICARTO

COMPONENTE TECNOLÓGICO 


